
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направленных 

на реализацию отдельных мероприятий по благоустройству территорий 

населенных пунктов Чувашской Республики подпрограммы 

«Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Чувашской Республики» государственной программы 

Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики» за 2022 год и истекший период 2023 

года» 

(Отчет утвержден  коллегией Контрольно-счетной  палаты Чувашской Республики 

 (протокол от 16.08.2023 №59) 

 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2023 год (пункт 2.10) и 

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики 

от 11.05.2023 № 209. 

 

2. Предмет контрольного мероприятия: соблюдение требований 

законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных на 

благоустройство общественных и дворовых территорий, а также тротуаров и улиц 

населенных пунктов Чувашской Республики в рамках подпрограммы 

«Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Чувашской Республики» государственной программы Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории 

Чувашской Республики» на 2018-2024 годы». 

 

3. Объекты контрольного мероприятия:  

Администрации: 

г. Алатырь; 

г. Новочебоксарск (Управление городского хозяйства администрации г. 

Новочебоксарска);  

г. Шумерля (Управление градостроительства и городского хозяйства 

администрации г. Шумерля);  

г. Канаш; 

Козловский район муниципальный округ (район);  

Красноармейский муниципальный округ; 

Канашский муниципальный округ (район); 

Цивильский муниципальный округ (район); 

Янтиковский муниципальный округ (район); 

 

4. Проверяемый период: 2022 год и истекший период 2023 года. 
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5. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Проверками охвачены бюджетные средства, направленные в 2022-2023 годах 

по следующим направлениям: 

- благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды; 

- реализация комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных 

пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих 

дворовые территории и объекты социально-культурной сферы; 

- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

По результатам контрольного мероприятия проверкой охвачено 636,7 млн 

рублей, выявлено 74 факта нарушений, из них 39 фактов финансовых нарушений 

на сумму 73,1 млн рублей. Также были установлено  факты не эффективного 

использования бюджетных средств на сумму 3,1 млн рублей. 

При реализации мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальными образованиями допущены системные нарушения и недостатки, 

такие как: 

- оплата невыполненных работ, некачественно выполненных работ; 

- факты отсутствия результата благоустройства, выразившиеся в 

приобретении различных конструкций, но не установленных на территориях 

благоустройства; 

- отсутствие синхронизации выполнения работ по благоустройству 

территорий с иными реализуемыми в муниципальных образованиях 

федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 

программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 

расположенных на соответствующей территории, приводящие к уничтожению 

ранее достигнутого результата; 

- оплата работ в отсутствии надлежаще оформленной исполнительной 

документации, что в свою очередь не подтверждает качество выполненных работ, 

и другие. 

Отдельными муниципалитетами не принимают своевременные меры по 

устранению выявленных нарушений, дефектов в периоды действия гарантийного 

срока эксплуатации. 

При использовании межбюджетных трансфертов выделенных на 

благоустройство дворовых территорий муниципалитетами не соблюдены Правила 

их предоставления, и средства, поступившие из республиканского бюджета, 

направлены, в том числе на оплату работ, включённых в дополнительный 

перечень, фиксирование которых только за счет средств местных бюджетов и 

заинтересованных лиц, такие как: 

- озеленение территории (устройство газонов). При этом в большинстве 

случаев результаты от проведенных работ по озеленению отсутствуют (газонная 
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трава либо не взошла, либо посохла); 

- строительство новых парковочных мест; 

- установка металлических ограждений, дорожных знаков, коврочисток, 

сушилок для белья, а также строительство хозяйственных блоков. 

Также, выявлены факты необеспечения муниципальными образованиями 

сохранности и содержания вновь созданных объектов благоустройства, включая 

межквартальные игровые комплексы. 

В целях устранения выявленных нарушений в адрес объектов контроля 

направлены представления. Информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Прокуратуру 

Чувашской Республики для рассмотрения и принятия соответствующих мер. 

Контрольно-счетная палата Чувашской Республики продолжает контроль за 

устранением выявленных нарушений. 

 

 

 

 


