Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению КЛ-0,4 кВ от ТП-163 до существующего металлического шкафа ШРУЭ у наружного стены гаражных боксов по                   ул. Пирогова, д. 2а, г. Чебоксары, в границах земельных участков (части) с кадастровыми номерами:
- 21:01:010504:43/чзу1 площадью 130кв.м;
- 21:01:010504:44/чзу1 площадью 33кв.м
	декабрь 2024 * - январь 2025

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-163 до существующего металлического шкафа ШРУЭ у наружного стены гаражных боксов по                   ул. Пирогова, д. 2а, г. Чебоксары»
	январь 2025 - декабрь 2034


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

