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План мероприятий по реализации проекта «Оптимизации  сбора статистической информации по процедурам экспертизы и оценки фактического воздействия в Чувашской Республике-Экономика данных экспертизы и ОФВ»
	№ п/п
	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)
	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)
	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)
	Ответственные исполнители
	2023 год
	2024
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	1
	Отсутствие определенного места размещения в целях публичных консультаций с бизнес сообществом нормативных правовых актов
	Модернизация портала размещения проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и НПА Чувашской Республики с целью создания единой площадки для их обсуждения (формирование технического задания)

	Модернизированный портал «Чувашия Онлайн»
	Молякова Н.Н.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Высокие затраты времени при поиске размещенной информации

	Внесение изменений в НПА о проведении экспертизы и ОПОТ по необходимости размещать НПА на едином портале «Чувашия Онлайн»

	Нормативные правовые акты с внесенными изменениями
	Молякова Н.Н.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	3. Трудоемкий процесс формирования таблицы

	Создание функций по автоматическому формированию отчётности

	Сокращение времени  на подготовку информации 19,5 ч. до 0,2 ч. мин.
	Райсонов Н.П. с привлечнием А-Софт
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	Излишние сверки  информации из-за неполного размещения информации
	Внедрение механизма автоматического уведомления разработчика

	Внедрённый механизм автоматического уведомления разработчика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Наличие лишних этапов

	Создание инструкции по размещению информации
	Инструкция по размещению
	Молякова Н.Н., Раймонов Н.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проведение обучения
	Проведенное обучение
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Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики________    /_____________/
	
Руководитель проекта __________________ Д.В. Бельцов




