Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________

График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-63 до зарядной станции для электрического мобильного транспорта по пр. Ленина, д. 2, г. Чебоксары в границах земельного участка (части) с кадастровыми номерами:
- 21:01:020301:1562/чзу1 площадью 149 кв.м,
- 21:01:020301:1563/чзу1 площадью 92 кв.м, 
- 21:01:020301:1563/чзу2 площадью 3 кв.м,
- 21:01:020301:1563/чзу3 площадью 8 кв.м,
- 21:01:020301:1563/чзу4 площадью 22 кв.м,
- 21:01:020301:13/чзу1 площадью 39 кв.м,
- 21:01:020301:3/чзу1 площадью 103 кв.м,
- 21:01:020301:119/чзу1 площадью 68 кв.м,
- 21:01:020301:1561/чзу1 площадью 1 кв.м
	октябрь 2024 – ноябрь 2024 *

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-63 до зарядной станции для электрического мобильного транспорта по пр. Ленина, д. 2, г. Чебоксары»
	ноябрь 2024 - октябрь 2073 


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.











Степанова О.Г., тел.: 23-24-16
