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ЙЫШĂНУ
 
14.02.2023   95 № 
Çěмěрле хули

	
	АДМИНИСТРАЦИЯ
ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2023 № 95
  г. Шумерля




Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики

Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 159 «Об организации проектной деятельности в Чувашской Республике», в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.01.2017 № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики»,

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 01.09.2017 № 432 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Шумерлинском районе Чувашской Республики».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава Шумерлинского 
муниципального округа
Чувашской Республики                                                                                                        Л.Г. Рафинов   
[bookmark: _GoBack] 


Приложение 
к постановлению администрации Шумерлинского  
муниципального округа Чувашской Республики
от 14.02.2023 № 95
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШУМЕРЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 
I. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики.
В рамках проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики реализуются следующие направления деятельности:
осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;
предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;
выработка предложений по совершенствованию нормативного регулирования в сфере реализации документов стратегического планирования;
осуществление стимулирующих налоговых расходов;
создание и развитие информационных систем;
иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.
1.2. Для целей настоящего Положения используются термины и понятия, используемые в настоящем Положении, соответствующие терминам и определениям, установленным Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, Положением об организации проектной деятельности в Чувашской Республике, утвержденным  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.01.2017 № 3.
1.3. В целях осуществления проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики формируются органы управления проектной деятельностью.
Функции органов управления проектной деятельностью определяются организационно-функциональной структурой управления проектной деятельностью в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике, созданной в соответствии с настоящим Положением.
II. Организационно-функциональная структура управления
проектной деятельностью в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике
 
2.1. Общественный совет
по улучшению инвестиционного климата, стратегическому развитию и проектному управлению при администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Положением об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата, стратегическому развитию и проектному управлению при администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Общественный совет), утвержденным постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, Общественный совет: 
заслушивает на своих заседаниях членов Общественного совета, должностных лиц администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, представителей общественных объединений, научных и других организаций по вопросам, относящимся к компетенции Общественного совета; 
запрашивает и получает в установленном порядке от должностных лиц администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, общественных объединений, научных и других организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета; 
заслушивает доклады и предложения руководителя муниципального проектного офиса по вопросам реализации национальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации (далее - национальные проекты), федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (далее - федеральные проекты), и региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов и федеральных проектов (далее - региональные проекты) в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики; 
рассматривает информацию о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики; 
осуществляет мониторинг и оценку достижения ключевых показателей проектной деятельности и одобряет отчеты о ходе их реализации;
при необходимости образовывает рабочие группы в соответствии с возложенными на Общественный совет задачами для проведения аналитических и экспертных работ из числа членов Общественного совета, а также из числа представителей органов и организаций, не входящих в состав Общественного совета; 
утверждает документы, касающиеся проектной деятельности;
осуществляет иные права, установленные законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

2.2. Муниципальный проектный офис 
  
2.2.1. Муниципальный проектный офис формируется в администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на базе структурных подразделений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в целях обеспечения организации проектной деятельности, реализации одного или нескольких национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, обладающих необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия. 
При необходимости для решения задач муниципального проектного офиса могут привлекаться подведомственные организации. 
Состав муниципального проектного офиса утверждается распоряжением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 
В состав муниципального проектного офиса включаются руководитель муниципального проектного офиса, члены муниципального проектного офиса - ответственные за достижение целей, показателей и сопровождение национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.
Руководителем муниципального проектного офиса является должностное лицо из числа заместителей главы администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 
2.2.2. Муниципальный проектный офис: 
обеспечивает организацию проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики;
обеспечивает общую координацию реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республик;  
осуществляет мониторинг и анализ реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республик; 
представляет по запросу регионального проектного офиса Чувашской Республики и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы в части реализации в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики национальных, федеральных и региональных проектов; 
участвует в контрольных мероприятиях, организованных региональным проектным офисом Чувашской Республики  в отношении национальных, федеральных и региональных проектов в части реализации в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике; 
обеспечивает направление информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и о рисках реализации  национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики; 
обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республике; 
осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики; 
осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности Общественного совета и созданных при нем рабочих групп; 
выполняет иные функции в сфере проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики. 
2.2.3. Руководитель муниципального проектного офиса: 
оказывает всестороннее содействие достижению результатов и показателей, успешной реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республик (в том числе через личную вовлеченность в проект); 
согласовывает общие подходы к реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики; 
организует и руководит работой муниципального проектного офиса, председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний муниципального проектного офиса и другие документы муниципального проектного офиса;
выполняет иные функции в сфере проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики.
2.2.4. Членами муниципального проектного офиса, ответственными за достижение целей,  показателей и сопровождение национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, являются руководители структурных подразделений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, на которых возлагается персональная ответственность за достижение целей и показателей национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики,  руководящие процессом реализации данных проектов в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики и осуществляющее непосредственное управление ими.
Члены муниципального проектного офиса, ответственные за достижение целей,  показателей и сопровождение национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики:
обеспечивают исполнение национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов, реализуемых в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики; 
осуществляют оперативное управление, обеспечивая достижение целей, показателей, результатов национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики; 
обеспечивают формирование и представление отчетности, несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности; 
обеспечивают соблюдение исполнительской дисциплины в ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов, реализуемых в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики; 
участвуют в заседаниях муниципального проектного офиса;
выполняют поручения руководителя муниципального проектного офиса;
реализуют решения, принятые на заседаниях муниципального проектного офиса;
выполняют иные функции в сфере проектной деятельности в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики.
  
III. Реализация и мониторинг реализации национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
  
3.1. Реализация и мониторинг национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов в части, касающейся Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, осуществляется администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, заинтересованными организациями Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, совместно с другими участниками проектов, в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, Положением об организации проектной деятельности в Чувашской Республике, утвержденным  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.01.2017 № 3  
3.2. В целях достижения показателей и результатов регионального проекта между руководителем регионального проекта и главой Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики заключается соглашение о реализации регионального проекта, содержащее обязательство Шумерлинского муниципального образования Чувашской Республики по достижению показателей и результатов реализации регионального проекта на территории Шумерлинского муниципального образования Чувашской Республики. Заключение соглашения о реализации регионального проекта осуществляется в соответствии с порядком и типовыми формами, определенными методическими указаниями регионального проектного офиса.
3.3. Глава Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики обеспечивает исполнение соглашения (дополнительного соглашения) о реализации регионального проекта и своевременное представление отчетности о ходе его реализации на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики руководителю регионального проекта.
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