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УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Цивильского района                           С.Ф. Беккер

     Карточка проекта по оптимизации процесса предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Цивильского района Чувашской Республики из бюджета Цивильского района Чувашской Республики
	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Глава администрации Цивильского района  Беккер Сергей Федорович
Периметр проекта: Финансовый отдел администрации Цивильского района, структурные подразделения администрации Цивильского района и органы местного самоуправления поселений Цивильского района 
Границы процесса: от начала принятия Решения о предоставлении межбюджетного трансферта до момента предоставления
Владелец процесса: финансовый отдел администрации Цивильского района
Руководитель проекта: начальник финансового отдела администрации Цивильского района Андреева Оксана Валерьевна
Команда проекта: заместитель начальника финансового отдела администрации Цивильского района Федорова Валентина Львовна, главный специалист-эксперт финансового отдела администрации Цивильского района Иванова Оксана Анатольевна, главный специалист-эксперт финансового отдела администрации Цивильского района Игнатьев Леонид Леонтьевич, представитель прокуратуры, главы поселений 

	
	2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Отсутствие оперативности предоставления межбюджетных трансфертов  

Проблемы:
1. Длительность времени предоставления межбюджетного трансферта


	
	
	

	3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени предоставления межбюджетных трансфертов 
	до 25 рабочих дней 
	9 рабочих дней



	
	4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.09.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 01.11.2021 
· Разработка текущей карты процесса – до  01.10.2021
· Разработка целевой карты процесса – до 01.11.2021
3. Kick-off – 28.01.2022
4. Внедрение улучшений – до 01.03.2022
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 
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