	
	                    УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Объединение предприятий ЖКХ»
Порецкого муниципального округа               
            _______________Д.В. Трифонов
            «___»_____________2025 г.


План работ 
ООО «ОП ЖКХ» Порецкого муниципального округа
по подготовке к зимнему отопительному периоду 2025-2026.
	№ п/п
	Сроки выполнения
	Наименование мероприятия 
	Оборудование
	Примечание

	Котельная №8 
Адрес объекта: с. Порецкое, ул. Ленина, д.161

	1. 
	02.06.25-04.06.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	1. Котел КОВ-100 -2 шт.
2. [bookmark: _GoBack]Насос циркуляционный – 2 шт.
3. Подпитывающая станция – 1 шт.
4. Сигнализатор газа – 2 шт.
	

	2. 
	02.06.25-04.06.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	02.06.25-04.06.25
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	4. 
	02.06.25-04.06.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	02.06.25-04.06.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	02.06.25-04.06.25
	Замена насосного оборудования
	
	

	7. 
	02.06.25-04.06.25
	Ревизия запорной арматуры на участках теплотрасс
	
	

	8. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	9. 
	04.08.25-25.08.25
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	10. 
	02.06.25-04.06.25
	Замена сбросных клапанов системы отопления
	
	

	11. 
	02.06.25-04.06.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	12. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	13. 
	02.06.25-04.06.25
	Уборка помещения
	
	

	Котельная модуль 
Адрес объекта: с. Порецкое, ул. Крылова, д.56

	1. 
	05.06.25-06.06.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	1. Котел КОВ-100 -2 шт.
2. Насос циркуляционный – 2 шт.
3. Подпитывающий насос – 1 шт.
4. Сигнализатор газа – 2 шт.
	

	2. 
	05.06.25-06.06.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	05.06.25-06.06.25
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	4. 
	05.06.25-06.06.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	05.06.25-06.06.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	05.06.25-06.06.25
	Ревизия запорной арматуры на участках теплотрасс
	
	

	7. 
	05.06.25-06.06.25
	Ревизия насосного оборудования
	
	

	8. 
	04.08.25-25.08.25
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	9. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	10. 
	05.06.25-06.06.25
	Установка автоматического реле давление на подпитывающий насос
	
	

	11. 
	05.06.25-06.06.25
	Замена сбросных клапанов системы отопления
	
	

	12. 
	05.06.25-06.06.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	13. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	14. 
	05.06.25-06.06.25
	Уборка помещения
	
	

	Котельная Администрация
Адрес объекта: с. Порецкое, ул. Ленина, д.3

	1. 
	09.06.25-11.06.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	1. Котел КОВ-100 -1 шт.
2. Котел RSA 100 – 2 шт.
3. Насос циркуляционный – 2 шт.
4. Подпитывающий насос – 1 шт.
5. Сигнализатор газа – 2 шт.
6. Емкость - 1м3
	

	2. 
	09.06.25-11.06.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	09.06.25-11.06.25
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	4. 
	09.06.25-11.06.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	09.06.25-11.06.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	09.06.25-11.06.25
	Установка подпиточной емкости 
	
	

	7. 
	09.06.25-11.06.25
	Провести ревизия дымохода 
	
	

	8. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	9. 
	09.06.25-11.06.25
	Установка дополнительного циркуляционного насоса
	
	

	10. 
	04.08.25-25.08.25
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	11. 
	09.06.25-11.06.25
	Замена сбросного клапана
	
	

	12. 
	09.06.25-11.06.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	13. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	14. 
	09.06.25-11.06.25
	Уборка помещения
	
	

	Котельная РДК
Адрес объекта: с. Порецкое, ул. Ленина, д. 4

	1. 
	16.06.25-20.06.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	1. Котел КОВ-100 -2 шт.
2. Насос циркуляционный – 2 шт.
3. Сигнализатор газа – 2 шт.
	

	2. 
	16.06.25-20.06.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	16.06.25-20.06.25
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	4. 
	16.06.25-20.06.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	16.06.25-20.06.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	16.06.25-20.06.25
	Установка подпитывающей станции  
	
	

	7. 
	16.06.25-20.06.25
	Замена труб подпитывающей сети 
	
	

	8. 
	04.08.25-25.08.25
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	9. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	10. 
	16.06.25-20.06.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	11. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	12. 
	16.06.25-20.06.25
	Уборка помещения
	
	

	Котельная РОВД
Адрес объекта: с. Порецкое, ул. Ленина, д. 4

	1. 
	23.06.25-27.06.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	1.Котел КОВ-100 -2 шт.
2.Насос циркуляционный – 2 шт.
3.Сигнализатор газа – 2 шт
	

	2. 
	23.06.25-27.06.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	23.06.25-27.06.25
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	4. 
	23.06.25-27.06.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	23.06.25-27.06.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	23.06.25-27.06.25
	Замена труб подпитывающей сети
	
	

	7. 
	23.06.25-27.06.25
	Установка подпитывающей станции  
	
	

	8. 
	23.06.25-27.06.25
	Модернизация системы теплоснабжения в котельной 
	
	

	9. 
	23.06.25-27.06.25
	Ревизия запорной арматуры теплотрассы
	
	

	10. 
	04.08.25-25.08.25
	Провести ревизию дымохода 
	
	

	11. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	12. 
	23.06.25-27.06.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	13. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	14. 
	23.06.25-27.06.25
	Уборка помещения
	
	

	Котельная Модуль Кооп.
Адрес объекта: с. Порецкое, ул. Кооперативная, д.23

	1. 
	07.07.25-11.07.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	1.Котел КОВ-100 -2 шт.
2.Насос циркуляционный – 2 шт.
3.Сигнализатор газа – 2 шт
4. Подпитывающая станция -1 шт
	

	2. 
	07.07.25-11.07.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	07.07.25-11.07.25
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	4. 
	07.07.25-11.07.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	07.07.25-11.07.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	07.07.25-11.07.25
	Провести ревизию дымохода 
	
	

	7. 
	04.08.25-25.08.25
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	8. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	9. 
	07.07.25-11.07.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	10. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	11. 
	07.07.25-11.07.25
	Уборка помещения
	
	

	Котельная №3
Адрес объекта: с. Порецкое, ул. Комсомольская, д.6

	1. 
	14.07.25-18.07.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	1.Котел КОВ-100 -3 шт.
2.Насос циркуляционный – 2 шт.
3.Сигнализатор газа – 2 шт
4. Насос подпитывающий
	

	2. 
	14.07.25-18.07.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	14.07.25-18.07.25
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	4. 
	14.07.25-18.07.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	14.07.25-18.07.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	14.07.25-18.07.25
	Замена подпитывающей станции 
	
	

	7. 
	14.07.25-18.07.25
	Установка подпитывающей емкости 
	
	

	8. 
	14.07.25-18.07.25
	Ревизия запорной арматуры теплотрассы
	
	

	9. 
	14.07.25-18.07.25
	Провести ревизию дымохода 
	
	

	10. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	11. 
	04.08.25-25.08.25
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	12. 
	14.07.25-18.07.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	13. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	14. 
	14.07.25-18.07.25
	Уборка помещения
	
	

	Котельная модуль школа интернат 
Адрес объекта: с. Порецкое, ул. Комсомольская, д.5

	1. 
	21.07.25-25.07.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	1.Микро 100-1 шт.
2. Микро 200-3 шт.
3. Насос циркуляционный – 2 шт.
4.Сигнализатор газа – 2 шт
5. Насос подпитывающий
	

	2. 
	21.07.25-25.07.25
	Очистка теплообменника для ГВС
	
	

	3. 
	21.07.25-25.07.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	4. 
	21.07.25-25.07.25
	Чистка горелок, чистка турбулизаторов 
	
	

	5. 
	21.07.25-25.07.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	6. 
	21.07.25-25.07.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	7. 
	21.07.25-25.07.25
	Провести ревизию дымохода 
	
	

	8. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	9. 
	04.08.25-25.08.25
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	10. 
	21.07.25-25.07.25
	Ревизия и чистка теплообменника
	
	

	11. 
	21.07.25-25.07.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	12. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	13. 
	21.07.25-25.07.25
	Уборка помещения
	
	

	Котельная ШГК 
Адрес объекта: с. Порецкое, ул. Комсомольская, д.60

	1. 
	28.07.25-31.07.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	1. Котел Alpha 970-2 шт
2.Котел ВК21- 1 шт.
3. Котел Ellprex 1100 – 1 шт.
4. Насосное оборудование (циркуляционные, ГВС, )
	

	2. 
	28.07.25-31.07.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	28.07.25-31.07.25
	Чистка турбулизаторов, чистка котла
	
	

	4. 
	28.07.25-31.07.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	28.07.25-31.07.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	28.07.25-31.07.25
	Ревизия запорной арматуры теплотрассы 
	
	

	7. 
	28.07.25-31.07.25
	Провести ревизию дымохода 
	
	

	8. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	9. 
	04.08.25-25.08.25
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	10. 
	28.07.25-31.07.25
	Ревизия насосного оборудования
	
	

	11. 
	28.07.25-31.07.25
	Ревизия и чистка теплообменника
	
	

	12. 
	28.07.25-31.07.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	13. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	14. 
	28.07.25-31.07.25
	Уборка помещения
	
	

	Котельная МРТП
Адрес объекта: с. Порецкое, ул. Ульянова, д.137

	1. 
	04.08.25-11.08.25
	Поверка, замена, установка манометров, термометров
	1. Котел Alpha 970-2 шт.
2. Котел Ellprex970 -2 шт.
3. Насосное оборудование (циркуляционные )
	

	2. 
	04.08.25-11.08.25
	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки, извлечение турбулизаторов
	
	

	3. 
	04.08.25-11.08.25
	Чистка котлов, чистка турбулизаторов 
	
	

	4. 
	04.08.25-11.08.25
	Промывка и опрессовка котлов 
	
	

	5. 
	04.08.25-11.08.25
	Ревизия запорной арматуры в котельной 
	
	

	6. 
	04.08.25-11.08.25
	Замена участка теплотрассы 
	
	

	7. 
	04.08.25-11.08.25
	Ревизия запорной арматуры теплотрассы 
	
	

	8. 
	04.08.25-11.08.25
	Провести ревизию дымохода 
	
	

	9. 
	04.08.25-25.08.25
	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа
	
	

	10. 
	04.08.25-25.08.25
	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб
	
	

	11. 
	04.08.25-11.08.25
	Ремонт насосного оборудования
	
	

	12. 
	04.08.25-11.08.25
	Ревизия насосного оборудования
	
	

	13. 
	04.08.25-11.08.25
	Покраска газовых труб, обозначение указателей
	
	

	14. 
	01.08.25-29.08.25
	Промывка и опрессовка участков теплотрасс
	
	

	15. 
	04.08.25-11.08.25
	Уборка помещения
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