Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-493 до нежилого помещения № 14 по ул. Пролетарская, д. 21/22,      г. Чебоксары,в границах земельного участка (части) с кадастровым номером 21:01:030407:7305/чзу1 площадью 22 кв.м
	март 2025 – апрель2025 *

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-493 до нежилого помещения № 14 по ул. Пролетарская,    д. 21/22, г. Чебоксары»
	апрель 2025 - февраль 2035


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

