
П А С П О Р Т

регионального проекта

 Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

 Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Чувашская Республика - Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и

в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года

3.

Куратор регионального проекта Иванов М.В. Заместитель Председателя Кабинета Министров4.

Петров М.М.Руководитель регионального проекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской

Республики

5.

Арлашкин Ю.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства

Чувашской Республики

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

транспортной системы Чувашской Республики"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств

3,4800 2023 -ЧеловекНП,ГП,

Указ 309

2,32003,3100 3,1100 2,9500 2,7500 2,5800 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств

0,1600 0,2700 0,4800 0,6100 0,8000 1,3300

Человек 3,3100

3,15002,75002,21001,84001,4400



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

Субъектами

Российской

Федерации созданы

условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

83,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе

посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен

сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных

инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

организация и

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

83,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в

рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России

представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах

Российской Федерации.

Субъектами

Российской

Федерации

организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

83,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих

элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других

современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная

информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен

сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-

дорожно-транспортного травматизма.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года0

Субъектами Российской

Федерации созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

1.1

0,002 720,00 2 720,000,00 0,00 5 440,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,002 720,00 2 720,000,00 0,00 5 440,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-2 720,00 2 720,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Субъектами Российской

Федерации организована

системная работа с родителями

по обучению детей основам

правил дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

1.2

3 908,703 908,70 3 908,700,00 0,00 11 726,100,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

3 908,703 908,70 3 908,700,00 0,00 11 726,100,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

3 908,703 908,70 3 908,700,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 6 628,70 6 628,70 3 908,70

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 17 166,10

0,00 3 908,706 628,70 6 628,70 0,00 0,00 17 166,10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Мероприятие (результат) "Субъектами

Российской Федерации созданы условия

для вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и

пр."

0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 60,00

2 720,00

1 650,001 150,00500,00280,0070,00

1.2. Мероприятие (результат) "Субъектами

Российской Федерации организована

системная работа с родителями по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию им

навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах"

0,00 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00

3 908,70

2 000,001 000,00800,00400,00300,00

ИТОГО:

0,00 0,00 50,00 100,00 200,00 260,00

6 628,70

3 650,002 150,001 300,00680,00370,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Чувашская Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации созданы

условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и

пр."

Организовано

проведение на

региональном уровне

системной работы с

использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения.

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении

Петров М.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

отчет о проведении в

субъектах Российской

Федерации массовых

мероприятий, связанных

с формированием в

образовательных

организациях отрядов

юных инспекторов

движения, созданием

детско-юношеских

автошкол.

1.1.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

18.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

Прочий тип документа

контракты

-

Арлашкин Ю.В.

25.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном) контракте" (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

записка

-

Арлашкин Ю.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка" Мониторинг

о ходе реализации результата за 9

месяцев 2025 г."

Прочий тип документа

информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

записка

-

Арлашкин Ю.В.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

акты оказанных услуг

-

Арлашкин Ю.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Арлашкин Ю.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

18.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

18.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Документ Отчет Информационная

-

Арлашкин Ю.В.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" справкамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

27.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

18.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

18.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

29.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

17.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

28.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

28.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

28.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.39.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

В каждом субъекте

Российской Федерации

организованы

профильные смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены) (в рамках

текущей деятельности

органа управления

образованием).

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Петров М.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

отчет о реализации

мероприятия в субъектах

Российской Федерации.

1.2.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

14.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

21.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документов

-

Арлашкин Ю.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документов

-

Арлашкин Ю.В.

05.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документов

-

Арлашкин Ю.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Документ Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" Прочий тип документамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

21.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

07.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

21.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

06.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

14.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

22.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

05.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

14.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

21.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

05.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

14.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

21.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.35.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

05.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

В субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия для

родителей по вопросам

использования детских

удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов,

планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правилам

(особенностям)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

Петров М.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современных средствах

передвижения. В

субъектах Российской

Федерации созданы

родительские

объединения и

вовлечены в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма. Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

доклад о достижении

результата.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

отчет о проведении в

субъектах Российской

Федерации мероприятий

по вовлечению

родительской
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общественности в

мероприятия по

профилактике детского-

дорожно-транспортного

травматизма.

1.3.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

10.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте "

Прочий тип документа

контракты

-

Арлашкин Ю.В.

25.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

акты оказанных услуг

-

Арлашкин Ю.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Арлашкин Ю.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

10.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

27.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Арлашкин Ю.В.

17.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

12.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

10.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

29.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Информационная

справка

-

Арлашкин Ю.В.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

17.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

10.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

12.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

16.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

27.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

10.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

11.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

27.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

10.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.36.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

10.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.38.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

27.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.39.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М.М.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

1

Субъектами Российской Федерации

обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей и их

оздоровления

30.00 30.00

2

Субъектами Российской Федерации

созданы условия для вовлечения

детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и пр.

30.00 30.00

3

Субъектами Российской Федерации

организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах

40.00 40.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального проекта,

%

100.00 100.00


