Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению кабельной и воздушной линий 0,4 кВ до садового участка на земельном участке с кадастровым номером 21:01:040212:1053 по         ул. Затонная, п. Сосновка, Чувашская Республика, в границах земельных участков (части):
- с кадастровым номером 21:01:040212:236/чзу1 площадью 912кв.м, 
- в кадастровом квартале 21:01:040212:ЗУ1 площадью 40кв.м, 21:01:040212:ЗУ2 площадью 109 кв.м, 21:01:040212:ЗУ3 площадью 128 кв.м
	март 2025 – апрель 2025 *

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-642 до участка № 34 по ул. Затонная, п. Сосновка (земельный участок с кадастровым номером 21:01:040212:1053), г. Чебоксары»
	апрель 2025 - февраль 2035


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

