	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	 Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	 Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года

	4.
	Куратор регионального проекта
	Иванов М.В.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Петров М.М.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

	6.
	Администратор регионального проекта
	Арлашкин Ю.В.
	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	Все граждане РФ

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики"
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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 27 февраля 2025 г. № 2
	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года
	

	1.1.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	НП, Указ 309
	Человек
	3,4800
	2023
	-
	3,3100
	3,1100
	2,9500
	2,7500
	2,5800
	2,3200
	 

	Нет
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года
	

	1.1.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	Человек
	0,1600
	0,2700
	0,4800
	0,6100
	0,8000
	1,3300
	1,4400
	1,8400
	2,2100
	2,7500
	3,1500
	3,3100
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года
	

	1.1
	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
	-
	Документ
	83,0000
	2023
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Утверждение документа

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.

	

	1.2
	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и 
	-
	Документ
	83,0000
	2023
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Утверждение документа

	Нет

	

	
	

	

	5
	
	

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.

	

	1.3
	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
	-
	Документ
	83,0000
	2023
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Утверждение документа

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года0

	

	1.1
	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
	0,00
	2 720,00
	2 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 440,00
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	2 720,00
	2 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 440,00
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	2 720,00
	2 720,00
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2
	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на 
	0,00
	3 908,70
	3 908,70
	3 908,70
	0,00
	0,00
	0,00
	11 726,10
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	3 908,70
	3 908,70
	3 908,70
	0,00
	0,00
	0,00
	11 726,10
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	3 908,70
	3 908,70
	3 908,70
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	6 628,70
	6 628,70
	3 908,70
	0,00
	0,00
	0,00
	17 166,10
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	6 628,70
	6 628,70
	3 908,70
	0,00
	0,00
	0,00
	17 166,10
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	

	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	60,00
	70,00
	280,00
	500,00
	1 150,00
	1 650,00
	2 720,00
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"
	0,00
	0,00
	50,00
	100,00
	150,00
	200,00
	300,00
	400,00
	800,00
	1 000,00
	2 000,00
	3 908,70
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	50,00
	100,00
	200,00
	260,00
	370,00
	680,00
	1 300,00
	2 150,00
	3 650,00
	6 628,70
	



	10
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	18.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.2.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	15.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	1.1.3.
	Контрольная точка"Сведения о государственном 

	-
	25.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа контракты
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	(муниципальном) контракте"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная записка


	1.1.5.
	Контрольная точка" Мониторинг о ходе реализации результата за 9 месяцев 2025 г."

	-
	15.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа информационная справка


	1.1.6.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	28.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная записка


	1.1.7.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа акты оказанных услуг
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.1.8.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа платежные поручения


	1.1.9.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет информационная справка


	1.1.10.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	18.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	1.1.11.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	18.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	1.1.12.
	Контрольная точка"Документ 

	-
	15.04.2026

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная 


	14
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	утвержден (подписан)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	справка


	1.1.13.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.14.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	27.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.15.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.16.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	18.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.17.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	18.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.18.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	15.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.19.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.20.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.11.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.21.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.22.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	20.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.23.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	20.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.24.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	17.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.25.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.09.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.26.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	28.11.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.27.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.28.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	19.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.29.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	19.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.30.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	16.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.31.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	01.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.32.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	28.11.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.33.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	28.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.34.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	18.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.35.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	18.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.36.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	15.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.37.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.09.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.38.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	28.11.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.39.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	27.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.1.40.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	14.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.2.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.3.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	21.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.2.4.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документов


	1.2.5.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	05.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документов


	1.2.6.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документов


	1.2.7.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	16.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.8.
	Контрольная точка"Документ 

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	утвержден (подписан)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	Прочий тип документа


	1.2.9.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	21.05.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.10.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.11.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	07.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.12.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.13.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	15.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.14.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.15.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	21.05.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.16.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.17.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	06.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.18.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.19.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	14.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.20.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	28.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.21.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	22.05.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.22.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.23.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	05.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.24.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.25.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	14.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.26.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.27.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	21.05.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.28.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.29.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	05.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.30.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	28.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.31.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	14.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.32.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.33.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	21.05.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.34.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.10.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.35.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	05.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.2.36.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	27.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.

	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.


	1.3.1.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	17.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа прочий тип документа


	1.3.2.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	10.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка 


	1.3.3.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	10.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет информационная справка


	1.3.4.
	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте "

	-
	25.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа контракты
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.5.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	15.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	1.3.6.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	27.11.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	1.3.7.
	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа акты оказанных услуг


	1.3.8.
	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа платежные поручения
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.9.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет информационная справка


	1.3.10.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	17.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.11.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	10.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка 


	1.3.12.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	10.06.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	1.3.13.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	15.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	34
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.14.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	27.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	1.3.15.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	1.3.16.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	17.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.17.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	12.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.18.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	10.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	1.3.19.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	15.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	1.3.20.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.11.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	1.3.21.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Арлашкин Ю.В.

	Отчет Информационная справка


	1.3.22.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	17.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.23.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	10.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.24.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	12.06.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.25.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	16.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.26.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	27.11.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.27.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.28.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	19.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.29.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	10.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.30.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	11.06.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.31.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	15.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.32.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	27.11.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.33.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	28.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.34.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	18.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.35.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	10.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.36.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	10.06.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.37.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	15.10.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.38.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	27.11.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа


	1.3.39.
	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"

	-
	27.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Петров М.М.

	Прочий тип документа Прочий тип документа




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
	30,00
	30,00
	

	2
	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
	30,00
	30,00
	

	
	
	
	
	

	3
	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
	40,00
	40,00
	

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	100,00
	100,00
	



