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План мероприятий по реализации проекта «Оптимизации процесса сбора статистической информации по процедурам ОРВ в Чувашской Республике»

	№ п/п
	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)
	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)
	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)
	Ответствен-ные исполнители
	май
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь 
	ноябрь 
	декабрь
	Результат
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	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	неделя
	

	1
	1. Ручное заполнение таблицы и направление сведений ДСП по электронной почте
 
	Формирование технического задания по разработке Дашборта «Развитие системообразующих предприятий  Чувашской Республики (далее - СОП»)
	техническое задания
	Буторова М.М. Молякова Н.Н.

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Подготовка приказа по доступу ответственных исполнителей с работой с данными организаций по ДСП
	приказ
	Буторова М.М. Морозова Э.А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	Формирование программного продукта, доработка
	Дашборт
	Буторова М.М., Нибаева Е.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	2. Необходимость проведение анализа данных в таблице для определения перечня организаций снизивших или увеличивших производство, ССЧ, заработную плату

	Создание возможности в Дашборте формирования сведений и визуализации данных в разрезе исполнительных органов, курирующих деятельность СОП, формирование сведений по финансовым и социальным показателям в разрезе СОП, видов деятельности и в динамике
	информа-ция в разрезе исполни-тельных органов, курирую-щих деятель-ность СОП, формирова-ние сведений по финансо-вым и социальным показателям в разрезе СОП
	Буторова М.М., Нибаева Е.В.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	Разработка инструкции по работе в Дашборте
	инструкция
	Нибаева Е.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	3. Анализ таблиц в ручном режиме по выявлению организаций допустивших снижение производства, ухудшение финансового состояния

	Создание возможности в Дашборте формирования сведений и визуализации данных в разрезе исполнительных органов, курирующих деятельность СОП по 10 лучшим и 10 худшим организациям
	Информация в разрезе исполнительных органов, курирующих деятельность СОП по 10 лучшим и 10 худшим организациям
	Буторова М.М., Нибаева Е.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	Доведение  инструкции по работе в Дашборте
	Направле-ние инструкции письмом
	Нибаева Е.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Высокое время ожидания информации и  анализ таблиц в ручном режиме по выявлению организаций допустивших снижение производства, ухудшение финансового состояния

	Создание возможности в Дашборте формирования сведений и визуализации данных в разрезе исполнительных органов, курирующих деятельность СОП по 10 лучшим и 10 худшим организациям, а также выгрузки сформированных таблиц
	Информа-ция в табличной форме
	Буторова М.М., Нибаева Е.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	Формирование списка ответственных в разрезе исполнительных органов
	Список ответствен-ных
	Буторова М.М. Морозова Э.А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	Презентация работы Дашборта 
	Мероприятие на котором проведена презентация работа Дашборта
	Буторова М.М. Молякова Н.Н.
Нибаева Е.В.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Лишний этап по уточнению информации
Отсутствие возможности визуализации данных, формирование слайдов в ручном режиме
	Внедрение механизма автоматического формирования диаграмм,  что позволяет уменьшить трудоемкую процедуру исправления ошибок, доработка программного продукта 
	Информация в виде диаграмм 
	Буторова М.М., Нибаева Е.В., Морозова Э.А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	Подготовка проекта по внесению изменений в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.12.2019 г. № 1115-р
	[bookmark: _GoBack]Проект распоряжения
	Буторова М.М., Нибаева Е.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере бережливого управления в государственном секторе экономики________    /_____________/
	Руководитель проекта __________________ Д.В Бельцов




