Приложение № 3 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ № 3
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	


1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от РП-50 до проектируемого металлического шкафа ШРУЭ у наружной стены гаражных боксов по Марпосадскому шоссе, д. 1з, ГСК «Савап»,  г. Чебоксары в границах земельного участка (части) с кадастровым номером 21:01:030208:123/чзу1 площадью 149 кв.м
	


октябрь 2024 – ноябрь 2024 *

	

2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от РП-50 до проектируемого металлического шкафа ШРУЭ у наружной стены гаражных боксов по Марпосадскому шоссе, д. 1з, ГСК «Савап», 
г. Чебоксары»
	

ноябрь 2024 - октябрь 2073


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

