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регионального проекта

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Чувашская Республика -

Чувашия)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной

городской среды (Чувашская

Республика - Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий3.

Куратор регионального проекта Иванов М.В. Заместитель Председателя Кабинета Министров4.

Максимов В.М.Руководитель регионального проекта

министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской Республики

5.

Андреева К.В.Администратор регионального проекта

Заведующий сектором благоустройства Министерства

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской Республики

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды на территории

Чувашской Республики"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

268,000047,0000 92,0000 136,0000 180,0000 224,0000 Нет

1.2. Количество

реализованных проектов

победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

2,0000 4,0000 - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 47,0000

47,00003,00001,00000,00000,0000

1.2. Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 2,0000

2,00000,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом

с 2025 г.).

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 4,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

Единица

- 47,000

0

92,000

0

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

224,00

00

268,00

00

136,00

00

180,00

00

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных

пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

0,00154 555,70 0,000,00 0,00 154 555,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00154 555,70 0,000,00 0,00 154 555,700,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-153 553,08 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-153 553,08 -0,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-153 553,08 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-154 555,70 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

1.2

304 883,94330 469,39 317 542,220,00 0,00 952 895,550,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

304 883,94330 469,39 317 542,220,00 0,00 952 895,550,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

303 969,29329 477,99 316 589,600,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

303 969,29329 477,99 316 589,600,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

303 969,29329 477,99 316 589,600,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

304 883,94330 469,39 317 542,220,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 485 025,09 317 542,22 304 883,94 0,00 0,00 1 107 451,250,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 304 883,94485 025,09 317 542,22 0,00 0,00 1 107 451,25

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 395,00

153 553,08

153 553,0

8

119 395,0

0

99 395,0079 395,0059 395,00

1.2. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды"

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 15 000,00

329 477,99

329 477,9

9

140 000,0

0

90 000,0050 000,0030 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 59 395,00

483 031,07

483 031,0

7

259 395,0

0

189 395,0

0

129 395,0

0

89 395,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Чувашская Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

Ежегодно на территории

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды будут улучшены

условия жизни граждан

за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Максимов В.М.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

-

Андреева К.В.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

-

Андреева К.В.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образованиям)

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

21.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях"

Исходящее письмо

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях

-

Андреева К.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления

-

Андреева К.В.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Андреева К.В.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

21.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях"

Исходящее письмо

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях

-

Андреева К.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут

улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

Максимов В.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Утверждено

распределение

межбюджетных

-

Андреева К.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным образованиям)" трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

21.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству"

Исходящее письмо О

заверршении работ по

благоутройству

-

Андреева К.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления

-

Андреева К.В.

03.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

03.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Андреева К.В.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

21.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

20.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству"

Исходящее письмо О

завершении работ по

благоустройству

-

Андреева К.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

03.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

-

Андреева К.В.

03.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Андреева К.В.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

21.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

21.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Исходящее письмо О

завершении работ по

благоустройству

-

Андреева К.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

03.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

03.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Андреева К.В.

03.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

21.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

20.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Работы по

благоустройству завершены"

Исходящее письмо О

завершении работ по

благоустройству

-

Андреева К.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Работы по

благоустройству завершены"

Исходящее письмо О

завершении работ по

благоустройству

-

Андреева К.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

02.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

02.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

-

Андреева К.В.

03.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образованиям)

1.2.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

20.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

04.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Прочий тип документа

Утверждено

распределение

-

Андреева К.В.

03.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

22.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Андреева К.В.

21.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Завершены

работы по благоустройству"

Исходящее письмо О

завершении работ по

благоустройству

-

Андреева К.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Чувашская Республика - Чувашия)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.

Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

4,00 - -- 2,00 --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- - --- --1.1.2.

Канашский муниципальный округ Единица 0

2023

- - -- - --1.1.3.

Мариинско-Посадский

муниципальный округ

Единица 0

2023

- - -- - --1.1.4.

Цивильский муниципальный округ Единица 0

2023

- - -- - --1.1.5.

Ядринский муниципальный округ Единица 0

2023

- - -- - --1.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"

1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

92,00 136,00 224,00- 47,00 268,00180,001.2.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 47,00 44,0044,0044,00 44,0045,001.2.2.

Ядринский муниципальный округ Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.3.

Шумерлинский муниципальный

округ

Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.4.

Шемуршинский муниципальный

округ

Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 2,00 1,001,001.2.5.

Чебоксарский муниципальный

округ

Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.6.

Цивильский муниципальный округ Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.7.

Урмарский муниципальный округ Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.8.

Порецкий муниципальный округ Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 1,00 1,001,001.2.9.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Моргаушский муниципальный

округ

Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.10.

Мариинско-Посадский

муниципальный округ

Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.11.

Красночетайский муниципальный

округ

Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.12.

Комсомольский муниципальный

округ

Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.13.

Яльчикский муниципальный округ Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.14.

Козловский муниципальный округ Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.15.

Канашский муниципальный округ Единица 0

2023

3,00 3,00 3,00- 3,00 3,003,001.2.16.

Ибресинский муниципальный округ Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.17.

город Чебоксары Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.18.

город Новочебоксарск Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.19.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Вурнарский муниципальный округ Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.20.

Батыревский муниципальный округ Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.21.

Аликовский муниципальный округ Единица 0

2023

2,00 1,00 1,00- 2,00 1,001,001.2.22.

Алатырский муниципальный округ Единица 0

2023

3,00 3,00 3,00- 3,00 3,003,001.2.23.

Красноармейский муниципальный

округ

Единица 0

2023

2,00 2,00 2,00- 2,00 2,002,001.2.24.

Янтиковский муниципальный округ Единица 0

2023

1,00 1,00 1,00- 2,00 1,001,001.2.25.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,00 100,00 100,00

2

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды

100,00 0,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00 200,00


