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Подготовка к отопительному сезону в Чувашской Республике осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023/24 года, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.05.2023 № 348.
Органами местного самоуправления республики приняты нормативные акты по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2023/24 года, утверждены комиссии (рабочие группы) по координации работ и оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023/24 года.
Все запланированные работы по подготовке объектов ЖКХ Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2023/24 годов проводятся в соответствии с утвержденными планами графиками предприятий.
Средний процент выполнения работ по подготовке объектов коммунального хозяйства по состоянию на 07.09.2023 составляет 92,0%, в том числе:
котельных – 96,2% (подготовлено 938 из 975);
центральных тепловых пунктов – 98,3% (57 из 58);
тепловых сетей – 91,3% (919,3 км из 1007,3 км);
водопроводных сетей – 99,4% (3530,8 км из 3551,8 км);
канализационных сетей – 99,3% (1258,3 км из 1266,7 км);
электрических сетей – 99,3% (16964,3 км из 17076,4 км);
трансформаторных подстанций – 99,1% (4996 из 5043);
проведен капитальный ремонт (или замена) 22  котлов из 27 запланированных (81,5%); заменено 53,2% ветхих тепловых (47,8 из 89,84 км) и 90,4% ветхих водопроводных сетей (45,3 из 50,15 км).
Завершены работы по подготовке объектов коммунального хозяйства на территории шести муниципальных округов (Алатырского, Батыревского, Ибресинского, Моргаушского, Урмарского, Шумерлинского и Янтиковского).
Продолжаются работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2023/24 годов:
промыто и отпрессовано 3 962 из 4 001 (99%) многоквартирных домов, оборудованных централизованной системой теплоснабжения;
отремонтировано:
кровли – 49,6 тыс. кв. м из 50,1 тыс. кв.м. (99%), 
внутридомовых систем водоснабжения – 12,2 тыс. пог.м из 12,3 тыс. пог.м (98,9%), 
систем теплоснабжения – 10,4 тыс. пог.м из 10,5 тыс. пог.м (99,3%);
систем канализации – 7,6 тыс. пог.м из 7,7 тыс. пог. м (97,6%). 
В целом по республике паспорта готовности оформлены на 2325 многоквартирных дома из 5 013 (46,4%).
Завершены работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2023/24 годов на территории одиннадцати муниципальных округов (Алатырского, Батыревского, Козловского, Комсомольского, Красночетайского, Моргаушского, Урмарского, Шемуршинского, Шумерлинского, Яльчикского и Янтиковского).
Средний процент готовности 2198 учреждений социальной сферы на 08.09.2023 составляет 88%; средний процент получения паспортов готовности – 73%.
Завершены в полном объеме работы по подготовке объектов социальной сферы на территории 9 муниципальных образований (Батыревского, Канашского, Козловского, Моргаушского, Порецкого, Цивильского, Чебоксарского, Янтиковского муниципальных округов и города Канаша).
Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства формируется нормативный запас топлива по жидким видам топлива (11415 тонн) и каменного угля (1270 тонн).
Для резервного обслуживания коммунальных котельных и объектов высокой категорийности в наличии имеется 527 резервных источника энергоснабжения (378 – передвижных, 149 – стационарных).
По данным оперативного мониторинга просроченная задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса по оплате топливно-энергетических ресурсов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 14,2% и на 1 сентября 2023  года составила 1 млрд. 903,68 млн. рублей, в том числе:
за теплоэнергию уменьшилась на 18,5% и составила 553,58 млн. рублей;
за электроэнергию по республике уменьшилась на 7,9% и составила 373,2 млн. рублей, 
за потребленный природный газ уменьшилась на 13,8% и составила 976,9 млн. рублей.
В соответствии с требованиями приказа Минэнерго России «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (от 12 марта 2013 года № 103) паспорта готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются не позднее 1 ноября, по предварительным данным паспорта готовности к отопительному периоду должны быть оформлены у 52 ресурсоснабжающих организаций (37 – теплоснабжающие, 2-ТЭЦ, 13- электроснабжающие).
Все подготовительные работы на объектах ЖКХ и социальной сферы планируется завершить до 15.09.2023. Завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду объектов социальной сферы, жилищного фонда до 15.09.2023, энергоснабжающих организаций до 01.11.2023, получение паспорта готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2023/24 годов до 15.11.2023.

