Приложение № 3 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ № 5
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-449 до оборудования сотовой связи на опоре наружного освещения по ул. Мате Залка, г. Чебоксары,в границах земельных участков (части)с кадастровыми номерами:
- 21:01:010801:58/чзу1 площадью 47 кв.м;
- 21:01:010801:75/чзу1 площадью 2 кв.м, 
- 21:01:010801:76/чзу1 площадью 6 кв.м;
- 21:01:010801:9/чзу1 площадью 13 кв.м
- 21:01:010801:104/чзу1 площадью 35 кв.м,
-21:01:010801:84/чзу1 площадью 75 кв.м;
- 21:01:010801:100/чзу1 площадью 2 кв.м;
- 21:01:010801:114/чзу1 площадью 17 кв.м, 21:01:010801:114/чзу2 площадью 27 кв.м;
- 21:01:010801:74/чзу1 площадью 26 кв.м;
- 21:01:010801:115/чзу1 площадью 23 кв.м;
- и в кадастровых кварталах 21:01:010801:ЗУ1 площадью 145 кв.м, 21:01:010801:ЗУ2 площадью 58 кв.м, 21:01:010801:ЗУ3 площадью 13 кв.м, 21:01:010801:ЗУ4 площадью 13 кв.м
	декабрь 2024 * - январь 2025

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-449 до оборудования сотовой связи на опоре наружного освещения по ул. Мате Залка, г. Чебоксары»
	январь 2025 - декабрь 2034


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

