Об итогах реализации на территории Янтиковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 - 2025 годах 
(по благоустройству дворовой территории)

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» постановлением администрации Янтиковского района от 25.12.2017 № 621 утверждена муниципальная программа Янтиковского района «Формирование современной городской среды на территории Янтиковского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы.
По состоянию на 1 января 2023 г. в указанную муниципальную программу внесены изменения 5 раза: 29.03.2019 № 129, 18.11.2019 № 587, 30.03.2020 № 159, 29.03.2021 № 169, 30.12.2022 № 495.
В связи с преобразованием Янтиковского района в Янтиковский муниципальный округ разработана и принята новая муниципальная программа (постановление администрации Янтиковского муниципального округа от 12.07.2023 № 597 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Янтиковского муниципального округа».
 
[bookmark: _GoBack]Об итогах реализации на территории Янтиковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году
В 2018 году проведены работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 20, 22 по ул. Кооперативная с. Янтиково Янтиковского района ЧР.
04.07.2018 г. между администрацией Янтиковского сельского поселения и К(Ф)Х Макаров А.Н.  заключен муниципальный контракт № 9 на благоустройство дворовой территории на сумму 3746,49 тыс. рублей 
Работы по благоустройству завершены 01.10.2018г. - в установленный по муниципальному контракту срок.
Основные виды работ по благоустройству двора:
- Асфальтобетонное покрытие проездов;
- Асфальтобетонное покрытие тротуаров;
- Плиточное покрытие;
- Песочное покрытие;
- Оборудование детских площадок;
- Наружное освещение;
- Установка скамеек и урн.

Об итогах реализации на территории Янтиковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году
В 2019 году проведены работы по благоустройству сквера по ул. Советская в с. Турмыши Турмышского сельского поселения Янтиковского района ЧР. 
Сметная стоимость объекта - 3909,71 тыс. рублей.
01.07.2019 г. между администрацией Турмышского сельского поселения и ИП Федоровым Д.И. заключен муниципальный контракт № 2 на благоустройство сквера по ул. Советская в с. Турмыши на сумму 3479,642 тыс. рублей (Снижение цены по результатам электронного аукциона – 11%).
Экономия средств в размере 367,884 тыс. рублей. (федеральный бюджет – 365,062 тыс. рублей, республиканский бюджет – 2,6 тыс. рублей, местный бюджет 0,22 тыс. руб.) направлена на земляные работы по благоустройству сквера.
Основные виды работ по благоустройству сквера по ул. Советская в с. Турмыши:
- санитарная вырубка существующих зеленых насаждений;
- устройство центральной дорожки с площадью отдыха и прогулочных дорожек из брусчатки, летняя эстрада;
- установка малых архитектурных форм: парковых светильников, скамеек, урн;
- выполнение работ по озеленению: разбивка газонов, посадка деревьев и кустарников с разбивкой цветников;
- устройство ограждения с северной и восточной стороны.
Работы по благоустройству завершены 9 октября 2019 г.

Об итогах реализации на территории Янтиковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», Указа Главы Чувашской Республики от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» в селе Янтиково проводились работы по благоустройству 2-х объектов на общую сумму – 17 138, 318 тыс. рублей: 
1. Благоустройство тротуаров по проспекту Ленина и улице Чапаева села Янтиково Янтиковского района ЧР. Подрядчик ООО «СВГ», муниципальный контракт № 8 от 27.06.2020 г. на сумму 8 256, 13 тыс. руб., в том числе:
- средства республиканского бюджета ЧР – 7 760,7 тыс. рублей;
- средства бюджета Янтиковского района – 495,43 тыс. рублей.
Основные виды работ:
- наружное освещение,
- расширение тротуара асфальтобетонного до 1,5м,
- дорожное покрытие асфальтобетонного,
- укладка тротуара асфальтобетонного,
- установка ограждений.
Работы по благоустройству тротуаров завершены 05 ноября 2020 г. 
2. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д.д. 44, 46, 48, 50, 38А, 38Б. Заключен муниципальный контракт № 7 от 27.06.2020 г. с ООО «СВГ» на сумму 8 882,188 тыс. рублей, в том числе:
- средства республиканского бюджета ЧР – 8 349,319 тыс. рублей;
- средства бюджета Янтиковского района – 532, 869 тыс. рублей.
Основные виды работ:
- подготовительные работы (разборка сараев, заборов, демонтаж опор, валка деревьев), 
- покрытие из щебня,
- устройство проезда из асфальтобетона,
- устройство тротуара из асфальтобетона,
- устройство водоотводных лотков,
- установка площадок у подъездов, хоз. площадки,
- установка малых форм: скамьи, урны, стойки для сушки белья, коврочистки. 
Работы по благоустройству дворовой территории завершены 08 декабря 2020 г. 
Работы на данной дворовой территории в 2020 г. производился 1 этап благоустройства, согласно дизайн-проекта. В 2021г. продолжится реализация данного проекта.

Об итогах реализации на территории Янтиковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», Указа Главы Чувашской Республики от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» в селе Янтиково продолжались работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д.д. 44, 46, 48, 50, 38А, 38Б (2 этап). 
Заключен муниципальный контракт № 3 от 11.05.2021 г. с ООО «СВГ» на сумму 6916,1 тыс. рублей, в том числе:
- средства республиканского бюджета ЧР – 6 501,23 тыс. рублей;
- средства бюджета Янтиковского района – 414,98 тыс. рублей.
Сроки выполнения работ с 12 мая 2021г. по 01 сентября 2021 г.
Объем выполненных работ – 25 %. Контракт расторгнут в связи с невыполнением работ подрядчиком.
Заключен новый муниципальный контракт № 11 от 19.11.2021 на сумму 6 201, 82 тыс. рублей. Подрядчик ООО «Б И В». г. Чебоксары. Источник финансирования средства бюджета Янтиковского района
В 2021г. освоено – 2 453, 145 тыс. рублей (39,55%).
В 2022г. освоено – 3 748, 674 тыс. рублей (60,44%). Работы завершены в 3 квартале 2022г.

Об итогах реализации на территории Янтиковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», Указа Главы Чувашской Республики от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» в селе Янтиково проведены работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: Чувашская Республика Янтиковский район с. Янтиково пр. Ленина д.д.24, 26, 28, 30, 34, 36, 38 в 2 этапа.
1 этап работ:
Заключен муниципальный контракт № 2 от 25.04.2022 г. – сумма 5 636 200 рублей:
Подрядная организация ООО «Б И В». Подрядная организация приступила к работам 30.05.2022, 06.07.2022 завершила работы.
Основные работы - укладка асфальта на тротуарах, дороге.
По 1 этапу работы завершены. Оплата проведена.
2 этап работ:
Заключен муниципальный контракт № 9 от 12.09.2022г. с ООО «ИНСИГНИС».
Основные виды работ:
- демонтажные работы, 
- устройство покрытий,
- установка малых форм: скамьи, урны,
- установка светильников. 
Подрядная организация приступила к работам 06.10.2022 г. Работы завершены 30.10.2022г. 

Об итогах реализации на территории Янтиковского муниципального округа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году
На основании Закона Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. N 32 «О преобразовании муниципальных образований Янтиковского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» и преобразованием в Янтиковский муниципальный округ утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Янтиковского муниципального округа» постановлением администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 12 июля 2023 г. N 597.  
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», Указа Главы Чувашской Республики от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» выполнены работы по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д.д. 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38 - 3 ЭТАП». Обустройство тротуаров. 
Заключен муниципальный контракт № 11 от 19.12.2022 с ООО «ИНСИГНИС» на сумму 889 465,70 рублей. Основные работы: обустройство тротуаров на данной дворовой территории. Работы выполнены.

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д.д. 24, 26, 28, 30, 34. Устройство хозяйственных площадок на данной дворовой территории. 
Заключен договор № 52 от 13.06.2023 с ООО «ИНСИГНИС» на сумму 584 397,00 руб. Работы выполнены.

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д.д. 36,38. Устройство хозяйственных площадок на данной дворовой территории.
Заключен договор № 53 от 13.06.2023 с ООО «ИНСИГНИС» на сумму 355 746,00 руб. Работы выполнены.

«Благоустройство дворовой территории, расположенной адресу: Янтиковский район с. Янтиково пр. Ленина 31, 33, 35, 37, 39».
Заключен муниципальный контракт № 3 от 13.03.2023 с ООО «ИНСИГНИС» на сумму 3 292 862,49 руб. Основные работы: демонтажные работы, устройство покрытий проезда, установка бордюров и асфальтирование, МАФ (урны, скамейки), освещение. Работы выполнены.

Реализации на территории Янтиковского муниципального округа проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году
В 2024 год работ по благоустройству дворовый территорий на территории округа не запланировано. 

Реализации на территории Янтиковского муниципального округа проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году
В 2025 год работ по благоустройству дворовый территорий на территории округа не запланировано. 
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