



ХУШУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.09.2026 1164-р №

17.09.2026 № 1164-р

Шупашкар хули

г. Чебоксары

В соответствии с частью 65¹ статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 апреля 2022 г. № 129 «О мерах по реализации части 65¹ статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением не зависящих от сторон государственного контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения:

1. Допустить по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта от 6 февраля 2026 г. № 15 на выполнение работ по проведению капитального ремонта и корректировке проектно-сметной документации по объекту «МБОУ «СОШ № 49» г. Чебоксары по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 23 (далее – объект капитального строительства) в части изменения цены контракта с 177823058,93 рубля на 278152057,48 рубля, из которых:

на корректировку проектно-сметной документации объекта капитального строительства и получение положительного заключения государственной экспертизы – 978498,24 рубля;

на выполнение капитального ремонта объекта капитального строительства – 277173559,24 рубля.

2. Изменение существенных условий государственного контракта, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляется с соблюдением положений частей 1³–1⁶ статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики – С.Артамонов

