



ХУШУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.08.2026

1048-р №

28.08.2026

№ 1048-р

Шупашкар хули

г. Чебоксары

В соответствии с частью 65¹ статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 апреля 2022 г. № 129 «О мерах по реализации части 65¹ статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением не зависящих от сторон государственного контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения:

1. Допустить по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта от 29 января 2026 г. № 5 на выполнение работ по проведению капитального ремонта и корректировке проектно-сметной документации по объекту «МБОУ «Толиковская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики» (далее – объект капитального строительства) в части изменения цены контракта с 81818411,71 рубля на 167188054,19 рубля, из них:

на корректировку проектно-сметной документации объекта капитального строительства и получение положительного заключения государственной экспертизы – 651109,89 рубля;

на выполнение капитального ремонта объекта капитального строительства – 166536944,30 рубля.

2. Изменение существенных условий государственного контракта, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляется с соблюдением положений частей 1³–1⁶ статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – О.Марков

