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Приложение

к распоряжению Кабинета Министров Чувашской Республики

от 14.05.2024   № 448-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция логистического центра торговой марки «Abat» по упаковке, хранению, маркировке и отгрузке продукции» акционерному обществу «Чувашторгтехника»

	№

пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный 
исполнитель
	Предельный срок исполнения


	1
	2
	3
	4

	I.
	Подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок для проведения реконструкции логистического центра торговой марки «Abat» по упаковке, хранению, маркировке и отгрузке продукции (далее – объект)



	1.1.
	Подача заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 21:01:020704:1351 (далее – земельный участок) в администрацию города Чебоксары

	АО «Чувашторгтехника»*, администрация г. Чебоксары*
	27 мая 2024 г.

	1.2.
	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка и направление в Минэкономразвития Чувашии


	АО «Чувашторгтехника»*, администрация г. Чебоксары*
	10 июня 2024 г.

	1.3.
	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка
	Минэкономразвития Чувашии
	в течение 
10 дней после представления полного пакета документов



	1.4.
	Подготовка и подписание договора аренды земельного участка
	АО «Чувашторгтехника»*, администрация г. Чебоксары*

	24 июня 2024 г.

	1.5.
	Регистрация договора аренды земельного участка
	АО «Чувашторгтехника»*, администрация 
г. Чебоксары*

	20 июля 2024 г.

	II.
	Подготовка, согласование и утверждение проектной документации на строительство объекта и мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция логистического центра торговой марки «Abat» по упаковке, хранению, маркировке и отгрузке продукции»

	2.1.
	Разработка проектной документации на строительство объекта


	АО «Чувашторгтехника»*
	1 июля  – 
31 октября 2024 г.

	2.2.
	Выдача разрешения на строительство


	администрация г. Че​боксары*
	1 ноября – 
15 ноября 2024 г.

	2.3.
	Выполнение проектно-изыскатель​ских работ
	АО «Чувашторгтехника»*
	15 ноября 
2024 г. – 
28 февраля 2025 г.



	2.4.
	Строительство объекта 
	АО «Чувашторгтехника»*
	1 марта – 
31 декабря 2025 г.



	2.5.
	Представление в администрацию 
города Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	АО «Чувашторгтехника»*
	1 июня 2026 г.

	2.6.
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	администрация г. Чебоксары*
	10 июня 2026 г.

	2.7.
	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект


	АО «Чувашторгтехника»*
	15 июня 2026 г.

	2.8.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта 
	АО «Чувашторгтехника»*, Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Че​боксары*
	с II квартала 
2024 г. по II квартал 2026 г. (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


___________
* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.
_______________

