
Руководитель

регионального проекта —

Елизарова Алена Геннадьевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чувашская Республика -

Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 7, из них:

- 7 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 35, из

них:

- 35 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

167974.35 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного

ухода, от общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном

уходе, возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"мониторинг" Иное Минтруда

Чувашии от 01.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 1.6 1.61.61.1.

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от

общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"мониторинг" Иное Минтруда

Чувашии от 11.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

2.3 29.94 29.9432.91.2.

Задача. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"мониторинг" Иное Минздрава

Чувашии от 11.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

18.1 55.6 55.681.52.1.

ПроцентФП

Охват граждан старше

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

21 65.3 65.379.62.2.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

возрастающий

"мониторинг" Иное Минздрава

Чувашии от 11.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"мониторинг" Иное Минздрава

Чувашии от 11.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

57.7 80 80802.3.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

1,6000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1000

1,6000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6400

ФП Процент 0,4000

1,4900

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

29,9400

10,00002,5000 5,0000 7,5000 12,5000 15,0000 17,5000 20,0000 22,5000 25,0000

32,9000

12,85004,5200 5,6300 8,9500 12,0400 16,2500 18,7100 20,9700 22,6100 25,0700

ФП Процент 27,5000

27,5800

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.1

План

Факт/прогноз

55,6000

18,00004,5000 9,0000 13,5000 22,5000 27,0000 31,5000 36,0000 40,5000 45,0000

81,5000

34,71005,5000 12,8600 21,4600 28,8000 40,7700 47,7500 53,0400 58,4000 65,8700

ФП Условная

единица

49,5000

74,2000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.2

План

Факт/прогноз

65,3000

22,00005,5000 11,0000 16,5000 27,5000 33,0000 38,5000 44,0000 49,5000 55,0000

79,6000

36,50006,3000 14,3000 22,5000 29,8000 43,0000 48,5000 54,0000 57,8000 67,3000

ФП Процент 60,5000

73,8000

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

80,0000

65,000060,5000 62,9000 63,8000 67,1000 68,9000 70,0000 72,4000 74,3000 76,5000

80,0000

80,100070,3000 77,5000 76,8000 79,9000 80,6000 81,0000 81,4000 81,7000 81,3000

ФП Процент 78,6000

82,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

Финансовое обеспечение

задачи для ввода в

эксплуатацию объектов

капитального

строительства для

размещения граждан в

стационарных

организациях социального

обслуживания Значение:

1,0000 Дата: 22.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/"

Иное

контракт

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Иное КУ

Республиканская служба

единого заказчика и

ООО Автодор от

01.08.2022г. №180,

приложен файл.

22.12.2023 22.12.2023

1Объект 0 11

1.1

Иное

контракт

2. "контракт" Иное КУ

Респбуликанская служба

единого заказчика и

ООО Омская проектная

компания от 25.02.2022г.

№19, приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

План

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 15.03.2023г.

№202308152000007001,

30.06.2023 01.07.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aea7b681-588e-4aa0-a81f-cdeaffb6bc41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fx2Z5tOOIFiLaqbqDOPMOCmKvTA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c4654a5-cd55-46d2-9e4c-9ceb78d5a336?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B8kEIBPO1aWZLU1RAC9OFTLDU3w%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социальной

защиты

Чувашской

Республики

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

09.01.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

реестр

контрактов

Иное

контракт

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Иное КУ

Республиканская служба

единого заказчика от

25.02.2022г. №19,

указана ссылка.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

нет

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта БУ

""Ибресинский дом-

22.12.2023 22.12.2023

1.1.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0815500000521001682
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000115&contractInfoId=84893251
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а объекта БУ

""Ибресинск

ий дом-

интернат"" в

пгт Ибреси

Ибресинског

о района

Чувашской

Республики

интернат"" в пгт Ибреси

Ибресинского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

28.09.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а II очереди

БУ

""Атратский

дом-

интернат""

Минтруда

Чувашии

(спальный

2. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства II

очереди БУ ""Атратский

дом-интернат""

Минтруда Чувашии

(спальный корпус с

пищеблоком) пос.

Атрать Алатырского

района" Акт приема-

передачи от 06.04.2023г.

№13, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000115&contractInfoId=84893251
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000005&contractInfoId=81269850
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корпус с

пищеблоком

) пос. Атрать

Алатырског

о района

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

нет

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а II очереди

БУ

""Атратский

дом-

интернат""

Минтруда

Чувашии

(спальный

корпус с

пищеблоком

) пос. Атрать

Алатырског

о района

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства II

очереди БУ ""Атратский

дом-интернат""

Минтруда Чувашии

(спальный корпус с

пищеблоком) пос.

Атрать Алатырского

района" Платежное

поручение от

07.04.2023г. №89667,

указана ссылка.

22.12.2023 22.12.2023

1.1.

4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000005&contractInfoId=81269850
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000005&contractInfoId=81269850
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000115&contractInfoId=84893251
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта БУ

""Ибресинск

ий дом-

интернат"" в

пгт Ибреси

Ибресинског

о района

Чувашской

Республики

2. "Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта БУ

""Ибресинский дом-

интернат"" в пгт Ибреси

Ибресинского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

05.10.2023г. №288768,

указана ссылка.

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Арсентьева

Лариса

Геннадьевна

- Первый

заместитель

министра

нет

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Автономное учреждение

30.11.2023 30.11.2023

1.1.

5

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000115&contractInfoId=84893251
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4119848f-6a87-437e-baad-0fec086046cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uz1s3aeuyatO8MVE9G6DbeFmWv0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской Республики

«Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

28.08.2023г. №21-1-1-3-

050798-2023, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Атрать

2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы Атрать"

Иное Автономное

учреждение Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4119848f-6a87-437e-baad-0fec086046cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uz1s3aeuyatO8MVE9G6DbeFmWv0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4a42cab-4182-4984-a1a6-92372b819f82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8igtYVxZHwN%2BHMEOPplj7l5D%2BgQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

06.02.2023г. №21-1-1-3-

004917-2023, приложен

файл.

Подготовлена конкурсная

документация на

выполнение работ

Арсентьева

Лариса

Геннадьевна

- Первый

заместитель

министра

нет

Иное

аукционная

документаци

я

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"аукционная

документация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

«Региональный центр

закупок Чувашской

Республики» от

01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023

1.1.

6

Иное

аукционная

документаци

я

2. "аукционная

документация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

«Региональный центр

закупок Чувашской

Республики» от

23.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4a42cab-4182-4984-a1a6-92372b819f82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8igtYVxZHwN%2BHMEOPplj7l5D%2BgQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa96af94-ec5a-4d08-8c85-de177042f0ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DaXqt7u5n%2FC8XJoEC01CFrSu878%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e67379f0-1916-471e-977a-b4d2dc011783?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KRO1XlgzxUkha0Ekfqatl4yfsJ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c30f834a-5cb8-4c88-a2e8-04b97a2c34a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pkrpUU4gaDxjG4nHLMFYlGFO1qQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Построен и введен в

эксплуатацию объект

социального

обслуживания Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/"

Иное

контракт

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Иное КУ

Республиканская служба

единого заказчика и

ООО ОПК от

25.02.2022г. №19,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1Объект 1 11

1.2

Иное

контракт

2. "контракт" Иное КУ

Респубилканская служба

единого заказчика и

ООО Автодор от

01.08.2022г. №180,

приложен файл.

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Арсентьева

Лариса

Геннадьевна

- Первый

заместитель

министра

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/"

Иное

положительн

ое

заключение

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"положительное

заключение" Иное АУ

Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики

Минстроя Чувашии от

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c30f834a-5cb8-4c88-a2e8-04b97a2c34a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pkrpUU4gaDxjG4nHLMFYlGFO1qQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20bfb598-a58a-45b6-850a-a901debf20ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yvkGPmULrt2vFT3eTusXo2IqeZI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71a57e2c-d6d7-482c-83a1-0840a73409bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RG5N8jtxkVYxzssNmQFfrQLjKxQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06.02.2023г. №21-1-1-3-

004917-2023, приложен

файл.

Заключен контракт на

разработку проектной

документации

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

контракт

Иное

государстве

нный

контракт

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"государственный

контракт" Иное КУ

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Автодор" от

01.08.2022г. №180,

приложен файл, указана

ссылка.

31.03.2023 01.03.2023

1.2.

2

Заключен контракт на

проведение инженерных

изысканий

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

контракт

Иное

государстве

нный

контракт

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"государственный

контракт" Иное КУ

"Республиканская

служба единого

заказчика" и ООО

"Автодор" от

01.08.2022г. №180,

приложен файл, указана

31.03.2023 01.03.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71a57e2c-d6d7-482c-83a1-0840a73409bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RG5N8jtxkVYxzssNmQFfrQLjKxQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2213013525022000115
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2213013525022000115
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Проведены инженерные

изыскания для разработки

проектной документации

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

инженерные

изыскания

Иное

договор на

выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта БУ

"Ибресински

й дом-

интернат" в

пгт Ибреси

Ибресинског

о района

Чувашской

Республики

Выполнено. Просрочка

10 дней. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "договор

на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта БУ

"Ибресинский дом-

интернат" в пгт Ибреси

Ибресинского района

Чувашской Республики"

Иное Минтруд Чувашии

от 01.08.2022г. №180,

приложен файл, указана

ссылка.

01.05.2023 11.05.2023

1.2.

4

Разработана проектная

документация

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

проектная

документаци

я

Иное счет-

фактура

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "счет-

фактура" Иное

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

01.07.2023 30.06.2023

1.2.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2213013525022000115
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0815500000522006230
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=2449958
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ и

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ОМСКАЯ

ПРОЕКТНАЯ

КОМПАНИЯ" от

06.04.2023г. №6,

приложен файл, указана

ссылка.

Подписан акт приемки

выполненных работ по

разработке проектной

документации

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

акт

Иное счет-

фактура

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "счет-

фактура" Иное КУ

Республиканская служба

единого заказчика от

06.04.2023г. №13,

приложен файл.

01.11.2023 01.11.2023

1.2.

6

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=2449958
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a4795ab-de2e-45b5-b06b-8254f44a864b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L%2FCDT4lWCCY1q1JX4wNKyvmXcp8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное счет-

фактура

2. "счет-фактура" Иное

КУ Республиканская

служба единого

заказчика от 25.09.2023г.

№1, приложен файл.

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 200,0000 Дата:

31.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

-

Иное

мониторинг

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 200 из 200.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Иное

Минтруда Чувашии от

03.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

200Человек 0 200200

1.3

Отчет отчет

2. "отчет" Отчет

Минтруда Чувашии от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

соглашение

3. "соглашение"

Соглашение Минтруда

России и Минтруда

Чувашии от 01.09.2023г.

№149-09-2023-112,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a4795ab-de2e-45b5-b06b-8254f44a864b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L%2FCDT4lWCCY1q1JX4wNKyvmXcp8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/900e966f-b9b1-4964-a9f9-940276f8f95d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G198RyZipaQGa5j0Ty7oJgWb8IQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c287fc1-63fd-4392-8325-8f0f2131201c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eRTqek%2BeMpkF%2F0%2BKEqXxIJLapso%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91aa1801-4707-4c44-84b3-18fd48e027bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2v8Yu%2BzEygZJT4kA8ocXVOXcwts%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/872124ba-d5fb-4d31-b68c-a04100e7a2a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QGj6NvRk7DKx%2B0ooRvh%2BO%2BNuNiY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22b95bbb-cdae-4d6f-a8db-43da42a5599d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=odYqcDcscG0Kp9CVaOSM7bL8shg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С субъектами Российской

Федерации, реализующих

пилотный проект,

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

Арсентьева

Лариса

Геннадьевна

- Первый

заместитель

министра

-

Иное

соглашение

Выполнено. Отсутствие

отклонений.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение" Иное

Минтруд Чувашии от

26.12.2023г. № 149-09-

2024-215, приложен

файл.

26.12.2023 26.12.2023

1.3.

1

В Минтруд России

представлены

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации по

реализации пилотного

проекта в 2023 году

Арсентьева

Лариса

Геннадьевна

- Первый

заместитель

министра

-

Отчет отчет

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минтруда

Чувашии от 04.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

28.12.2023 28.12.2023

1.3.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Арсентьева

Лариса

Геннадьевна

- Первый

заместитель

министра

-

Отчет отчет

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минтруда

Чувашии от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

Арсентьева

Лариса

Геннадьевна

- Первый

заместитель

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22b95bbb-cdae-4d6f-a8db-43da42a5599d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=odYqcDcscG0Kp9CVaOSM7bL8shg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa26ee4e-ebc2-4bdb-bb4d-28fee8b3e688?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=flXry5N599HzUzsSD%2FzNyRabFuQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fac351c1-1ef5-4471-a05e-cd3a2e9ad5e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4YAO4tsBtRU5JEK86IyBv9%2FPgN4%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34213021683&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

министра

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.09.2023г. №20-2023-

087875, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.09.2023г. №20-2023-

087827, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.09.2023г. №20-2023-

087879, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34213021683&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32857560407&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34220285167&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32882482057&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

28.09.2023г. №20-2023-

087856, приложен файл.

2.

Задача. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста

Значение: 1,3800 Дата:

01.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/

Иное

мониторинг

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1.858 из

1.38. Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Иное

Минздрава Чувашии от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

1.858

Тысяча

человек

0.45 1.8581.382.1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

ЗНИ

Иное запрос

на изменение

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "запрос на

изменение" Иное

Минтруда Чувашии от

27.01.2023г. №P3-21-

2023/003, приложен

файл.

01.04.2023 31.03.2023

2.1.

1

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32882482057&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46301b2a-098a-4e12-8aec-9c68e75ac241?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4AAGK%2Fyj4kN3CR8jdoPRpYoqlUs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e5f9fe0-59fb-4d9a-8800-4688ddb71b3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hbRSPcWFFzLV7sf2zrAUQ1d%2BzxQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

соглашение

Соглашение

соглашение

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение Минтруд

России и Минтруд

Чувашии от 13.12.2022г.

№149-2019-P30021-

1/10, приложен файл.

01.08.2023 01.08.2023

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Иное

мониторинг

достижения

результатов

и

показателей

Выполнено. Отсутствие

отклонений. По

состоянию на 1 апреля

2023 года за 2023 год

было обслужено 596

человек

Подтверждающие

31.03.2023 31.03.2023

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e5f9fe0-59fb-4d9a-8800-4688ddb71b3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hbRSPcWFFzLV7sf2zrAUQ1d%2BzxQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59b37482-7a5c-4c16-8dae-44a20aa9d2f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z%2FZSM8eWblsaz526JwmvlphjnqM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/839ac828-ca74-4992-9cdc-394791e95a3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DsFB1Zd%2FYtPG%2FIQbsldFXq1YmCc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

документы: 1.

"мониторинг

достижения результатов

и показателей" Иное

Минздрава Чувашии от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Иное

мониторинг

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Иное

Минздрава Чувашии от

31.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.08.2023 31.08.2023

2.1.

4

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

Иное

мониторинг

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Иное

01.12.2023 01.12.2023

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/839ac828-ca74-4992-9cdc-394791e95a3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DsFB1Zd%2FYtPG%2FIQbsldFXq1YmCc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6d536e5-d9c3-48d4-a117-8648c6cb1a95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hzZWsX8mIdoqD12OFlF0qdtq9x4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50a132a9-cb31-4c31-a6bf-0432fa2fe7fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IIpSjNsAcjelKzkCUotYLyD8TyM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Минздрава Чувашии от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

документ

Приказ О

совершенств

овании

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"гериатрия"

в

медицински

х

организация

х,

находящихся

в введении

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "О

совершенствовании

организации оказания

медицинской помощи по

профилю "гериатрия" в

медицинских

организациях,

находящихся в введении

Министерства

здравохранения

Чувашской Республики в

2019 году" Приказ

Минздрава Чувашии от

31.03.2023 01.03.2023

2.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50a132a9-cb31-4c31-a6bf-0432fa2fe7fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IIpSjNsAcjelKzkCUotYLyD8TyM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a43475ec-9e62-42d4-aa74-c58cc226ecf8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9QHZKz3ZJhI1ZWC3ACQ21k02bcc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Министерств

а

здравохране

ния

Чувашской

Республики

в 2019 году

12.04.2019г. №484,

приложен файл.

Приказ о

создании

Гериатричес

кого центра

2. "о создании

Гериатрического

центра" Приказ

Минздрава Чувашии от

10.01.2019г. №10,

приложен файл, указана

ссылка.

Созданы региональные

гериатрические центры во

всех субъектах

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Приказ

приказ

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "приказ"

Приказ Минздрава

Чувашии от 20.12.2022г.

№2394, приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

единица

0 112.2

Лица старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное

мониторинг

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 197.08 из

95. Подтверждающие

документы: 1.

01.12.2023 01.12.2023

197.08Процент 0 197.08952.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a43475ec-9e62-42d4-aa74-c58cc226ecf8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9QHZKz3ZJhI1ZWC3ACQ21k02bcc%3D
https://hospit.med.cap.ru/press/2019/3/29/respublikanskij-geriatricheskij-centr-i-ego-deyate
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31e8493b-8349-4732-9786-847b6ab4f96f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3%2FVPVaJ2tiA1LNY06%2FZwNJG8eIQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b26bd0c3-2fee-426f-b8d7-2b6620032486?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uDpW%2Ba3dcJFJ963CMFPWMnFGQBo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2023

защиты

Чувашской

Республики

"мониторинг" Иное

Минздрава Чувашии от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи акт

приема-

передачи

2. "акт приема-

передачи" Акт приема-

передачи Минздрава

Чувашии и ГУП ЧР

"Фармация" от

22.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

нет

Приказ Об

утверждении

плана

иммунизаци

и граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста из

групп риска,

проживающи

х в

организация

х

социального

обслуживани

я, против

пневмококко

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении плана

иммунизации граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания, против

пневмококковой

инфекции на 2022-2024

годы" Приказ Минздрава

Чувашии от 12.01.2022г.

№28, приложен файл.

31.03.2023 01.03.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b26bd0c3-2fee-426f-b8d7-2b6620032486?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uDpW%2Ba3dcJFJ963CMFPWMnFGQBo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c4e8f45-b84f-42d1-bf9d-ce3638b51f1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lveNPIt7tH342StLVFzIVb9dmdM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/524cc227-6c5d-4086-bf4c-d4caf278271e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vvyAGdKTz%2FN3Ri%2FDGwDMa1y2y3Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вой

инфекции на

2022-2024

годы

Иное

приложение

к приказу об

утверждении

плана

иммунизаци

и граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста из

групп риска,

проживающи

х в

организация

х

социального

обслуживани

я, против

пневмококко

вой

инфекции на

2022-2024

годы

2. "приложение к

приказу об утверждении

плана иммунизации

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания, против

пневмококковой

инфекции на 2022-2024

годы" Иное Минздрава

Чувашии от 12.01.2022г.

№28, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Ишутов

Александр

Вячеславов

приказ

Иное Об

утверждении

Плана

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

01.07.2023 30.06.2023

2.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/524cc227-6c5d-4086-bf4c-d4caf278271e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vvyAGdKTz%2FN3Ri%2FDGwDMa1y2y3Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97c9b5a4-816a-4d7e-a27c-2869e6c901ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dqFnRnCYUL4WHLdDbsVy7LuFSOA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7d346fc-7617-4a21-b013-00b2c413f681?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gDk2d5BCvJAys1sQvuDpnyTacCE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

ич -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

имунизации

документы: 1. "Об

утверждении Плана

имунизации" Иное

Минздрава Чувашии от

12.01.2022г. №28,

приложен файл.

Иное об

утверждении

Плана

имунизации

2. "об утверждении

Плана имунизации"

Иное Минздрава

Чувашии от 12.01.2022г.

№28, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

Иное

мониторинг

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Иное

Минздрава Чувашии от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

2.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7d346fc-7617-4a21-b013-00b2c413f681?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gDk2d5BCvJAys1sQvuDpnyTacCE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30e02758-677f-4fa9-91da-ba3e50e64d33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qWlzFqRXv9Rsy6u%2BAAfLGKn2mWg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acf07a9c-c825-4d68-9c56-53a593e5f9f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7beM98ZfGI%2BrXyjXy9CHah5%2FdHY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Закупка включена в план

закупок

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

план

закупок

Иное

Договор

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное Минздрав Чувашии

от 12.05.2023г. №

23221280154202130010

0101350002120244,

указана ссылка.

31.05.2023 31.05.2023

2.3.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

реестр

Иное

контракт

Выполнено. выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Иное

Минздрава Чувашии и

01.11.2023 01.11.2023

2.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acf07a9c-c825-4d68-9c56-53a593e5f9f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7beM98ZfGI%2BrXyjXy9CHah5%2FdHY%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301152000069001&revision-id=&position-number=
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1375e023-e37a-47c5-b4b6-b79b8d2cefac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7HAuT3koG1E9Z97e2oKYGim5HSI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

ГУП ЧР Фармация от

12.05.2023г. №10-16/345

ПНЕВМО, приложен

файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Иное

контракт

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Иное

Минздрава Чувашии от

12.05.2023г. №10-16/345

ПНЕВМО, приложен

файл.

01.12.2023 01.12.2023

2.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1375e023-e37a-47c5-b4b6-b79b8d2cefac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7HAuT3koG1E9Z97e2oKYGim5HSI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e29dc85-c891-48ed-a3f9-484d9cc2af4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2Ne%2Fw3yuvm9Z8Zn573W1Sh4RJrU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8335e6c-e24f-452a-a186-7cb69d4a7b82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TSi%2BQNifUTUXE8TUkWKeAJuvZww%3D


31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Иное

контракт

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Иное

Минздрава Чувашии от

12.05.2023г. №10/16-

345, приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

2.3.

7

Разработан и внедрен в

практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное приказ

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "приказ"

Иное Минздрава

Чувашии от 20.12.2022г.

№2394, приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

единица

0 112.4

Оборудование

приобретено

Ишутов

Александр

Вячеславов

нет

Иное

комлпекс

мер

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

31.05.2023 31.05.2023

2.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8335e6c-e24f-452a-a186-7cb69d4a7b82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TSi%2BQNifUTUXE8TUkWKeAJuvZww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/504898df-03c2-4430-adbd-6b6c7bb4f904?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HIZanFnQgfZrUDTtUw3mzOHd%2BPs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73aa9c47-18e4-432c-bda8-d5906c9ad0a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DIFK4WtZxFvcaZ%2B%2FT7KLcAgaNZA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

документы: 1. "комлпекс

мер" Иное Минздрава

Чувашии от 29.11.2022г.

№2219, приложен файл.

Проведена оценка

эффективности

реализации положений

акта

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

нет

Иное

мониторинг

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Иное

Минздрава Чувашии от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

2.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73aa9c47-18e4-432c-bda8-d5906c9ad0a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DIFK4WtZxFvcaZ%2B%2FT7KLcAgaNZA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89d79bfe-66b6-44a6-87c2-c6aa6c0aecee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d2CrTKYFwb%2FvT2WC%2B5K%2BWLJ1P%2FE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Утверждены (одобрены)

документы, необходимые

для оказания услуги

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

нет

Иное

мониторинг

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Иное

Минздрава Чувашии от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

2.4.

3

Выполнены

запланированные

мероприятия по

информационному

сопровождению

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

нет

Иное

Главная

Пресс-центр

Публикации

Как

обезопасить

себя от

падений в

пожилом

возрасте

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Главная

Пресс-центр

Публикации Как

обезопасить себя от

падений в пожилом

возрасте" Иное

Минздрава Чувашии от

27.09.2022г. №б/н,

31.03.2023 31.03.2023

2.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89d79bfe-66b6-44a6-87c2-c6aa6c0aecee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d2CrTKYFwb%2FvT2WC%2B5K%2BWLJ1P%2FE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fa2b2c4-523c-49cc-a8a3-800b70f04832?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BqEVm9Xdgnr9U%2BdJ%2BbnFHQ0%2BMt8%3D
https://medicin.cap.ru/news/2022/09/28/kak-obezopasitj-sebya-ot-padenij-v-pozhilom-vozras
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

указана ссылка.

Иное

новостное

сопровожден

ие

комплекса

мер

2. "новостное

сопровождение

комплекса мер" Иное

Минздрава России от

29.07.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

новостное

сопровожден

ие

комплекса

мера

3. "новостное

сопровождение

комплекса мера" Иное

Минздрава Чувашии от

28.07.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Сформирован

организационный комитет

(организационный штаб)

мероприятия

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

нет

Приказ по

внедрению

Комплекса

мер

Выполнено. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "по

внедрению Комплекса

мер" Приказ Минздрава

Чувашии от 29.11.2022г.

№2219, приложен файл.

31.05.2023 31.05.2023

2.4.

5

https://medicin.cap.ru/news/2022/09/28/kak-obezopasitj-sebya-ot-padenij-v-pozhilom-vozras
https://minzdrav.gov.ru/special/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/stranitsa-5729/novosti-proekta/v-cheboksarah-proshla-shkola-po-vnedreniyu-kompleksa-mer-napravlennogo-na-profilaktiku-padeniy-i-perelomov-u-lits-pozhilogo-i-starcheskogo-vozrasta
http://www.ntrk21.ru/video/56537
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b870d92d-8694-4980-8821-9470a1f65acc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZTUrRM2vkc5DR8zpf7yNUoRLU6k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Образовательные

мероприятия завершены

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

нет

Иное приказ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "приказ"

Иное Минздрава

Чувашии от 20.12.2022г.

№2394, приложен файл.

31.08.2023 31.08.2023

2.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b870d92d-8694-4980-8821-9470a1f65acc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZTUrRM2vkc5DR8zpf7yNUoRLU6k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acef4d1d-17ca-4574-a8f9-1832b7fe9d1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q4cnpArrwtnF5WHl4f39tG3p8iU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

139 931,56139 931,56

(21) Финансовое обеспечение

задачи для ввода в эксплуатацию

объектов капитального

строительства для размещения

граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания, код направления

расходов:01730, 51211, 512100

1.1 139 931,56 100,00139 931,56139 931,56

139 931,56139 931,56

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 139 931,56 отсутствие отклонений100,00139 931,56139 931,56

139 931,56139 931,56

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

139 931,56 отсутствие отклонений100,00139 931,56139 931,56

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 858,5927 858,59

(43) Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода, код направления

расходов:5163F0

1.2 27 858,59 100,0027 858,5927 858,59

27 858,5927 858,59

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 27 858,59 отсутствие отклонений100,0027 858,5927 858,59

27 858,5927 858,59

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

27 858,59 отсутствие отклонений100,0027 858,5927 858,59

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

184,20184,20

(12) Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

2.1 184,20 100,00184,20184,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

пневмококковой инфекции, код

направления расходов:546800

184,20184,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 184,20 Отсутствие отклонений100,00184,20184,20

184,20184,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

184,20 Отсутствие отклонений100,00184,20184,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

167 974,35167 974,35 167 974,35 100,00167 974,35167 974,35

167 974,35167 974,35 167 974,35 100,00167 974,35167 974,35

167 974,35167 974,35 167 974,35 100,00167 974,35167 974,35

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 858,5926 879,190,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 858,5926 879,1926 879,190,000,00

0,00

0,00

1.2.

Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального

обслуживания

План

0,00 0,00 0,00 12 523,58 12 523,58 12 523,58 139 931,5621 023,5812 523,5812 523,5812 523,58

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 931,5621 023,58184,20184,20184,20

0,00

0,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,200,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,20184,20184,20184,20184,20

0,00

0,00


