
Руководитель

регионального проекта —

Коледа Михаил Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 10, из

них:

- 10 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

821172,67 тыс. руб., 99,64

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Выполнено Подтверждающие

документы: 1. "о направлении

информации" Иное

Управлением Роспотребнадзора

по Чувашской Республике от

29.02.2024г. №21-00-04/22-1164-

2024, приложен файл.

78 91,61

Управление

Роспотребнадзора

по Чувашской

Республике

91,6191,611.1.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

Выполнено Подтверждающие

документы: 1. "о направлении

информации" Иное

Управлением Роспотребнадзора

по Чувашской Республике от

29.02.2024г. №21-00-04/22-1164-

2024, приложен файл.

94,5 98,48 98,4898,481.2.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

выполнено Подтверждающие

документы: 1. "КС-14" Иное КУ

Чувашской Республики

Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 10 1010

1.3.

10. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию" Иное

Администрацией Порецкого

сельского поселения Порецкого

района Чувашской Республики

от 17.12.2021г. №21-513308-07-

2021, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ce942d3-9a14-4b33-9e3f-7a08ecd4680e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9L5SBmJcHL7U1unJpoteDm3klT0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fe0ed35-a079-41d6-b1dd-f27a95d80a03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OVQx9bP9Vj6A4TCARywXvxKUMik%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9c49a636-ab42-461c-acdb-1e0fd8d313d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ukou7OBQ12hlnh4xOxUwndG68Uk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4ffe4be-4f6f-46a8-9ecb-2a2ef5cdd85c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E2imjWWlakmgQzVuWYoz2lYMAdM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73cc3194-965f-4347-b7cb-a2271b125cb9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o522DrjhDbd1xxxb0MFLs8H86To%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2. "Акт приемки законченного

строительством объекта" Иное

МБУ Управление капитального

строительства и реконструкции

г. Чебоксары от 26.04.2021г. №

б/н, приложен файл.

3. "КС-14" Иное КУ Чувашской

Республики Республиканская

служба единого заказчика

Минстроя Чувашии от

18.11.2022г. №01, приложен файл.

4. "КС-14" Иное КУ Чувашской

Республики Республиканская

служба единого заказчика

Минстроя Чувашии от

30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

5. "КС-14" Иное КУ Чувашской

Республики Республиканская

служба единого заказчика

Минстроя Чувашии от

31.05.2024г. №б/н, приложен

файл.

6. "КС-14" Иное КУ Чувашской

Республики Республиканская

служба единого заказчика

Минстроя Чувашии от

31.10.2022г. №б/н, приложен

файл.

7. "КС-14" Иное КУ Чувашской

Республики Республиканская

служба единого заказчика

Минстроя Чувашии от

28.11.2022г. №01, приложен файл.

8. "КС-14" Иное КУ Чувашской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73cc3194-965f-4347-b7cb-a2271b125cb9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o522DrjhDbd1xxxb0MFLs8H86To%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8195d7c4-f39f-4082-bbeb-cb6b4b960bc5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=brYyRdjvHfHmvq0do5ppmBoebqw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbe31cbf-7c71-4e97-9943-1008a7a5cd78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6ZnEzAON33rCuFODJfWXeIw9vX8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4fb5b5b-1861-40c4-b7ab-d1bb3ca74f87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xvXwkdAOgjgm6VIem2QbTAdQWVE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6528b0d9-e993-4d1d-b3ae-c9f899efd8b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jKNlxTIBnr9B%2Fo0Pxaw%2BTDkBlKw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49ed4a6f-dfdb-47e0-bf73-49d630560e25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sQSlCBi0gB%2B8IhJUnzBPja9XFcs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b622797d-9c1e-486e-a6bb-fdc688124ec9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uJ2kki9NgXFl0Ego0yt3GCV%2FZh8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Республики Республиканская

служба единого заказчика

Минстроя Чувашии от

05.11.2024г. №б/н, приложен

файл.

9. "КС-14" Иное КУ Чувашской

Республики Республиканская

служба единого заказчика

Минстроя Чувашии от

28.11.2022г. №1, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b622797d-9c1e-486e-a6bb-fdc688124ec9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uJ2kki9NgXFl0Ego0yt3GCV%2FZh8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ac9ec84-59f8-4a1f-a3b5-d737ee199925?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wwrX77u6uHgnlIE4wvRCqr7L6dE%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000 9,0000 9,0000

10,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

ФП Штука 10,0000

10,0000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

91,6100

89,200089,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000

91,6100

91,610089,2000 89,2000 91,6100 91,6100 91,6100 91,6100 91,6100 91,6100 91,6100

ФП Процент 89,2000

91,6000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

98,4800

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

98,4800

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата:

25.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

информация

Минстроя

Чувашии

Иное КС-14

Выполнено.выполнено

Предоставлена

информация : 10 из 10.

Подтверждающие

документы: 1. "КС-14"

Иное КУ Чувашской

Республики

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

28.11.2022г. №01,

приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

10Штука 0 1010

1.1

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

10. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрацией

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района Чувашской

Республики от

17.12.2021г. №21-

513308-07-2021,

приложен файл.

Иное КС-14 2. "КС-14" Иное КУ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0eca12d-a86b-4d7e-ba98-d7b9783a3615?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lL9j4Xf36vd%2FR1%2BXCKazAWZCn54%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c2ecea9-a07b-4a7b-8b8b-4eb45f343c1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cSQBaXVjlMpyomI2cRjtXwYcAc4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15ac9ea1-e89d-4a83-8de3-9c15cf29bdcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KCOT4Ou0wSXA9hECiHEzvVnuuuM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской Республики

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

3. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное МБУ

Управление

строительства и

реконструкции г.

Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное КС-14

4. "КС-14" Иное КУ

Чувашской Республики

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

18.11.2022г. №01,

приложен файл.

Иное КС-14

5. "КС-14" Иное КУ

Чувашской Республики

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15ac9ea1-e89d-4a83-8de3-9c15cf29bdcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KCOT4Ou0wSXA9hECiHEzvVnuuuM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44982267-5f4d-4022-bc16-0d0131a01e9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PxvXO5GPLF4RZ9qwY9D6whs0Cko%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/854bd45f-bc39-46dd-ba8f-d1bc7ed5ff31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F2%2B8zJzAzjAiRtR6llafCsU44tc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbc9f58f-c2f2-46a9-84a9-15e875c6196d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n9lo50x9A5wOy5uCtOHEjdN9YJE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное КС-14

6. "КС-14" Иное КУ

Чувашской Республики

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

28.11.2022г. №1,

приложен файл.

Иное КС-14

7. "КС-14" Иное КУ

Чувашской Республики

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное КС-14

8. "КС-14" Иное КУ

Чувашской Республики

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

05.11.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное КС-14

9. "КС-14" Иное КУ

Чувашской Республики

Республиканская служба

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbc9f58f-c2f2-46a9-84a9-15e875c6196d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n9lo50x9A5wOy5uCtOHEjdN9YJE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f60ab14-6216-4fc7-9c63-1871b4e54913?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YjnJgDJk4JBOevEaaMCfAJKPhI8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03590365-81df-4a45-a7ce-4c8879724a1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lc3yZa0TrNNi2rN6F2h3aoyJkGQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed6c1b22-b1bd-4c0e-b566-d6a43f4741dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ui6WZASrxMMBCtw9AmvgwDKaX9c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb5ebca2-6cec-419b-bc58-e159a1d391de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t3hcZ5EJRFRf0BD2JHUQkAqKm%2Bg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное АУ

ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

25.12.2021г. №21-1-1-2-

083020-2021, приложен

файл.

29.02.2024 29.02.2024

1.1.K.1

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное АУ

ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

03.02.2022г. №21-1-1-2-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb5ebca2-6cec-419b-bc58-e159a1d391de?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t3hcZ5EJRFRf0BD2JHUQkAqKm%2Bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d20cc3bc-9dc7-44e3-a64f-4c4be4b335c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gZdvlpZ3daiMm6XonXu8Q65hBvg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adffbe3f-1a67-4889-9e56-d7939b611f3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NmeSdcR5f7RzM2ukiCfxSVN4Blk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

005779-2022, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

повторной

государстве

нной

экспертизы

3. "Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы" Иное АУ

ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

10.03.2023г. №21-1-1-2-

011239-2023, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

4. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное АУ

ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

29.11.2022г. №21-1-1-2-

083596-2022, приложен

файл.

Иное

Положитель

5. "Положительное

заключение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/adffbe3f-1a67-4889-9e56-d7939b611f3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NmeSdcR5f7RzM2ukiCfxSVN4Blk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eac9bd15-97d6-4fab-bb6d-efc05f56ed5b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7PDkhPHXK9vk0uDEn%2FJ4rhcdsEo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b9c37bc-ceb8-405e-9103-fea9fcab333f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l4DI3WlpnUtw1Dee%2BI9klhyK9RU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7adb3374-e82f-4a84-a88a-d535a0bff403?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HzHV8yKNabGcgggDGiG4LHy5APE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

государственной

экспертизы" Иное АУ

ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

29.11.2022г. №21-1-1-2-

083563-2022, приложен

файл.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

повышения качества

водоснабжения в 2023

году

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

Иное о

направлении

информации

Выполнено. Просрочка

24 дней. выполнена

Подтверждающие

документы: 1. "о

направлении

информации" Иное

Управление

Роспотребнадзора по

Чувашской Республике -

Чувашия от 29.02.2024г.

№21-00-04/22-1164-

2024, приложен файл.

01.03.2024 25.03.2024

1.1.K.2

Строительно-монтажные

работы завершены

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

Иное кс 14

от

05.11.2024

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "кс 14 от

05.11.2024" Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" от

25.11.2024 25.11.2024

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7adb3374-e82f-4a84-a88a-d535a0bff403?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HzHV8yKNabGcgggDGiG4LHy5APE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43540d95-84de-4f40-bebb-2dd508c9a448?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B1qbKr9Lrz1m4qZcAxhoeMcy6Vg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65f20c1b-dedb-426f-a63c-7f40c02bf3fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hX75DDLis66DFEc7FhvGQQiwHBQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

05.11.2024г. №б/н,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное КС-14

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "КС-14"

Иное КУ Чувашской

Республики

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.07.2024 31.07.2024

1.1.K.4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

Иное акт

завершенног

о

строительств

а

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "акт

завершенного

строительства" Иное КУ

ЧР РСЕЗ Минстроя

Чувашии от 05.11.2024г.

№кс14, приложен файл.

02.12.2024 02.12.2024

1.1.K.5

Закупка включена в план

закупок

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Закупка

строительны

й контроль

при

строительств

е:

""Строитель

ство

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"строительный контроль

при строительстве:

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

29.02.2024 29.02.2024

1.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65f20c1b-dedb-426f-a63c-7f40c02bf3fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hX75DDLis66DFEc7FhvGQQiwHBQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c75f4b1-bd9c-4565-bf79-fe17ea4f072a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iPAxokP3QQ4aYZs9lkdPx4wZvjU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a38c5cdb-49c2-457d-ab67-ac9698feb49f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fAiTZLvTX8oWgPb%2FfTB1IXogHVo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(IX пусковой

комплекс) 2

этап

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IX

пусковой комплекс) 2

этап" Закупка от

14.04.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

15.02.2024г. №

202408152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

15.02.2024г. №

202408152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

29.03.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Тихонов

Александр

Иванович -

информация

Минстроя

Чувашии

Иное о

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

27.04.2024 29.02.2024

1.1.K.7

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f776176a-74f8-467c-a220-f3c7ac1f1e7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RGWvaiUuHsCF4mdgehl8oGERtgU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

начальник

отдела

направлении

информации" Иное

Управлением

Роспотребнадзора по

Чувашской Республике -

Чувашии от 29.02.2024г.

№21-00-04/22-1164-

2024, приложен файл.

Иное

государстве

нный

контракт

2. "государственный

контракт" Иное КУ

Чувашской Республики

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

29.02.2024г. №147,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Акт приема-

передачи

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

05.11.2024 05.11.2024

1.1.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f776176a-74f8-467c-a220-f3c7ac1f1e7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RGWvaiUuHsCF4mdgehl8oGERtgU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62b9ce56-9f4f-4375-b074-7e84e4872365?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1iwam85wfvX8Eed6EwPxNae3nNA%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034


16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

Акт приема-передачи от

26.09.2024г. №147/8,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

10. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Акт приема-передачи от

19.08.2024г. №147/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

2. "Строительство

группового водовода

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Акт приема-передачи от

27.05.2024г. №147/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

3. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Акт приема-передачи от

05.09.2024г. №147/9,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительн

ый контроль

при

строительств

е:

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс)

4. "Строительный

контроль при

строительстве:

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

14.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000041&contractInfoId=92216412
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

5. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Акт приема-передачи от

17.06.2024г. №147/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

6. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

Акт приема-передачи от

27.05.2024г. №147/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

7. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Акт приема-передачи от

07.08.2024г. №147/6,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

район)

Акт приема-

передачи

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

8. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Акт приема-передачи от

27.05.2024г. №147/1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

9. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

Батыревский район)"

Акт приема-передачи от

17.06.2024г. №147/5,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Платежное

поручение

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Платежное поручение от

08.08.2024г. №222990,

указана ссылка.

12.11.2024 12.11.2024

1.1.K.9

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=93597034
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Батыревский

район)

Платежное

поручение

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

10. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Платежное поручение от

18.06.2024г. №166618,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

11. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Платежное поручение от

21.08.2024г. №235539,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительн

ый контроль

при

строительств

е:

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

12. "Строительный

контроль при

строительстве:

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс)"

Платежное поручение от

23.09.2024г. №270032,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000041&contractInfoId=92216412
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

(VIII

пусковой

комплекс)

Платежное

поручение

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

13. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Платежное поручение от

29.05.2024г. №143641,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

группового

водовода

14. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000041&contractInfoId=92216412
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Платежное поручение от

18.06.2024г. №166617,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительн

ый контроль

при

строительств

е:

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

2. "Строительный

контроль при

строительстве:

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс)"

Платежное поручение от

08.08.2024г. №222991,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000041&contractInfoId=92216412
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс)

Платежное

поручение

Строительн

ый контроль

при

строительств

е:

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс)

3. "Строительный

контроль при

строительстве:

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс)"

Платежное поручение от

17.06.2024г. №165016,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительн

4. "Строительный

контроль при

строительстве:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000041&contractInfoId=92216412
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000041&contractInfoId=92216412
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000041&contractInfoId=92216412
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый контроль

при

строительств

е:

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс)

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс)"

Платежное поручение от

15.07.2024г. №197770,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

5. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Платежное поручение от

06.09.2024г. №253045,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000041&contractInfoId=92216412
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

6. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Платежное поручение от

29.05.2024г. №143639,

указана ссылка.

Платежное 7. "Строительный

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000041&contractInfoId=92216412
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Строительн

ый контроль

при

строительств

е:

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс)

контроль при

строительстве:

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс)"

Платежное поручение от

10.10.2024г. №291937,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

8. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000041&contractInfoId=92216412
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

район)

Платежное поручение от

27.09.2024г. №277196,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VIII

пусковой

комплекс),

Чувашская

Республика,

Батыревский

9. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VIII

пусковой комплекс),

Чувашская Республика,

Батыревский район)"

Платежное поручение от

29.05.2024г. №143640,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

район)

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Отчет Отчет

об

использован

ии субсидии

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

использовании

субсидии" Отчет

Минстроем Чувашии от

01.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

1.1.K.1

0

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525024000040&contractInfoId=94603266
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0dc6a691-3a1b-4acf-894e-8baf56841141?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gvxsc0fnk4c47K2uaq0VFdB9z0c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

301 190,55824 174,95

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом, код направления

расходов:5243У, 5243П, 5243Н,

5243М, 5243Л, 5243К, 5243И,

5243Ж, 5243Д, 5243Е, 5243С,

5243Р, 5243Т, 52432, 52431,

5243F, 524300

1.1 0,00 99,64821 172,67301 190,55

301 190,55304 192,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 рисков не имеется100,00301 190,55301 190,55

301 190,55304 192,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 рисков не имеется100,00301 190,55301 190,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00519 982,12внебюджетные источники1.1.4 0,00 рисков не имеется100,00519 982,120,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

301 190,55824 174,95 0,00 99,64821 172,67301 190,55

301 190,55304 192,83 0,00 100,00301 190,55301 190,55

301 190,55304 192,83 0,00 100,00301 190,55301 190,55

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00519 982,12 0,00 100,00519 982,120,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

58 794,42 58 962,85 129 488,58 129 657,01 163 325,44 163 493,87 304 192,83304 192,83303 892,85233 793,87233 793,87

Факт/прогноз

0,00 20 877,42 21 047,55 112 599,4

5

230 312,7

8

231 223,1

0

301 190,55301 190,5

5

300 450,3

6

299 710,1

7

279 336,2

9

168,43

0,00


