
Руководитель

регионального проекта —

Хомченко Елена Игоревна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 21,

из них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

320984.28 тыс. руб., 85.10 %



2

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных сточных

вод, нарастающим итогом,

убывающий

Существует риск: отсутствие в

федеральном проекте

"Оздоровление Волги"

корректировки планового

показателя по снижению объема

отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод для

синхронизации регионального

проекта "Оздоровление Волги" ,

Причина риска: необходимость

внесения изменений

Минприроды России в плановые

показатели федерального

проекта "Оздоровление Волги" в

связи с переносом

финансирования объекта

"Внеплощадочные инженерные

сети и сооружения жилого

района "Новый город" в г.

Чебоксары. Коллектор дождевой

канализации с очистными

сооружениями № 2" на

основании подписанного

дополнительного соглашения от

13 июля 2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 25.12.2022 № 069-

0.03 0.0137

Прочий тип

документа

0.01080.01371.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ae20786-68d6-46aa-97f8-329ea4d577ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E%2FuyO58zvqT3Yc75c7glt%2BLi%2Fnk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

09-2023-28. , Вероятность: 10%,

Сутевые: недостоверность

отчетных данных Принятые

меры: 1. подписано

дополнительное соглашение от

13 июля 2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 25.12.2022 № 069-

09-2023-283 финансирование

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

перенесено на 2024 год.

Минприроды России готовится

проект внесения изменений в

показатели федерального

проекта "Оздоровление Волги". ,

срок исполнения 13.07.2023,

Хомченко Елена Игоревна -

Первый заместитель министра

природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, Выполнено. 2.

Минприроды России

подготовлен и выгружен в

ГИИС "Электронный бюджет"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ae20786-68d6-46aa-97f8-329ea4d577ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E%2FuyO58zvqT3Yc75c7glt%2BLi%2Fnk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проект дополнительного

соглашения к Соглашению о

реализации регионального

проекта "Оздоровление Волги" в

части внесения изменений в

показатели и результаты

федерального проекта

"Оздоровление Волги" по

Чувашской Республике. 28

сентября текущего года проект

дополнительного соглашения

утвержден руководителем

регионального проекта и

находится на утверждении

руководителя федерального

проекта, срок исполнения

28.09.2023, Хомченко Елена

Игоревна - Первый заместитель

министра природных ресурсов

и экологии Чувашской

Республики - МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, Выполнено. В

соответствии с

Дополнительным соглашением

от 13 июля 2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 25.12.2022 № 069-

09-2023-283 финансирование

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ae20786-68d6-46aa-97f8-329ea4d577ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E%2FuyO58zvqT3Yc75c7glt%2BLi%2Fnk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

перенесено на 2024 год.

Минприроды России

подготовлен и выгружен в

ГИИС "Электронный бюджет"

проект дополнительного

соглашения к Соглашению о

реализации регионального

проекта "Оздоровление Волги" в

части внесения изменений в

показатели и результаты

федерального проекта

"Оздоровление Волги" по

Чувашской Республике. 28

сентября текущего года проект

дополнительного соглашения

утвержден руководителем

регионального проекта и

находится на утверждении

руководителя федерального

проекта. Подтверждающие

документы: 1. "Проект

дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика -

Чувашия)" на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Иное Министерства

природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ae20786-68d6-46aa-97f8-329ea4d577ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E%2FuyO58zvqT3Yc75c7glt%2BLi%2Fnk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

28.09.2023г. №051-2019-G6007-1/4,

приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение

к Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от

25.12.2022 № 069-09-2023-283"

Иное Министерства природных

ресурсов и экологии Чувашской

Республики от 13.07.2023г. №069-

09-2023-283/2, приложен файл.

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

Существует риск: отсутствие в

федеральном проекте

"Оздоровление Волги"

корректировки планового

показателя по приросту

мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, для синхронизации

регионального проекта

"Оздоровление Волги", Причина

риска: необходимость внесения

изменений Минприроды России

в плановые показатели

федерального проекта

"Оздоровление Волги" в связи с

переносом финансирования

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

0 0.0163

Прочий тип

документа

0.01920.01631.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ae20786-68d6-46aa-97f8-329ea4d577ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E%2FuyO58zvqT3Yc75c7glt%2BLi%2Fnk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02cf4efe-3e66-46c0-864c-f1749c32f481?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sD%2By6klQgn3qot%2FVO07bWdJ%2F0Dg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/203c420b-e6e7-4384-b05a-2372fa97c919?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f%2BdxI%2BLcE8FRcwIwKfdtuHTq06Q%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

на основании подписанного

дополнительного соглашения от

13 июля 2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 25.12.2022 № 069-

09-2023-28. , Вероятность: 10%,

Сутевые: недостоверность

отчетных данных Принятые

меры: 1. подписано

дополнительное соглашение от

13 июля 2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 25.12.2022 № 069-

09-2023-283 финансирование

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

перенесено на 2024 год. , срок

исполнения 13.07.2023,

Хомченко Елена Игоревна -

Первый заместитель министра

природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/203c420b-e6e7-4384-b05a-2372fa97c919?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f%2BdxI%2BLcE8FRcwIwKfdtuHTq06Q%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

РЕСПУБЛИКИ, Выполнено. 2.

Минприроды России

подготовлен и выгружен в

ГИИС "Электронный бюджет"

проект дополнительного

соглашения к Соглашению о

реализации регионального

проекта "Оздоровление Волги" в

части внесения изменений в

показатели и результаты

федерального проекта

"Оздоровление Волги" по

Чувашской Республике. 28

сентября текущего года проект

дополнительного соглашения

утвержден руководителем

регионального проекта и

находится на утверждении

руководителя федерального

проекта, срок исполнения

28.09.2023, Хомченко Елена

Игоревна - Первый заместитель

министра природных ресурсов

и экологии Чувашской

Республики - МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, Выполнено. В

соответствии с

Дополнительным соглашением

от 13 июля 2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/203c420b-e6e7-4384-b05a-2372fa97c919?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f%2BdxI%2BLcE8FRcwIwKfdtuHTq06Q%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Федерации от 25.12.2022 № 069-

09-2023-283 финансирование

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

перенесено на 2024 год.

Минприроды России

подготовлен и выгружен в

ГИИС "Электронный бюджет"

проект дополнительного

соглашения к Соглашению о

реализации регионального

проекта "Оздоровление Волги" в

части внесения изменений в

показатели и результаты

федерального проекта

"Оздоровление Волги" по

Чувашской Республике. 28

сентября текущего года проект

дополнительного соглашения

утвержден руководителем

регионального проекта и

находится на утверждении

руководителя федерального

проекта. Подтверждающие

документы: 1. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 25.12.2022 № 069-

09-2023-283" Иное Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/203c420b-e6e7-4384-b05a-2372fa97c919?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f%2BdxI%2BLcE8FRcwIwKfdtuHTq06Q%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики от

13.07.2023г. №069-09-2023-283/2,

приложен файл.

2. "Проект дополнительного

соглашения к Соглашению о

реализации регионального

проекта "Оздоровление Волги

(Чувашская Республика -

Чувашия)" на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Иное Министерства

природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики от

28.09.2023г. №051-2019-G6007-1/4,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/203c420b-e6e7-4384-b05a-2372fa97c919?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f%2BdxI%2BLcE8FRcwIwKfdtuHTq06Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/38d49e3e-39ad-45c3-8304-af6bd09203aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nYIPfYNVhTDN0PbCcRjQXQHF1PM%3D


12

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0192

0,01630,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163

0,0163

0,01630,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163

ФП Кубический

километр

0,0163

0,0163

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,0108

0,01370,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137

0,0137

0,01370,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137

ФП Кубический

километр

0,0137

0,0137



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 1,0000 Дата:

29.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

29.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 011.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Акт

выполненны

х работ

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт

выполненны

х работ

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

27.09.2023г. №72,

указана ссылка.

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

2

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

2. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=83770797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=83770797


15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №71,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

ликвидации

(рекультива

ции)

3. "Авторский надзор за

выполнением работ по

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=83770797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525021000110&contractInfoId=70686164
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

предоставля

ющих угрозу

реке Волга

(рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии»)

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии»)"

Акт приема-передачи от

30.06.2023г. №7, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

4. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525021000110&contractInfoId=70686164
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=83770797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

28.06.2023г. №70,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

5. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

27.03.2023г. №140,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=83770797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=83770797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

6. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

21.02.2023г. №139,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=83770797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=83770797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

7. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

27.01.2023г. №67,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=83770797
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=83770797
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя

Чувашии

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах

за 2 квартал

2023 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах за 2 квартал

2023 г." Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

14.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.07.2023 14.07.2023

1.1.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.10.2023 15.10.2023

1.1.

4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=83770797
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/291a78f4-3966-470a-8240-f6fafca234ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uPS1hyyhZtLtSyGU8rp3FYLv2Tc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное

Сопроводите

льное

письмо в

Минприрод

ы РФ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо в Минприроды

РФ" Иное Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

05.07.2023г. №02/1-12-

7152, приложен файл.

15.07.2023 14.07.2023

1.1.

5

Иное

Мониторинг

хода

реализации

мероприятия

2. "Мониторинг хода

реализации

мероприятия" Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

05.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна -

отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.10.2023 15.10.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/734288b6-c4a6-4963-bf2b-0bfbe65ab915?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pEPfnAsw3Q%2Fl%2BbysUp6qI136nes%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2139750a-b5dc-480d-b949-62498be75888?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k8YHXNYn7MIatOcm9OTHmwkyTRY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

 

Обеспечено

предоставление в

федеральный орган

информации по

мероприятию

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Информация

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

7

2.

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

Обеспечено сокращение

Хомченко Прочий тип

В работе.Риски

0.0163Кубичес 0 0.01630.01922.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0192 Дата:

31.12.2023

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

документа

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

значения результата

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

2024 год. Плановое

значение исполнения

результата остается на

уровне 2022 года на

основании

Дополнительного

31.12.2023 31.12.2023

кий

километр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие

изменения будут

внесены при

синхронизации с

федеральным проектом

"Оздоровление Волги"

ориентировочно в

октябре месяце

текущего года.

Предоставлена

информация : 0.0163 из

0.0192.

Строительно-монтажные

работы завершены

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

Акт приемки

выполненны

х работ

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

контрольной точки

значения результата

25.12.2023 25.12.2023

2.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

2024 год и на основании

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие

изменения будут

внесены в октябре

месяце текущего года.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

контрольной точки

значения результата

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

25.12.2023 25.12.2023

2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

2024 год и на основании

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие

изменения будут

внесены в октябре

месяце текущего года.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

Платежное

поручение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

контрольной точки

значения результата

25.12.2023 25.12.2023

2.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

2024 год и на основании

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие

изменения будут

внесены в октябре

месяце текущего года.

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятий

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Отчет

мониторинг

хода

реализации

мероприятий

за 2 квартал

2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг хода

реализации мероприятий

за 2 квартал 2023" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

05.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

17.07.2023 17.07.2023

2.1.

4

Иное

Сопроводите

льное

письмо в

Минприрод

ы России

2. "Сопроводительное

письмо в Минприроды

России" Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b4e4b59-caa8-4cf2-87b5-267160c1343a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FZ6Xn9ddsx%2F%2B1oohghaQf2uN1oc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c07c54b0-f21e-4c1d-826b-c901a5452af5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FxQf1jcc4TPu%2F2Bu2fdoqzHiYKA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики от

05.07.2023г. №02/1-12-

7152, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятий

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

контрольной точки

значения результата

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

16.10.2023 16.10.2023

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c07c54b0-f21e-4c1d-826b-c901a5452af5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FxQf1jcc4TPu%2F2Bu2fdoqzHiYKA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024 год и на основании

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие

изменения будут

внесены в октябре

месяце текущего года.

Осуществлены пуско-

наладочные работы

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

контрольной точки

значения результата

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

20.12.2023 20.12.2023

2.1.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

2024 год и на основании

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменения будут

внесены в октябре

месяце текущего года.

Оборудование

приобретено

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

контрольной точки

значения результата

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

20.10.2023 20.10.2023

2.1.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024 год и на основании

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие

изменения будут

внесены в октябре

месяце текущего года.

Оборудование

установлено

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

контрольной точки

значения результата

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

15.11.2023 15.11.2023

2.1.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

2024 год и на основании

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменения будут

внесены в октябре

месяце текущего года.

Оборудование введено в

эксплуатацию

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

контрольной точки

значения результата

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

25.12.2023 25.12.2023

2.1.

9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024 год и на основании

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие

изменения будут

внесены в октябре

месяце текущего года.

Техническая готовность

объекта, %

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

контрольной точки

значения результата

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

2024 год и на основании

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменения будут

внесены в октябре

месяце текущего года.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

заключение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

контрольной точки

значения результата

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

25.12.2023 25.12.2023

2.1.

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024 год и на основании

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие

изменения будут

внесены в октябре

месяце текущего года.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

акт ввода в

эксплуатаци

ю

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

контрольной точки

значения результата

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

2024 год и на основании

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменения будут

внесены в октябре

месяце текущего года.

Строительно-монтажные

работы завершены

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Плановый

срок исполнения

контрольной точки

значения результата

переносится на 2024 год

в соответствии с

Дополнительным

соглашением от 13 июля

2023 г. № 069-09-2023-

283/2 к Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 о переносе

финансирование объекта

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" на

29.12.2023 29.12.2023

2.1.

13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024 год и на основании

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

от 02.10.2023 № 051-

2019-G6007-1/4 о

корректировке

показателей 2023 года.

Соответствующие

изменения будут

внесены в октябре

месяце текущего года.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах

за 2 квартал

2023 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах за 2 квартал

2023 года" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

14.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

17.07.2023 14.07.2023

2.1.

14

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b85262fb-de84-403d-a295-6fd6b5e0641f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2FH559f80ZgyGNYitmk9Sg1Hdrg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b85262fb-de84-403d-a295-6fd6b5e0641f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2FH559f80ZgyGNYitmk9Sg1Hdrg%3D


45

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

93 611,0093 611,00

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда0

1.1 87 896,77 53,2649 858,2393 611,00

93 611,0093 611,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 87 896,77

Завершаются работы по

рекультивации

шламонакопителя для сухих

солей и шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии.

Срок реализации мероприятия –

2023 год

53,2649 858,2393 611,00

93 611,0093 611,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

87 896,77

Завершаются работы по

рекультивации

шламонакопителя для сухих

солей и шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии.

Срок реализации мероприятия –

2023 год

53,2649 858,2393 611,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00



46

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2

283 560,55292 857,13

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод0

2.1 283 560,55 95,61271 126,05283 560,55

283 560,55292 857,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 283 560,55

В 2023 году за счет средств

федерального бюджета

выполняются два мероприятия:

строительство объекта

"Внеплощадочные инженерные

сети и сооружения жилого

района "Новый город" в г.

Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

и строительство нового объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

95,61271 126,05283 560,55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 14 225,72 тыс. рублей

на объект "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Дополнительным

соглашением от 13.07.2023 №

069-09-2023-283/2

финансирование мероприятия

по строительству очистных

сооружений в мкр. Новый город

и срок его завершения

перенесены на 2024 год.

Синхронизация регионального

проекта с федеральным

проектом "Оздоровление

Волги" запланирована на

октябрь месяц текущего года.

269 334,83269 334,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

269 334,83

В 2023 году за счет средств

федерального бюджета

выполняются два мероприятия:

строительство объекта

"Внеплощадочные инженерные

сети и сооружения жилого

района

99,63268 351,31269 334,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

"Новый город" в г. Чебоксары.

Коллектор дождевой

канализации с очистными

сооружениями № 2" и

строительство нового объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 14 225,72 тыс. рублей

на объект "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Дополнительным

соглашением от 13.07.2023 №

069-09-2023-283/2

финансирование мероприятия

по строительству очистных

сооружений в мкр. Новый город

и срок его завершения

перенесены на 2024 год.

Синхронизация регионального

проекта с федеральным

проектом "Оздоровление

Волги" запланирована на

октябрь месяц текущего года.

2.1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00147 991,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,00 0,000,000,00

14 225,72171 513,30

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

14 225,72

В 2023 году за счет средств

федерального бюджета

выполняются два мероприятия:

строительство объекта

"Внеплощадочные инженерные

сети и сооружения жилого

района "Новый город" в г.

Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

и строительство нового объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 14 225,72 тыс. рублей

на объект "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Дополнительным

соглашением

19,512 774,7414 225,72
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

от 13.07.2023 № 069-09-2023-

283/2 финансирование

мероприятия по строительству

очистных сооружений в мкр.

Новый город и срок его

завершения перенесены на 2024

год. Синхронизация

регионального проекта с

федеральным проектом

"Оздоровление Волги"

запланирована на октябрь

месяц текущего года.

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

377 171,55386 468,13 371 457,32 85,10320 984,28377 171,55

377 171,55386 468,13 371 457,32 85,10320 984,28377 171,55

362 945,83362 945,83 357 231,60 87,67318 209,54362 945,83

0,00 0,00 0,000,000,00

14 225,72171 513,30 14 225,72 19,512 774,7414 225,72

0,000,00 0,00 0,000,000,00

147 991,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

10 100,98 15 100,98 15 100,98 15 100,98 20 101,00 30 101,00 93 611,0093 435,5068 061,0050 101,0040 101,00

Факт/прогноз

10 100,98 15 100,98 15 100,98 15 100,98 20 100,97 20 141,17 93 611,0093 435,5068 061,0049 858,2331 638,79

0,00

0,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1.

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План

0,00 0,00 0,00 121 343,80 121 343,80 121 343,80 269 334,83265 885,40249 953,13233 319,80210 133,94

Факт/прогноз

0,00 0,00 119 048,9

4

119 048,9

4

119 376,7

8

119 704,6

2

269 334,83268 351,3

1

268 351,3

1

268 351,3

1

120 032,4

7

0,00

0,00


