
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проблема № Мероприятия Ответственные Срок

Потеря рабочего времени на поиск 

необходимых дидактических материалов

1 Формирование электронного каталога 

данных дидактических и методических 

материалов

Старший воспитатель до 01.05.2025

Излишние перемещения по зданию в поисках 

материала

2 Установка цветного принтера в 

методическом кабинете для распечатки 

недостающих  материалов

Заведующий хозяйством до 01.04.2025

Излишние запасы, пролеживание

дидактических материалов в группах

3 Создание журнала выдачи методических и 

дидактических материалов из методического 

кабинета

Старший воспитатель до 30.05.2025

Отвлечение от работы старшего воспитателя 

на поиск необходимого материала

4 Систематизация методического и 

дидактического материала

Старший воспитатель до 01.06.2025

Снижение качества и сохранности 

дидактических материалов и пособий

5 Оптимальная расстановка методических и 

дидактических материалов в соответствии с 

каталогом в шкафах методического кабинета

Старший воспитатель

Заведующий хозяйством

Кладовщик 

до 21.07.2025

«Оптимизация системы хранения методических и дидактических  материалов в методическом кабинете 

МАДОУ «Детский сад «Солнышко»»

»


