
Руководитель

регионального проекта —

Хомченко Елена Игоревна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(24) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 6, из

них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Риск недостижения

показателя по доле

отходов,

направленных на

утилизация, Причина

риска: Неполная

загрузка

действующих МСК,

ввиду неудобства

логистики и низкая

выработка ВМР в

связи с ручной

сортировкой не

позволяют достигать

установленного

планового значения

показателя.

Фактический

уровень

максимальной

загрузки

действующих МСК

суммарной

проектной

мощностью 320

тыс.тонн составляет

около 51,2 % (163,8

тыс. тонн).  Отбор

ВМР составляет не

более 3-4 %.

Ежегодно

увеличивается

степень физического

износа

оборудования.,

Вероятность: 50%

Предлагаемые решения:

1. Министерством в ППК

"РЭО" направлено письмо от

26.09.2023 № 031/10-10268 о

необходимости

корректировки показателей в

2023-2024 гг. , в работе;

2. Между Чувашской

Республикой и ППК "РЭО"

подписан план мероприятий

по созданию на территории

республики объектов по

обращению с ТКО, в работе;

3. Создание к 2025 году 3-х

МСК в Батыревском,

Моргаушском и Канашском

муниципальных округах, в

2026 году - завод по

переработке ТКО в RDF

топливо и участка

компостирования, в работе;

Доля направленных на утилизацию

отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов,

в общей массе образованных

твердых коммунальных отходов

31.12.2024

Временные

последствия:

31.12.2024г.

Руководитель

проекта

Хомченко Елена

Игоревна - Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Хомченко Елена

Игоревна - Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Хомченко Елена

Игоревна - Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

2

Риск недостижения

показателя по доле

отходов,

направленных на

захоронение,

Причина риска:

Неполная загрузка

действующих МСК,

ввиду неудобства

логистики и низкая

выработка ВМР в

связи с ручной

сортировкой не

позволяют достигать

установленного

планового значения

показателя.

Фактический

уровень

максимальной

загрузки

действующих МСК

суммарной

проектной

мощностью 320

тыс.тонн составляет

около 51,2 % (163,8

тыс. тонн).  Отбор

ВМР составляет не

более 3-4 %.

Ежегодно

увеличивается

Предлагаемые решения:

1. Министерством в ППК

"РЭО" направлено письмо от

26.09.2023 № 031/10-10268 о

необходимости

корректировки показателей в

2023-2024 гг., в работе;

2. Между Чувашской

Республикой и ППК "РЭО"

подписан план мероприятий

по созданию на территории

республики объектов по

обращению с ТКО, в работе;

3. Создание к 2025 году 3-х

МСК в Батыревском,

Моргаушском и Канашском

муниципальных округах, в

2026 году - завод по

переработке ТКО в RDF

топливо и участка

компостирования, в работе;

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов,

в том числе прошедших обработку

(сортировку),

в общей массе образованных

твердых коммунальных отходов

31.12.2024

Временные

последствия:

31.12.2024г.

Руководитель

проекта

Хомченко Елена

Игоревна - Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Хомченко Елена

Игоревна - Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Хомченко Елена

Игоревна - Первый
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

степень физического

износа

оборудования.,

Вероятность: 50%

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Существует риск: Риск

недостижения показателя по

доле отходов, направленных на

захоронение, Причина риска:

Неполная загрузка действующих

МСК, ввиду неудобства

логистики и низкая выработка

ВМР в связи с ручной

сортировкой не позволяют

достигать установленного

планового значения показателя.

Фактический уровень

максимальной загрузки

действующих МСК суммарной

проектной мощностью 320

тыс.тонн составляет около 51,2

% (163,8 тыс. тонн). Отбор ВМР

составляет не более 3-4 %.

Ежегодно увеличивается

степень физического износа

оборудования., Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1.

Министерством в ППК "РЭО"

направлено письмо от 26.09.2023

№ 031/10-10268 о необходимости

корректировки показателей в

2023-2024 гг., срок исполнения

31.12.2023, Хомченко Елена

97.1 94.9 94.997.91.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/834b7d4c-13f8-4c06-8005-e8024fe50faa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HV06QuxhrClEQMUjIRQDjp4Gkt0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Игоревна - Первый заместитель

министра природных ресурсов

и экологии Чувашской

Республики - МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, в работе. 2.

Между Чувашской Республикой

и ППК "РЭО" подписан план

мероприятий по созданию на

территории республики

объектов по обращению с ТКО,

срок исполнения 31.12.2024,

Хомченко Елена Игоревна -

Первый заместитель министра

природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, в работе. 3.

Создание к 2025 году 3-х МСК в

Батыревском, Моргаушском и

Канашском муниципальных

округах, в 2026 году - завод по

переработке ТКО в RDF топливо

и участка компостирования,

срок исполнения 31.12.2024,

Хомченко Елена Игоревна -

Первый заместитель министра

природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/834b7d4c-13f8-4c06-8005-e8024fe50faa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HV06QuxhrClEQMUjIRQDjp4Gkt0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

РЕСПУБЛИКИ, в работе.

Подтверждающие документы: 1.

"Скан формы приказа №285"

Иное Минприроды Чувашии от

03.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Форма по приказу №285"

Иное Минприроды Чувашии от

03.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Пояснительная записка" Иное

Минприроды Чувашии от

04.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

50 37 3702.1.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Существует риск: Риск

недостижения показателя по

доле отходов, направленных на

утилизация, Причина риска:

Неполная загрузка действующих

МСК, ввиду неудобства

логистики и низкая выработка

ВМР в связи с ручной

сортировкой не позволяют

достигать установленного

планового значения показателя.

Фактический уровень

максимальной загрузки

действующих МСК суммарной

проектной мощностью 320

тыс.тонн составляет около 51,2

% (163,8 тыс. тонн). Отбор ВМР

составляет не более 3-4 %.

2.9 5.1 5.12.12.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/834b7d4c-13f8-4c06-8005-e8024fe50faa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HV06QuxhrClEQMUjIRQDjp4Gkt0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d37a64cd-1aba-4561-bef1-e7906a7818c7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PcLr8w1rtc8Ez5APhB8gncG%2BmY4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4542e053-8c9e-4f78-98d8-741a280755fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MhVfCgdToBdvN41TrzMevnfx8KU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3effef8-a3f6-493f-9c96-6093f3116c59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RZ3TxvUjaFqX%2FmpibLJ8dXK14WI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Ежегодно увеличивается

степень физического износа

оборудования., Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1. Создание к

2025 году 3-х МСК в

Батыревском, Моргаушском и

Канашском муниципальных

округах, в 2026 году - завод по

переработке ТКО в RDF топливо

и участка компостирования,

срок исполнения 31.12.2024,

Хомченко Елена Игоревна -

Первый заместитель министра

природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, в работе. 2.

Между Чувашской Республикой

и ППК "РЭО" подписан план

мероприятий по созданию на

территории республики

объектов по обращению с ТКО,

срок исполнения 31.12.2024,

Хомченко Елена Игоревна -

Первый заместитель министра

природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, в работе. 3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3effef8-a3f6-493f-9c96-6093f3116c59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RZ3TxvUjaFqX%2FmpibLJ8dXK14WI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Министерством в ППК "РЭО"

направлено письмо от 26.09.2023

№ 031/10-10268 о необходимости

корректировки показателей в

2023-2024 гг. , срок исполнения

31.12.2023, Хомченко Елена

Игоревна - Первый заместитель

министра природных ресурсов

и экологии Чувашской

Республики - МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, в работе.

Существует риск: Риск

недостижения показателя по

доле отходов, направленных на

утилизация, Причина риска:

Неполная загрузка действующих

МСК, ввиду неудобства

логистики и низкая выработка

ВМР в связи с ручной

сортировкой не позволяют

достигать установленного

планового значения показателя.

Фактический уровень

максимальной загрузки

действующих МСК суммарной

проектной мощностью 320

тыс.тонн составляет около 51,2

% (163,8 тыс. тонн). Отбор ВМР

составляет не более 3-4 %.

Ежегодно увеличивается

степень физического износа

оборудования., Вероятность:

50%, ожидаемая дата

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3effef8-a3f6-493f-9c96-6093f3116c59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RZ3TxvUjaFqX%2FmpibLJ8dXK14WI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1.

Министерством в ППК "РЭО"

направлено письмо от 26.09.2023

№ 031/10-10268 о необходимости

корректировки показателей в

2023-2024 гг., срок исполнения

31.12.2023, в работе. 2. Между

Чувашской Республикой и ППК

"РЭО" подписан план

мероприятий по созданию на

территории республики

объектов по обращению с ТКО,

срок исполнения 31.12.2024, в

работе. 3. Создание к 2025 году 3

-х МСК в Батыревском,

Моргаушском и Канашском

муниципальных округах, в 2026

году - завод по переработке

ТКО в RDF топливо и участка

компостирования, срок

исполнения 31.12.2024, в работе.

Подтверждающие документы: 1.

"Форма предоставления данных

об образовании, обработке,

утилизации, обезвреживании,

накоплении, размещении

твердых коммунальных отходов

и отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период январь -

сентябрь 2023 года" Иное

Минприроды Чувашии от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3effef8-a3f6-493f-9c96-6093f3116c59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RZ3TxvUjaFqX%2FmpibLJ8dXK14WI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

03.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Скан формы приказа № 285"

Иное Минприроды Чувашии от

03.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Форма предоставления данных

об образовании, обработке,

утилизации, обезвреживании,

накоплении, размещении

твердых коммунальных отходов

и отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период январь -

сентябрь 2023 года" Иное

Минприроды Чувашии от

03.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

13.7 60 6062.4

2.3.

2. "Скан формы приказа № 285"

Иное Минприроды Чувашии от

03.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3effef8-a3f6-493f-9c96-6093f3116c59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RZ3TxvUjaFqX%2FmpibLJ8dXK14WI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f853393-e505-49f7-8313-e9cae1e91bd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dAI3KoFFdN7fX0rS1ECwdPIu%2Beo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9afc4498-daa2-4c63-bc6c-cabd3e68a32a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P27V8ow3Z7nUYNoeg7mtyLJg%2B%2Fs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16a56683-ea15-4798-836b-8a8d813fe8e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VXt3wQ0iahIAjKIcx97HZOu5t%2F8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

94,9000

94,900094,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000

97,9000

96,200096,0000 96,7000 97,1000 95,5000 96,6000 97,2000 97,6000 97,9000 97,9000

ФП Процент 94,9000

97,9000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

5,1000

5,10005,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000

2,1000

3,80004,0000 3,3000 2,9000 4,5000 3,4000 2,8000 2,4000 2,1000 2,1000

ФП Процент 5,1000

2,1000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

62,4000

64,100068,0000 67,5000 67,0000 65,4000 63,5000 62,2000 62,1000 62,4000 62,4000

ФП Процент 60,0000

62,4000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

37,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

37,0000

0,000037,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,0000

ФП Процент 37,0000

37,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное Акт

В работе.выполнено

Предоставлена

информация : 0.0032 из

0. Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Иное Минприроды

Чувашии от 31.12.2019г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.0032

Миллион

тонн

0 0.00320

1.1

Иное

Письмо

2. "Письмо" Иное

Минприроды Чувашии

от 25.07.2022г. №031/16

-8439, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дергачева

Маргарита

Александров

на -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

Проведение мониторинга

введенных мощностей по

утилизации ТКО

Дергачева

Маргарита

Александро

-

Иное письмо

Выполнено. Значение

результата по состоянию

на 08.09.2023 составляет

01.10.2023 08.09.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aac6d4b7-4d20-4682-afd3-051e267bca68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sc2qkGNeZE8U4ttWMeEKV3h37o4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e4e55e2-b619-4e90-ae73-e471cdbc3aa2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uwiMydHq5DE3WT1zowAIcofAQ9A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8ac130d-59d3-4981-b4ef-6b383dac4766?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zf62iD4EcPJ2uHMRiBFBV1duRCI%3D


14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вна -

Заместитель

начальника

отдела

0,0032 млн.тонн.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 0,0032 млн.

тонн, при плане 0

млн.тонн. В работе,

риски недостижения

результата отсутствуют.

Объект ООО

"Алатырская бумажная

фабрика",

расположенный по

адресу: Чувашская

Республика, г. Алатырь,

ул. Ярославская, д. 19,

мощностью 0,0032

млн.тонн в год введен в

эксплуатацию

31.07.2019.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Минприроды

Чувашии от 25.07.2022г.

№031/16-8439,

приложен файл.

Иное Акт

ввода

2. "Акт ввода" Иное

Минприроды Чувашии

от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Проведение мониторинга

Дергачева -

В работе.

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8ac130d-59d3-4981-b4ef-6b383dac4766?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zf62iD4EcPJ2uHMRiBFBV1duRCI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2749f277-ac84-4f7d-a6fb-dd1d32cfa38b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EXMNBp%2BD9py5VTMjcJRLDqrcuDo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

введенных мощностей по

утилизации ТКО

Маргарита

Александров

на -

Заместитель

начальника

отдела

 

01.12.2023 01.12.2023

3

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0200

Дата: 31.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

В работе.выполнено

Предоставлена

информация : 0.02 из

0.02. Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Минприроды

Чувашии от 13.12.2021г.

№RU-21-97610444-05-

2021, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.02

Миллион

тонн

0 0.020.02

1.2

Иное письмо

2. "письмо" Иное

Минприроды Чувашии

от 24.12.2021г. №03/23-

15364, приложен файл.

Получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы на

строительство МСК в

Батыревском

муниципальном округе

Дергачева

Маргарита

Александров

на -

Заместитель

начальника

отдела

прочий тип

документа

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Минприроды Чувашии

01.10.2023 08.09.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c312dc94-1bd1-4ccb-b9a3-e2f246b7f7bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B1DXVhrTNdmP13lJZpBmgnY%2FYZU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5701a25-d368-4d4e-93fb-41c5f705249a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8jlcN48nh%2BsgH2bE7v3bzif8NZc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/631370bc-47b8-486e-8f5a-94a3709efc13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4qS40F8ZksBp1OQ68M5oTp9AbAk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мощностью 30

тыс.тонн/год

от 27.07.2023г. №21-1-1-

3-043746-2023,

приложен файл.

Получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы на

строительство МСК в

Канашском

муниципальном округе

мощностью 30

тыс.тонн/год

Дергачева

Маргарита

Александров

на -

Заместитель

начальника

отдела

-

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Минприроды Чувашии

от 28.07.2023г. №21-1-1-

3-044167-2023,

приложен файл.

01.10.2023 08.09.2023

1.2.

2

Получение

положительного

заключения

государственной

экспертизы на

строительство МСК в

Моргаушской

муниципальном округе

мощностью 30

тыс.тонн/год

Дергачева

Маргарита

Александров

на -

Заместитель

начальника

отдела

-

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Минприроды Чувашии

от 28.07.2023г. №21-1-1-

3-043909-2023,

приложен файл.

01.10.2023 08.09.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/631370bc-47b8-486e-8f5a-94a3709efc13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4qS40F8ZksBp1OQ68M5oTp9AbAk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/610ab789-1d0a-4b06-af5a-f5387960aeab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IPDhLxwL35uPdHzSt%2FwkicYfnao%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25d6f17b-fa90-4841-8da7-408064ca0a36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zHqKhyufgxoyBZDQIlzXtv2%2FNxM%3D


17

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


