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"(24) Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 10, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

59184.76 тыс. руб., 3.69 %

В паспорт регионального проекта требуется внесение изменений в части финансового обеспечения проекта.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

ПроцентФП

Удовлетворенность населения

медицинской помощью по

результатам оценки общественного

мнения, возрастающий

По предварительным данным

Территориального Фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-март 2025

года. Подтверждающие

документы: 1. "Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Продолжительная и активная

жизнь"" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.04.2025г. №-,

приложен файл.

54 55.8

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

55.5561.1.

ПроцентФП

Доля лиц, принятых с целью

оказания ПМСП одним

передвижным подразделением в

год, от расчетной пропускной

способности одного передвижного

подразделения, %, возрастающий

По данным медицинских

организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за

январь-март 2025 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Продолжительная и

активная жизнь"" Отчет

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2025г. №-, приложен файл.

76.5 20.1

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

80.512.31.2.

ПроцентФП

Доля лиц с хроническими

По предварительным данным

Территориального Фонда

53 18

Государственная

информационная

5527.261.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19bb7b3a-9b63-4dd3-8b24-836d7ea91486?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MD2VnD9hjx9UiqmfntecqqJIxzY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3daeedbd-2c30-4a88-af2c-39119cce687a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=euABnYyVrDiw4V1VnL1w%2BGrKYZI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bf08a4c-69dd-4535-be72-0e1cfe3f22db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fnzPdmIhsYAfLgwO%2FxnxcJJcwzI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

неинфекционными заболеваниями,

состоящих на диспансерном

наблюдении на участке врача -

терапевта, получивших в отчетном

периоде медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения, от всех пациентов с

хроническими неинфекционными

заболеваниями, состоящих на

диспансерном наблюдении на

участке врача - терапевта,

возрастающий

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-март 2025

года. Подтверждающие

документы: 1. "Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Продолжительная и активная

жизнь"" Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.04.2025г. №-,

приложен файл.

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

ПроцентФП

Доля населения, которой доступна

первичная медико-санитарная

помощь в модернизированных

медицинских подразделениях,

возрастающий

По данным медицинских

организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за

январь-март 2025 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Продолжительная и

активная жизнь"" Отчет

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2025г. №-, приложен файл.

62 0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

6801.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bf08a4c-69dd-4535-be72-0e1cfe3f22db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fnzPdmIhsYAfLgwO%2FxnxcJJcwzI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5e25e9d-589e-4963-ba81-a15f3b9e9423?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UNVUYctRhq5e6ih6Rrwvh4eSb9M%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения

1.1

План

Факт/прогноз

55,5000

55,800056,1000 55,8000 55,8000 55,8000 55,5000 55,2000 55,5000 55,4000 55,2000

55,5000

55,80000,0000 56,0000 56,0000 55,8000 55,5000 55,2000 55,5000 55,4000 55,2000

ФП Процент 55,4000

55,4000

Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские

услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача -

терапевта

1.2

План

Факт/прогноз

55,0000

23,50006,9000 11,8000 18,0000 28,5000 32,7000 36,9000 40,6000 45,3000 48,5000

55,0000

28,50000,0000 18,4000 27,2600 23,5000 32,7000 36,9000 40,6000 45,3000 48,5000

ФП Процент 52,1000

52,1000

Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях

1.3

План

Факт/прогноз

68,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

68,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 1,7000

1,7000

Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %

1.4

План

Факт/прогноз

80,5000

28,80004,7000 11,4000 20,1000 35,6000 42,3000 47,6000 53,0000 59,7000 67,1000

80,5000

35,60000,0000 6,3000 12,3000 28,8000 42,3000 47,6000 53,0000 59,7000 67,1000

ФП Процент 74,5000

74,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек Значение:

51,0000 Дата: 31.12.2025

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

медицински

х

организации

,

находящихс

я в ведении

Минздрава

Чувашии

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 51.

31.12.2025 31.12.2025

51Единица 0 0511.1

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

данные

медицински

х

организаций

,

находящихс

я в ведении

Минздрава

Чувашии

В работе.

15.04.2025 15.04.2025

1.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 100 тыс.

человек на 01.04.2025

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Степанов

Владимир

Геннадьевич

-

Заместитель

Председател

я Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

министр

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

данные

Минздрава

Чувашии

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации в

целях

софинансиро

вания

расходных

обязательств

,

возникающи

х при

реализации

мероприятий

Выполнено. Риск

недостижения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

20.02.2025 12.02.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/654f0750-64bc-4644-a0ea-2be344c9dadf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Bu2vdVN8cpxaXs2tDu%2B7RkADDU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Российской

Федерации»,

входящего в

состав

национально

го проекта

«Продолжит

ельная и

активная

жизнь»

«Продолжительная и

активная жизнь»"

Соглашение между

Минздравом России и

Кабинетом министров

Чувашской Республики

от 28.12.2024г. №056-09

-2025-1177, приложен

файл.

Созданы объекты

первичного звена

здравоохранения

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2025

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

данные

Минздрава

Чувашии

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 18.

31.12.2025 31.12.2025

18Единица 0 0181.2

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.04.2025

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

23.04.2025 23.04.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/654f0750-64bc-4644-a0ea-2be344c9dadf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Bu2vdVN8cpxaXs2tDu%2B7RkADDU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-ресурсного

обеспечения

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.05.2025

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

15.05.2025 15.05.2025

1.2.K.2

Получены отчеты

субъектов Российской

Федерации о получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

15.06.2025 15.06.2025

1.2.K.3

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

созданию объектов

здравоохранения по

состоянию на 01.06.2025

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

16.06.2025 16.06.2025

1.2.K.4

Получены отчеты

субъектов Российской

Салмин

Евгений

данные

Минздрава

В работе.

30.06.2025 30.06.2025

1.2.K.5



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации о получении

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Чувашии

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Степанов

Владимир

Геннадьевич

-

Заместитель

Председател

я Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

министр

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

данные

Минздрава

Чувашии

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации в

целях

софинансиро

вания

расходных

обязательств

,

возникающи

х при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

«Модерниза

Выполнено. Риск

недостижения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

«Продолжительная и

активная жизнь»"

Соглашение между

17.02.2025 12.02.2025

1.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2962671a-9fa0-49e3-835d-a7ed3aeda149?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uMQ85pLkXZohoExz06cH0P9vXG0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Российской

Федерации»,

входящего в

состав

национально

го проекта

«Продолжит

ельная и

активная

жизнь»

Минздравом России и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

от 28.12.2024г. №056-09

-2025-1177, приложен

файл.

Приобретено

оборудование в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек

Значение: 120,0000 Дата:

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

данные

Минздрава

Чувашии

В работе.По состоянию

на 31.03.2025 поставлено

и введено в

эксплуатацию 68 единиц

медицинского

оборудования (7

дефибрилляторов и 61

электрокардиограф).

Предоставлена

информация : 68 из 120.

31.12.2025 31.12.2025

120Единица 0 681201.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2962671a-9fa0-49e3-835d-a7ed3aeda149?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uMQ85pLkXZohoExz06cH0P9vXG0%3D


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2025

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Степанов

Владимир

Геннадьевич

-

Заместитель

Председател

я Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

министр

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

данные

Минздрава

Чувашии

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации в

целях

софинансиро

вания

расходных

обязательств

,

возникающи

х при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

«Модерниза

ция

первичного

звена

здравоохран

ения

Российской

Выполнено. Риск

недостижения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации»,

входящего в состав

национального проекта

«Продолжительная и

активная жизнь»"

Соглашение между

Минздравом России и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

от 28.12.2024г. №056-09

-2025-1177, приложен

файл.

19.02.2025 12.02.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9baede5f-c4b2-4a45-b10a-b995689617be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OUvVUhPbhNtK9i6%2B0bmVuu8OLuA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации»,

входящего в

состав

национально

го проекта

«Продолжит

ельная и

активная

жизнь»

 

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий по

приобретению

оборудования в

медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения

до 100 тыс. человек по

состоянию на 01.04.2025

Алимова

Ольга

Александров

на -

Начальник

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

16.04.2025 16.04.2025

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9baede5f-c4b2-4a45-b10a-b995689617be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OUvVUhPbhNtK9i6%2B0bmVuu8OLuA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1

622 611,80488 305,40

(03) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек, код направления

расходов:536510

1.1 481 515,29 3,7323 247,85622 611,80

622 611,80488 305,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 481 515,29 3,7323 247,85622 611,80

622 611,80488 305,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

481 515,29 3,7323 247,85622 611,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

750 802,44634 975,45

(04) Созданы объекты первичного

звена здравоохранения, код

направления расходов:53659,

536540

1.2 119 283,13 3,9329 516,79750 802,44

750 802,44634 975,45

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 119 283,13 3,9329 516,79750 802,44

750 802,44634 975,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

119 283,13 3,9329 516,79750 802,44

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

232 395,70256 415,55

(06) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

1.3 180 259,27 2,766 420,12232 395,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

типа и малых городах с

численностью населения до 100

тыс. человек, код направления

расходов:536530

232 395,70256 415,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 180 259,27 2,766 420,12232 395,70

232 395,70256 415,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

180 259,27 2,766 420,12232 395,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 605 809,941 379 696,40 781 057,69 3,6959 184,761 605 809,94

1 605 809,941 379 696,40 781 057,69 3,6959 184,761 605 809,94

1 605 809,941 379 696,40 781 057,69 3,6959 184,761 605 809,94

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



18

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

1.1.

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 415,55180 000,00100 000,0010 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 6 420,12 6 420,12 6 420,12 30 000,00 50 000,00 256 415,55180 000,0

0

100 000,0

0

80 000,0050 000,00

0,00

0,00

1.2.

Созданы объекты первичного звена здравоохранения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634 975,45200 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 29 516,79 35 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00 634 975,45400 000,0

0

50 000,0050 000,0050 000,00

0,00

0,00

1.3.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 305,40200 000,0050 000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 23 247,85 23 247,85 23 247,85 50 000,00 75 000,00 488 305,40300 000,0

0

200 000,0

0

150 000,0

0

100 000,0

0

0,00

0,00


