
Руководитель

регионального проекта —

Хуснетдинова Резеда Минулловна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(3) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 34,

из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

769549.59 тыс. руб., 58.99 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

сентябрь 2023 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение "

Иное Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.10.2023г. №-,

приложен файл.

26.1 24.1

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

22.621.11.1.

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

сентябрь 2023 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение "

Иное Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.10.2023г. №-,

приложен файл.

48 47.7

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

46.447.71.2.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими По предварительным данным

12.09 9.24 Форма 12.329.671.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/067e0fae-316e-4ce6-8a8b-0d9edeea1d1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vg56nU68z3aXLLOhaEjf7WDzPrY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/280f793c-9b33-48bc-85c2-dca18ea59a36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=94yF1RalcVEnClIOuWJoG0qGDfY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32b9d60a-518f-40d2-8869-34dd6f02b305?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7tf%2F%2FQ0zsvndQ2mFyfikhFl4m1g%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

сентябрь 2023 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение"

Иное Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.10.2023г. №-,

приложен файл.

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

По предварительным данным

Территориального Фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-сентябрь

2023 года. Подтверждающие

документы: 1. "Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение " Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.10.2023г. №-, приложен файл.

0 52 5052.51.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32b9d60a-518f-40d2-8869-34dd6f02b305?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7tf%2F%2FQ0zsvndQ2mFyfikhFl4m1g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79cbc1d7-6bda-454e-9f60-e3fd15b5eafb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kqT3uX4zcnzg0YiukFjj2psbsh0%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.1

План

Факт/прогноз

22,6000

24,100024,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000 24,1000

22,6000

21,100024,1000 24,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 21,1000 24,1000

ФП Процент 24,1000

24,1000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.2

План

Факт/прогноз

12,3200

4,10001,0200 2,0400 3,0800 5,1200 6,1600 7,1800 8,1900 9,2400 10,2600

12,3200

5,20001,0205 2,0600 3,0400 4,1400 6,3000 7,4000 8,5900 9,6700 10,2600

ФП Единица 11,2700

11,2700

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.3

План

Факт/прогноз

50,0000

49,000047,0000 47,0000 48,0000 49,0000 50,0000 51,0000 51,0000 52,0000 53,0000

50,0000

49,300049,6000 48,2000 49,3000 51,1000 50,4000 51,1000 51,4000 52,5000 50,0000

ФП Процент 53,0000

50,0000

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.4

План

Факт/прогноз

46,4000

47,700047,7000 47,7000 47,7000 47,7000 47,7000 47,7000 47,7000 47,7000 47,7000

46,4000

49,000047,5000 47,5000 49,0000 49,0000 49,0000 49,0000 49,0000 47,7000 47,5000

ФП Процент 47,7000

47,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение: 90,0000

Дата: 31.12.2023

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.Поставка 42

единиц автомобильного

транспорта

осуществлена

14.04.2023.

Предоставлена

информация : 90 из 90.

31.12.2023 31.12.2023

90Единица 0 90901.1

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 07.02.2023г.

№202301152000069001,

указана ссылка.

31.12.2023 29.09.2023

1.1.

1

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

21.03.2023г. №

202301152000069001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001


8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

приобретение

автомобильного

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.10.2023 15.10.2023

1.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации об

использовании субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

приобретение

автомобильного

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

27.12.2023 27.12.2023

1.1.

6



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о числе

автомобильного

транспорта,

приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

27.12.2023 27.12.2023

1.1.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 30,0000 Дата:

31.12.2023

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.По состоянию

на 01.10.2023 получены

разрешения на ввод в

эксплуатацию 23

объектов капитального

строительства.

Предоставлена

информация : 23 из 30.

29 0

31.12.2023 31.12.2023

30Единица 0 23301.2

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-ресурсного

обеспечения

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

4

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.12.2023 15.12.2023

1.2.

5

Отчет субъекта

Российской Федерации о

Салмин

Евгений

Данные

Минздрава

Письмо

Еженедельн

Выполнено.

Подтверждающие

01.08.2023 28.07.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01d63cce-bfec-4856-a53f-dd25e76bc830?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iRH9JzGsRCW47SBSLPOIJ%2FbiOc8%3D


13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

принятии бюджетных

обязательств в размере

90% от суммы

утвержденных ЛБО на

текущий финансовый год

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Чувашии

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

документы: 1.

"Еженедельный отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

10. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01d63cce-bfec-4856-a53f-dd25e76bc830?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iRH9JzGsRCW47SBSLPOIJ%2FbiOc8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d66aef3-af96-436d-9383-8369346943a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nc5JIDV0eOQu5Qo0W27OmmQuLeo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

19.07.2023

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

11. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

12. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d66aef3-af96-436d-9383-8369346943a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nc5JIDV0eOQu5Qo0W27OmmQuLeo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28e033d0-9421-4a25-9dff-5b82b55b233e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iupZXO846ghYQ6HNO2JSuOmHRuE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c92e0c4a-b16e-4cc7-9cc4-a3d68f2c49da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6N8klnOEpko9OiZL%2FEHnXtNitdk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию

на

19.07.2023

 

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

13. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

14. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c92e0c4a-b16e-4cc7-9cc4-a3d68f2c49da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6N8klnOEpko9OiZL%2FEHnXtNitdk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f1e465a-9698-43b1-8e12-01b63f0f3a3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xZ3Yjhfj6b%2F7vuZ10SBcKG5J0iw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a024e68-e90c-46a6-9a50-a153ddc37a10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WMitTRFU32Ltl0aDyAaafE7htGY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

15. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

16. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a024e68-e90c-46a6-9a50-a153ddc37a10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WMitTRFU32Ltl0aDyAaafE7htGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/449eb67a-7f75-4988-b802-1508f7983281?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rym9bb5xgtvO4ZdtEDB1Z2LxNtc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae0242ee-ae30-4446-a6e9-e0012de77ac6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=divWG8O5GZHJ2riy1Kao8nL1OzM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

17. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

18. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae0242ee-ae30-4446-a6e9-e0012de77ac6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=divWG8O5GZHJ2riy1Kao8nL1OzM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0bcea7e7-fe16-488d-9982-4b38dd26d2e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=77lSlwTvMJa%2FNkDlYRPWKE55pXg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6f20794-c24b-41db-9318-5ba34dd18a4e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2hHhzPF3tKKZU0kUVfDKpVWMbZU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

19. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

2. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6f20794-c24b-41db-9318-5ba34dd18a4e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2hHhzPF3tKKZU0kUVfDKpVWMbZU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e9f840e-37e1-4f59-8e39-27f1fdde35ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wGUqkUJnrEyNZSneF%2BqunhM7Ds0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4842b08b-6b90-4634-be76-779cf16a3ddc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rZDk2EBN%2FWu1YUJfKmzDOQ%2BpkDw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

20. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

21. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4842b08b-6b90-4634-be76-779cf16a3ddc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rZDk2EBN%2FWu1YUJfKmzDOQ%2BpkDw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cfc847bb-d9d2-480d-8a3b-48c94986179f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U45iMLNTVJdG1wPC5FdeOklHKWA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcf0beda-9e11-44fb-be35-0f50d48e73f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eG2yeibwgzkbVl2okIQ1ZIjH414%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

22. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 28.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

23. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcf0beda-9e11-44fb-be35-0f50d48e73f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eG2yeibwgzkbVl2okIQ1ZIjH414%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/580a52e1-a0fc-4276-ac81-c4f4ce849ca4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GPD45CdvB%2BxWKc533tbJCLF39VU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7a01efd-20ea-43ef-858a-03968e5e18bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XdXLkD3G5e5Z9ec9erepqsFaC3E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

24. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7a01efd-20ea-43ef-858a-03968e5e18bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XdXLkD3G5e5Z9ec9erepqsFaC3E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0899422b-90ad-4ed3-87f6-12793cedfb14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8A%2FV7y7g6CykaHMEZx%2BBU2W2QgU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8bf6a178-08ee-4fa8-83f5-8a153334d842?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sM6NSA3RSErjUYKGie6lOKMxQpY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

25. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

26. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8bf6a178-08ee-4fa8-83f5-8a153334d842?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sM6NSA3RSErjUYKGie6lOKMxQpY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31f56264-a71e-4cb0-8f04-0dd2d9589982?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zsoc5JoF%2BE69cs7HWdBCP68WiAw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

19.07.2023

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

27. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

28. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31f56264-a71e-4cb0-8f04-0dd2d9589982?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zsoc5JoF%2BE69cs7HWdBCP68WiAw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e97a64a0-ac2d-4fc2-a7bb-a908dc4bdb2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pb%2BxLACxjqDCT4l1kH%2BV0C3LIy8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac17774e-8dbe-46a4-8ecf-9ebff616c8ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HN6y4agKKtiF1z%2FAH3oy8YbGe2c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ения по

состоянию

на

19.07.2023

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

29. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

3. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac17774e-8dbe-46a4-8ecf-9ebff616c8ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HN6y4agKKtiF1z%2FAH3oy8YbGe2c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc2f2312-fce4-4303-94a1-83936cb63c46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TTb6i6kIwJ9bmTX349LiTOLOlQc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2c4f173-a92e-407d-b4f1-d6f35032786c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ROVqPq7VsIJYcbtUwN%2Bb68fm03M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

4. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

5. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2c4f173-a92e-407d-b4f1-d6f35032786c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ROVqPq7VsIJYcbtUwN%2Bb68fm03M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41eea359-04e3-4c61-a479-457250565525?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9SmoIzdr%2BcrTUJROTRqre2novT0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7d19b12-2f6a-4fbc-b303-7c3bafaaf590?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QbzXimTUqz3W4lT7bg2H76g4EWg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

6. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

7. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7d19b12-2f6a-4fbc-b303-7c3bafaaf590?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QbzXimTUqz3W4lT7bg2H76g4EWg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a3357a0-0816-44a0-9a16-e6280775cc1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zFHsBH0WjTj3ZPTcrX6MUBLQMKc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ff9196a-7fbd-40c4-a9c5-4225a2dc84db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V9cWGrO0mkRL35HoyAouE8LyBWE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

8. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Письмо

Еженедельн

ый отчет по

мероприятия

м

9. "Еженедельный отчет

по мероприятиям

региональной

программы

модернизации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ff9196a-7fbd-40c4-a9c5-4225a2dc84db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V9cWGrO0mkRL35HoyAouE8LyBWE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21d6aba7-e45c-4283-8fc8-4c6a1ab9ec4f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6zoPv0p3hzAY12o5vuMeYDcxatw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4339b75-0cc3-4f6b-bb1e-d8cf7c13b94b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xDbm19EKyOY6GdbtsNS0D1pNKOc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения по

состоянию

на

19.07.2023

первичного звена

здравоохранения по

состоянию на

19.07.2023" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.07.2023г. №08/16-

11636, приложен файл.

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 80% объема

работ по капитальному

строительству объектов

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет

Реализация

программы

"Развитие

здравоохран

ения" на 19

сентября

2023 года

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация программы

"Развитие

здравоохранения" на 19

сентября 2023 года"

Отчет Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

19.09.2023г. №1,

приложен файл.

25.09.2023 25.09.2023

1.2.

7

Отчет субъекта

Салмин Данные

В работе. Риски

1.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4339b75-0cc3-4f6b-bb1e-d8cf7c13b94b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xDbm19EKyOY6GdbtsNS0D1pNKOc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc3d1b11-128f-4177-b62a-427e03c7fd47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hcxAYSpPFZeFIi1yq5Ef2MH6I20%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Минздрава

Чувашии

недостижения

отсутствуют.

30.12.2023 30.12.2023

8

Отчет субъекта

Российской Федерации о

введении объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.11.2023 30.11.2023

1.2.

9

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2023

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.По состоянию

на 01.10.2023 получены

акты ввода в

эксплуатацию по 8

объектам капитального

ремонта 2023 года из 13

запланированных.

Предоставлена

информация : 45 из 50.

31.12.2023 31.12.2023

50Единица 0 45501.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 01.02.2023г.

№202308152000007001,

указана ссылка.

31.12.2023 29.09.2023

1.3.

1

Закупка

Закупка

10. "Закупка" Закупка от

21.02.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

11. "Закупка" Закупка от

21.02.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

12. "Закупка" Закупка от

21.02.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

13. "Закупка" Закупка от

21.02.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка 14. "Закупка" Закупка от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

21.02.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

15. "Закупка" Закупка от

21.02.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

16. "Закупка" Закупка от

21.02.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

17. "Закупка" Закупка от

21.02.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

18. "Закупка" Закупка от

21.02.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

19. "Закупка" Закупка от

18.07.2023г. №

202308152000001001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

13.07.2023г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000001001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

20. "Закупка" Закупка от

02.06.2023г. №

202308152000001001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

13.07.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

13.07.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

21.02.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

6. "Закупка" Закупка от

13.07.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

7. "Закупка" Закупка от

21.02.2023г. №

202308152000007001,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000001001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Закупка

8. "Закупка" Закупка от

21.02.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

9. "Закупка" Закупка от

21.02.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

3

Произведена оплата

Салмин Данные

В работе. Риски

1.3.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Минздрава

Чувашии

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

4

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 70% объема

работ по капитальному

ремонту зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет

Реализация

программы

«Развитие

здравоохран

ения»

(капитальны

й ремонт

объектов

здравоохран

ения) на 22

августа 2023

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация программы

«Развитие

здравоохранения»

(капитальный ремонт

объектов

здравоохранения) на 22

августа 2023 года"

Отчет Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

22.08.2023г. №-,

приложен файл.

01.09.2023 24.08.2023

1.3.

5

Отчет субъектов

Российской Федерации о

выполнении 90% объема

работ по капитальному

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.11.2023 01.11.2023

1.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a6d735c4-df5f-4a57-82ef-63ba7edd512e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M1z2vITiR5ZAnS5RnTWdSW883cE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонту зданий

медицинских организаций

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Отчет субъекта

Российской Федерации о

подписании актов

выполненных работ по

капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.12.2023 20.12.2023

1.3.

7

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

280,0000 Дата: 31.12.2023

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.По состоянию

на 01.10.2023 поступило

153 единицы

медицинского

оборудования из 155,

предусмотренных к

закупке в 2023 году.

Предоставлена

информация : 278 из 280.

31.12.2023 31.12.2023

280Единица 0 2782801.4

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александро

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка На

поставку

медицинског

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

31.12.2023 29.09.2023

1.4.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

о изделия -

электрокард

иограф

(электрокар

диограф 12 –

канальный и

электрокард

иограф

портативный

6 канальный

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

фельдшерск

ого

здравпункта)

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

поставку медицинского

изделия -

электрокардиограф

(электрокардиограф 12

– канальный и

электрокардиограф

портативный 6

канальный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка от 14.02.2023г.

№202301152000069001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Закупка

Закупка

10. "Закупка" Закупка от

27.02.2023г. №

202301152000069001,

указана ссылка.

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

автоматичес

кий

дефибриллят

ор (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

фельдшерск

ого

здравпункта)

,

(дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия), ввод в

эксплуатаци

2. "На поставку

медицинского изделия –

автоматический

дефибриллятор (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

фельдшерского

здравпункта),

(дефибриллятор

внешний для

профессионального

использования), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие."

Закупка от 10.02.2023г.

№202301152000069001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

27.03.2023г. №

202301152000069001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

04.07.2023г. №

202301152000069001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

27.03.2023г. №

202301152000069001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

6. "Закупка" Закупка от

27.03.2023г. №

202301152000069001,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Закупка

7. "Закупка" Закупка от

27.03.2023г. №

202301152000069001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

8. "Закупка" Закупка от

10.03.2023г. №

202301152000069001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

9. "Закупка" Закупка от

27.02.2023г. №

202301152000069001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301152000069001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

4

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

дооснащение и

переоснащение

оборудованием для

оказания медицинской

помощи медицинские

организации первичного

звена здравоохранения

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.10.2023 15.10.2023

1.4.

5

Предоставлен отчет

субъекта Российской

Федерации о числе

оборудования,

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

27.12.2023 27.12.2023

1.4.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Предоставлен отчет

субъекта Российской

Федерации об

использовании субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

приобретение

оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

27.12.2023 27.12.2023

1.4.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2023

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 221.5

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

40 112,4540 112,45

(16) Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов0

1.1 39 585,00 98,6939 585,0040 112,45

40 112,4540 112,45

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 39 585,00 98,6939 585,0040 112,45

40 112,4540 112,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

39 585,00 98,6939 585,0040 112,45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

823 814,67823 814,67

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.2 775 769,39 45,29373 139,76823 814,67

823 814,67823 814,67

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 775 769,39 45,29373 139,76823 814,67

823 814,67823 814,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

775 769,39 45,29373 139,76823 814,67

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

294 748,01294 748,01

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

1.3 267 781,19 79,78235 145,69294 748,01

294 748,01294 748,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 267 781,19 79,78235 145,69294 748,01

294 748,01294 748,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

267 781,19 79,78235 145,69294 748,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

136 301,10136 301,10

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

1.4 136 093,56 83,77114 175,56136 301,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

136 301,10136 301,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 136 093,56 83,77114 175,56136 301,10

136 301,10136 301,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

136 093,56 83,77114 175,56136 301,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

9 530,309 530,30

(32) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

1.5 7 503,58 78,737 503,589 530,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс. человек (софинансирование

из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)0

9 530,309 530,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 7 503,58 78,737 503,589 530,30

9 530,309 530,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

7 503,58 78,737 503,589 530,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 304 506,531 304 506,53 1 226 732,72 58,99769 549,591 304 506,53

1 304 506,531 304 506,53 1 226 732,72 58,99769 549,591 304 506,53

1 304 506,531 304 506,53 1 226 732,72 58,99769 549,591 304 506,53

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 10 000,00 25 000,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 823 814,67600 000,00300 000,00250 000,00200 000,00

Факт/прогноз

22 050,41 77 435,45 79 701,90 79 701,90 131 214,6

5

194 455,4

8

823 814,67600 000,0

0

400 000,0

0

373 139,7

6

334 885,2

4

0,00

0,00

1.2.

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 112,4540 112,4540 112,4540 112,450,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 39 585,00 39 585,00 39 585,00 39 585,00 39 585,0039 585,0039 585,0039 585,0039 585,00

0,00

0,00

1.3.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской

Федерации)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 530,307 500,005 000,002 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 5 318,96 5 318,96 7 503,58 7 503,58 7 503,587 503,587 503,587 503,587 503,58

0,00

0,00

1.4.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 136 301,10120 000,0055 000,0030 000,005 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 34 703,84 58 512,33 61 225,56 73 825,56 136 301,10125 000,0

0

120 000,0

0

114 175,5

6

114 175,5

6

0,00

0,00

1.5.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 294 748,01200 000,0090 000,0020 000,0010 000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

24 840,65 37 626,21 75 229,72 104 060,0

9

133 561,5

3

144 566,6

6

294 748,01260 000,0

0

245 000,0

0

235 145,6

9

186 645,7

5

0,00


