
Руководитель

регионального проекта —

Бедертдинов Эмир Нуртдинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(39) Сохранение уникальных водных объектов (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

19824.73 тыс. руб., 93.28 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Миллион

человек

ФП

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи водных

объектов, нарастающим итогом,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

0 0 0.002601.1.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Протяженность расчищенных

участков русел рек, возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

0 0 0.801.2.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0026

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0026

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

человек

0,0026

0,0026

Протяженность расчищенных участков русел рек

1.2

План

Факт/прогноз

0,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,8000

0,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Улучшено экологическое

состояние

гидрографической сети

Значение: 0,8000 Дата:

25.12.2024

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"Сохранение

уникальных

водных

объектов"

(Чувашская

Республики-

Чувашия) на

территории

Чувашской

Республики-

Чувашии от

12.12.2023

№ 051-2019-

G80039-1/6

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.8.

25.12.2024 25.12.2024

0.8

Километ

р; тысяча

метров

0 00.81.1

Услуга оказана (работы

Хомченко Акт

В работе. Риски

25.12.2024 25.12.2024

1.1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены)

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

приемки

выполненны

х работ

недостижения

отсутствуют.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт приемки

выполненны

х работ

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи Минприроды

Чувашии от 21.06.2024г.

№12, приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

2

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

2. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Минприроды Чувашии

от 21.06.2024г. №11,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

3. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8658a6b1-1028-4c8d-945c-a85d375a64ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RhIVGcXGnO366ACvY8jEOyA%2Br5E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/decb188b-5016-4fd7-bb1e-ba600cbd4fb9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P0dTmAUIPBV%2FMk3Sx6QCv%2BolziI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77f4addb-2ac4-47be-85ce-8f29be2c40e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cNZY7ZTUELHIiLXo4LmT4hP%2Be%2Fo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

выполненны

х работ

Минприроды Чувашии

от 05.04.2024г. №10,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Платежное

поручение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Минприроды Чувашии

от 15.04.2024г. №95979,

приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

3

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Минприроды

Чувашии от 28.06.2024г.

№178270, приложен

файл.

Отчет о расходах бюджета

субъекта РФ, источником

финансового обеспечения

которых является

субвенция, за 1 квартал

2024 года

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Отчет

Отчет Отчет

о расходах

бюджета

субъекта

РФ,

источником

финансового

обеспечения

которых

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах бюджета

субъекта РФ,

источником

финансового

обеспечения которых

является субвенция, за 1

15.04.2024 12.04.2024

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77f4addb-2ac4-47be-85ce-8f29be2c40e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cNZY7ZTUELHIiLXo4LmT4hP%2Be%2Fo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1259f17b-c9d5-434f-b644-24962ae5598c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TEFA1jxj1zQU8JYOamyMr4DBJG8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c063d36e-a8f1-473b-9d02-b99c254ccc90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h6V%2BlRPZHzg%2BZu1BPxUBgTdNNLA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98685af2-0814-473b-8329-dcfc39fc0c10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hz8XVENVXMJBUgsLTz9a4obSd34%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

является

субвенция, за

1 квартал

2024 года

квартал 2024 года"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

10.04.2024г. №02/1-01-

4063, приложен файл.

Письмо

Сопроводите

льное

письмо

2. "Сопроводительное

письмо " Письмо

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

10.04.2024г. №02/1-01-

4063, приложен файл.

Отчет о расходах бюджета

субъекта РФ, источником

финансового обеспечения

которых является

субвенция, за 2 квартал

2024 года

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

В работе.

15.07.2024 15.07.2024

1.1.

5

Отчет о расходах бюджета

субъекта РФ, источником

финансового обеспечения

Хомченко

Елена

Игоревна -

Отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.10.2024 15.10.2024

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98685af2-0814-473b-8329-dcfc39fc0c10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hz8XVENVXMJBUgsLTz9a4obSd34%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b42d1b40-e9e1-4d29-b679-59dfd23e282e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=atCHBpd%2B7o5%2FGahVOH5FMCiGusU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которых является

субвенция, за 3 квартал

2024 года

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(06) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

21 253,0034 998,80

(06) Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети,

код направления расходов:509000

1.1 21 253,00 93,2819 824,7321 253,00

21 253,0034 998,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 21 253,00

С 2023 года реализуется

мероприятие по расчистке

русла р.Сура в районе г. Ядрин

Чувашской Республики со

сроком завершения в 2024 году.

В 2023 году работы выполнены

с опережением графика

производства работ. Средства

федерального бюджета в

размере 13 745,8 тыс. рублей

были перенесены с 2024 года на

2023 год. До конца 2024 года

необходимо освоить 21 253,0

тыс. рублей. Выполнение работ

продолжается. Кассовое

исполнение осуществлено в

размере 19 824,73 тыс.рублей.

93,2819 824,7321 253,00

21 253,0034 998,80бюджет субъекта Российской1.1.1. 21 253,00 93,2819 824,7321 253,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

С 2023 года реализуется

мероприятие по расчистке

русла р.Сура в районе г. Ядрин

Чувашской Республики со

сроком завершения в 2024 году.

В 2023 году работы выполнены

с опережением графика

производства работ. Средства

федерального бюджета в

размере 13 745,8 тыс. рублей

были перенесены с 2024 года на

2023 год. До конца 2024 года

необходимо освоить 21 253,0

тыс. рублей. Выполнение работ

продолжается. Кассовое

исполнение осуществлено в

размере 19 824,73 тыс.рублей.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

21 253,0034 998,80 21 253,00 93,2819 824,7321 253,00

21 253,0034 998,80 21 253,00 93,2819 824,7321 253,00

21 253,0034 998,80 21 253,00 93,2819 824,7321 253,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

План

0,00 0,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 34 998,8034 998,8034 998,8034 998,8020 500,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 13 499,10 13 499,10 19 824,73 20 500,00 34 998,8034 998,8034 998,8034 998,8020 500,00

0,00

0,00


