
Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 9, из

них:

- 7 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

16456.34 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

в соответствии с методикой

расчета показателя «Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом»

национального проекта

«Демография» и показателей

федерального проекта «Спорт –

норма жизни», утвержденной

приказом Минспорта России от

19 апреля 2019 г. № 324, по

состоянию на 1 июля 2024 года

доля населения, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом в

Чувашской Республике,

составляет 57,88 %.

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное Минспорта

Чувашии от 02.07.2024г. №02-

13/3384, приложен файл.

46.8 56.9 57.957.881.1.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

уровень обеспечения населения

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта составляет

85,31 % Подтверждающие

документы: 1. "информация"

Иное Минспорта Чувашии от

02.07.2024г. №02-13/3384,

73 84.9 85.285.311.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83d84a98-630c-47e0-ab26-5d4a93d73a0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zs6fOY3ufj4YdOAFW5eaK58aRSk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2681c69e-cdba-4ad3-a5a8-4f4a7a2119fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vdUm1TrNwGHq0pFrhCY2QHWseR0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2681c69e-cdba-4ad3-a5a8-4f4a7a2119fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vdUm1TrNwGHq0pFrhCY2QHWseR0%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1

План

Факт/прогноз

85,2000

84,900084,9000 84,9000 84,9000 84,9000 84,9000 84,9000 84,9000 84,9000 84,9000

85,2000

85,000084,9000 85,0000 85,0000 85,0000 85,3100 84,9000 84,9000 84,9000 84,9000

ФП Процент 84,9000

84,9000

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2

План

Факт/прогноз

57,9000

56,700056,2000 56,3000 56,5000 56,8000 56,9000 57,1000 57,3000 57,5000 57,6000

57,9000

57,870057,0000 57,8000 57,8600 57,8600 57,8800 57,1000 57,3000 57,5000 57,6000

ФП Процент 57,8000

57,8000



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2024

Петров

Василий

Владимиров

ич -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

В работе. По состоянию

на 01.07.2024 г. в целях

исполнения результата

«03.03.03 В спортивные

школы олимпийского

резерва поставлено

новое спортивное

оборудование и

инвентарь»

подведомственными

организациями БУ ДО

«СШОР № 2», АУ ДО

«СШОР № 3», БУ ДО

«СШОР № 8 имени Е.

Николаевой» заключено

7 контрактов и 3

договора на закупку

спортивного

оборудования и

инвентаря. По итогам

проведения конкурсных

процедур образовалась

экономия в размере 1

034,67 тыс. рублей. В

настоящее время

25.12.2024 25.12.2024

3Единица 0 031.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9be929b9-da90-488f-8b50-b11a7b42e6bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SyEb%2BWv9Own0xoqrlkqAsGTJNsc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обязательства по 3

договорам и 6

контрактам исполнены в

полном объеме, на

стадии исполнения 1

контракт. Предоставлена

информация : 0 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Контракт №

1 от

26.03.2024

Выполнено. Заключены

контракты на поставку

спортивного

оборудования и

инвентаря.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

№1 от 26.03.2024" Иное

БУ ДО "СШОР №8

имени олимпийской

чемпионки Е.

Николаевой" от

26.03.2024г. №1,

приложен файл.

16.04.2024 02.04.2024

1.1.

1

Иное

Договор №

10. "Договор №

09М/2024 от 18.03.2024

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9be929b9-da90-488f-8b50-b11a7b42e6bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SyEb%2BWv9Own0xoqrlkqAsGTJNsc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70cabd1c-001b-4f84-aff9-249aaef8cdfe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fGn%2FOtZOCG5pT3IJIDfEYq%2FEPqU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88daec8d-6132-4349-a53a-85bd3eb2650f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RbhhRFE2QqM383wvycINLjqJxiM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

09М/2024 от

18.03.2024

" Иное АУ ДО "СШОР

№3" от 18.03.2024г. №

09М/2024, приложен

файл.

Иное

Договор №5

от

20.03.2024

2. "Договор №5 от

20.03.2024 " Иное АУ

ДО "СШОР №3" от

20.03.2024г. №5,

приложен файл.

Иное

Договор №

06М/2024 от

20.03.2024

3. "Договор №06М/2024

от 20.03.2024" Иное АУ

ДО "СШОР №3" от

20.03.2024г. №

06М/2024, приложен

файл.

Иное

Договор №

07-03/2024

от

22.03.2024

4. "Договор №07-

03/2024 от 22.03.2024"

Иное АУ ДО "СШОР №

3" от 22.03.2024г. №07-

03/2024, приложен файл.

Иное

Договор №

10М/2024 от

26.03.2024

5. "Договор №10М/2024

от 26.03.2024 " Иное АУ

ДО "СШОР №3" от

26.03.2024г. №10М/2024

, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88daec8d-6132-4349-a53a-85bd3eb2650f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RbhhRFE2QqM383wvycINLjqJxiM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c74341e-e116-4e75-9665-de2fcd6eb5d8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wVRFzmpn2mPrPiD7xbbizu9%2BjOA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8dcd1124-c05b-4c96-83f5-54b4337bae5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o7%2BduGzr17tcRXBxOKZ27xdAqfQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7867110c-335f-4c44-923f-48fcf95bc447?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2LH%2B%2F0vCyxbWd9W9x2cSy2jR2jQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/608944c6-61c4-43ec-a5cd-4e763d03f5f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I%2FjCCeYIuyKxrt%2BdWCWEW2n289k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67afdf2b-3b42-4348-b568-46229f320f72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BdbF0%2FcZSbiVT%2FIo5MVR2gQ4dh4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Договор №

07М/2024 от

04.03.2024

6. "Договор №07М/2024

от 04.03.2024 " Иное АУ

ДО "СШОР №3" от

04.03.2024г. №

07М/2024, приложен

файл.

Иное

Договор №

08М/2024 от

18.03.2024

7. "Договор №08М/2024

от 18.03.2024" Иное АУ

ДО "СШОР №3" от

18.03.2024г. №

08М/2024, приложен

файл.

Иное

Договор №1

от

11.03.2024

8. "Договор №1 от

11.03.2024" Иное БУ ДО

"СШОР №8 имени

олимпийской чемпионки

Е. Николаевой" от

11.03.2024г. №1,

приложен файл.

Иное

Контракт №

1 от

01.04.2024

9. "Контракт №1 от

01.04.2024 " Иное БУ

ДО "СШОР №2" от

01.04.2024г. №1,

приложен файл.

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Рябинина

Татьяна

Александро

https://

В работе. В работе.

27.09.2024 27.09.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67afdf2b-3b42-4348-b568-46229f320f72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BdbF0%2FcZSbiVT%2FIo5MVR2gQ4dh4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed6193c5-b2e1-4304-b530-df41e312cd14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=23%2FK2QEVA9hJB%2BXAI69AyKKKAyE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acee340f-90cd-456b-840b-c6a6e3477f26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HeNs3I5dwaxjLNf3BuJ65dt11b8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2213949-1106-4444-982b-4ec21f52b770?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VhYEjtq2gkjxL1ILj4tpGn6cZyc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг

вна -

Первый

заместитель

министра

 Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Реестр

контрактов

ссылка на

реестр

договоров

Выполнено. Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на реестр договоров "

Реестр контрактов АУ

ДО "СШОР №3" от

18.03.2024г. №

08М/2024, указана

ссылка.

30.04.2024 24.04.2024

1.1.

3

Реестр

контрактов

ссылка на

реестр

договоров

2. "ссылка на реестр

договоров " Реестр

контрактов АУ ДО

"СШОР №3" от

04.03.2024г. №07М/2024

, указана ссылка.

Реестр

контрактов

ссылка на

3. "ссылка на реестр

контрактов " Реестр

контрактов БУ ДО

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18767056
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18767018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212901930824000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр

контрактов

"СШОР №2" от

01.04.2024г. №1, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

ссылка на

реестр

договоров

4. "ссылка на реестр

договоров " Реестр

контрактов АУ ДО

"СШОР №3" от

26.03.2024г. №

10М/2024, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

ссылка на

реестр

контрактов

5. "ссылка на реестр

контрактов " Реестр

контрактов БУ ДО

"СШОР №8 им.

олимпийской чемпионки

Е. Николаевой" от

26.03.2024г. №1, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

ссылка на

реестр

договоров

6. "ссылка на реестр

договоров " Реестр

контрактов АУ ДО

"СШОР №3" от

18.03.2024г. №

09М/2024, указана

ссылка.

Реестр

контрактов

7. "ссылка на реестр

договоров " Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212901930824000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18767219
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212901545524000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18767172
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18766980


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка на

реестр

договоров

контрактов АУ ДО

"СШОР №3" от

04.03.2024г. №

06М/2024, указана

ссылка.

Организациям, входящим

в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2024

Петров

Василий

Владимиров

ич -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

В работе.По состоянию

на 01.07.2024 г. в целях

исполнения результата

«03.04.04 Организациям,

входящим в систему

спортивной подготовки,

оказана государственная

поддержка»

подведомственными

организациями АУ ДО

«СШОР № 3», АУ ДО

«СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова», БУ ДО

«СШ № 4» заключено 5

контрактов и 3 договора

на закупку спортивного

инвентаря и экипировок.

В настоящее время

обязательства по 3

договорам и 4

контрактам исполнены в

полном объеме, на

стадии исполнения 1

контракт. Предоставлена

информация : 2 из 3.

25.12.2024 25.12.2024

3Единица 0 231.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=18766980
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80e9ad48-797f-4bd1-85eb-f399f0815a0b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oWTIWVRNkv2erLSdRWd8N%2BxIIHg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорт Чувашии от

01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Контракт

розничной

купли-

продажи №

21 от

21.02.2024

Выполнено. Заключены

контракты на поставку

спортивного

оборудования и

инвентаря

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

розничной купли-

продажи №21 от

21.02.2024" Иное БУ ДО

"СШ №4" от

21.02.2024г. №21,

приложен файл.

14.05.2024 02.04.2024

1.2.

1

Иное

Контракт №

4 от

20.02.2024

2. "Контракт №4 от

20.02.2024" Иное БУ ДО

"СШ №4" от

20.02.2024г. №4,

приложен файл.

Иное

Договор №

07М/2024 от

04.03.2024

3. "Договор №07М/2024

от 04.03.2024" Иное АУ

ДО "СШОР №3" от

04.03.2024г. №

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80e9ad48-797f-4bd1-85eb-f399f0815a0b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oWTIWVRNkv2erLSdRWd8N%2BxIIHg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c4d9d0c-9b39-440e-8de9-9f62157bda66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aLmH9x2jbhzvZWoz8msb0D7XOCg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b42e53b-efb0-407f-b9c8-33e080dcdb73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vJVn%2F4JA%2B4U%2FSfSQmlO%2B2ALb918%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4427b3a-781f-4b82-8ea7-bbcc4826b6ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G1ur5Keauy1jXNBV%2Fi804537U6Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

07М/2024, приложен

файл.

Иное

Договор №

09М/2024 от

18.03.2024

4. "Договор №09М/2024

от 18.03.2024" Иное АУ

ДО "СШОР №3" от

18.03.2024г. №

09М/2024, приложен

файл.

Иное

Договор №

10М/2024 от

26.03.2024

5. "Договор №10М/2024

от 26.03.2024" Иное АУ

ДО "СШОР №3" от

26.03.2024г. №

10М/2024, приложен

файл.

Иное

Договор №

1/ЭЗК от

29.03.2024

6. "Договор №1/ЭЗК от

29.03.2024" Иное АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

29.03.2024г. №1/ЭЗК ,

приложен файл.

Иное

Договор №

10 от

29.03.2024

7. "Договор №10 от

29.03.2024" Иное АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

29.03.2024г. №10,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4427b3a-781f-4b82-8ea7-bbcc4826b6ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G1ur5Keauy1jXNBV%2Fi804537U6Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35488a26-7d1c-4a04-aae0-4e5218cd5435?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KbKxHLLcuDk8yg0p6lHPxAUSkuc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11b16fe1-8f37-423f-8317-bfab733b8d53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rViPvpyKyx9RmkNEEy755zIPxzs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a31f8b96-b5c9-4f0f-9d79-0d93bdff7cba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XZ8%2F%2Fajjm%2Bf3yE5%2FBlD0t%2BShpmA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83d6f121-6bf7-4445-920b-c98ddd5ecf2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9cvr5kNytBBp%2F%2BTPyXXhYTZUjGA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Договор №

б/н от

06.03.2024

8. "Договор №б/н от

06.03.2024" Иное АУ ДО

"СШОР №10 им. А.И.

Трофимова" от

06.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на - Первый

заместитель

министра

https://

В работе. В работе.

30.09.2024 30.09.2024

1.2.

2

Поставлено спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

В работе.По состоянию

на 01.07.2024 г. в целях

исполнения результата

«(27) Поставлено

спортивное

оборудование и

инвентарь» КУ ЧР

«Республиканская

служба единого

заказчика» Минстроя

Чувашии в 2023 году

проведена работа по

заключению контрактов

и договоров на поставку

оборудования и

инвентаря для оснащения

объекта «Строительство

25.12.2024 25.12.2024

1Единица 0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ae8f292-e538-469a-8f74-3b0720dc92ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BMjX009t59RdJqOAuF89Cqv1ej8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fd5984f-3d9a-4e06-93bd-f43588a48b7a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vlcprsKXVqiEjNJEAaWnpjuLHJU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

крытого катка с

искусственным льдом в

микрорайоне № 1

жилого района «Новый

город» г. Чебоксары,

поз.1.25». В настоящее

время работа по

поставке оборудования и

инвентаря завершена.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

-

Закупка

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а

""Футбольн

ый манеж

при БУ

""СШ по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Футбольный манеж

при БУ ""СШ по

футболу"" Минспорта

Чувашии" Закупка от

06.07.2023г. №

202308152000007001,

27.06.2024 27.06.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fd5984f-3d9a-4e06-93bd-f43588a48b7a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vlcprsKXVqiEjNJEAaWnpjuLHJU%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

футболу""

Минспорта

Чувашии

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

29.12.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

11.09.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

-

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

398 от

28.12.2023

Выполнено. Контракты

заключены в полном

объеме

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт №398 от

28.12.2023" Реестр

контрактов КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 28.12.2023г.

№398, приложен файл.

13.08.2024 25.06.2024

1.3.

2

Реестр

контрактов

Государстве

10. "Государственный

контракт №419 от

29.12.2024" Реестр

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26838af1-08f9-4946-b2f4-367eb454d3cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=71PQfjCqi%2FpDTH1R%2BNgEHnTcDVY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72b1bb67-1d72-48f7-86c0-720983755e42?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZbW0hLhC4LoSbUWB0MtesC%2BXOyI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нный

контракт №

419 от

29.12.2024

контрактов КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.12.2023г.

№419, приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

412 от

29.12.2023

11. "Государственный

контракт №412 от

29.12.2023" Реестр

контрактов КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.12.2023г.

№412, приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

413 от

29.12.2023

12. "Государственный

контракт №413 от

29.12.2023" Реестр

контрактов КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.12.2023г.

№413, приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

2. "Государственный

контракт №414 от

29.12.2023" Реестр

контрактов КУ ЧР

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72b1bb67-1d72-48f7-86c0-720983755e42?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZbW0hLhC4LoSbUWB0MtesC%2BXOyI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75b0de64-eacb-411e-8af7-6b1453640a5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BOkg1BJk4GXNWC8H3dKOfBNDqVs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd93f197-a371-4250-89f5-24cab030a51d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vdNkAlyTtkNNGZF%2BduNb3R%2FGgco%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c143995-c948-432f-a9a2-3b327c2d834c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8jphh5Jq3XQ3S7AHGPQPWgzsmkw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт №

414 от

29.12.2023

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.12.2023г.

№414, приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

416 от

29.12.2023

3. "Государственный

контракт №416 от

29.12.2023" Реестр

контрактов КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.12.2023г.

№416, приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

417 от

29.12.2023

4. "Государственный

контракт №417 от

29.12.2023 " Реестр

контрактов КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.12.2023г.

№417, приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

5. "Государственный

контракт №418 от

29.12.2023" Реестр

контрактов КУ ЧР

"Республиканская

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c143995-c948-432f-a9a2-3b327c2d834c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8jphh5Jq3XQ3S7AHGPQPWgzsmkw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/270c467e-026b-406c-ba36-a84e0c6e3994?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E9SZu1rTI%2BNvY6Bp6nWPxg5fFpM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d83a8827-2175-410d-873c-db4f87c4fede?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vocehkm4PFOMEU0FP%2FIKcwjeRKk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a10b7ce-b77b-40ae-b310-9c96d24fc9ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FZVxRg4u%2BSGq0sGDWCVq%2FA4Sq1Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

418 от

29.12.2023

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.12.2023г.

№418, приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

410 от

29.12.2023

6. "Государственный

контракт №410 от

29.12.2023 " Реестр

контрактов КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.12.2023г.

№410, приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

366 от

29.12.2023

7. "Государственный

контракт №366 от

29.12.2023" Реестр

контрактов КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.12.2023г.

№366, приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

411 от

8. "Государственный

контракт №411 от

29.12.2023" Реестр

контрактов КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a10b7ce-b77b-40ae-b310-9c96d24fc9ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FZVxRg4u%2BSGq0sGDWCVq%2FA4Sq1Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5575c2f6-1470-4e8b-81ce-eef37e7be768?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fv%2FMmnLtOnT0qskkCMhWlmYJYvw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ebe3d0ea-0ad6-4de2-b32b-ea5ad1ddf7f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I57cEz1me5v%2FEj9uj1nqC0N0LQw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a99b832-3ff3-47cb-8cf7-9d573d2141f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bcGArWFuveHDumLvKM9pVladAus%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

29.12.2023

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.12.2023г.

№411, приложен файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

415 от

29.12.2023

9. "Государственный

контракт №415 от

29.12.2023" Реестр

контрактов КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.12.2023г.

№415, приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

-

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№33 от

16.04.2024

Выполнено. Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Подтверждающие

документы: 1.

"Универсальный

передаточный документ

№33 от 16.04.2024"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 16.04.2024г.

№33, приложен файл.

18.09.2024 26.06.2024

1.3.

3

Иное 10. "Универсальный

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a99b832-3ff3-47cb-8cf7-9d573d2141f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bcGArWFuveHDumLvKM9pVladAus%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66261b09-8b05-4746-95b3-b307b0ff6203?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2JgXDqtXUDxPXhZ53wpXsBKDtk8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5966ab33-8d2a-4e87-9fad-daaba57a93d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KjmB1BSGfOGCA9NCsiCjLdkLUUQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7703b825-8f7a-4ed2-831b-0aa81da2abd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=04KaYDu4rOsde5i4w15LRBOoAEU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№19 от

28.03.2024

передаточный документ

№19 от 28.03.2024"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 28.03.2024г.

№19, приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№34 от

16.04.2024

11. "Универсальный

передаточный документ

№34 от 16.04.2024"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 16.04.2024г.

№34, приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№13 от

26.03.2024

12. "Универсальный

передаточный документ

№13 от 26.03.2024"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 26.03.2024г.

№13, приложен файл.

Иное

Универсальн

2. "Универсальный

передаточный документ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7703b825-8f7a-4ed2-831b-0aa81da2abd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=04KaYDu4rOsde5i4w15LRBOoAEU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2972b04-5493-4348-8c79-f7b2e7fb8ab8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aLsvxu3QXdr11htABm2%2Bq7fjMuU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a401cfa0-22ce-4300-b501-ba6fdfd3bf84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EovEHcZ6lw6RFlOzPY%2BfBYshEA8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc1cf66f-8424-46ef-868c-8a21b938fcd4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LmFX%2BzK4LMMG82OvIPG10x6Mt38%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый

передаточны

й документ

№17 от

28.03.2024

№17 от 28.03.2024"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 28.03.2024г.

№17, приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№29 от

08.04.2024

3. "Универсальный

передаточный документ

№29 от 08.04.2024"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 08.04.2024г.

№29, приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№14 от

26.03.2024

4. "Универсальный

передаточный документ

№14 от 26.03.2024"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 26.03.2024г.

№14, приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

5. "Универсальный

передаточный документ

№56 от 13.05.2024 "

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc1cf66f-8424-46ef-868c-8a21b938fcd4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LmFX%2BzK4LMMG82OvIPG10x6Mt38%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34d9f43b-2a7a-479f-89f3-082d999fa9dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uuJ7FIabUxAqjAidFcuGUnN41Hg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9516fe10-75c7-42c1-a267-ce77f8064c3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s8CGavOO1R8GcfDi29ghjZgaDNM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3da8a825-3767-48e3-a6b4-2f8399763eff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BmbMyIw3Sna8JHLSXYTZM8Obaoc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передаточны

й документ

№56 от

13.05.2024

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 13.05.2024г.

№56, приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№20 от

29.03.2024

6. "Универсальный

передаточный документ

№20 от 29.03.2024"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.03.2024г.

№20, приложен файл.

Акт приема-

передачи на

поставку

мебели для

оснащения

объекта

""Строитель

ство

крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

7. "на поставку мебели

для оснащения объекта

""Строительство

крытого катка с

искусственным льдом с

трибуной на 250 мест в

микрорайоне №1 жилого

района ""Новый город""

г. Чебоксары, поз.1.25"

Акт приема-передачи от

15.04.2024г. №00000060,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3da8a825-3767-48e3-a6b4-2f8399763eff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BmbMyIw3Sna8JHLSXYTZM8Obaoc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b02aa0b8-e7c1-40fe-981e-64dcf0eaeef4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sKc9%2BLyGh4izVyPyXSC%2FzPDulOg%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000236&contractInfoId=90568465
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

микрорайон

е №1 жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз.1.25

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№18 от

28.03.2024

8. "Универсальный

передаточный документ

№18 от 28.03.2024 "

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 28.03.2024г.

№18, приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

№72 от

30.05.2024

9. "Универсальный

передаточный документ

№72 от 30.05.2024 "

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 30.05.2024г.

№72, приложен файл.

Поставка оборудования и

инвентаря

Коледа

Михаил

Александров

ич -

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Поставленное

спортивное

оборудование и

07.08.2024 26.06.2024

1.3.

4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000236&contractInfoId=90568465
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09bf453f-278f-47d0-9c90-c87cf487cfb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pFAe8gHqdQxCO%2BB0bT5OezhWaB8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e550f745-e572-4133-b18c-2e8445782237?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CN2o6c%2BEahaxwwra0w84%2FKpC6G0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/edea809a-bfda-44b0-b334-25366bf98e1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fJs6IieTGvCyiCVF91s8fjeb%2Fg8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

№88019 от

09.04.2024

инвентарь оплачены в

полном объеме

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение

№88019 от 09.04.2024 "

Платежное поручение

КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 09.04.2024г.

№88019, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№403456 от

29.12.2023

10. "Платежное

поручение №403456 от

29.12.2023" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.12.2023г.

№403456, приложен

файл.

Акт приема-

передачи

Платежное

поручение

№95483 от

12.04.2024

11. "Платежное

поручение №95483 от

12.04.2024" Акт приема-

передачи КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/edea809a-bfda-44b0-b334-25366bf98e1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fJs6IieTGvCyiCVF91s8fjeb%2Fg8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05fa6653-d740-4c8e-a3be-12b7ffc792e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cbNLUp5oWHTZWXmoNiGfMoLVu%2Bs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/568e4b4e-f4dc-4a4f-be02-02c66ce8b831?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aOt%2FyX2d4utZDOb1g5BkRP%2FCW%2B4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказчика" Минстроя

Чувашии от 12.04.2024г.

№95483, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№88029 от

09.04.2024

12. "Платежное

поручение №88029 от

09.04.2024" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 09.04.2024г.

№88029, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№111157 от

26.04.2024

13. "Платежное

поручение №111157 от

26.04.2024 " Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 26.04.2024г.

№111157, приложен

файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№88016 от

09.04.2024

2. "Платежное

поручение №88016 от

09.04.2024 " Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/568e4b4e-f4dc-4a4f-be02-02c66ce8b831?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aOt%2FyX2d4utZDOb1g5BkRP%2FCW%2B4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad80454a-601e-481d-b443-f6bb764dc06f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EI6M2wBUqlGuhL1p1ThZ1NwBFTc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0740a92-e7df-4fb6-a7d3-1801bccb68e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gw3yTlrIcXsHAALJekxleHlH8ss%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2c6ab28-3ce4-4103-93d5-a04c2c096f25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iD2sPo4093hfcTEWHkWdzm%2FybNs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказчика" Минстроя

Чувашии от 09.04.2024г.

№88016, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№88018 от

09.04.2024

3. "Платежное

поручение №88018 от

09.04.2024 " Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 09.04.2024г.

№88018, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№99850 от

17.04.2024

4. "Платежное

поручение №99850 от

17.04.2024" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 17.04.2024г.

№99580, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№95482 от

12.04.2024

5. "Платежное

поручение №95482 от

12.04.2024 " Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2c6ab28-3ce4-4103-93d5-a04c2c096f25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iD2sPo4093hfcTEWHkWdzm%2FybNs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe46c895-d396-42a9-8e0f-27e2949557ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S5SzuseC8Gs7lBVSvsnxvEPDADY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e62a62a2-98d4-4780-b106-d3d61427f9b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QNpVm4v4IXUgrOPe0w6T89JwvPw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4dce633-a3ab-4ce5-90aa-f0a618111f99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LNeop7aXEy7w6OsN%2FVxzyy5VhLI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии от 12.04.2024г.

№95482, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№134003 от

20.05.2024

6. "Платежное

поручение №134003 от

20.05.2024" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 20.05.2024г.

№134003, приложен

файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№149096 от

04.06.2024

7. "Платежное

поручение №149096 от

04.06.2024 " Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 04.06.2024г.

№149096, приложен

файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№111141 от

26.04.2024

8. "Платежное

поручение №111141 от

26.04.2024 " Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4dce633-a3ab-4ce5-90aa-f0a618111f99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LNeop7aXEy7w6OsN%2FVxzyy5VhLI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7cd40518-a21f-4652-af6e-d9e1d91ec3c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fg%2BlQ%2FH8tey%2F3%2FXJmKj8oGQliyI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4cc0f41-f434-416f-acbf-d9f104ca295a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F8axJB5%2F8yea3VxAq02nIHkLEkU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04736525-2863-44b6-b25c-3aacd2921bad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j9li1H14BneZSo8BdylcT447Zf8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказчика" Минстроя

Чувашии от 26.04.2024г.

№111141, приложен

файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№88017 от

09.04.2024

9. "Платежное

поручение №88017 от

09.04.2024" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 09.04.2024г.

№88017, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04736525-2863-44b6-b25c-3aacd2921bad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j9li1H14BneZSo8BdylcT447Zf8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b1d57b0-97f4-4df2-9b1c-21d3ae96cc04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VPLev2UMi90ifipJfc1l%2BKcbiio%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

4 734,044 734,04

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь, код направления

расходов:522900

1.1 4 734,04 100,004 734,044 734,04

4 734,044 734,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 734,04 согласно бюджету.100,004 734,044 734,04

4 734,044 734,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 734,04 согласно бюджету.100,004 734,044 734,04

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

5 128,795 128,79

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной подготовки,

оказана государственная

1.2 5 128,79 100,005 128,795 128,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поддержка, код направления

расходов:508100

5 128,795 128,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 5 128,79 согласно бюджету.100,005 128,795 128,79

5 128,795 128,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

5 128,79 согласно бюджету.100,005 128,795 128,79

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

6 593,516 593,51

(27) Поставлено спортивное

оборудование и инвентарь, код

направления расходов:513900

1.3 6 593,51 100,006 593,516 593,51

6 593,516 593,51

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 6 593,51 согласно бюджету100,006 593,516 593,51

6 593,516 593,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

6 593,51 согласно бюджету100,006 593,516 593,51

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

16 456,3416 456,34 16 456,34 100,0016 456,3416 456,34

16 456,3416 456,34 16 456,34 100,0016 456,3416 456,34

16 456,3416 456,34 16 456,34 100,0016 456,3416 456,34

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

4 734,04 4 734,04 4 734,04 4 734,04 4 734,04 4 734,04 4 734,044 734,044 734,044 734,044 734,04

Факт/прогноз

4 734,04 4 734,04 4 734,04 4 734,04 4 734,04 4 734,04 4 734,044 734,044 734,044 734,044 734,04

0,00

0,00

1.2.

Поставлено спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 593,516 593,510,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 5 997,36 6 593,51 6 593,51 6 593,516 593,516 593,516 593,516 593,51

0,00

0,00

1.3.

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

План

5 128,79 5 128,79 5 128,79 5 128,79 5 128,79 5 128,79 5 128,795 128,795 128,795 128,795 128,79

Факт/прогноз

5 128,79 5 128,79 5 128,79 5 128,79 5 128,79 5 128,79 5 128,795 128,795 128,795 128,795 128,79

0,00

0,00


