
Руководитель

регионального проекта —

Тоцкий Сергей Иванович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 7, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 13,

из них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

503618.07 тыс. руб., 22.45 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

регионального

результата

"Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава Чувашии,

Причина риска:

Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиками по

вводу в

эксплуатацию в

сроки,

установленные

государственными

контрактами, 2

единиц

медицинского

оборудования на

общую сумму

151450,04 тыс.

рублей.,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. В адрес поставщиков

направлено письмо-

претензия;

2. Ввод в эксплуатацию

медицинского оборудования;

Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

01.05.2023

Стоимостные:

151450.04 тыс. руб.;

Сутевые:

Недостижение

значения результата

по итогам 2022 года.

Руководитель

проекта

Тоцкий Сергей

Иванович -

Заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Тоцкий Сергей

Иванович -

Заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными образованиями,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2023г. №-, приложен файл.

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за январь-

март 2023 года.

1.1. 55.9 58.3

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

5961.3

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2023г. №-, приложен файл.

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за январь-

март 2023 года.

1.2. 25.1 20.7

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

19.917.2

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

1.3. 66 18.8

Данные АУ

«Республикански

7521.2



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих

под диспансерным наблюдением,

возрастающий

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2023г. №-, приложен файл.

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за январь-

март 2023 года.

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на I-

II стадиях, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2023г. №-, приложен файл.

Предварительные данные АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии за январь-

март 2023 года.

1.4. 55.5 57.9

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

58.164.7



5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.1

План

Факт/прогноз

58,1000

57,900057,8000 57,9000 57,9000 57,9000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,1000

58,1000

57,900071,6000 64,5000 64,7000 57,9000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,1000

ФП Процент 58,1000

58,1000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.2

План

Факт/прогноз

19,9000

20,600020,8000 20,7000 20,7000 20,5000 20,4000 20,3000 20,2000 20,2000 20,1000

19,9000

20,500015,4000 16,0000 17,2000 20,6000 20,4000 20,3000 20,2000 20,2000 20,1000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.3

План

Факт/прогноз

75,0000

25,00006,3000 12,5000 18,8000 31,3000 37,5000 43,8000 50,0000 56,3000 62,5000

75,0000

31,30009,0000 11,2000 21,2000 25,0000 37,5000 43,8000 50,0000 56,3000 62,5000

ФП Процент 68,8000

68,8000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

59,0000

58,300058,1000 58,2000 58,3000 58,4000 58,5000 58,6000 58,7000 58,8000 58,8000

59,0000

58,400062,9000 62,1000 61,3000 58,3000 58,5000 58,6000 58,7000 58,8000 58,8000

ФП Процент 58,9000

58,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11

1.1.

1

Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

от 9 июня

2022 года №

1052

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

приказ Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 9 июня 2022 года №

1052" Приказ

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.03.2023г. №324,

приложен файл.

01.03.2023 01.03.2023

1.1.

Представлен отчет о

Игнатьева Данные

В работе. Риски

01.05.2023 01.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1

квартал 2023 года

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Минздрава

Чувашии

недостижения

отсутствуют.

1.2

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11

1.2.

1

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики об

итогах финансового

Дроздов

Максим

Владимиров

ич  -

Директор

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

Письмо

Отчет об

объеме и

стоимости

медицинской

помощи

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

объеме и стоимости

медицинской помощи

пациентам с

31.03.2023 23.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2022

году по сравнению с

аналогичным периодом

2021 года

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

пациентам с

онкологичес

кими

заболевания

ми,

оказанной

медицински

ми

организация

ми,

осуществля

ющими

деятельность

в сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования

за январь-

декабрь

2022 года

онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского

страхования за январь-

декабрь 2022 года"

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования Чувашской

Республики от

17.01.2023г. №83,

приложен файл.

1.2.

2

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики за

2022 год

Дроздов

Максим

Владимиров

ич  -

Директор

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Письмо

Отчет об

объеме и

стоимости

медицинской

помощи

пациентам с

онкологичес

кими

заболевания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

объеме и стоимости

медицинской помощи

пациентам с

онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

31.01.2023 27.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

ми,

оказанной

медицински

ми

организация

ми,

осуществля

ющими

деятельность

в сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования

за январь-

декабрь

2022 года

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского

страхования за январь-

декабрь 2022 года"

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования Чувашской

Республики от

17.01.2023г. №83,

приложен файл.

1.2.

3

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики за

1 квартал 2023 года

Дроздов

Максим

Владимиров

ич  -

Директор

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.04.2023 30.04.2023

1.3

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Приказ

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

31.12.2023 31.12.2023

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2023

Заместитель

министра

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.3.

1

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 2022 год

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Форма

мониторинга

организации

центров

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи

(ЦАОП) в

субъекте

Российской

Федерации

(Чувашская

Республика)

на

30.12.2022 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

мониторинга

организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) в субъекте

Российской Федерации

(Чувашская Республика)

на 30.12.2022 г." Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 10.01.2023г. №03/18-

138, приложен файл.

28.02.2023 30.01.2023

1.3.

2

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

2023 года

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.04.2023 30.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

1.4

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риск снят:

Недостижение

регионального

результата

"Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии, Причина

риска: Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиком по вводу в

эксплуатацию в срок,

установленный

государственным

контрактом, 7 единиц

медицинского

оборудования на общую

31.12.2021 01.04.2023

1Единица 0 11



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сумму 10150,00 тыс.

рублей., Вероятность:

100%, Стоимостные:

10 150,00 тыс. руб.;

Сутевые: Недостижение

значения результата

2021 года по итогам

2022 года. Принятые

меры: 1. Направление в

адрес поставщика

письма-претензии, срок

исполнения 10.01.2023.

2. Направление в адрес

Прокуратуры

Чувашской Республики

письма (уведомления) о

нарушении сроков

поставки оборудования,

срок исполнения

15.01.2023. 3. Ввод в

эксплуатацию

медицинского

оборудования, срок

исполнения 01.04.2023.

Просрочка 456 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Данные АУ

«Республика

нский

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

31.12.2022 01.05.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Заместитель

министра

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

риск: Недостижение

регионального

результата

"Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии, Причина

риска: Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиками по вводу в

эксплуатацию в сроки,

установленные

государственными

контрактами, 2 единиц

медицинского

оборудования на общую

сумму 151450,04 тыс.

рублей., Вероятность:

100%, Стоимостные:

151 450,04 тыс. руб.;

Сутевые: Недостижение

значения результата по

итогам 2022 года.

Принятые меры: 1. В

адрес поставщиков

направлено письмо-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

претензия, срок

исполнения 30.12.2022.

2. Ввод в эксплуатацию

медицинского

оборудования, срок

исполнения 01.05.2023.

Просрочка 121 день.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.6

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01

1.6.

1

Заключены контракты не

менее, чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия -

стол

операционн

ый

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку медицинского

изделия- аппарат

наркозно-дыхательный с

различными режимами

искусственной

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

универсальн

ый,

электрогидр

авлический,

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия-

аппарат

наркозно-

дыхательны

й с

различными

режимами

искусственн

ой

вентиляции легких

(Система

анестезиологическая,

общего назначения) ,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО «Р-Трейд» от

01.03.2023г. №10-

16/255, приложен файл.

2. "На поставку

медицинского изделия -

стол операционный

универсальный,

электрогидравлический,

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вентиляции

легких

(Система

анестезиолог

ическая,

общего

назначения) ,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие ,

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия-

гамма-

детектора

для

проведения

сцинтиграфи

ческого

исследовани

я

сигнальных

(сторожевых

ООО «ФармГрупп» от

01.03.2023г. №10-

16/250, приложен файл.

3. "На поставку

медицинского изделия-

гамма-детектора для

проведения

сцинтиграфического

исследования

сигнальных

(сторожевых)

лимфоузлов, (гамма-

детектора для

интраоперационных

исследований), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО «Р-Медикал» от

01.03.2023г. №10-

16/256, приложен файл.

4. "На поставку

медицинского изделия-

стерилизатор
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

)

лимфоузлов,

(гамма-

детектора

для

интраоперац

ионных

исследовани

й), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия-

стерилизато

р

плазменный,

ввод в

плазменный, ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО «НикоМед» от

01.03.2023г. №10-

16/254, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

1.6.

2

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях

софинансирования, в том

числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации,

01.02.2023 27.01.2023



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации в

целях

софинансиро

вания, в том

числе в

полном

объеме,

расходных

обязательств

субъекта

Российской

Федерации,

возникающи

х при

переоснащен

ии

медицински

х

организаций,

оказывающи

х

медицинску

ю помощь

больным с

онкологичес

кими

заболевания

ми от

20.12.2019

№ 056-17-

2020-164

возникающих при

переоснащении

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями от

20.12.2019 № 056-17-

2020-164" Соглашение

между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

от 23.12.2022г. №056-17

-2020-164/11, приложен

файл.

1.6.

Утверждена дорожная

Тоцкий Данные

Иное Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

карта переоснащения

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за счет иных

межбюджетных

трансфертов

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Минздрава

Чувашии

Дорожная

карта

реализации в

2023 году

мероприятий

по

достижению

результата

"Переоснащ

ение

медицински

м

оборудовани

ем

региональны

х

медицински

х

организаций,

оказывающи

х помощь

больным с

онкологичес

кими

заболевания

ми

(диспансеро

в/больниц)"

федеральног

о проекта

«Борьба с

онкологичес

Подтверждающие

документы: 1.

"Дорожная карта

реализации в 2023 году

мероприятий по

достижению результата

"Переоснащение

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

федерального проекта

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.01.2023г. №-,

приложен файл.

01.03.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кими

заболевания

ми

1.6.

4

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.04.2023 30.04.2023

1.7

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 70.

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.7.

1

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

Иное

Главный

онколог

Минздрава

Чувашии

рассказывает

о том, какие

исследовани

я для

выявления

рака входят

в программу

диспансериз

ации, Иное

Как человек

может

заподозрить

у себя

онкозаболев

ание?, Иное

Можно ли

излечиться

от рака

навсегда?

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Главный

онколог Минздрава

Чувашии рассказывает о

том, какие исследования

для выявления рака

входят в программу

диспансеризации" Иное

АУ "Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 01.02.2023г.

№-, указана ссылка. 2.

"Как человек может

заподозрить у себя

онкозаболевание?" Иное

АУ "Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 30.01.2023г.

№-, указана ссылка. 3.

"Можно ли излечиться

от рака навсегда?" Иное

АУ "Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 03.02.2023г.

31.03.2023 22.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№-, указана ссылка.

1.7.

2

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

2 036 029,302 036 029,30

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1.1 0,00 22,69462 020,630,00

2 036 029,302 036 029,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Предварительные данные

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-март 2023

года.

22,69462 020,630,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

207 461,70207 461,70

(26) Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)0

1.3 189 786,44 20,0541 597,44207 461,70

207 461,70207 461,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 189 786,44 -20,0541 597,44207 461,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

207 461,70207 461,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

189 786,44 -20,0541 597,44207 461,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

100,00100,00

(27) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1.4 0,00 0,000,00100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 -0,000,00100,00

100,00100,00бюджет субъекта Российской1.4.1. 0,00 -0,000,00100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 243 591,002 243 591,00 189 786,44 22,45503 618,07207 561,70

2 243 591,002 243 591,00 189 786,44 22,45503 618,07207 561,70

207 561,70207 561,70 189 786,44 20,0441 597,44207 561,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено

не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,00100,00100,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,00100,00100,000,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

План

0,00 0,00 50 000,00 150 000,00 165 000,00 180 000,00 207 461,70200 000,00190 000,00180 000,00180 000,00

Факт/прогноз

0,00 41 597,44 41 597,44 150 000,0

0

165 000,0

0

180 000,0

0

207 461,70200 000,0

0

190 000,0

0

180 000,0

0

180 000,0

0

0,00

0,00

1.3.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


