
Руководитель

регионального проекта —

Коледа Михаил Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 4, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

894758.27 тыс. руб., 85.46 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

выполнено Подтверждающие

документы: 1. "о направлении

информации" Иное Управление

Роспотребнадзора по

Чувашской Республике от

10.04.2023г. №21-00-04/22-1651-

2023, приложен файл.

78 89.2 89.289.21.1.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

выполнено Подтверждающие

документы: 1. "КС-14" Иное КУ

ЧР Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 28.11.2022г. №01,

приложен файл.

0 7 88

1.2.

2. " КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 31.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

3. "Кс-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 18.11.2022г. №01,

приложен файл.

4. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 30.06.2023г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02a059a9-1b1e-417a-8874-ccd77997bc3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2hwV4hhf%2F73m9hw8MVbO1xMyR9U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7aff687c-e247-41b4-af64-bbb819a229dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G9F9m8qVemiRHvIelbefzv39aYc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b856f208-5dac-4622-afc7-a6b6992113e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jFl5kYVEUG3NIhR0XfXMaYbFhZc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26ac937b-e80d-41a8-b8df-540022c78343?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nYdSupso5EQ7ravAF0i304iBYU4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/583fc0fc-2018-45be-a3c8-8e4316488270?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ppKw%2BcBI6%2Fnsga2u9%2Fao%2Fh%2Fu3Go%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

5. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

6. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию" Иное

Администрация Порецкого

сельского поселения Порецкого

района Чувашской Республики

от 17.12.2021г. №21-513308-07-

2021, приложен файл.

7. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 28.11.2022г. №1,

приложен файл.

8. "акт приемки законченного

строительством объекта" Иное

МБУ управление капитального

строительства и реконструкции

г. Чебоксары от 26.04.2021г. №

б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

выполнено Подтверждающие

документы: 1. "о направлении

информации" Иное Управление

Роспотребнадзора по

Чувашской Республике от

10.04.2023г. №21-00-04/22-1651-

2023, приложен файл.

94.5 98.5 98.598.51.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/583fc0fc-2018-45be-a3c8-8e4316488270?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ppKw%2BcBI6%2Fnsga2u9%2Fao%2Fh%2Fu3Go%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48405abc-d359-4942-a040-2310313cd88b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MWhtqWSs9rPtfuiBa2mkptnqIEY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9603d95b-a578-4bd9-b41e-28c28fc9b583?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3cXpxHCnZ0qkfBKNJdmSN2%2F7rrU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec48c49c-f6db-4325-95ca-fb5af425c3b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=viIRil5MrB9PB44HErWAgv9Zfkc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2304204-15c9-4fd3-90dd-621a2e94784a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ezIiKJucmZ24YWjPcWX6LVQ0y9E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9772eda6-4416-481e-bf75-b65d4c6614c9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=htTVWEgyryf5uauQMsZvp54hqgo%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

98,5000

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

98,5000

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

89,2000

89,200089,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000

89,2000

89,200089,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000

ФП Процент 89,2000

89,2000

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.3

План

Факт/прогноз

8,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

8,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000

ФП Штука 8,0000

8,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

информация

Минстроя

Чувашии

Иное КС-14

В работе.выполнено

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "КС-14"

Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

3 0

31.12.2023 31.12.2023

8Штука 0 88

1.1

Иное КС-14

2. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

28.11.2022г. №01,

приложен файл.

Иное КС-14

3. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

18.11.2022г. №01,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51bb9b45-2c6a-4f3c-8c76-ed19cd3a4b03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iTSXu4YBiThWN3ff%2B9SnMyqs5Vo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/099b55b2-96ab-4e81-9193-98fa7ffeceec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5W4OmwaFudBbMdbPTsTWwHUZw8s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef862192-065c-44b4-a62f-ecfbbe16984f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9Gpic%2B9V2%2Fa2S%2Bkrx9sZpy8E06c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное КС-14

4. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

28.11.2022г. №1,

приложен файл.

Иное акт

приемки

объекта

капитальног

о

строительств

а КС-14

5. "акт приемки объекта

капитального

строительства КС-14"

Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

6. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района Чувашской

Республики от

17.12.2021г. №21-

513308-07-2021,

приложен файл.

Иное акт

приемки

7. "акт приемки

законченного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ef862192-065c-44b4-a62f-ecfbbe16984f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9Gpic%2B9V2%2Fa2S%2Bkrx9sZpy8E06c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21458b69-008d-4092-8b51-683621e74316?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wCEu23Rx9hYUPosuyJX%2F1jYfyqs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/294db4f4-83d6-4c6b-8f56-7c8de119e4cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6P0RAkUKumXNmL3YFtB0iuIl30s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7c81880-a2ec-4bf2-bfca-72dff3e22f55?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mjq3X0L7LmLPHVKcIcl7P1Una5A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ea34ef3-03fb-4d55-a59e-243b50941b52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jb50pqZxLM4pd%2F96LO0tN0LZvDA%3D


8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

законченног

о

строительств

ом объекта

строительством

объекта" Иное МБУ

Управление

капитального

строительства и

реконструкции г.

Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное КС-14

8. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

Иное КС-14

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "КС-14"

Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

21.08.2023 18.08.2023

1.1.

1

Иное КС-14

2. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ea34ef3-03fb-4d55-a59e-243b50941b52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jb50pqZxLM4pd%2F96LO0tN0LZvDA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56c8e075-d1c7-499b-b722-30674f95835b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4NLXDj2ZwIOXo2sl1vO0bJRI9%2FA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acb7fa94-bf2b-440a-a598-74a8d8f3fe71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JCmfic0EZ4pltvCB8TJ8cBAVWQ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c8610b1-1f4d-4841-b495-04247d0496b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U0iPGMJg7YrHE2sRLKWQl8vG7%2Bw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

информация

3. "информация" Иное

КУ ЧР Республиканская

служба единого

заказчика от 14.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

28.12.2023 28.12.2023

1.1.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Минстрой

Чувашии

В работе.

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказываемых услуг

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

-

Иное КС-14

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "КС-14"

Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика от

31.07.2023 31.07.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c8610b1-1f4d-4841-b495-04247d0496b6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U0iPGMJg7YrHE2sRLKWQl8vG7%2Bw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a306ae0b-c120-4919-a1ec-15f4adf8bee7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WNA%2BgSKnxHgiOePIwBHSCkUfTDw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39d9363e-dc4c-4705-85d2-5e1141f90284?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7hmlpAh7s7mEZ1PHyTWB6ilzikY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное КС-14

2. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39d9363e-dc4c-4705-85d2-5e1141f90284?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7hmlpAh7s7mEZ1PHyTWB6ilzikY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0511dcd8-ba60-4b6b-9863-c0b8788e9ab0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h2HP5j28Zyd%2FfSUJiFcUZvpfijQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

895 124,551 047 040,39

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 895 113,30 85,46894 758,27895 113,30

895 124,55896 238,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 895 113,30 риски отсутствуют99,96894 758,27895 113,30

895 124,55896 238,09

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

895 113,30 риски отсутствуют99,96894 758,27895 113,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00150 802,30внебюджетные источники1.1.4 0,00 риски отсутствуют0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

895 124,551 047 040,39 895 113,30 85,46894 758,27895 113,30

895 124,55896 238,09 895 113,30 99,96894 758,27895 113,30

895 124,55896 238,09 895 113,30 99,96894 758,27895 113,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00150 802,30 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

494 831,00 595 841,10 595 841,10 605 942,11 872 507,30 896 238,09 896 238,09896 238,09896 238,09896 238,09896 238,09

Факт/прогноз

375 214,7

0

564 761,1

9

607 335,8

7

608 836,2

3

615 137,8

4

893 432,7

6

896 238,09896 238,0

9

896 238,0

9

894 758,2

7

893 914,0

5

279 822,90

187 889,9

8


