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"(7) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 26,

из них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

141208.74 тыс. руб., 36.54 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"письмо Администрации города

Чебоксары" Письмо

Администрации города

Чебоксары от 29.03.2023г. №

19317, приложен файл. 2.

"Сопроводительное письмо"

Письмо Министерства

природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики от

07.06.2023г. №02/1-12-6046,

приложен файл. Существует

риск: невыполнение в срок

показателя по приросту

мощности очистных

сооружений , Причина риска:

приостановление работ по

объекту "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

в связи с необходимостью

корректировки проектной

документации, Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2024г.;

Сутевые: невыполнение

показателя по приросту

1.1. 0 0.0163

Прочий тип

документа

0.01920.0163



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

мощности очистных

сооружений Принятые меры: 1.

подготовлено обоснование

сметной стоимости для

корректировки проектной

документации, срок исполнения

31.03.2023, Администрацией

города Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено обоснование

сметной стоимости для

корректировки проектной

документации, Выполнено. 2.

процедура корректировки

проектной документации, срок

исполнения 28.07.2023.

Существует риск невыполнения

в срок показателя по причине

приостановления работ по

объекту "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

в связи с необходимостью

корректировки проектной

документации. Подготовлен и

направлен в Минстрой России

пакет обосновывающих

документов по переносу

финансирования и показателей

завершения работ на 2024 год

(письмо Минприроды Чувашии

от 07.06.2023 № 02/1-12-6046).



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Кубически

й километр

ФП

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных сточных

вод, нарастающим итогом,

убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Письмо Администрации

города Чебоксары" Письмо

Администрации города

Чебоксары от 29.03.2023г. №

19317, приложен файл. 2.

"Сопроводительное письмо"

Письмо Министерства

природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики от

07.06.2023г. №02/1-12-6046,

приложен файл. Существует

риск: невыполнение в срок

показателя по снижению объема

отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод,

Причина риска:

приостановление работ по

объекту "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

в связи с необходимостью

корректировки проектной

документации, Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2024г.;

Сутевые: невыполнение

показателя по снижению объема

отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод

Принятые меры: 1. процедура

корректировки проектной

1.2. 0.03 0.0137

Прочий тип

документа

0.01080.0137



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

документации, срок исполнения

28.07.2023. 2. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для корректировки

проектной документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено обоснование

сметной стоимости для

корректировки проектной

документации, Выполнено.

Существует риск невыполнения

в срок показателя по причине

приостановления работ по

объекту "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

в связи с необходимостью

корректировки проектной

документации. Подготовлен и

направлен в Минстрой России

пакет обосновывающих

документов по переносу

финансирования и показателей

завершения работ на 2024 год

(письмо Минприроды Чувашии

от 07.06.2023 № 02/1-12-6046).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0192

0,01630,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163

0,0163

0,01630,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163

ФП Кубический

километр

0,0163

0,0163

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,0108

0,01370,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137

0,0137

0,01370,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137

ФП Кубический

километр

0,0137

0,0137
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 1,0000 Дата:

29.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

29.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01

1.1.

1

Обеспечено

предоставление в

федеральный орган

информации по

мероприятию

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Информация

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт

выполненны

х работ

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт

выполненны

х работ

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

приема-передачи от

27.03.2023г. №140,

указана ссылка. 2.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

27.01.2023г. №67,

указана ссылка. 3.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-передачи от

21.02.2023г. №139,

указана ссылка. Риски

недостижения

отсутствуют.

1.1.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия на

01.04.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия на 01.04.2023"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

11.04.2023г. №б/н,

указана ссылка.

15.04.2023 14.04.2023

1.1.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

15.07.2023 15.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

1.1.

6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.10.2023 15.10.2023

1.1.

7

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

Отчет

Иное

Мониторинг

хода

реализации

мероприятия

по

рекультивац

ии

шламонакоп

ителей за 1

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо к мониторингу

хода реализации

регионального проекта

"Оздоровление Волги""

Письмо Министерства

природных ресурсов и

15.04.2023 14.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

квартал 2023

г., Письмо

Сопроводите

льное

письмо к

мониторинг

у хода

реализации

регионально

го проекта

"Оздоровлен

ие Волги"

экологии Чувашской

Республики от

03.04.2023г. №02/1-12-

3340, приложен файл. 2.

"Мониторинг хода

реализации мероприятия

по рекультивации

шламонакопителей за 1

квартал 2023 г." Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

8

Актуализирован график

производства работ по

мероприятию

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

График

производств

а работ

Иное

График

производств

а работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "График

производства работ "

Иное ООО

"ТусДорСтрой" от

25.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

25.05.2023 25.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

9

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

 

15.07.2023 15.07.2023

1.1.

10

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.10.2023 15.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0192 Дата:

31.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

невыполнение в срок

результата , Причина

риска: приостановление

работ по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2024г. Принятые

меры: 1. процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 28.07.2023.

2. процедура переноса

финансирования и

31.12.2023 25.12.2024

0.0163

Кубичес

кий

километр

0 0.01630.0192



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей завершения

работ на 2024 год , срок

исполнения 28.07.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

результата по причине

приостановления работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

Подготовлен и

направлен в Минстрой

России пакет

обосновывающих

документов по переносу

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год

(письмо Минприроды

Чувашии от 07.06.2023

№ 02/1-12-6046).

Просрочка 360 дней.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0.0163 из

0.0192.

2.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

17.07.2023 17.07.2023

2.1.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

Акт приемки

выполненны

х работ

В работе. Просрочка 366

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

25.12.2023 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. проводится

процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 28.07.2023.

2. проводится процедура

переноса

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год, срок

исполнения 28.07.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

Подготовлен и

направлен в Минстрой

России пакет

обосновывающих

документов по переносу

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год

(письмо Минприроды

Чувашии от 07.06.2023

№ 02/1-12-6046).

2.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

Акт

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

2.1.

4

Оборудование

приобретено

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.10.2023 20.10.2023

2.1.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

Платежное

поручение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

2.1.

6

Оборудование

установлено

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

В работе. Просрочка 366

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.11.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

15.11.2023 15.11.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2.

проводится процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 28.07.2023.

3. проводится процедура

переноса

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год, срок

исполнения 28.07.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

Подготовлен и

направлен в Минстрой

России пакет

обосновывающих

документов по переносу

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год

(письмо Минприроды

Чувашии от 07.06.2023

№ 02/1-12-6046).

2.1.

7

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятий

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

отчет

Иное

Сопроводите

льное

письмо к

мониторинг

у хода

реализации

мероприятий

ФП

"Оздоровлен

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо к мониторингу

хода реализации

мероприятий ФП

"Оздоровление Волги"

за 1 квартал 2023 года"

17.04.2023 16.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ие Волги" за

1 квартал

2023 года,

Иное

Мониторинг

хода

реализации

мероприятий

ФП

"Оздоровлен

ие Волги" за

1 квартал

2023 года

Иное Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

03.04.2023г. №02/1-12-

3341, приложен файл. 2.

"Мониторинг хода

реализации мероприятий

ФП "Оздоровление

Волги" за 1 квартал 2023

года" Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

03.04.2023г. №02/1-12-

3341, приложен файл.

выполнено

2.1.

8

Оборудование введено в

эксплуатацию

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

прочий тип

документа

В работе. Просрочка 366

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

25.12.2023 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологии

Чувашской

Республики

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2.

проводится процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 28.07.2023.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3. проводится процедура

переноса

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год, срок

исполнения 28.07.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

Подготовлен и

направлен в Минстрой

России пакет

обосновывающих

документов по переносу

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(письмо Минприроды

Чувашии от 07.06.2023

№ 02/1-12-6046).

2.1.

9

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятий

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

 

17.07.2023 17.07.2023

2.1.

10

Техническая готовность

объекта, %

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

2.1.

11

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятий

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

16.10.2023 16.10.2023

2.1.

12

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

заключение

В работе. Просрочка 366

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

25.12.2023 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2.

проводится процедура

корректировки

проектной

документации, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 28.07.2023.

3. проводится процедура

переноса

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год, срок

исполнения 28.07.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

Подготовлен и

направлен в Минстрой

России пакет

обосновывающих

документов по переносу

финансирования и

показателей завершения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ на 2024 год

(письмо Минприроды

Чувашии от 07.06.2023

№ 02/1-12-6046).

2.1.

13

Осуществлены пуско-

наладочные работы

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

В работе. Просрочка 366

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

20.12.2023 20.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2.

проводится процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 28.07.2023.

3. проводится процедура

переноса

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год, срок

исполнения 28.07.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

Подготовлен и

направлен в Минстрой

России пакет

обосновывающих

документов по переносу

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год

(письмо Минприроды

Чувашии от 07.06.2023

№ 02/1-12-6046).

2.1.

14

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

акт ввода в

эксплуатаци

ю

В работе. Просрочка 360

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

31.12.2023 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2.

проводится процедура

корректировки



35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектной

документации, срок

исполнения 28.07.2023.

3. проводится процедура

переноса

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год, срок

исполнения 28.07.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

Подготовлен и

направлен в Минстрой

России пакет

обосновывающих

документов по переносу
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год

(письмо Минприроды

Чувашии от 07.06.2023

№ 02/1-12-6046).

2.1.

15

Строительно-монтажные

работы завершены

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

В работе. Просрочка 362

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

29.12.2023 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стоимости для

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2.

проводится процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 28.07.2023.

3. проводится процедура

переноса

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год, срок

исполнения 28.07.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

Подготовлен и

направлен в Минстрой

России пакет

обосновывающих

документов по переносу

финансирования и

показателей завершения

работ на 2024 год

(письмо Минприроды

Чувашии от 07.06.2023

№ 02/1-12-6046).

2.1.

16

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природопол

реестр

контрактов

Иное

Контракт на

проведение

строительно

го контроля,

Иное

Государстве

нный

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на проведение

строительного

контроля" Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

07.06.2023 07.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьзования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

контракт на

строительств

о объекта

"Ливневые

очистные

сооружения

в районе ул.

Якимовская

в г.

Чебоксары"

заказчика" Минстроя

Чувашии от 19.04.2023г.

№152, приложен файл. 2.

"Государственный

контракт на

строительство объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская в г.

Чебоксары"" Иное КУ

ЧР "Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 31.03.2023г.

№138, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

93 611,0093 611,00

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда0

1.1 87 896,77 21,4720 100,9793 611,00

93 611,0093 611,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 87 896,77

Продолжаются работы по

рекультивации

шламонакопителя для сухих

солей и шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии.

Срок реализации мероприятия –

2023 год.

21,4720 100,9793 611,00

93 611,0093 611,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

87 896,77

Продолжаются работы по

рекультивации

шламонакопителя для сухих

солей и шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии.

Срок реализации мероприятия –

2023 год.

21,4720 100,9793 611,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2

292 857,13292 857,13

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод0

2.1 292 857,13 41,35121 107,77292 857,13

292 857,13292 857,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 292 857,13

В 2023 году за счет средств

федерального бюджета

запланировано завершение

строительства объекта

"Внеплощадочные инженерные

сети и сооружения жилого

района "Новый город" в г.

Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2", строительство нового

объекта "Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

41,35121 107,77292 857,13



42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 23 225,72 тыс. рублей

на объект "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". СБР местного бюджета

составляет 296,58 тыс. рублей.

Итоговая сумма местного

бюджета в размере 148 287,58

тыс. рублей состоит из суммы

ФБ (146 804,7 тыс. руб.), РБ ЧР 

(1 186,3 тыс. руб.) и МБ (296,58

тыс. руб.). Существует риск

невыполнения мероприятия по

строительству очистных

сооружений в жилом районе

"Новый город". Ведется работа

по переносу завершения

мероприятия на 2024 год.

Произведена замена объекта по

строительству очистных

сооружений с. Комсомольское

на ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

269 334,83269 334,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

121 343,83

В 2023 году за счет средств

федерального бюджета

запланировано завершение

строительства объекта

"Внеплощадочные инженерные

сети и сооружения жилого

района "Новый город" в г.

Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2", строительство нового

объекта "Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 23 225,72 тыс. рублей

на объект "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". СБР местного бюджета

составляет 296,58 тыс. рублей.

Итоговая сумма местного

бюджета в размере 148 287,58

тыс. рублей состоит из суммы

ФБ (146 804,7 тыс. руб.), РБ ЧР 

(1 186,3

44,32119 376,78269 334,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс. руб.) и МБ (296,58 тыс.

руб.). Существует риск

невыполнения мероприятия по

строительству очистных

сооружений в жилом районе

"Новый город". Ведется работа

по переносу завершения

мероприятия на 2024 год.

Произведена замена объекта по

строительству очистных

сооружений с. Комсомольское

на ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары.

147 991,00147 991,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,00147 991,00

171 513,30171 513,30

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

171 513,30

В 2023 году за счет средств

федерального бюджета

запланировано завершение

строительства объекта

"Внеплощадочные инженерные

сети и сооружения жилого

района "Новый город" в г.

Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2",

1,011 730,99171 513,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

строительство нового объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 23 225,72 тыс. рублей

на объект "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". СБР местного бюджета

составляет 296,58 тыс. рублей.

Итоговая сумма местного

бюджета в размере 148 287,58

тыс. рублей состоит из суммы

ФБ (146 804,7 тыс. руб.), РБ ЧР 

(1 186,3 тыс. руб.) и МБ (296,58

тыс. руб.). Существует риск

невыполнения мероприятия по

строительству очистных

сооружений в жилом районе

"Новый город". Ведется работа

по переносу завершения

мероприятия на 2024 год.

Произведена замена объекта по

строительству очистных

сооружений с. Комсомольское
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

на ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары.

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

386 468,13386 468,13 380 753,90 36,54141 208,74386 468,13

386 468,13386 468,13 380 753,90 36,54141 208,74386 468,13

362 945,83362 945,83 209 240,60 38,43139 477,75362 945,83

147 991,00 0,00 0,000,00147 991,00

171 513,30171 513,30 171 513,30 1,011 730,99171 513,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

147 991,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

10 100,98 15 100,98 15 100,98 15 100,98 20 101,00 30 101,00 93 611,0093 435,5068 061,0050 101,0040 101,00

Факт/прогноз

10 100,98 15 100,98 15 100,98 15 100,98 20 100,97 30 101,00 93 611,0093 435,5068 061,0050 101,0040 101,00

0,00

0,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1.

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План

0,00 0,00 0,00 121 343,80 121 343,80 121 343,80 269 334,83265 885,40249 953,13233 319,80210 133,94

Факт/прогноз

0,00 0,00 119 048,9

4

119 048,9

4

119 376,7

8

121 343,8

0

269 334,83265 885,4

0

249 953,1

3

233 319,8

0

210 133,9

4

0,00

0,00


