
Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(15) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 17, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 87, из

них:

- 12 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

6533.73 тыс. руб., 2.28 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Миллион

человек

ФП

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн. человек,

возрастающий

Исполнено на 124,12% от плана.

Методика утверждена приказом

Минэкономразвития России от

01.11.2022 № 594

0.1567 0.1237 0.17410.21611.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек

1.1

План

Факт/прогноз

0,1741

0,12930,1125 0,1181 0,1237 0,1349 0,1405 0,1461 0,1517 0,1573 0,1629

0,2161

0,21610,2126 0,2126 0,2161 0,2161 0,2161 0,2161 0,2161 0,2161 0,2161

ФП Миллион

человек

0,1741

0,2161
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

которые стали

резидентами созданных

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Письмо о

достижении

результата

В работе.Исполнено на

71,88% от плана

Предоставлена

информация : 23 из 32.

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 29.03.2024г.

№04/07-1397, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

32Единица 0 23321.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45c942b9-69a6-4c9f-875b-3481e2831fd2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CUufBWQaum%2Bx54vKqT0U2e%2Fm%2BsQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков по всей

территории страны)

Значение: 32,0000 Дата:

31.12.2024

Отчет о

достижении

рехультата

2. "о достижении

рехультата" Отчет

Минэкономразвития

Чувашии от 31.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

1

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Майорова

Роза

Александров

на -

Минпром

Чувашии

В работе.

01.04.2024 01.04.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45c942b9-69a6-4c9f-875b-3481e2831fd2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CUufBWQaum%2Bx54vKqT0U2e%2Fm%2BsQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cd1d49a-53ec-40ff-ad54-0ca79277456f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XOU02fck44XUTvUyH6lt4pfKlQI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(кадровое) обеспечение

заместитель

начальника

отдела

Услуга оказана (работы

выполнены)

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

6

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на -

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

начальника

отдела

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

8

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

9

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

10

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

достижении

результата

В работе.исполнено на

12,5% от плана

Предоставлена

информация : 0.083 из

0.666. Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

31.12.2024 31.12.2024

0.666

Тысяча

единиц

0 0.0830.6661.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11e128ab-ae85-419e-9004-0c0a8960283f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fqey6H9ExOwJV5sRbnXuAqRZmy4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги) Значение: 0,6660

Дата: 31.12.2024

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 31.03.2024г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Макаркина

Татьяна

Викторовна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11e128ab-ae85-419e-9004-0c0a8960283f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fqey6H9ExOwJV5sRbnXuAqRZmy4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

 

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой

организацией) Значение:

0,7250 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

достижении

результата

В работе.исполнено на

106,5% от плана

Предоставлена

информация : 0.772 из

0.725. Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 31.03.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.772

Тысяча

единиц

0 0.7720.7251.3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

2

Услуга оказана (работы В работе. риск

1.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fdd78646-7764-4274-8c7e-b3a2bbdb900d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uOWhs4gJymG5meebVCwrB5XwR6U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

3

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств

(независимых гарантий)

региональных

гарантийных организаций

Значение: 8 028,9787 Дата:

31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

достижении

результата

В работе.исполнено на

14,66% от плана

Предоставлена

информация : 1176.7335

из 8028.9787.

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

8028.978

7

Миллион

рублей

0

1176.733

5

8028.978

7

1.4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет о

достижении

результата

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2024 31.03.2024

1.4.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Ланцова

Ольга

Константин

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66db949b-3e4b-4927-be27-193679f2c9f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mkaq5HEt9pHehfZzLV0hh3Rlz5U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba98409b-acd1-4a2f-8f69-8a92e5194b69?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zXOVZDCpB9T78fLVDzxn4LlZjCQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

овна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

 

АО «Корпорация «МСП»

проведена процедура

присвоения РГО ранга,

характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

эффективность

деятельности РГО

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

15.08.2024 15.08.2024

1.4.

3

АО «Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.4.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики"

АО «Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО за 2024

год в размере не менее

115,6 млрд рублей

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.4.

5

Предоставлен отчет за 1

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

достижении

результата

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2024 31.03.2024

1.4.

6

Предоставлен отчет за 2

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

АНО "ГФ

ЧР"

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

1.4.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe570ada-5a7e-4dad-a472-bceba80c8e05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BLLu3sviWVblHgJlxmT9kQ3Hveo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

Предоставлен отчет за 3

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.4.

8

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Письмо

протокол

В работе.Риск снят:

Достижение планового

значения, Причина

риска: Проверка данных

АО "РЭЦ" до февраля

2024 г., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

08.02.2024г. Принятые

меры: 1. Письмо АО

"РЭЦ", срок исполнения

08.02.2024, Захаров

31.12.2023 01.04.2024

28Единица 0 28341.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee3af0c1-40d7-4d71-ac54-98818772c06c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bwwa043qAlSuk0TdvGJNXqQWTGE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

34,0000 Дата: 31.12.2023

Артем Евгеньевич -

Руководитель -

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КООРДИНАЦИИ

ПОДДЕРЖКИ

ЭКСПОРТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СТВА В ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ".

исполнено на 82,4% от

плана Просрочка 92 дня.

Предоставлена

информация : 28 из 34.

Подтверждающие

документы: 1.

"протокол" Письмо АО

"РЭЦ" от 08.02.2024г. №

713/РЭЦ, приложен

файл.

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

АНО "ЦЭП"

Отчет о

достижении

результата

В работе.риск

неисполнения на

отчетную дату

отсутствует

Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

30Единица 0 0301.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee3af0c1-40d7-4d71-ac54-98818772c06c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bwwa043qAlSuk0TdvGJNXqQWTGE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03161f32-3873-4ad4-b6e4-917bafbd5ff2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7CLzw4J2FkqeJ402vFdWmESMe%2Fg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

30,0000 Дата: 31.12.2024

министра

информация : 0 из 30.

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.6.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет о

достижении

результата

Выполнено. риск

неисполнения на

отчетную дату

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

31.03.2024 31.03.2024

1.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03161f32-3873-4ad4-b6e4-917bafbd5ff2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7CLzw4J2FkqeJ402vFdWmESMe%2Fg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8942738-fe55-4386-ae53-a696885e0ff2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0Kbyp3f4xgpQaRft60DMNGKtnLg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включено в реестр

соглашений)

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.6.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.6.

5

Предоставлен отчет за 1

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

достижении

результата

Выполнено. риск

неисполнения на

отчетную дату

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2024 31.03.2024

1.6.

6

Предоставлен отчет за 2

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

30.06.2024 30.06.2024

1.6.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8942738-fe55-4386-ae53-a696885e0ff2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0Kbyp3f4xgpQaRft60DMNGKtnLg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5525111-840c-4777-8017-bace59e0a467?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0lBR0f6bsc7mcA9va8EY24i%2FH8Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ь

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.6.

8

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,4000 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Письмо о

достижении

результата

В работе.Исполнено на

76,5% от плана

Предоставлена

информация : 0.306 из

0.4. Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Письмо Минпромэнерго

Чувашии от 29.03.2024г.

№04/07-1391, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.4

Миллиар

д рублей

0 0.3060.41.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a6fe2e75-2b3b-40d6-b44f-7e3b83790749?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AOd%2Fq82N8KDAuK2B7i5PCziKDrQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

01.06.2024 01.06.2024

1.7.

1

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

4

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Александро

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

5



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вна -

заместитель

начальника

отдела

 

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

7

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

8

Оборудование

приобретено

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

10

Оборудование

установлено

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

11

Оборудование введено в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

12

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0143

Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Письмо

протокол

В работе.Риск снят:

Достижение планового

значения, Причина

риска: Проверка данных

АО "РЭЦ" до февраля

2024 г., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

08.02.2024г. Принятые

31.12.2023 01.04.2024

0.0139

Миллиар

д

долларов

0 0.01390.01431.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/394c99cd-947c-4f09-ada1-3f485e4fe679?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=obtqtXwiocQsO0gy8NEtW5gZWYk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. Письмо АО

"РЭЦ", срок исполнения

08.02.2024, Захаров

Артем Евгеньевич -

Руководитель -

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КООРДИНАЦИИ

ПОДДЕРЖКИ

ЭКСПОРТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СТВА В ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ".

исполнено на 97,7% от

плана Просрочка 92 дня.

Предоставлена

информация : 0.0139 из

0.0143.

Подтверждающие

документы: 1.

"протокол" Письмо АО

"РЭЦ" от 08.02.2024г. №

713/РЭЦ, приложен

файл.

Ежегодный объем

Рафикова АНО "ЦЭП"

Отчет о В работе.риск

31.12.2024 31.12.2024

0.0126Миллиар 0 00.01261.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/394c99cd-947c-4f09-ada1-3f485e4fe679?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=obtqtXwiocQsO0gy8NEtW5gZWYk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/044836cd-d7c4-4536-b5d5-0e0884475121?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T4Rdl3esBEI1oHHRKqhZ2PGaQfU%3D


24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0126

Дата: 31.12.2024

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

достижении

результата

неисполнения на

отчетную дату

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из

0.0126.

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

29.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

д

долларов

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.9.

1

Предоставлен отчет за 1

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

достижении

результата

Выполнено. риск

неисполнения на

отчетную дату

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

31.03.2024 31.03.2024

1.9.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/044836cd-d7c4-4536-b5d5-0e0884475121?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T4Rdl3esBEI1oHHRKqhZ2PGaQfU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f3ab9bb-d668-4cf6-b771-89e9b7a015ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kwJRTF6gS2IQV6oJPuFjP2fjC9E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет за 2

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.06.2024 30.06.2024

1.9.

3

Предоставлен отчет об

оказании услуги

"Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 1

полугодия

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.06.2024 30.06.2024

1.9.

4

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.9.

5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.9.

6

Предоставлен отчет за 4

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.9.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f3ab9bb-d668-4cf6-b771-89e9b7a015ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kwJRTF6gS2IQV6oJPuFjP2fjC9E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Руководител

ь

 

Предоставлен отчет об

оказании услуги

"Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 2

полугодия

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.9.

8

Обеспечено количество

вовлеченных в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в

АПК, в том числе созданы

новые субъекты МСП,

увеличена членская база

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Значение: 200,0000 Дата:

31.12.2024

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

фактическом

достижении

В работе.исполнено на

17,0% от плана

Предоставлена

информация : 34 из 200.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Письмо

Минсельхоз Чувашии от

01.04.2024г. №13/20-

1973, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

200Единица 0 342001.10

Предоставлен отчет за 1

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

достижении

результата

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

31.03.2024 31.03.2024

1.10

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b36fba2-9222-4e44-93c7-c1b974ce714f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=txXnZmUKHqCmpbe%2FfgAb7qGdXos%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 29.03.2024г.

№0, приложен файл.

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.06.2024 30.06.2024

1.10

.2

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.10

.3

Предоставлен отчет за 4

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.10

.4

Предоставление услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства АУ

Чувашской Республики

"РБИ" (нарастающим

итогом) Значение: 12

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет о

достижении

результата

В работе.исполнено на

91,82% Предоставлена

информация : 11019 из

12000. Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АУ ЧР "РБИ" от

31.12.2024 31.12.2024

12000Единица 2000 11019120001.11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08a753d5-3f47-4667-9ec6-954bb4553547?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k6UtQZ3nq32Z145l63JR0bGFC%2Bo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

000,0000 Дата: 31.12.2024

31.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет за 1

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет о

достижении

результата

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АУ ЧР "РБИ" от

31.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2024 31.03.2024

1.11

.1

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.06.2024 30.06.2024

1.11

.2

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.11

.3

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.11

.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

начальника

отдела

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

0,0340 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Письмо

протокол

В работе.Риск снят:

Достижение планового

значения, Причина

риска: проверка данных

АО "РЭЦ" до февраля

2024 г., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

08.02.2024г. Принятые

меры: 1. Письмо АО

"РЭЦ", срок исполнения

08.02.2024, Захаров

Артем Евгеньевич -

Руководитель -

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КООРДИНАЦИИ

ПОДДЕРЖКИ

ЭКСПОРТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СТВА В ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ".

Исполнено на 82,4% от

31.12.2023 01.04.2024

0.028Единица 0 0.0280.0341.12

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/801efe47-54ff-4b51-8b1d-bb3f45fc1b2a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1KuOLVEehZjEp5UhN7OKeuB9nXE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

плана Просрочка 92 дня.

Предоставлена

информация : 0.028 из

0.034. Подтверждающие

документы: 1.

"протокол" Письмо АО

"РЭЦ" от 08.02.2024г. №

713/РЭЦ, приложен

файл.

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

0,0320 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

достижении

результата

В работе.риск

неисполнения на

отчетную дату

отсутствует отсутствует,

плановое значение

согласно заключенному

соглашению м/у КМ ЧР

и Минэкономразвития

России = 30, при

формировании ЗНИ

паспорта РП плановое

значение будет

скорректировано

Предоставлена

информация : 0 из 0.032.

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.03Единица 0 00.0321.13

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/801efe47-54ff-4b51-8b1d-bb3f45fc1b2a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1KuOLVEehZjEp5UhN7OKeuB9nXE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a5dae29-a849-4abf-8430-283ac2284033?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zoNlT%2BpBF7io52JEUmCjpnxdtQA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.13

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет о

достижении

результата

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2024 31.03.2024

1.13

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.13

.3

Предоставлен отчет за 1

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

достижении

результата

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

29.03.2024г. №б/н,

31.03.2024 31.03.2024

1.13

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a5dae29-a849-4abf-8430-283ac2284033?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zoNlT%2BpBF7io52JEUmCjpnxdtQA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2722c65b-40d9-4918-9c53-ed588d825f05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PBrZ51wocJETXOFPQiy3YzBfZi8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f95eb6f-9b1f-4d51-abb3-bb79976538aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9brL6kPyAc7KkieOZY1UvkIWces%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Предоставлен отчет за 2

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

1.13

.5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.13

.6

Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на 10 процентов

(ежегодно), % Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

достижении

результата

В работе.исполнено на

26,0% Предоставлена

информация : 2.6 из 10.

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 31.03.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

10Процент 0 2.6101.14

Проведено исследование

по вопросу формирования

Севрюкова

Снежана

Минэкономр

азвития

В работе. риск

неисполнения

01.12.2024 01.12.2024

1.14

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f95eb6f-9b1f-4d51-abb3-bb79976538aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9brL6kPyAc7KkieOZY1UvkIWces%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и (или) тематике акта

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Чувашии

отсутствует

Акт утвержден (подписан)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2024 01.12.2024

1.14

.2

Предоставлен отчет за 1

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

достижении

результата

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 31.03.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2024 31.03.2024

1.14

.3

Утвержден план

достижения планового

значения результата

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

отдел

аренды и

контроля за

пользование

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.04.2024 30.04.2024

1.14

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c860c080-e2fd-4d8b-abbe-e65e513788a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7oW6le16%2FPtyFcrxzN8R6zV7BDw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

начальника

отдела

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.06.2024 30.06.2024

1.14

.5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.14

.6

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

отдел

аренды и

В работе. риск

неисполнения

31.12.2024 31.12.2024

1.14

.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

отсутствует

Увеличена доля

предоставления

имущества в аренду или на

ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не

менее чем на 7 процентов

(ежегодно), % Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

достижении

результата

В работе.исполнено на

40,0% Предоставлена

информация : 2.8 из 7.

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 31.03.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

7Процент 0 2.871.15

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2024 01.12.2024

1.15

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57778418-1175-4c3c-ae77-61147f3f0350?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zESce0oH1wi8I2dS7Avy%2Bvsk3qk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт утвержден (подписан)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2024 01.12.2024

1.15

.2

Предоставлен отчет за 1

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

достижении

результата

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 31.03.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.03.2024 31.03.2024

1.15

.3

Утвержден план

достижения планового

значения результата

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэконом

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.04.2024 30.04.2024

1.15

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be002356-25d3-4945-8ca3-00d51d96d87a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FXx5Jpy%2FmVPqJfw0tGpdmyeKidc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

Чувашии

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.06.2024 30.06.2024

1.15

.5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

30.09.2024 30.09.2024

1.15

.6

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.15

.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства в

АПК реализованы

проекты, направленные на

увеличение производства и

реализации

сельскохозяйственной

продукции Значение:

103,0000 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

достижении

результата

В работе.исполнено на

68.0% Предоставлена

информация : 70 из 103.

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Письмо Минсельхоз

Чувашии от 01.04.2024г.

№13/20-1973, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

103Единица 0 701031.16

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.16

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

31.12.2024 31.12.2024

1.16

.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f832d79c-4003-4f00-93e0-2037f37fe027?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iXklGkLk0eEJEL9R0c9r44nUBA4%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=35078300122&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23.01.2024г. №10-2024-

000056, приложен файл.

Предоставлен отчет за 1

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

достижении

результата

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 31.03.2024г.

№0, приложен файл.

31.03.2024 31.03.2024

1.16

.3

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства в

АПК оказаны

информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

достижении

результата

В работе.исполнено на

80,0% от плана

Предоставлена

информация : 80 из 100.

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Письмо Минсельхоз

Чувашии от 01.04.2024г.

№13/20-1973, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

100Единица 0 801001.17

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.17

.1

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=35078300122&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d57170f4-7057-49ec-9f97-02d8885b514d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HGoj%2FiIBcwKBjjDgGYm%2FAdSf0v4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c83186ce-c19f-4456-9323-5311578e192a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ELnMcwvd2iHVnTOxuwUQexNeldk%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=35078300122&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.01.2024г. №10-2024-

000056, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.17

.2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=35078300122&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

0,000,00

(01) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

которые стали резидентами

созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков по

всей территории страны), код

направления расходов:5527A0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 988,906 988,90

(03) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги), код направления

расходов:55279, 154900

1.2 6 988,90 25,001 747,236 988,90

6 988,906 988,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 988,90 25,001 747,236 988,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 988,906 988,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 988,90 25,001 747,236 988,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой организацией),

код направления расходов:552790

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Субъектами малого и

среднего предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) региональных

гарантийных организаций, код

направления расходов:552780

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

35 008,8935 216,06

(06) Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта), код

направления расходов:552740

1.5 0,00 0,000,0035 008,89

35 008,8935 216,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00

1. В соответствии с

соглашением, заключенным м/у

КМ ЧР и Минэк РФ на

обеспечение деятельности ЦЭП

предусмотрено 35,008 млн.

рублей (фб – 34,65 млн. рублей)

– уточнения в бюджет приняты

29.03.2024, ЗНИ паспорта РП

будет сформирован в апреле т.г.

2. Согласно ПКВ

освоение средств планируется

во 2 кв. т.г.

0,000,0035 008,89

35 008,8935 216,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00

1. В соответствии с

соглашением, заключенным м/у

КМ ЧР и Минэк РФ на

0,000,0035 008,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

обеспечение деятельности ЦЭП

предусмотрено 35,008 млн.

рублей (фб – 34,65 млн. рублей)

– уточнения в бюджет приняты

29.03.2024, ЗНИ паспорта РП

будет сформирован в апреле т.г.

2. Согласно ПКВ

освоение средств планируется

во 2 кв. т.г.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

14 645,7014 645,70

(33) Предоставление услуг

субъектам малого и среднего

предпринимательства АУ

Чувашской Республики "РБИ"

(нарастающим итогом), код

направления расходов:405300

1.6 3 707,30 6,12895,933 707,30

14 645,7014 645,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 3 707,30 6,12895,933 707,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 645,7014 645,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

3 707,30 6,12895,933 707,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

4 335,004 335,00

(34) Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта), код

направления расходов:163700

1.7 4 335,00 25,001 083,754 335,00

4 335,004 335,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 4 335,00 25,001 083,754 335,00

4 335,004 335,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

4 335,00 25,001 083,754 335,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

179 402,02179 402,02

(55) Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции,

код направления расходов:54800,

Д48000

1.8 0,00 0,000,00179 402,02

179 402,02179 402,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 Риск отсутствует0,000,00179 402,02

179 402,02179 402,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 Риск отсутствует0,000,00179 402,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

46 433,3446 433,34

(56) Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров, код

направления расходов:548000

1.9 5 050,51 6,042 806,8346 433,34

46 433,3446 433,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 5 050,51 6,042 806,8346 433,34

46 433,3446 433,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

5 050,51 6,042 806,8346 433,34

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

286 813,85287 021,02 20 081,71 2,286 533,73275 875,45

286 813,85287 021,02 20 081,71 2,286 533,73275 875,45

286 813,85287 021,02 20 081,71 2,286 533,73275 875,45

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 402,02175 402,020,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства АУ Чувашской Республики "РБИ" (нарастающим итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 645,7014 645,700,000,000,00

Факт/прогноз

597,28 895,93 895,92 895,92 895,92 895,92 14 645,70895,92895,92895,92895,92

0,00

298,64

1.3.

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 433,3445 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

509,12 2 806,83 2 806,83 2 806,83 2 806,83 2 806,83 46 433,342 806,832 806,832 806,832 806,83

0,00

0,00

1.4.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков,

технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных

организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

1 088,75 1 088,75 2 177,50 2 177,50 2 177,50 3 266,25 4 335,004 335,004 335,003 266,253 266,25

Факт/прогноз

1 083,75 1 083,75 1 083,75 1 083,75 1 083,75 1 083,75 4 335,001 083,751 083,751 083,751 083,75

0,00

1 083,75

1.7.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)

План

1 747,20 1 747,20 3 494,40 3 494,40 3 494,40 5 241,60 6 988,906 988,906 988,905 241,605 241,60

Факт/прогноз

0,00 1 747,23 1 747,23 1 747,23 1 747,23 1 747,23 1 747,231 747,231 747,231 747,231 747,23

0,00

0,00

1.8.

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 216,0635 216,060,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 216,060,000,000,000,00

0,00

0,00

1.9.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


