
Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(5) Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 12, из

них:

- 12 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

227174.04 тыс. руб., 100.00

%

отклонения отсутствуют

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Условная

единица

ФП

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных путем

софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры

с длительным сроком окупаемости,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ № 127" Иное

Минстрй Чуввашии от

21.04.2023г. №127, приложен

файл.

1 0 001.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d80f804-d2a9-4712-8cbe-3de49f2b545d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d8BylWawxYuUaGa7VKKYXR%2FEK5Q%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. граждане обеспечены современной  туристической инфраструктурой

Подготовлены проектные

документы для объектов

обеспечивающей

туристической

инфраструктуры

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Информация

представляе

тся

Минстрой

Чувашии

Иное

Заключение

21-1-1-3-

070782-2023

от

22.11.2023

МарПосад 2

этап

Выполнено.выполнено

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение 21-1-1-3-

070782-2023 от

22.11.2023 МарПосад 2

этап" Иное Минстрой

Чувашии от 22.11.2023г.

№21-1-1-3-070782-2023

, приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

5Единиц 0 551.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

Информация

Минстрой

Чувашии

Закон О

республикан

ском

бюджете на

2023 год

Выполнено. Просрочка

24 дней. мероприятия на

2023 год исключены

Подтверждающие

документы: 1. "О

республиканском

бюджете на 2023 год "

Закон Государственный

Совет Чувашской

Республики от

24.03.2023г. №9,

приложен файл.

03.04.2023 27.04.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3aa7670f-3c63-4a28-95f3-83c65df84c1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gw59h0GJNsA%2FytwXeWuHB4OGFds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55a4d31a-dc0b-449b-959e-da3204fd196e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lJr4Ap8rDSHcWeeIlruHYIxIulI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

Информация

Минстрой

Чувашии

Иное

Информация

по

результату

«Подготовле

ны

проектные

документы

для объектов

обеспечиваю

щей

туристическ

ой

инфраструкт

уры»

регионально

го проекта

«Развитие

туристическ

ой

инфраструкт

уры

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

Выполнено. Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Подтверждающие

документы: 1. "

Информация по

результату

«Подготовлены

проектные документы

для объектов

обеспечивающей

туристической

инфраструктуры»

регионального проекта

«Развитие туристической

инфраструктуры

(Чувашская Республика

- Чувашия)»" Иное - от

01.06.2023г. №-,

приложен файл.

01.06.2023 01.06.2023

1.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

Информация

Минстрой

Чувашии

Иное

служебная

записка

Выполнено. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"служебная записка"

Иное

03.07.2023 03.07.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55a4d31a-dc0b-449b-959e-da3204fd196e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lJr4Ap8rDSHcWeeIlruHYIxIulI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31633d7a-7ccd-4cbb-bd7b-5c3b74b23114?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LsSM3%2FerWyMrzPgdA3wjj%2FVgJBA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0021706-d2a0-4ffb-a91c-76a92a152e90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oh1ASTHxPz4v52z0tiBmPCblx0k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

Минэкономразвития

Чувашии от 03.07.2023г.

№0, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

Информаци

Минстрой

Чувашии

Иное

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

№55

идентификац

ионный код

закупки

2122130135

2502130010

0100020017

112414

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №55

идентификационный код

закупки

21221301352502130010

0100020017112414"

Иное Минстрой

Чувашии от 21.05.2021г.

№55, приложен файл.

01.11.2023 01.11.2023

1.1.

4

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

Информация

Минстрой

Чувашии

Иное

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

№ 127

идентификац

ионный код

закупки

2122130135

2502130010

0100010017

112414

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ № 127

идентификационный код

закупки

21221301352502130010

0100010017112414"

Иное Минстрой

Чувашии от 21.06.2021г.

№127, приложен файл.

01.11.2023 01.11.2023

1.1.

5

Документ утвержден

Васильев Информаци

Иное Выполнено.

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0021706-d2a0-4ffb-a91c-76a92a152e90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oh1ASTHxPz4v52z0tiBmPCblx0k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a7a637b-104b-491f-9bb4-6e73934a8585?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gT%2FeX75EGm%2B6ufE69g4eknfHPYY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c77733f4-383a-4203-8c10-c9113000459f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C4AC5YmHKyZqgJTvsDj1ifVmsFQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/839ec982-35d2-4c89-9cc7-4a675260475f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ben54C32ZUVko5ZicUUEpqbG5Dc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(подписан)

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

я Минстрой

Чувашии

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

положительное

заключение получено

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ " Иное

Минстрой Чувашии от

08.04.2021г. №

21221301352502130010

0100020017112414,

приложен файл.

29.12.2023 18.12.2023

6

Иное

Положитель

ное

заключение

2. "Положительное

заключение " Иное

Минстрой Чувашии от

22.11.2023г. №21-1-1-3-

070782-2023, приложен

файл.

Введены в эксплуатацию

номера в модульных

некапитальных средствах

размещения Значение:

149,0000 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

ГИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Развитие

туристическ

ой

Выполнено.Срок задачи

"Введены в

эксплуатацию номера в

модульных

некапитальных

средствах размещения"

перенесен на 31.12.2024

Предоставлена

информация : 149 из 149.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

31.12.2023 28.12.2023

149Единица 1 1491491.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/839ec982-35d2-4c89-9cc7-4a675260475f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ben54C32ZUVko5ZicUUEpqbG5Dc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/204663d7-48b7-4694-bed2-a26c3aa00e2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ntEapdBZq%2F4srHnFDBHkfvothRo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ab78779-32fa-4ec6-a30d-eb4386fdd3f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZA20xwjxlkfNXiQXhhtgy0I0xPM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

уры

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Развитие туристической

инфраструктуры

(Чувашская Республика

- Чувашия)» на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение Минстрой

России от 26.12.2023г.

№069-2021-J1001-7/3.1,

приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

ГИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

Выполнено. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 26.10.2023г.

№10-2023-087043,

15.12.2023 11.12.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ab78779-32fa-4ec6-a30d-eb4386fdd3f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZA20xwjxlkfNXiQXhhtgy0I0xPM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/989790a1-6691-4257-945a-74bbeb73d8fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wY%2B02pq0Z4t0qaWo01i0AtXg5ng%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инвестицион

ных

проектов

приложен файл.

Документ разработан

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

ГИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

инвестицион

ных

проектов

Выполнено. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 23.11.2023г.

№10-2023-087767/1,

приложен файл.

15.12.2023 11.12.2023

1.2.

2

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

2. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/989790a1-6691-4257-945a-74bbeb73d8fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wY%2B02pq0Z4t0qaWo01i0AtXg5ng%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6dc8236d-0045-4786-9c4e-3694c9b3391d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vT%2FoQHOoqnKuguemmmFBj6i%2Ffd4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1864e038-b265-4315-9a2f-8516304b338c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IYtDt5%2BjTTo%2FpAz%2FaiylzBiP5gk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

инвестицион

ных

проектов

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 26.10.2023г.

№10-2023-087043,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

ГИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

09.11.2023г. №10-2023-

088418, приложен файл.

28.12.2023 15.12.2023

1.2.

3

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.10.2023г. №10-2023-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1864e038-b265-4315-9a2f-8516304b338c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IYtDt5%2BjTTo%2FpAz%2FaiylzBiP5gk%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33638399201&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33272061875&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

087043, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

08.11.2023г. №10-2023-

087767, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

08.11.2023г. №10-2023-

088568, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.11.2023г. №10-2023-

089009, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33272061875&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33654349611&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33429490337&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33592198311&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.11.2023г. №10-2023-

088597, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

15.12.2023г. №10-2023-

088652, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

ГИС ЭБ

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

Выполнено. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

31.12.2023 18.12.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33592198311&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33488437859&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34016568084&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/943d1286-0f19-4465-aeaf-b393615ccdbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bj0NuEdIAtBa7Ks4ZwYcHfvcTik%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

инвестицион

ных

проектов

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 26.10.2023г.

№10-2023-087043,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

2. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 28.11.2023г.

№10-2023-087767/1,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/943d1286-0f19-4465-aeaf-b393615ccdbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bj0NuEdIAtBa7Ks4ZwYcHfvcTik%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/926e6e0f-4beb-428e-8010-345017fceed3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hZTH7ovP95zLnWAHvDqlut5IXvs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инвестицион

ных

проектов

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

инвестицион

ных

проектов

3. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэконоразвития

Чувашии от 23.11.2023г.

№10-2023-088418/1,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

4. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/926e6e0f-4beb-428e-8010-345017fceed3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hZTH7ovP95zLnWAHvDqlut5IXvs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09753207-cbd3-4024-9d06-47cbcb975ec4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s2ebtBTusnHYOem1jWGCu0SMalw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec0e11c0-da45-414a-a76f-7dd4985a0a3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FhUbzuCNvEodIKncjzMWoFg2sxg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

инвестицион

ных

проектов

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минжкономразвития

Чувашии от 13.11.2023г.

№10-2023-088597,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

инвестицион

5. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 20.11.2023г.

№10-2023-089009,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec0e11c0-da45-414a-a76f-7dd4985a0a3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FhUbzuCNvEodIKncjzMWoFg2sxg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ce1cf82-ccd7-4207-9f95-22c1228a40c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=un1amne4kollbL0Sl8oC2S%2FQ%2FYA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных

проектов

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

инвестицион

ных

проектов

6. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 08.11.2023г.

№10-2023-088568,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

ГИС ЭБ

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

Выполнено. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

некапитальных средств

размещения при

31.12.2023 18.12.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ce1cf82-ccd7-4207-9f95-22c1228a40c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=un1amne4kollbL0Sl8oC2S%2FQ%2FYA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/99648c00-38aa-4e37-8ec9-e5cdc35c29c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5FIp%2Bq4ujCpZsOG%2BzQN8r1ZBraE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/981fb9ac-ddd8-4c42-9974-aadef4e6344d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FOFBE2GDTkApryU0zuwxQpvJvR0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

инвестицион

ных

проектов

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 08.11.2023г.

№10-2023-087767,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

инвестицион

ных

проектов

2. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 08.11.2023г.

№10-2023-088568,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

3. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Чувашской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/981fb9ac-ddd8-4c42-9974-aadef4e6344d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FOFBE2GDTkApryU0zuwxQpvJvR0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fe49aa1-67a6-4785-a256-fc4d00423728?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m4uBpVRuDcDo1DWjod9TZpEdDxQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08b6ae0b-de67-4b54-98f7-8d5da8e14d5e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4Xp0QvlQsepWgXELlpXQnXKy5f4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

инвестицион

ных

проектов

Республики субсидии на

создание модульных

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 26.10.2023г.

№10-2023-087043,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

4. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 13.11.2023г.

№10-2023-088597,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08b6ae0b-de67-4b54-98f7-8d5da8e14d5e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4Xp0QvlQsepWgXELlpXQnXKy5f4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ce903a3-f777-43bb-a344-62e211e61941?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W%2FCRyyyyaJPlnPzISDbm6ojs6nc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

инвестицион

ных

проектов

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

инвестицион

ных

проектов

5. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

некапитальных средств

размещения при

реализации

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 09.11.2023г.

№10-2023-088418,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Чувашской

Республики

6. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Чувашской

Республики субсидии на

создание модульных

некапитальных средств

размещения при

реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ce903a3-f777-43bb-a344-62e211e61941?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W%2FCRyyyyaJPlnPzISDbm6ojs6nc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5ca2eee-26a3-416e-86eb-080b803930a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pJUuvNXq6%2FM2cIqiNsz5sgZ%2Bnww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b3a30e5-c702-4222-b289-60934500acbf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zsV0iEDPD%2BjxGzpKmw%2FBq35sFCU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии на

создание

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

при

реализации

инвестицион

ных

проектов

инвестиционных

проектов" Соглашение

Минэкономразвития

Чувашии от 20.11.2023г.

№10-2023-089009,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Васильев

Алексей

Владимиров

ич -

начальник

отдела

ГИС ЭБ

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Развитие

туристическ

ой

инфраструкт

уры

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Выполнено. Срок задачи

"Введены в

эксплуатацию номера в

модульных

некапитальных

средствах размещения"

149 единиц перенесен на

31.12.2024

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Развитие туристической

инфраструктуры

(Чувашская Республика

- Чувашия)» на

территории Чувашской

31.12.2023 28.12.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b3a30e5-c702-4222-b289-60934500acbf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zsV0iEDPD%2BjxGzpKmw%2FBq35sFCU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/658aba44-393e-420c-b5c0-7ee266701de6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4%2BIWKT5Zillr5WQKO0Vq%2BbOFLr0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

- Чувашии

Республики - Чувашии"

Соглашение Минстрой

РФ от 26.12.2023г. №069

-2021-J1001-7/3.1,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/658aba44-393e-420c-b5c0-7ee266701de6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4%2BIWKT5Zillr5WQKO0Vq%2BbOFLr0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

227 174,04227 174,04

(08) Введены в эксплуатацию

номера в модульных

некапитальных средствах

размещения, код направления

расходов:5522F, 552200

1.1 227 174,04 100,00227 174,04227 174,04

227 174,04227 174,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 227 174,04 100,00227 174,04227 174,04

227 174,04227 174,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

227 174,04 100,00227 174,04227 174,04

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

227 174,04227 174,04 227 174,04 100,00227 174,04227 174,04

227 174,04227 174,04 227 174,04 100,00227 174,04227 174,04

227 174,04227 174,04 227 174,04 100,00227 174,04227 174,04

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 граждане обеспечены современной  туристической инфраструктурой

1.1.

Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 174,04100 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 174,04227 174,0

4

0,000,000,00

0,00

0,00


