
Руководитель

регионального проекта —

Коледа Михаил Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(26) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 9, из

них:

- 9 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

225968.70 тыс. руб., 98.15

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан, расселенных

из непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

выполнено Подтверждающие

документы: 1. "информация"

Иное минстрой от 29.12.2023г. №

бн, приложен файл.

0 0.85 0.850.98

1.1.

2. "Ежемесячный отчет по

мониторингу" Отчет

Минстроем Чувашии от

01.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Выполнено. Риски отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

адресных программ по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в

части достижения целевых

показателей по расселяемой

площади и переселяемым

гражданам" Отчет Минстроем

Чувашии от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

0 12.89 12.8914.61

2.1.

2. "Ежемесячный отчет по

мониторингу " Отчет



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минстроем Чувашии от

01.12.2023г. №б/н, приложен

файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,8500

0,38000,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800

0,9800

0,38000,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,4100 0,4200 0,5000

ФП Тысяча

человек

0,5000

0,5770

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

12,8900

6,08006,0700 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800

14,6100

6,10006,0800 6,0800 6,0800 6,1000 6,1000 6,1000 6,5600 6,6700 8,1400

ФП Тысяча

квадратных

метров

8,0000

8,9993
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 12,8900 Дата:

31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Отчет

Ежемесячны

й отчет по

мониторинг

у реализации

субъектами

Российской

Федерации

региональны

х адресных

программ по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда в

части

достижения

целевых

показателей

по

расселяемой

площади и

переселяемы

м гражданам

Выполнено.Выполнено.

Риски отсутствуют.

Предоставлена

информация : 14.54 из

12.89. Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации

региональных адресных

программ по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда в части

достижения целевых

показателей по

расселяемой площади и

переселяемым

гражданам" Отчет

Минстроем Чувашии от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

12.89

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 14.5412.891.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b9abc3f-69f1-4538-ad25-00f32727f13f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x7ZWAe%2Bftrp6tBeI2L0M0NQmNrk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Правительст

во РФ

Иное ЗНИ

Выполнено. Просрочка

12 дней. Отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1. "ЗНИ"

Иное Минстрой

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

01.02.2023 13.02.2023

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

АИС"Рефор

ма ЖКХ"

Отчет

Ежемесячны

й отчет по

мониторинг

у реализации

субъектами

Российской

Федерации

региональны

х адресных

программ по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда в

части

достижения

целевых

показателей

по

расселяемой

площади и

Выполнено. Выполнено.

Риски отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации

региональных адресных

программ по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда в части

достижения целевых

показателей по

расселяемой площади и

переселяемым

гражданам" Отчет

Минстроем Чувашии от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/475d6473-1e0c-4819-85fd-3b6e5b18da60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9B8L3yvOKS41QAhLK3ZXB%2F69OvE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

переселяемы

м гражданам

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Иное Доклад

о ходе

реализации

программы

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Доклад о

ходе реализации

программы" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

26.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 26.09.2023

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Отчет

Ежемесячны

й отчет по

мониторинг

у реализации

субъектами

Российской

Федерации

региональны

Выполнено. Выполнено.

Риски отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации

региональных адресных

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/475d6473-1e0c-4819-85fd-3b6e5b18da60?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9B8L3yvOKS41QAhLK3ZXB%2F69OvE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb20d2a1-8d19-4f07-b00a-da21a35f61b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TbESRPiXVXL1gMlQLJscKhCqoic%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1224a636-d7c9-4557-b8b2-e3ada488c3ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kSD4gJvogvLhLg2aVsKcU%2FLjikE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х адресных

программ по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда в

части

достижения

целевых

показателей

по

расселяемой

площади и

переселяемы

м гражданам

программ по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда в части

достижения целевых

показателей по

расселяемой площади и

переселяемым

гражданам" Отчет

Минстроем Чувашии от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

Официальны

й портал

органов

власти

Чувашской

Республики

Закон

ЗАКОН

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ  О

РЕСПУБЛИ

КАНСКОМ

БЮДЖЕТЕ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ НА 2024

ГОД И НА

ПЛАНОВЫ

Выполнено. выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ЗАКОН

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ О

РЕСПУБЛИКАНСКОМ

БЮДЖЕТЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ НА 2024

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2025 И 2026

ГОДОВ" Закон

Государственным

Советом Чувашской

Республики от

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1224a636-d7c9-4557-b8b2-e3ada488c3ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kSD4gJvogvLhLg2aVsKcU%2FLjikE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dfa92cc8-337d-47a4-86b4-ded6027df07a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hpRjFCT65SYmUGXXoi82XQ7eKPU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Й ПЕРИОД

2025 И 2026

ГОДОВ

30.11.2023г. №89,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Отчет

Ежемесячны

й отчет по

мониторинг

у реализации

субъектами

Российской

Федерации

региональны

х адресных

программ по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда в

части

произведенн

ых кассовых

расходов

Выполнено. Выполнено.

Риски отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации

региональных адресных

программ по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда в части

произведенных кассовых

расходов " Отчет

Минстроем Чувашии от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

6

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

нет

Письмо

Информация

о реализации

программы

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации программы"

Письмо Минстроем

Чувашии от 27.06.2023г.

№11/24-10008,

01.07.2023 29.06.2023

1.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dfa92cc8-337d-47a4-86b4-ded6027df07a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hpRjFCT65SYmUGXXoi82XQ7eKPU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0e7c00a-57ad-4490-90c2-05b9f893c418?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h2CjbOHGm6JoULTbZiRrnnXuJK8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d436d445-18fe-4a51-9da7-dff40d981a8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=92r85klQLsriH8e603tkIhfMgL8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

АИС

Реформа

ЖКХ

Иное

Мониторинг

реализации

республикан

ской

программы

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации

республиканской

программы" Иное

Минстроем Чувашии от

24.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.10.2023 24.10.2023

1.1.

8

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

нет

Отчет

Ежемесячны

й отчет-

апрель 2023

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет-

апрель 2023" Отчет

Минстроем Чувашии от

27.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.04.2023 27.04.2023

1.1.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d436d445-18fe-4a51-9da7-dff40d981a8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=92r85klQLsriH8e603tkIhfMgL8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11d74920-1505-4045-b3eb-54a2538e40f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZrPHuPO4WzM17bL5UHMKA1CKDIo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/561d6422-7d33-4874-9167-becaed71f9f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wySeU3NMYgc%2FTN%2BpdnXdXDk1lHA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

230 227,38228 563,60

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда ,

код направления расходов:02370,

67483, 67484, 096020

1.1 225 968,70 98,15225 968,70230 227,38

230 227,38228 563,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 225 968,70 Выполнено. Риски отсутствуют98,15225 968,70230 227,38

67 115,9767 116,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Выполнено. Риски отсутствуют95,6764 212,3867 115,97

67 115,9767 116,18

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 95,6764 212,3867 115,97

230 227,38228 563,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

225 968,70 Выполнено. Риски отсутствуют98,15225 968,70230 227,38

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

230 227,38228 563,60 225 968,70 98,15225 968,70230 227,38

230 227,38228 563,60 225 968,70 98,15225 968,70230 227,38

67 115,9767 116,18 0,00 95,6764 212,3867 115,97

67 115,97 0,00 95,6764 212,3867 115,97

230 227,38228 563,60 225 968,70 98,15225 968,70230 227,38

0,000,00 0,00 0,000,000,00

67 116,18
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

1 115,90 31 980,46 37 646,63 38 019,99 38 339,14 49 942,49 67 116,1867 060,9567 060,9567 060,9565 848,61

Факт/прогноз

1 115,90 20 278,17 20 563,63 20 776,42 26 152,28 40 297,21 64 212,3864 212,3856 721,6756 721,6147 082,63

0,00

0,00


