
Администратор

регионального проекта —

Краснов Роман Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(21) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 11, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

189829.16 тыс. руб., 28.65

%

рисков нет

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 02.10.2024г. №бн,

приложен файл.

0 25 40251.1.

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации " Отчет Минтранса

Чувашии от 02.10.2024г. №бн,

приложен файл.

0 20 25201.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c04be31-c488-420a-82f3-f75f73c3231d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mx6X7UdtIBjTWJA6fmCTHP5Pxns%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34bf5b87-2e67-4405-9684-3565fd245736?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SgOczMb8wb7cB2mw5AlFzTt1WZ0%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.1

План

Факт/прогноз

25,0000

10,00000,0000 0,0000 5,0000 15,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000 25,0000

25,0000

15,00000,0000 0,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 20,0000 25,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.2

План

Факт/прогноз

40,0000

10,00000,0000 0,0000 5,0000 15,0000 15,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

40,0000

15,00000,0000 0,0000 5,0000 10,0000 15,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ФП Процент 40,0000

40,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о реализации

В работе.Риск снят:

некорректное закрытие

КТ, Причина риска:

некорректное закрытие

КТ, Вероятность: 10%,

Сутевые: некорректное

закрытие КТ Принятые

меры: 1. некорректное

закрытие КТ, срок

исполнения 30.09.2024,

Краснов Роман

Владимирович -

Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ,

некорректное закрытие

КТ, Выполнено. рисков

нет Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

6Штука 0 561.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eef3d45a-12ff-4148-ada1-f2f5984c44ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rusxhWFLNXWB9Qx0p8ikVjw9dYU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 5 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят:

некорректное закрытие

КТ, Причина риска:

некорректное закрытие

КТ, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2024г.; Сутевые:

некорректное закрытие

КТ Принятые меры: 1.

30.09.2024 01.10.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eef3d45a-12ff-4148-ada1-f2f5984c44ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rusxhWFLNXWB9Qx0p8ikVjw9dYU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8722079-674a-4e9b-b1e3-af0623f53c1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RHH%2Fpt0SPtqACqUDWMMlOAVnlxg%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

некорректное закрытие

КТ, срок исполнения

30.09.2024, Краснов

Роман Владимирович -

Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Чувашской

Республики -

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ,

некорректное закрытие

КТ, Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

09.08.2024г. №224226,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

10. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

14.03.2024г. №60529,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

11. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

11.09.2024г. №257406,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ядринский

МРО

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное 12. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

18.04.2024г. №100476,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

13. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

19.06.2024г. №167179,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23724000007&contractIn

foId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

14. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

14.08.2024г. №229764,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

15. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

08.05.2024г. №120856,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

16. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

08.05.2024г. №120847,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

17. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

20.09.2024г. №268504,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

18. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

09.08.2024г. №224225,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АПВГК

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное 19. "Передача

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

11.07.2024г. №193986,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

2. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

21.03.2024г. №66642,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23724000007&contractIn

foId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

20. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

22.04.2024г. №103489,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

21. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

22.03.2024г. №68555,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

contract/contractCard/co

mmon-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

22. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

14.03.2024г. №60524,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

23. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

28.06.2024г. №178782,

указана ссылка.

Сформирована позиция

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

24. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

поручение от

05.07.2024г. №186514,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

25. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

24.04.2024г. №106618,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

26. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

05.04.2024г. №84715,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

contract/contractCard/co

mmon-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

27. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

19.07.2024г. №202891,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

28. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

11.07.2024г. №193980,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

29. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

11.07.2024г. №193991,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

3. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АПВГК

Канашский

МРО

06.06.2024г. №154784,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

30. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

26.03.2024г. №71939,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

contract/contractCard/pr

ocess-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

31. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

19.09.2024г. №267141,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519


36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

32. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

22.03.2024г. №69079,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23724000006&contractIn

foId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

33. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

15.08.2024г. №231161,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

34. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

22.03.2024г. №68553,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

35. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

10.04.2024г. №90046,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МРО

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

36. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

МРО" Платежное

поручение от

23.05.2024г. №138313,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23724000008&contractIn

foId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

37. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

14.03.2024г. №60525,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

38. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

08.05.2024г. №120857,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

39. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

14.03.2024г. №60583,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

4. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

24.09.2024г. №271776,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

40. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

28.06.2024г. №178786,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

41. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

28.06.2024г. №178785,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

42. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

МРО" Платежное

поручение от

21.03.2024г. №66643,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23724000008&contractIn

foId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

43. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

16.05.2024г. №129647,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

44. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

22.03.2024г. №69581,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

contract/contractCard/co

mmon-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

45. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

18.03.2024г. №62998,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

46. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

14.03.2024г. №60581,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

47. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

11.07.2024г. №193987,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

48. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

08.05.2024г. №120846,

указана ссылка.

Сформирована позиция

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

49. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

поручение от

10.04.2024г. №90043,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312


58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Канашский

МРО

5. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

06.09.2024г. №253008,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312


59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

50. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

19.04.2024г. №101524,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031


60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

contract/contractCard/co

mmon-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

6. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

14.08.2024г. №229760,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031


61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

Ядринский

МРО

7. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Ядринский

МРО" Платежное

поручение от

24.07.2024г. №207467,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031


62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

8. "Передача

электроэнергии к

АПВГК" Платежное

поручение от

14.03.2024г. №60528,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000008&contractInfoId=92593031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519


63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК

9. "Передача

электроэнергии к

АПВГК Канашский

МРО" Платежное

поручение от

12.09.2024г. №261029,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000006&contractInfoId=89586519
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Канашский

МРО

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:

Некорректная дата

исполнения. информация

о платежах имеется но

контрольная точка не

закрылась в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000006&

contractInfoId=89586519

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

common-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000007&

contractInfoId=89484312

https://zakupki.gov.ru/epz/

contract/contractCard/

process-info.html?

reestrNumber=22130221

23724000008&

contractInfoId=92593031

Внедрение

Петров Соглашение

Отчет В работе.рисков нет

01.11.2024 01.11.2024

0Условная 0 001.2

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000007&contractInfoId=89484312
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75f79314-e310-4670-8024-13ba70af3ba7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=el4tORCzgXepuHaQmx4FOeL3Dao%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 0,0000 Дата:

01.11.2024

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

информация

о реализации

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

единица

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Акт приема-

передачи акт

приемки

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "акт

приемки" Акт приема-

передачи Минтранса

Чувашии от 30.09.2024г.

№бн, приложен файл.

01.11.2024 04.10.2024

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта

ЕИС в сфере

закупок

Отчет акт

приемки

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "акт

приемки" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

01.11.2024 04.10.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75f79314-e310-4670-8024-13ba70af3ba7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=el4tORCzgXepuHaQmx4FOeL3Dao%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d433ce51-d097-4964-98dd-22fb49d647d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FfRMNchdspqVDv1gmkA2nbS97YE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/300d7c8a-290b-408d-a33b-9def76362f7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cEWKkkavRYWPfzEg9dE%2Fy%2FSS1bg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

 

Акт приема-

передачи акт

приемки

2. "акт приемки" Акт

приема-передачи

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Реестр

контрактов

Внедрение

Интеллектуа

льной

транспортно

й системы в

целях

реализации

мероприятий

«Внедрение

интеллектуа

льных

транспортны

х систем,

предусматри

вающих

автоматизац

ию

процессов

управления

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Внедрение

Интеллектуальной

транспортной системы в

целях реализации

мероприятий

«Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением в

городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек» в

Чебоксарской городской

30.09.2024 30.09.2024

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/300d7c8a-290b-408d-a33b-9def76362f7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cEWKkkavRYWPfzEg9dE%2Fy%2FSS1bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/137d17cf-5fbe-43c6-9611-3e9ee8b067d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aSKa2oEz94ZFsi5aIq30QlL%2Bxls%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000024&contractInfoId=91993524
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожным

движением в

городских

агломерация

х,

включающи

х города с

населением

свыше 300

тысяч

человек» в

Чебоксарско

й городской

агломерации

агломерации" Реестр

контрактов от

08.05.2024г. №

2213022123724000024,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чуавашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

01.11.2024 01.11.2024

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

ЕИС в сфере

закупок

В работе.

01.11.2024 01.11.2024

1.2.

5

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213022123724000024&contractInfoId=91993524
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9ad746b-2ddc-494b-90f3-05fa8daa768f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GwZxT45nCM5xTZhwL%2Bn8MPL4pNU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 507,0000 Дата:

31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 480 из 507.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

507Штука 0 4805071.3

Закупка включена в план

закупок

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Закупка

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Канашское МРО"

Закупка от 01.02.2024г.

№202408155000004001,

указана ссылка.

30.09.2024 30.09.2024

1.3.

1

Закупка

Предоставле

10. "Предоставление

услуг связи по передаче

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60979fab-7e85-4ec0-a151-322d35d88afd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LVPIIzqVkumsFR8yZ7Br3s3JA1E%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Закупка от 27.12.2022г.

№202308155000004001,

указана ссылка.

Закупка

оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции

11. "оказание услуг

почтовой связи по

пересылке заказной

письменной

корреспонденции"

Закупка от 29.12.2023г.

№202308155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Предоставле

ние права на

12. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возмездной

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

ком режиме

специальные

технические

средства,

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

работающие в

автоматическом режиме

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры"

Закупка от 27.11.2023г.

№202308155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

13. "Закупка" Закупка от

11.09.2024г. №

202408155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Оказание

услуги по

14. "Оказание услуги по

доставке экземпляров

постановлений по делам

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

об административных

правонарушениях"

Закупка от 29.12.2023г.

№202308155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о документа

15. "Оказание услуг

почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа" Закупка от

29.12.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

16. "Закупка" Закупка от

19.08.2024г. №

202408155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

17. "Закупка" Закупка от

18.09.2024г. №

202408155000004001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Поставка

мобильных

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ

18. "Поставка

мобильных комплексов

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ"

Закупка от 01.02.2024г.

№202408155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Поставка

бумаги для

офисной

техники

формата А4

19. "Поставка бумаги

для офисной техники

формата А4" Закупка от

12.02.2024г. №

202408155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФФ

2. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФФ"

Закупка от 29.03.2024г.

№202408155000004001,

указана ссылка.

Закупка 20. "Оказание услуги по

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях

доставке экземпляров

постановлений по делам

об административных

правонарушениях"

Закупка от 12.07.2024г.

№202408155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

21. "Закупка" Закупка от

30.12.2021г. №

202208155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

22. "Закупка" Закупка от

30.12.2021г. №

202208155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

23. "Закупка" Закупка от

29.07.2024г. №

202408155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

24. "Закупка" Закупка от

29.12.2023г. №

202408155000004001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Закупка

Закупка

25. "Закупка" Закупка от

20.01.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

26. "Закупка" Закупка от

02.08.2023г. №

202308155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

27. "Закупка" Закупка от

12.02.2024г. №

202408155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

28. "Закупка" Закупка от

12.07.2024г. №

202408155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

29. "Закупка" Закупка от

27.12.2022г. №

202308155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Передача

электроэнер

гии  к

3. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО

""Чувашэнергосбыт"",

Ядринское МРО"

Закупка от 27.12.2022г.

№202308155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

30. "Закупка" Закупка от

30.12.2021г. №

202208155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Предоставле

ние права на

возмездной

основе

разместить

работающие

в

автоматичес

ком режиме

специальные

технические

средства,

имеющие

функции

фото- и

киносъемки

на

4. "Предоставление

права на возмездной

основе разместить

работающие в

автоматическом режиме

специальные

технические средства,

имеющие функции фото-

и киносъемки на

конструктивных

элементах объектов

транспортной

инфраструктуры"

Закупка от 22.03.2024г.

№202408155000004001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202208155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

конструктив

ных

элементах

объектов

транспортно

й

инфраструкт

уры

Закупка

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО

5. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Цивильское МРО"

Закупка от 01.02.2023г.

№202208155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

6. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Закупка от 01.02.2024г.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ

№202408155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Передача

электроэнер

гии  к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО

7. "Передача

электроэнергии к

комплексам фиксации

нарушений ПДД РФ АО

""Чувашэнергосбыт"",

Новочебоксарское

МРО" Закупка от

01.02.2023г. №

202208155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

8. "Закупка" Закупка от

29.12.2023г. №

202408155000004001,

указана ссылка.

Закупка

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

9. "Предоставление

услуг связи по передаче

информации по

беспроводным

телекоммуникационным

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202208155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации

по

беспроводны

м

телекоммун

икационным

сетям со

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ

сетям со стационарных

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ"

Закупка от 29.03.2024г.

№202408155000004001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

указана ссылка.

31.12.2024 04.10.2024

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524009218
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0eb5977-4d91-4368-a9d8-91c7e68da3f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TPKOjS7jo0zwvPx0I505am3GVAY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Краснов

Роман

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.09.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0eb5977-4d91-4368-a9d8-91c7e68da3f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TPKOjS7jo0zwvPx0I505am3GVAY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42b2e696-439e-4c5f-86c2-9f277a1bbb5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rVbk3A80o4tbyNoNcLRtirxVSaY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

72 691,8772 722,40

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

код направления расходов:172700

1.1 7 451,19 8,215 968,7672 691,87

72 691,8772 722,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 7 451,19 риск неисполнения отсутствует8,215 968,7672 691,87

72 691,8772 722,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

7 451,19 риск неисполнения отсутствует8,215 968,7672 691,87

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

43 458,8443 458,84

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) ,

код направления расходов:541800

1.2 43 380,84 43,8719 065,9443 458,84

43 458,8443 458,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 43 380,84 риск неисполнения отсутствует43,8719 065,9443 458,84

43 458,8443 458,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

43 380,84 риск неисполнения отсутствует43,8719 065,9443 458,84

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

546 490,30546 490,30

(20) Установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

1.3 393 072,93 30,16164 794,46546 490,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения, код направления

расходов:143500

546 490,30546 490,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 393 072,93 риск неисполнения отсутствует30,16164 794,46546 490,30

546 490,30546 490,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

393 072,93 риск неисполнения отсутствует30,16164 794,46546 490,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

662 641,01662 671,54 443 904,96 28,65189 829,16662 641,01

662 641,01662 671,54 443 904,96 28,65189 829,16662 641,01

662 641,01662 671,54 443 904,96 28,65189 829,16662 641,01

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

План

5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00 546 490,30250 000,00200 000,00160 000,0080 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 79 783,67 122 964,2

4

200 000,00200 000,0

0

200 000,0

0

164 794,4

6

161 924,4

0

0,00

0,00

1.2.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 43 458,8440 000,0035 000,0030 000,0025 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 350,00 43 458,8440 000,0035 000,0019 065,9419 065,94

0,00

0,00

1.3.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 72 722,4060 000,0045 000,0040 000,0035 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 1 481,94 1 515,79 4 371,11 72 722,4060 000,0045 000,005 968,764 698,73

0,00

0,00


