
Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(26) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 6, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 30,

из них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

21725.57 тыс. руб., 48.76 %



2

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему

налогообложения)

Значение: 5,6240 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Единый

реестр

субъектов

МСП

Письмо о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Письмо УФНС по ЧР от

02.06.2023г. №13-

39/21484@, приложен

файл. Исполнено на

169,7% от плана

Предоставлена

информация : 9.545 из

5.624.

31.12.2023 31.12.2023

5.624

Тысяча

единиц

0 9.5455.624

1.1.

1

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

2

Акт прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

Севрюкова

Снежана

Владимиров

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на  -

заместитель

начальника

отдела

 

1.1.

3

Предоставлен отчет за 1

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Единый

реестр

субъектов

МСП

Письмо

статистика

Выполнено. Просрочка

27 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"статистика" Письмо

ФНС от 03.04.2023г. №

13- 39/12181@,

приложен файл. Дата

фактического

исполнения КТ

05.04.2023

05.04.2023 02.05.2023

1.1.

4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Единый

реестр

субъектов

МСП

 

05.07.2023 05.07.2023

1.1.

5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Единый

реестр

субъектов

МСП

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.1.

Предоставлен отчет за 4

Севрюкова Единый

В работе. Риск

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

6

квартал

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

реестр

субъектов

МСП

неисполнения КТ

отсутствует

1.2

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые гарантии

региональными

гарантийными

организациями на

обеспечение доступа к

кредитным и иным

финансовым ресурсам для

старта бизнеса (объем

финансовой поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной

поручительствами и

независимыми гарантиями

РГО) Значение: 0,0648

Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 71,1% от

плана Предоставлена

информация : 0.0461 из

0.0648.

31.12.2023 31.12.2023

0.0648

Миллиар

д рублей

0 0.04610.0648

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

19.12.2023 19.12.2023

1.2.

3

Предоставлен отчет за 2

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

 

05.07.2023 05.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

4

Предоставлен отчет за 3

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.2.

5

Предоставлен отчет за 4

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.3

Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в

виде микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями (ежегодно)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ№ от

30.06.2023г. №б/н,

31.12.2023 31.12.2023

170Единица 0 93170
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(количество действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

Значение: 170,0000 Дата:

31.12.2023

приложен файл.

Исполнено на 54,7% от

плана Предоставлена

информация : 93 из 170.

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

19.12.2023 19.12.2023

1.3.

2

Предоставлен отчет за 2

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

 

05.07.2023 05.07.2023

1.3.

3

Предоставлен отчет за 3

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.3.

4

Предоставлен отчет за 4

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Исполнител

ьный

директор

 

1.4

Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также в федеральных

институтах развития

(количество уникальных

граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Значение: 2,5600 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 65,2% от

плана Предоставлена

информация : 1.67 из

2.56.

31.12.2023 31.12.2023

2.56

Тысяча

единиц

0 1.672.56

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

России

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет - от 31.05.2023г.

№б/н, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

01.06.2023 01.06.2023



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

19.12.2023 19.12.2023

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

19.12.2023 19.12.2023

1.4.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

5

Предоставлен отчет за 2

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

 

05.07.2023 05.07.2023

1.4.

6

Предоставлен отчет за 3

квартал

Макаркина

Татьяна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

04.10.2023 04.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

отсутствует

1.5

Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также в федеральных

институтах развития

(количество уникальных

граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Значение: 2,8870 Дата:

31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Информация по

значению результата: В

работе.Риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 2.887.

31.12.2024 31.12.2024

2.887

Тысяча

единиц

0 02.887

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Единый

реестр

субъектов

МСП -

получателей

поддержки

Отчет о

выполнении

результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей, или

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

созданным физическими

лицами в возрасте до 25

лет включительно,

предоставлены комплекс

услуг и (или) финансовая

поддержка в виде грантов

(количество уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей, и

количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25

лет включительно,

получивших комплекс

услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов,

накопленным итогом)

Значение: 92,0000 Дата:

31.12.2023

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 103,3% от

плана Предоставлена

информация : 95 из 92.

31.12.2023 31.12.2023

92Единица 9 9592
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6.

1

Актуализирован приказ

Минэкономразвития

России,

регламентирующий

условия и требования к

предоставлению услуг и

мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым

гражданам

инфраструктурой

поддержки

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

России

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 31.05.2023г.

№б/н, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

01.06.2023 01.06.2023

1.6.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №30-2023-

002034, приложен файл.

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №30-2023-

002047, приложен файл.

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение от

06.06.2023г. №30-2023-

002042, приложен файл.

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №30-2023-

002063, приложен файл.

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №30-2023-

002038, приложен файл.

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №30-2023-

002066, приложен файл.

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №30-2023-

002044, приложен файл.

8. "Соглашение о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №30-2023-

002039, приложен файл.

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №30-2023-

002050, приложен файл.

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №30-2023-

002040, приложен файл.

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №30-2023-

002045, приложен файл.

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06.06.2023г. №30-2023-

002037, приложен файл.

13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №30-2023-

002064, приложен файл.

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №30-2023-

002046, приложен файл.

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №30-2023-

002035, приложен файл.

16. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.06.2023г. №30-2023-

002043, приложен файл.

17. "Соглашение о

предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

08.06.2023г. №30-2023-

002049, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

1.6.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

4

Размещение извещения о

проведении конкурсного

отбора субъектами малого

и среднего

предпринимательства,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25

лет включительно, на

получение грантов на

реализацию проектов в

сфере

предпринимательской

деятельности

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

Иное о

проведении

конкурсного

отбора

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

проведении конкурсного

отбора" Иное

Минэкономразвития

Чувашии от 15.03.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

30.04.2023 30.04.2023

1.6.

5

Заседание

межведомственной

Комиссии по проведению

Севрюкова

Снежана

Владимиров

Сайт

Минэкономр

азвития

Иное

новость

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "новость"

31.05.2023 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отбора на получение

государственной

поддержки субъектами

малого и среднего

предпринимательства

на  -

заместитель

начальника

отдела

Чувашии

Иное

Минэкономразвития

Чувашии от 22.05.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

1.6.

6

Размещение извещения о

проведении конкурсного

отбора субъектами малого

и среднего

предпринимательства,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей, на

получение грантов на

реализацию проектов в

сфере социального

предпринимательства

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

Иное

извещение о

начале

приема

заявок на

конкурсный

отбор

социальных

проектов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"извещение о начале

приема заявок на

конкурсный отбор

социальных проектов"

Иное

Минэкономразвития

Чувашии от 16.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

30.06.2023 30.06.2023

1.6.

7

Заседание

межведомственной

Комиссии по проведению

отбора на получение

государственной

поддержки субъектами

малого и среднего

предпринимательства

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

 

31.08.2023 31.08.2023

1.6.

8

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Севрюкова

Снежана

Реестр

соглашений

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

ЮЛ, ИП,

ФЛ ГИИС

"Электронн

ый бюджет"



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1

13 364,5513 364,55

(13) Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также в федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)0

1.1 13 364,55 100,0013 364,5513 364,55

13 364,5513 364,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 13 364,55 100,0013 364,5513 364,55

13 364,5513 364,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 364,55 100,0013 364,5513 364,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

31 189,2931 189,29

(28) Субъектам малого и

среднего предпринимательства,

включенным в реестр социальных

предпринимателей, или субъектам

малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

предоставлены комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в

виде грантов (количество

уникальных социальных

предприятий, включенных в

реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

получивших комплекс услуг и

(или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным

итогом)0

1.2 8 361,02 26,818 361,0231 189,29

31 189,2931 189,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 8 361,02 -26,818 361,0231 189,29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

31 189,2931 189,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

8 361,02 -26,818 361,0231 189,29

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

44 553,8444 553,84 21 725,57 48,7621 725,5744 553,84

44 553,8444 553,84 21 725,57 48,7621 725,5744 553,84

44 553,8444 553,84 21 725,57 48,7621 725,5744 553,84

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1.

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или)  финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных

предприятий,  включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 31 189,2915 000,0015 000,0015 000,008 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 8 361,02 8 361,02 31 189,298 361,028 361,028 361,028 361,02

0,00

0,00

1.2.

Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)

План

0,00 13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,5513 364,5513 364,5513 364,5513 364,55

Факт/прогноз

13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,55 13 364,5513 364,5513 364,5513 364,5513 364,55

0,00

0,00


