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_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(32) Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 9, из

них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

310924.20 тыс. руб., 36.13 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт Минстроя

России индекс качества

городской среды, где

представлены результаты по

всем регионам" Иное Минстроя

России от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл." Иное

Минстроя России от 01.02.2023г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

1.1. 56 67 7867

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет за 2022 год о достижении

значений результатов

использования субсидии по

состоянию на 1 января 2023 года

в рамках федерального проекта

«Формирование комфортной

городской среды»" Отчет

Минстроя Чувашии от

19.01.2023г. №16/24-650,

приложен файл.

1.2. 31 132 153132

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Ссылка на сайт Минстроя

России индекс качества

городской среды, где

представлены результаты по

всем регионам" Иное Минстроя

России от 01.02.2023г. №б/н,

1.3. 5 6 76



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл, указана ссылка.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт Минстроя

России индекс качества

городской среды, где

представлены результаты по

всем регионам" " Иное

Минстроя России от 01.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

1.4. 185 208 216208

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт Минстроя

России индекс качества

городской среды, где

представлены результаты по

всем регионам" Иное Минстроя

России от 01.02.2023г. №б/н,

приложен файл." Иное

Минстроя России от 01.02.2023г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

2.1. 0 12 1712

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.* , возрастающий

2.2. 43 0 00



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие документы:

1. "Письмо о завершении работ

по проектам победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях" Письмо Минстроя

Чувашии от 29.12.2022г. №07/11-

15797,07/11-15798" Письмо

Минстроя Чувашии от

29.12.2022г. №№07/11-15797,07/11-

15798, приложен файл." Письмо

Минстроя Чувашии от

29.12.2022г. №№07/11-15797,07/11-

15798, приложен файл.

2.3. 0 6 66

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии за 2022 год" Отчет

Минстроя Чувашии от

28.11.2022г. №16/24-15732,

приложен файл.

2.4. 0 90 90100

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

Подтверждающие документы: 1.

"Официальное письмо

Минстроя России об итоговых

результатах голосования по

отбору общественных

территорий, подлежащих

2.5. 9.5 25 2525



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

благоустройству в рамках

реализации муниципальных

программ, проведенного в

период с 15 апреля по 31 мая

2023 года на единой платформе

za.gorodsreda.ru" Письмо

Минстроя России от 08.06.2023г.

№33743-ИФ/00, приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество городов с благоприятной городской средой

1.1

План

Факт/прогноз

7,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

7,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Индекс качества городской среды

1.2

План

Факт/прогноз

216,0000

208,0000208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000

216,0000

208,0000208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000 208,0000

ФП Балл 216,0000

216,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.3

План

Факт/прогноз

78,0000

67,000067,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 78,0000

78,0000

67,000067,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 78,0000

ФП Процент 78,0000

78,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.4

План

Факт/прогноз

153,0000

132,0000132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000

153,0000

132,0000132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000 132,0000

ФП Единица 153,0000

153,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.1

План

Факт/прогноз

17,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 17,0000

17,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 17,0000

ФП Процент 17,0000

17,0000

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

(количество дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.3

План

Факт/прогноз

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

ФП Единица 6,0000

6,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

25,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

25,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.5

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 425,0000

Дата: 31.12.2023

Ионочкин

Илья

Олегович  -

заместитель

министра

Соглашение

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отстутствуют

Предоставлена

информация : 185 из 425.

31.12.2023 31.12.2023

185Единица 0 185425

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Методическ

ие

рекомендаци

и

Отчет

Еженедельн

ый отчет по

контрактова

нию в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный отчет по

контрактованию в

рамках реализации

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"" Отчет

Министерства

строительства,

архитектуры и

01.06.2023 25.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды"

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

25.05.2023г. №21,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Ионочкин

Илья

Олегович  -

заместитель

министра

Соглашение

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 20 из 25.

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 2025

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Официально

е письмо

Минстроя

России об

итогах

Всероссийск

ого

рейтинговог

о

голосования

по выбору

общественн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное письмо

Минстроя России об

итогах Всероссийского

рейтингового

голосования по выбору

общественных

территорий " Письмо

Минстроя России от

08.06.2023г. №33743-

Иф/00, приложен файл.

01.07.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых

территорий

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспортов

региональны

х проектов в

соответствие

с проектом

методически

х указаний

по

разработке

национальн

ых проектов

от

31.07.2020

(3)

Протокол

Протокол

совещания

по вопросам

организации

проведения в

2023 году

онлайн

голосования

граждан по

выбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке

в субъектах

Российской

Федерации

под

председател

ьством

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол совещания по

вопросам организации

проведения в 2023 году

онлайн голосования

граждан по выбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке

в субъектах Российской

Федерации под

председательством

заместителя Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации А.В.

Ересько" Протокол

Министерства

строительства и

жилищно-

25.04.2023 28.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместителя

Министра

строительств

а и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Российской

Федерации

А.В. Ересько

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

28.02.2023г. №285-

ПРМ/АЕ, приложен

файл. Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2023

Ионочкин

Илья

Олегович  -

заместитель

министра

Соглашение

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 6 из 6.

31.12.2023 31.12.2023

6Единица 0 66

2.2.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

Игнатьева

Наталья

Сергеевна  -

начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Письмо

Минстроя

Чувашии об

исполнении

перечня

мероприятий

по проектам,

реализованн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Минстроя Чувашии об

исполнении перечня

мероприятий по

проектам,

реализованным в

муниципальных

01.07.2023 30.06.2023



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

ым в

муниципаль

ных

образования

х –

победителях

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

образованиях –

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Письмо

Минстроя Чувашии от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

2.3

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

Ионочкин

Илья

Олегович  -

заместитель

министра

Соглашение

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

15.12.2023 01.09.2023

1

Условная

единица

0 01

2.3.

1

Документ разработан

Ионочкин

Илья

Олегович  -

заместитель

министра

Соглашение

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

ЧР от

22.06.2023 N

419 "О

внесении

изменений в

государстве

нную

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Кабинета Министров ЧР

от 22.06.2023 N 419 "О

внесении изменений в

государственную

программу Чувашской

Республики

"Формирование

современной городской

01.07.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программу

Чувашской

Республики

"Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики"

среды на территории

Чувашской

Республики""

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

22.06.2023г. №419,

приложен файл. В

субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в

следующем году

2.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ионочкин

Илья

Олегович  -

заместитель

министра

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

01.09.2023 01.09.2023

2.4

Реализованы мероприятия,

Ионочкин Соглашение

Информация по

1Условная 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Илья

Олегович  -

заместитель

министра

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

единица

2.4.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Письмо О

заключении

с Минстроем

России

соглашения

о реализации

пилотного

проекта по

цифровизаци

и городского

хозяйства  в

рамках

ведомственн

ого проекта

"Умный

город"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

заключении с

Минстроем России

соглашения о реализации

пилотного проекта по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках ведомственного

проекта "Умный город""

Письмо Администрации

города Чебоксары

Чувашской Республики

от 06.03.2023г. №3228,

приложен файл.

30.04.2023 28.04.2023

2.4.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

Письмо О

заключении

с Минстроем

России

соглашения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

заключении с

Минстроем России

01.07.2023 29.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта)

паспортов

региональны

х проектов в

соответствие

с проектом

методически

х указаний

по

разработке

национальн

ых проектов

от

31.07.2020

(3)

о реализации

пилотного

проекта по

цифровизаци

и городского

хозяйства  в

рамках

ведомственн

ого проекта

"Умный

город"

соглашения о реализации

пилотного проекта по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках ведомственного

проекта "Умный город""

Письмо Администрации

города Чебоксары

Чувашской Республики

от 06.03.2023г. №3228,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

2.4.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ионочкин

Илья

Олегович  -

заместитель

министра

Письмо О

заключении

с Минстроем

России

соглашения

о реализации

пилотного

проекта по

цифровизаци

и городского

хозяйства  в

рамках

ведомственн

ого проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

заключении с

Минстроем России

соглашения о реализации

пилотного проекта по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках ведомственного

проекта "Умный город""

Письмо Администрации

города Чебоксары

Чувашской Республики

01.07.2023 29.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Умный

город"

от 06.03.2023г. №3228,

приложен файл. Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

329 198,81328 839,09

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 119 259,27 36,23119 259,27329 198,81

329 198,81328 839,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 119 259,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

36,23119 259,27329 198,81

327 852,57327 852,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них36,27118 901,50327 852,57

327 852,57327 852,57

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 36,27118 901,50327 852,57

329 198,81328 839,09

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

119 259,27

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

36,23119 259,27329 198,81
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

531 442,32532 505,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 197 787,66 36,07191 664,93531 442,32

531 442,32532 505,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 197 787,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

36,07191 664,93531 442,32

524 433,65525 227,65

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

32 089,40 бюджет субъекта, из них36,46191 232,53524 433,65

492 344,25492 344,25

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 33,57165 265,86492 344,25

499 352,92499 621,60

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

165 698,26

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

33,18165 698,26499 352,92

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

860 641,13861 344,09 317 046,93 36,13310 924,20860 641,13

860 641,13861 344,09 317 046,93 36,13310 924,20860 641,13

852 286,22853 080,22 32 089,40 36,39310 134,03852 286,22

820 196,82 0,00 34,65284 167,36820 196,82

828 551,73828 460,69 284 957,53 34,39284 957,53828 551,73

0,000,00 0,00 0,000,000,00

820 196,82
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 25 353,54 80 565,66 135 954,55 327 852,57327 852,57271 909,10221 555,56191 343,44

Факт/прогноз

0,00 7 875,09 82 653,43 92 180,50 118 901,5

0

135 954,5

5

327 852,57327 852,5

7

271 909,1

0

221 555,5

6

191 343,4

4

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0,00 0,00 43 252,42 213 252,42 240 100,00 295 100,00 525 227,65416 800,00416 800,00391 800,00355 100,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 43 252,42 78 303,44 191 232,5

3

295 100,0

0

525 227,65416 800,0

0

416 800,0

0

391 800,0

0

355 100,0

0

0,00

0,00


