
Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(15) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 16, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 66, из

них:

- 11 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

233279.86 тыс. руб., 98.34

%

Финансовое обеспечение по результату в сфере АПК требует корректирови, т.к. сумма в размере 46 433,34 тыс. рублей проставлена по результату, завершенному в 2023 году.

Кассовое освоение по данному значению равно 29 177,58 тыс. рублей (или 62,84%).

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Миллион

человек

ФП

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн. человек,

возрастающий

Исполнено на 131,8% от плана

Подтверждающие документы: 1.

"Статистика для национального

проекта «Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы»" Иное ФНС от

31.08.2024г. №б/н, указана

ссылка.

0.1567 0.1573 0.17410.22951.1.

https://ofd.nalog.ru/statistics2.html?t=1704981992158
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек

1.1

План

Факт/прогноз

0,1741

0,12930,1125 0,1181 0,1237 0,1349 0,1405 0,1461 0,1517 0,1573 0,1629

0,2295

0,20380,2126 0,2126 0,2161 0,2172 0,2234 0,2244 0,2273 0,2295 0,2295

ФП Миллион

человек

0,1741

0,2295
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

которые стали

резидентами созданных

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Письмо о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

75,0% от плана

Предоставлена

информация : 24 из 32.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Письмо

Минпромэнерго

Чувашии от 02.10.2024г.

№04/07-3644, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

32Единица 0 24321.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff6a7c14-36ae-4f76-8855-bb94d3d627ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jAD14fMw6UU8GFjoIYxIoyyj55M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков по всей

территории страны)

Значение: 32,0000 Дата:

31.12.2024

Отчет о

фактическом

достижении

2. "о фактическом

достижении" Отчет

Минэкономразвития

Чувашии от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Майорова

Роза

Александров

на -

Минпром

Чувашии

В работе.

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff6a7c14-36ae-4f76-8855-bb94d3d627ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jAD14fMw6UU8GFjoIYxIoyyj55M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b08372c-2d9a-4e33-bc8e-8914935c73f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i%2F2Tn%2Fo318bmRfp95GqxWXf1no4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

заместитель

начальника

отдела

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

4

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

5

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

6

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на -

Минпром

Чувашии

В работе.

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

начальника

отдела

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

8

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

20.12.2024 20.12.2024

1.1.

9

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

67,6% от плана

Предоставлена

информация : 0.45 из

0.666. Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

МКК "АПМБ" от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.666

Тысяча

единиц

0 0.450.6661.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c21c055-430c-4a93-886b-29e21d1a597e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kdarb5DvCdmTn3E3KNPnmad1rKM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получивших комплексные

услуги) Значение: 0,6660

Дата: 31.12.2024

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c21c055-430c-4a93-886b-29e21d1a597e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kdarb5DvCdmTn3E3KNPnmad1rKM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.2.

5

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Рафикова

Лариса

Анатольевн

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

фактическом

исполнении

В работе.Исполнено на

123,6% от плана

Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

0.896

Тысяча

единиц

0 0.8960.7251.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca7aa3fe-3008-441e-9950-c70163c34a14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RnISECeR%2Bc%2Fb2ss80S4BBTa1o0A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой

организацией) Значение:

0,7250 Дата: 31.12.2024

а - Первый

заместитель

министра

информация : 0.896 из

0.725. Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

исполнении" Отчет АНО

МКК "АПМБ" от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Рафикова

Лариса

В работе. риск

неисполнения

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca7aa3fe-3008-441e-9950-c70163c34a14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RnISECeR%2Bc%2Fb2ss80S4BBTa1o0A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

отсутствует

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.3.

5

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств

(независимых гарантий)

региональных

гарантийных организаций

Значение: 8 028,9787 Дата:

31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

33,15% от плана

Предоставлена

информация : 2661.9886

из 8028.9787.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

"ГФ ЧР" от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

8028.978

7

Миллион

рублей

0

2661.988

6

8028.978

7

1.4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f53ed463-f3c0-46d2-bdc7-4cde6f063835?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mS5aUO%2BHDJu1gdOFD5%2BuXkgTOYM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АО «Корпорация «МСП»

проведена процедура

присвоения РГО ранга,

характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

эффективность

деятельности РГО

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

Иное

Сводный

рэнкинг

Выполнено. Риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

рэнкинг" Иное АО

"Корпорация "МСП" от

19.07.2024г. №2934/24,

приложен файл.

15.08.2024 14.08.2024

1.4.

2

АО «Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/153ef0a9-b71d-41f4-901e-b531cacb3eab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6m%2BunMoCpwz2CLb0LjmgOPwGCg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АО «Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО за 2024

год в размере не менее

115,6 млрд рублей

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.4.

4

Предоставлен отчет за 3

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

"ГФ ЧР" от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.4.

5

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

В работе.Риск снят:

Достижение планового

значения, Причина

риска: Проверка данных

АО "РЭЦ", Вероятность:

10%, Сутевые:

Достижение планового

31.12.2023 01.10.2024

28Единица 0 28341.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

34,0000 Дата: 31.12.2023

значения Принятые

меры: 1. Письмо АО

"РЭЦ", срок исполнения

08.02.2024, Захаров

Артем Евгеньевич -

Руководитель -

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КООРДИНАЦИИ

ПОДДЕРЖКИ

ЭКСПОРТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СТВА В ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ",

Выполнено. Просрочка

275 дней. Предоставлена

информация : 28 из 34.

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

80,0% от плана

Предоставлена

информация : 24 из 30.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

31.12.2024 31.12.2024

30Единица 0 24301.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

30,0000 Дата: 31.12.2024

"ЦЭП" от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.6.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2024г. №

40-2024-001022,

31.12.2024 31.12.2024

1.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c832c5e4-f9e5-41ab-acfb-7b41c56ab431?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2Id7NuN9qjyMMxYZiA7Dw2rUmJA%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37160509425&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2024г. №

40-2024-001022,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.6.

4

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

"ЦЭП" от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.6.

5

Увеличен объем

Рафикова Минпромэн

Письмо о В работе.Исполнено на

0.632Миллиар 0 0.6320.41.7

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37160509425&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37160509333&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9601fae9-c5c3-4238-91c9-53b4fb251374?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zz5DeVSlX%2FOe0CVVVw8OWI2Lsc0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e003292d-d5af-458d-aa1c-4fc1ad6e8892?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xPXh9HfHG%2Fo%2FB9zEwT3Fd%2B5sSYI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,4000 Дата: 31.12.2024

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

ерго

Чувашии

фактическом

достижении

158,0% от плана

Предоставлена

информация : 0.632 из

0.4. Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Письмо

Минпромэнерго

Чувашии от 02.10.2024г.

№04/07-3644, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

д рублей

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

1

Объект недвижимого

Майорова Минпром

В работе. Риск

1.7.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e003292d-d5af-458d-aa1c-4fc1ad6e8892?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xPXh9HfHG%2Fo%2FB9zEwT3Fd%2B5sSYI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества введен в

эксплуатацию

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Чувашии

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

2

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

3

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

4

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

5

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на -

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

начальника

отдела

Оборудование

приобретено

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

7

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

8

Оборудование

установлено

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

9

Оборудование введено в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.7.

11

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0143

Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

В работе.Риск снят:

Достижение планового

значения, Причина

риска: Проверка данных

АО "РЭЦ", Вероятность:

10%, Сутевые:

Достижение планового

значения Принятые

меры: 1. Письмо АО

"РЭЦ", срок исполнения

08.02.2024, Захаров

Артем Евгеньевич -

Руководитель -

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЦЕНТР

КООРДИНАЦИИ

ПОДДЕРЖКИ

ЭКСПОРТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

31.12.2023 01.10.2024

0.0139

Миллиар

д

долларов

0 0.01390.01431.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СТВА В ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ",

Выполнено. Просрочка

275 дней. Предоставлена

информация : 0.0139 из

0.0143.

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0126

Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.исполнено на

16,3% от плана

Предоставлена

информация : 0.0021 из

0.0126.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

"ЦЭП" от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.0126

Миллиар

д

долларов

0 0.00210.01261.9

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.9.

1

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

Выполнено. риск

неисполнения

30.09.2024 30.09.2024

1.9.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c2dffcc-c9bb-40e3-a571-1ae3d355b7b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UGPx4jHIGNjEk389uscXdYakB%2FE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0cc35390-44a8-44e2-ae06-bb9ec1fb1b00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pufRdSObfVKsIzeKOZP8qfHstdY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Евгеньевич -

Руководител

ь

достижении

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

"ЦЭП" от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.9.

3

Предоставлен отчет за 4

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.9.

4

Предоставлен отчет об

оказании услуги

"Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 2

полугодия

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.9.

5

Обеспечено количество

вовлеченных в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в

АПК, в том числе созданы

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

79,0% от плана

Предоставлена

информация : 158 из 200.

Подтверждающие

31.12.2024 31.12.2024

200Единица 0 1582001.10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

новые субъекты МСП,

увеличена членская база

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Значение: 200,0000 Дата:

31.12.2024

министра

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Письмо

Минсельохз Чувашии от

30.09.2024г. №13/20-

6155, приложен файл.

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Письмо

Минсельхоз Чувашии от

30.09.2024г. №13/20-

6155, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.10

.1

Предоставлен отчет за 4

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.10

.2

Предоставление услуг

Рафикова АУ ЧР

В работе. Предоставлена

12000Единица 2000 11632120001.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектам малого и

среднего

предпринимательства АУ

Чувашской Республики

"РБИ" (нарастающим

итогом) Значение: 12

000,0000 Дата: 31.12.2024

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

"РБИ"

информация : 11632 из

12000.

31.12.2024 31.12.2024

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АУ

ЧР "РБИ" от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

30.09.2024 30.09.2024

1.11

.1

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.11

.2

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

1200,0% от плана

Предоставлена

информация : 0.024 из

0.002. Подтверждающие

31.12.2024 31.12.2024

0.024Единица 0 0.0240.0021.12

%d0%be%20%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%20%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

0,0020 Дата: 31.12.2024

министра

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

"ЦЭП" от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2024 20.12.2024

1.12

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.12

.2

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет АНО

"ЦЭП" от 30.09.2024г.

30.09.2024 30.09.2024

1.12

.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на 10 процентов

(ежегодно), % Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

фактическом

исполнении

В работе.Исполнено на

67% от плана

Предоставлена

информация : 6.7 из 10.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

исполнении" Отчет

Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

10Процент 0 6.7101.13

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2024 01.12.2024

1.13

.1

Акт утвержден (подписан)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2024 01.12.2024

1.13

.2
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28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

отдела

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.13

.3

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.13

.4

Увеличена доля

предоставления

Рафикова

Лариса

Минэкономр

азвития

Отчет о

фактическом

В работе.Исполнено на

80% от плана

31.12.2024 31.12.2024

7Процент 0 5.671.14

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46170872-6dd3-495a-91d5-9794cb565eb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hGjxqAItxWUm7Sq777aHa8jsDfw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55198ab8-c2af-4f0c-a267-6abb5b6f8694?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2BCtEzYMNCCC3G8OD%2BoXkz0vKr8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества в аренду или на

ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не

менее чем на 7 процентов

(ежегодно), % Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2024

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

Чувашии

достижении

Предоставлена

информация : 5.6 из 7.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2024 01.12.2024

1.14

.1

Акт утвержден (подписан)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2024 01.12.2024

1.14

.2

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

отдел

аренды и

Отчет о

фактическом

Выполнено. риск

неисполнения

30.09.2024 30.09.2024

1.14

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55198ab8-c2af-4f0c-a267-6abb5b6f8694?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2BCtEzYMNCCC3G8OD%2BoXkz0vKr8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2905719-4355-4c12-a126-5c9645f65c7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j4Fc6mtzkkhfJtzRJWMcrDRE8oo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

достижении

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Отчет

Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.14

.4

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства в

АПК реализованы

проекты, направленные на

увеличение производства и

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

107,8% от плана

Предоставлена

информация : 111 из 103.

Подтверждающие

документы: 1. "о

31.12.2024 31.12.2024

111Единица 0 1111031.15

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2905719-4355-4c12-a126-5c9645f65c7b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j4Fc6mtzkkhfJtzRJWMcrDRE8oo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d2ee487-7ae3-4046-b7a0-699d7a4841dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5StCbObC2jkRYaG2a41vroYzCP8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

сельскохозяйственной

продукции Значение:

103,0000 Дата: 31.12.2024

фактическом

достижении" Письмо

Минсельхоз Чувашии от

30.09.2024г. №13/20-

6155, приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.01.2024г. №10-2024-

000056, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.15

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.15

.2

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

30.09.2024 30.09.2024

1.15

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d2ee487-7ae3-4046-b7a0-699d7a4841dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5StCbObC2jkRYaG2a41vroYzCP8%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=36273811441&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0950ac94-9586-4f65-bcfc-da9f2e5b011b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BDJ0BNkSWyK3g9Pz9NwJyVS3Bu8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижении" Письмо

Минсельхоз Чувашии от

30.09.2024г. №13/20-

6155, приложен файл.

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства в

АПК оказаны

информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

фактическом

достижении

В работе.Исполнено на

217,0% от плана

Предоставлена

информация : 217 из 100.

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Письмо

Минсельхоз Чувашии от

30.09.2024г. №13/20-

6155, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

217Единица 0 2171001.16

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.01.2024г. №10-2024-

000056, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.16

.1

Соглашение 10. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0950ac94-9586-4f65-bcfc-da9f2e5b011b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BDJ0BNkSWyK3g9Pz9NwJyVS3Bu8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e301656a-2bc2-4a88-a1de-9aa645576522?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fDdV4cihFCR64uWDJ9QtsBLkmWg%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=36273811441&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37649269281&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.07.2024г. №30-2024-

002183, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.07.2024г. №30-2024-

002181, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2024г. №30-2024-

002258, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

13. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37649269281&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37649269127&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37307576025&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37308274646&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2024г. №30-2024-

002179, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2024г. №30-2024-

002259, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2024г. №30-2024-

002212, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

16. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37308274646&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37307576335&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37317480880&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38116424025&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2024г. №30-2024-

002210, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

17. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2024г. №30-2024-

002257, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

18. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2024г. №30-2024-

002206, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

19. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38116424025&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37649269877&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38098648697&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38098648809&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

22.07.2024г. №30-2024-

002090, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

16.07.2024г. №30-2024-

002086, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

20. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.07.2024г. №30-2024-

002089, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

21. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38098648809&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37647723227&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37647723379&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37647723255&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

22.07.2024г. №30-2024-

002087, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

22. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.07.2024г. №30-2024-

002091, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

23. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.07.2024г. №30-2024-

002088, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

24. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2024г. №30-2024-

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37647723255&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37647723424&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37251984290&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37667934059&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

002214, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

25. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2024г. №30-2024-

002215, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

26. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2024г. №30-2024-

002209, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

27. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.07.2024г. №30-2024-

002297, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37667934059&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37306918055&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37649269596&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38098648781&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

28. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2024г. №30-2024-

002213, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

29. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2024г. №30-2024-

002211, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2024г. №30-2024-

002216, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38098648781&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37306917848&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37649269613&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37649269669&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

30. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2024г. №30-2024-

002207, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

31. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2024г. №30-2024-

002208, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

32. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.07.2024г. №30-2024-

002296, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37649269669&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37301992637&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37649269539&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37649880369&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

33. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.08.2024г. №30-2024-

002427, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.07.2024г. №30-2024-

002178, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.07.2024г. №30-2024-

002177, приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37649880369&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37547347874&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38091253870&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37649268981&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37270973972&inlineExtensions=pdf


42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.07.2024г. №30-2024-

002176, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.07.2024г. №30-2024-

002182, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.07.2024г. №30-2024-

002175, приложен файл.

Соглашение 9. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37270973972&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=37269241894&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38091253839&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38093181700&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.07.2024г. №30-2024-

002180, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

1.16

.2

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Письмо о

фактическом

достижении

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "о

фактическом

достижении" Письмо

Минсельхоз Чувашии от

30.09.2024г. №13/20-

6155, приложен файл.

30.09.2024 30.09.2024

1.16

.3

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38093181700&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/230ed0d5-54ab-4467-8aa9-3dd7cdb7fd41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lInt%2B428VEi9vO6ccQ1gd4wPPR8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

6 988,906 988,90

(03) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги), код направления

расходов:55279, 154900

1.1 6 988,90 100,006 988,906 988,90

6 988,906 988,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 988,90 100,006 988,906 988,90

6 988,906 988,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 988,90 100,006 988,906 988,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

35 008,8935 008,89

(06) Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта), код

направления расходов:552740

1.2 35 008,89 100,0035 008,8935 008,89

35 008,8935 008,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 35 008,89 100,0035 008,8935 008,89

35 008,8935 008,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

35 008,89 100,0035 008,8935 008,89

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,0046 433,34

(32) Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств в

АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом),

код направления расходов:54800,

54802, 548030

1.3 0,00 0,000,000,00

0,0046 433,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,0046 433,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

11 479,7311 479,73

(33) Предоставление услуг

субъектам малого и среднего

предпринимательства АУ

Чувашской Республики "РБИ"

(нарастающим итогом), код

направления расходов:405300

1.4 11 479,73 91,9610 557,0711 479,73

11 479,7311 479,73

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 11 479,73 91,9610 557,0711 479,73

11 479,7311 479,73

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

11 479,73 91,9610 557,0711 479,73

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

4 335,004 335,00

(34) Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

1.5 4 335,00 100,004 335,004 335,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта), код

направления расходов:163700

4 335,004 335,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 4 335,00 100,004 335,004 335,00

4 335,004 335,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

4 335,00 100,004 335,004 335,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

70 000,0070 000,00

(55) Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции,

код направления расходов:54800,

Д48000

1.6 69 000,00 98,5769 000,0070 000,00

70 000,0070 000,00консолидированный бюджет1.6.1 69 000,00 98,5769 000,0070 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

70 000,0070 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

69 000,00 98,5769 000,0070 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

109 402,02109 402,02

(56) Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров, код

направления расходов:54801,

548000

1.7 107 390,00 98,16107 390,00109 402,02

109 402,02109 402,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 107 390,00 Риск неосвоения отсутствует98,16107 390,00109 402,02

109 402,02109 402,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

107 390,00 Риск неосвоения отсутствует98,16107 390,00109 402,02

0,000,00межбюджетные трансферты1.7.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

237 214,54283 647,88 234 202,52 98,34233 279,86237 214,54

237 214,54283 647,88 234 202,52 98,34233 279,86237 214,54

237 214,54283 647,88 234 202,52 98,34233 279,86237 214,54

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства АУ Чувашской Республики "РБИ" (нарастающим итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 479,7311 170,0010 862,0010 554,0010 246,15

Факт/прогноз

597,28 895,93 1 214,57 1 533,22 1 851,87 9 935,23 11 479,7310 557,0710 557,0710 557,0710 246,15

0,00

298,64

1.2.

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,0068 500,0067 000,0065 500,0064 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 70 000,0069 000,0069 000,0069 000,0069 000,00

0,00

0,00

1.3.

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 402,02104 399,0099 396,0094 393,0089 390,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 402,02107 390,0

0

107 390,0

0

107 390,0

0

107 390,0

0

0,00

0,00

1.4.

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)

План

0,00 0,00 3 889,87 7 779,75 11 669,62 15 559,49 35 008,8931 118,9727 229,1023 339,2319 449,36

Факт/прогноз

0,00 0,00 35 008,89 35 008,89 35 008,89 35 008,89 35 008,8935 008,8935 008,8935 008,8935 008,89

0,00

0,00

1.5.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)

План

1 747,20 1 747,20 3 494,40 3 494,40 3 494,40 5 241,60 6 988,906 988,906 988,905 241,605 241,60

Факт/прогноз

0,00 1 747,23 6 988,90 6 988,90 6 988,90 6 988,90 6 988,906 988,906 988,906 988,906 988,90

0,00

0,00

1.6.

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

1 088,75 1 088,75 2 177,50 2 177,50 2 177,50 3 266,25 4 335,004 335,004 335,003 266,253 266,25

Факт/прогноз

1 083,75 1 083,75 4 335,00 4 335,00 4 335,00 4 335,00 4 335,004 335,004 335,004 335,004 335,00

0,00

1 083,75


