
Руководитель

регионального проекта —

Коледа Михаил Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1105212.49 тыс. руб., 54.49

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

выполнено Подтверждающие

документы: 1. "о направлении

информации" Иное

Управлением Роспотребнадзора

по Чувашской Республике -

Чувашии от 29.02.2024г. №21-00-

04/22-1164-2024, приложен файл.

78 89.2 89.291.611.1.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

выполнено Подтверждающие

документы: 1. "о направлении

информации" Иное

Управлением Роспотребнадзора

по Чувашской Республике -

Чувашии от 29.02.2024г. №21-00-

04/22-1164-2024, приложен файл.

94.5 98.5 98.598.51.2.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

выполнено Подтверждающие

документы: 1. "КС-14" Иное КУ

ЧР Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 31.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

0 9 109

1.3.

2. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 18.11.2022г. №01,

приложен файл.

3. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06cc107a-068d-4114-8900-e05eb4e88056?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k4SaDm58VMnP9nx95Au52oYycSY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/767b1011-3dc8-4454-bc69-4ac1707f7f38?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zz16Qa5O%2BHfh967DK8IZ8jMwswA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6f87116-7e98-4a69-acb1-3f51f844b306?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u86Vy7pSkFc5TL4SIED9zNGG650%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e89e56f1-132f-46be-98f0-10aabd23b073?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7tdkhl41Pz1rAHRd6kvHq4snLPY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bd245ec-6dab-4b17-8dee-b9a7b1a0e99b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pEpz%2B0TKe3BLoY2ZC9rNApWD8vM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

4. "акт приемки законченного

строительством объекта" Иное

МБУ Управление капитального

строительства и реконструкции

г. Чебоксары от 26.04.2021г. №

б/н, приложен файл.

5. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 28.11.2022г. №01,

приложен файл.

6. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

7. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию" Иное

Администрация Порецкого

сельского поселения Порецкого

района Чувашской Республики

от 17.12.2021г. №21-513308-07-

2021, приложен файл.

8. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 28.11.2022г. №1,

приложен файл.

9. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика Минстроя

Чувашии от 30.06.2023г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bd245ec-6dab-4b17-8dee-b9a7b1a0e99b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pEpz%2B0TKe3BLoY2ZC9rNApWD8vM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3870158-77ca-429d-b29c-a53737e77613?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lxjY8yalr%2Fl%2FKyeXJLFaYYYnaeQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aef18fc5-e2c2-426e-89d4-fa662bfd90f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iZ9LNnQL2pg%2FSE%2BUsZFrz%2FSMHkE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23fb2cba-6037-4a55-9c51-d5d21da42758?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G%2BtqJadIe3f0b0k5Z2RajkvK15U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d56191d-4805-44a9-a332-897b0ca91a79?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=urYiUXDI6u2o5jEntofUKphSTts%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41b9d4cf-8638-4d6b-a29b-341610c13c0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bt%2FsWrFLO0DdSRpTY5PG4FmSU2Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55c9f6b-10c4-40fd-9fa3-d7da4201ab82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cOfaRO%2FrOf081Y2DQhgrbXdVKEI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55c9f6b-10c4-40fd-9fa3-d7da4201ab82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cOfaRO%2FrOf081Y2DQhgrbXdVKEI%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000 9,0000 9,0000

10,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

ФП Штука 10,0000

10,0000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

89,2000

89,200089,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000 89,2000

89,2000

91,610089,2000 89,2000 91,6100 91,6100 91,6100 91,6100 91,6100 91,6100 89,2000

ФП Процент 89,2000

89,2000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

98,5000

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

98,5000

98,500098,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата:

25.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

информация

Минстроя

Чувашии

Иное КС-14

В работе.выполнено

Предоставлена

информация : 9 из 10.

Подтверждающие

документы: 1. "КС-14"

Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

18.11.2022г. №01,

приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

10Штука 0 910

1.1

Иное КС-14

2. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

28.11.2022г. №01,

приложен файл.

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

3. "акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное МБУ

Управление

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e808ba1-d752-4154-ba5c-33586c0c7d00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rNJ4tfq8W%2FKUJ15hR3K3cIJmzt0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/973de359-ec74-4325-a6f9-f648f03bd959?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dl24Pq5OIDVFRO5WlmI2J%2FEfkxI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62cc820e-8572-4cfe-a07a-cebfaedccca7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0pN0B8GdXyokfjT1roW1NavtkLU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ом объекта

капитального

строительства и

реконструкции г.

Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное КС-14

4. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное КС-14

5. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное КС-14

6. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

7. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62cc820e-8572-4cfe-a07a-cebfaedccca7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0pN0B8GdXyokfjT1roW1NavtkLU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2eaf3b7-2b88-469c-90e2-ca6f07771b07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7D3FWti%2Bb0seqt8OaEn4jSB1eYU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ef3300f-f4c2-4cea-af8d-d9534ae524a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hfa10ppBjECUiX6cVgV0MDbgocg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3a5a6e9-94c4-4308-860c-6fd986ffd78b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QhkDDI%2BoLUwetf%2BVRv0DwZsDZSY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6a2f17d-1fd7-4851-8fda-ef6bbd64fcf8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=INDGkMyGv5CRReHrF95KMBN7JPY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта в

эксплуатаци

ю

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района Чувашской

Республики от

17.12.2021г. №21-

513308-07-2021,

приложен файл.

Иное КС-14

8. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное КС-14

9. "КС-14" Иное КУ ЧР

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

28.11.2022г. №1,

приложен файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

В работе.

25.11.2024 25.11.2024

1.1.

1

Техническая готовность

объекта, %

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

информация

Минстроя

Чувашии

Иное КС-14

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "КС-14"

Иное КУ Чувашской

31.07.2024 31.07.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6a2f17d-1fd7-4851-8fda-ef6bbd64fcf8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=INDGkMyGv5CRReHrF95KMBN7JPY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95447512-15ee-4f75-b0e9-07e482043138?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yfIyBFqkHPenRXDwkjm3L8miczU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f76f22c2-b87b-4d69-9c2c-a020b0f6a367?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hTIe6kH7rKOF8FWgoH4XPSHdywU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c75f4b1-bd9c-4565-bf79-fe17ea4f072a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iPAxokP3QQ4aYZs9lkdPx4wZvjU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

Республики

Республиканская служба

единого заказчика

Минстроя Чувашии от

31.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

В работе.

02.12.2024 02.12.2024

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

05.11.2024 05.11.2024

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

12.11.2024 12.11.2024

1.1.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

25.12.2024 25.12.2024

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c75f4b1-bd9c-4565-bf79-fe17ea4f072a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iPAxokP3QQ4aYZs9lkdPx4wZvjU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

304 192,832 028 461,03

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом, код направления

расходов:5243У, 5243П, 5243Н,

5243М, 5243Л, 5243К, 5243И,

5243Ж, 5243Д, 5243Е, 5243С,

5243Р, 5243Т, 52432, 52431,

5243F, 524300

1.1 301 190,55 54,491 105 212,49304 192,83

304 192,83304 192,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 301 190,55 рисков не имеется98,53299 710,17304 192,83

304 192,83304 192,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

301 190,55 рисков не имеется98,53299 710,17304 192,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,001 724 268,20внебюджетные источники1.1.4 0,00 рисков не имеется46,72805 502,320,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

304 192,832 028 461,03 301 190,55 54,491 105 212,49304 192,83

304 192,83304 192,83 301 190,55 98,53299 710,17304 192,83

304 192,83304 192,83 301 190,55 98,53299 710,17304 192,83

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,001 724 268,20 0,00 46,72805 502,320,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

58 794,42 58 962,85 129 488,58 129 657,01 163 325,44 163 493,87 304 192,83304 192,83303 892,85233 793,87233 793,87

Факт/прогноз

0,00 20 877,42 21 047,55 112 599,4

5

230 312,7

8

231 223,1

0

303 892,85303 892,8

5

303 892,8

5

299 710,1

7

279 336,2

9

168,43

0,00


