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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 12, из них:

- 11 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 46, из

них:

- 46 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

531146.60 тыс. руб., 99.56

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Отклонения отсутствуют. В 2023

году построен сельский Дом

культуры в деревне Юманзары

Канашского МО, капитально

отремонтированы МБУ

"Краеведческий музей" г.

Канаш и Янтиковский народный

краеведческий музей (с начала

реализации - 25 организаций).

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг хода капитального

ремонта муниципальных

музеев" Отчет Минкультуры

Чувашии от 31.08.2023г. №-,

указана ссылка.

12 25 2525

1.1.

10. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию " Иное Глава

Канашского муниципального

округа Чувашской Республики

от 20.03.2023г. №21-11-01-2023,

приложен файл.

11. "Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.11.2023г. №-, приложен файл.

2. "Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев (2023)"

https://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4604587&gov_id=669
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e70de5a-6de3-4a35-8be0-07e9867f3ffb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L%2FwtZa8Nv1IlGFtQ3Hd%2B09HTQ%2Fg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afd0cea9-5654-407e-b45d-851e9af97b45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V6bJJMShZxWUz%2FqNSR%2FwqRts%2BsA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96e28956-3c2b-45b5-a069-0e36fcce895c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9ClEcNnAbHplEj8wReWLne0UnIg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отчет Минкультуры Чувашии от

02.05.2023г. №-, приложен файл.

3. "Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

04.07.2023г. №-, приложен файл.

4. "мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев (2023)"

Отчет Минкультуры Чувашии от

31.05.2023г. №-, приложен файл.

5. "Открытие нового Дома

культуры в деревне Юманзары

Канашского округа" Иное

Минкультуры Чувашии от

23.03.2023г. №-, приложен файл.

6. "Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.09.2023г. №-, приложен файл.

7. "Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

31.10.2023г. №-, приложен файл.

8. "Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

01.08.2023г. №-, приложен файл.

9. "Мониторинг хода

строительства объектов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96e28956-3c2b-45b5-a069-0e36fcce895c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9ClEcNnAbHplEj8wReWLne0UnIg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25e6bee2-199c-4948-9023-fdc55b10409d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z8%2FCCzOSSAkkdYIcYc75UAG9X8g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2725a462-ecb7-4cd6-b888-5da3e0871e21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0SkfbHw785OXjubt7KuDXrnBkG0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68dddd48-fe8c-4934-a3b6-81a96d2ea69b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pjgLEn8iQ1jkFpOvIc2Oxs%2BIJxk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d53811fc-75f8-457d-9fb5-5efe3d2c0264?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=daGy56eynRYsRjctD3CvNZMkxq4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb1e7217-c394-450d-827e-f2315afe18bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mombd8%2FHo24r2Dxn9XP5LbEa9oc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a01f18e4-9ae8-4968-add1-aefef0206115?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zsgZqmFlvuZFHt5O%2FgQu7faMng8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcfe0700-3666-4197-865f-e5ffcb87786e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J3IhRLXZd12Sd5ysZxbktf5Q9XE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

культуры в рамках

национального проекта

"Культура" " Отчет

Министерства культуры, по

делам национальностей и

архивного дела Чувашской

Республики от 01.02.2023г. №-,

приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Отклонения отсутствуют. В 2023

году 13 организаций культуры

получили современное

оборудование (нарастающим

итогом - 33 организации).

Подтверждающие документы: 1.

"Документ о приемке" Акт

приема-передачи МБУК

"Алатырский краеведческий

музей" от 28.11.2023г. №649,

приложен файл.

8 33 3333

1.2.

10. "Отчет о ходе выполнения

мероприятий по техническому

оснащению региональных и

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

31.08.2023г. №-, приложен файл.

11. "Еженедельный мониторинг

по поставке

специализированного

автотранспорта (автоклубов) в

2023 году " Отчет Минкультуры

Чувашии от 31.05.2023г. №-,

приложен файл.

12. "Еженедельный мониторинг

оснащения автоклубами" Отчет

Минкультуры Чувашии от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcfe0700-3666-4197-865f-e5ffcb87786e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J3IhRLXZd12Sd5ysZxbktf5Q9XE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acd8bc51-079c-49a2-b134-c21575de9ef9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kc%2F4BF089t2i8zCrKTMqC%2FgBJ1o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8862535-d5c1-4c52-9894-2c95177a8db6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F%2BU7r8aXMo9sFM65HLBmve91BVY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82445bdd-a361-4a4e-832c-3fd8fc549e66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EqeHr6d4lJnYv0sI2OcQ9%2BSYPrU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/377283ba-e648-41bb-b026-5e772060e4a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n2vqlHi5XoK%2FQ5RUOjUEdO8MpfE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

30.04.2023г. №-, приложен файл.

13. "О ходе модернизации

муниципальных библиотек по

модельному стандарту" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.09.2023г. №-, приложен файл.

14. "Отчет о ходе модернизации

муниципальных библиотек"

Отчет Минкультуры Чувашии от

30.06.2023г. №-, приложен файл.

15. "О ходе модернизации

муниципальных библиотек "

Отчет Минкультуры Чувашии от

31.07.2023г. №-, приложен файл.

16. "Отчет об оснащении

региональных и муниципальных

театров" Отчет Минкультуры

Чувашии от 30.06.2023г. №-,

приложен файл.

17. "Еженедельный мониторинг

оснащения театров" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.04.2023г. №-, приложен файл.

18. "О ходе выполнения

мероприятий по техническому

оснащению региональных и

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

31.07.2023г. №-, приложен файл.

19. "Отчет о ходе выполнения

мероприятий по техническому

оснащению региональных и

муниципальных музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

29.06.2023г. №-, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/377283ba-e648-41bb-b026-5e772060e4a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n2vqlHi5XoK%2FQ5RUOjUEdO8MpfE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1f9b00d-4431-46f9-a8d8-40c29403b47a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SLmK%2BGsUaKYW3APD4wNOziEx6pE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0e08b9e-ca47-4fe2-bb72-cc5d89790600?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lPUcEcT1NOuICGEpu%2F01ZloAqMU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/536df65b-3e91-4267-aa93-ed929e310c5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BSL%2FZFbNNQQO2oF%2FGUFEMET1Qts%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8133707-ab05-4f66-bb99-6f0463320ada?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2FpxcWFm8c8nqvUIqu6FQc11mcY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c64bab9a-d5ac-4f93-92e4-fe5e8497b270?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xY2JV58IqS205RJEVrzID0HtqJ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/152b5020-7e03-4e86-bbc7-c82eef980f16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8UtXoihwfKHbj06oD5dDE5tRlMY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5792c295-6ee1-47c6-833a-86f7a9be40f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tV3t3in60gTAPxf4eQqQW6Lehp0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2. "Акт сдачи-приемки товара"

Акт приема-передачи АУ ЧР

"Чувашский государственный

театр оперы и балета"

Минкультуры Чувашии от

04.12.2023г. №-, приложен файл.

20. "Отчет о ходе модернизации

муниципальных библиотек"

Отчет Минкультуры Чувашии от

31.08.2023г. №-, приложен файл.

21. "О ходе оснащения

региональных и муниципальных

театров" Отчет Минкультуры

Чувашии от 31.07.2023г. №-,

приложен файл.

22. "Статьи расходов на

создание модельных

муниципальных библиотек"

Отчет Минкультуры Чувашии от

30.10.2023г. №-, приложен файл.

3. "Мониторинг оснащения

передвижными

многофункциональными

культурными центрами

(автоклубами)" Отчет

Минкультуры Чувашии от

30.06.2023г. №-, приложен файл.

4. "Мониторинг оснащения

театров" Отчет Минкультуры

Чувашии от 30.09.2023г. №-,

приложен файл.

5. "Еженедельный мониторинг

по оснащению сельских

библиотек" Отчет Минкультуры

Чувашии от 31.05.2023г. №-,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/129ccdcf-82d8-4405-bba9-df11e1b57779?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tOK1zTZL539e7cc1OkwBRY%2F6St4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2615a4c-9898-48ad-b5ae-b1ff29263f54?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y0IEGO%2BBRPkwue8qbRqrgvVZ1eE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50e3a349-0d89-407c-8bfe-54ca3f1eddc4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mcn1BsdAL65eLS9tOLt0AdmQDFA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b82ae35-ae03-4928-8ae9-4c6352c5ec2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5UWXkeWic58PW%2B1Ti8PrSJNK7S0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c31a1a19-ec52-456a-bb5c-8768bb16e8f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aMG7iOpZr04FhCenyWn3n3%2FGMGA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2586cc51-3466-4378-8e51-c94fb64c0bbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=htmXDvF3AH%2FOIpErEkzmmpa2gDY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4791d641-873e-4375-9de2-3c609548f69b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lz8r0lL%2B8ubou%2FwgYTMVQqci7uI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

6. "Еженедельный мониторинг

оснащения театров " Отчет

Минкультуры Чувашии от

31.05.2023г. №-, приложен файл.

7. "О ходе оснащения

региональных и муниципальных

театров" Отчет Минкультуры

Чувашии от 31.08.2023г. №-,

приложен файл.

8. "Еженедельный мониторинг

по оснащению сельских

библиотек" Отчет Минкультуры

Чувашии от 30.04.2023г. №-,

приложен файл.

9. "О ходе выполнения

мероприятий по техническому

оснащению музеев" Отчет

Минкультуры Чувашии от

31.10.2023г. №-, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4791d641-873e-4375-9de2-3c609548f69b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Lz8r0lL%2B8ubou%2FwgYTMVQqci7uI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/36903b4b-9ca5-4acb-83a1-6d1311e68dc7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5B35vsbju6gm2eTdvM7cFuMfr3U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c285db5-36a0-4099-bc08-02dbc816020c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3s%2Fec%2BukShDQtXMYdnfS%2FoDlw1Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75041129-8393-454a-a242-0ecabfb68cdd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VPMJ7VJtdJRoyU2ZM8DEyd1%2FB0o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5041dee0-0087-4622-8da7-cffcb3584837?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P71ZZgAEagHrN7%2BQP%2BhO69ecinM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

33,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 24,0000 30,0000

33,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 26,0000 26,0000 26,0000 28,0000 30,0000

ФП Единица 33,0000

33,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

25,0000

23,000023,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 24,0000 24,0000

25,0000

23,000022,0000 22,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 24,0000 24,0000 25,0000

ФП Единица 25,0000

25,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет О

результатах

национально

го проекта

"Культура"

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах

национального проекта

"Культура"" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 29.12.2023г. №-,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

1Единица 1 111.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

ГИС

"Нацпроект"

Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют. Ввод

объекта предусмотрен в

2024 году.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 0 011.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c78a4c77-f3c6-4f8c-b2e7-02d28e520f5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WEyQN2vsGtc97%2FHlqrPBMNOZzxE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

результатах

нацпроекта

"Культура"

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах нацпроекта

"Культура"" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 29.12.2023г. №-,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

1Единица 0 111.3

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 9,0000

Дата: 31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет Отчет

о

результатах

нацпроекта

"Культура"

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 9 из 9.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах нацпроекта

"Культура"" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 29.12.2023г. №-,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

9Единица 2 991.4

Получены положительные

Гришин -

Иное Выполнено. Отклонения

1.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e879f643-c5dd-4e02-92b4-514b918cce5b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EpGpOUWgnE%2BneS6Jddixoq3UsLs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9376df2-e903-4640-bacb-2a9e4e3f986a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y4zISyrc1jSpl5iF%2BZqTCtKVIIo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы " Иное

АУЧР "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

09.12.2021г. №21-1-1-2-

075767-2021, приложен

файл.

15.02.2023 14.02.2023

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

-

Письмо Об

исполнении

протокола

заседания

проектного

комитета по

реализации

региональны

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении протокола

заседания проектного

комитета по реализации

региональных проектов,

01.03.2023 01.03.2023

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e030542-cc13-47ce-acf3-d83a301b78ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RJtfwQLSUZgAx8kHREJO0CAzNv8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

х проектов,

направленны

х на

реализацию

национально

го проекта

«Культура»

и

федеральны

х проектов,

входящих в

его состав,

от

27.01.2023 г.

№ 1

направленных на

реализацию

национального проекта

«Культура» и

федеральных проектов,

входящих в его состав,

от 27.01.2023 г. № 1"

Письмо Минстрой

Чувашии от 01.03.2023г.

№10/12-3493, приложен

файл.

Иное

Разрешение

на

строительств

о

(реконструк

цию)

2. "Разрешение на

строительство

(реконструкцию)" Иное

Администрация

Аликовского

муниципального округа

Чувашской Республики

от 10.02.2023г. №21-07-

01-2023, приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

Акт

Отчет Отчет

технической

готовности

объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

технической готовности

объекта" Отчет

Минкультуры от

30.12.2023 28.12.2023

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e030542-cc13-47ce-acf3-d83a301b78ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RJtfwQLSUZgAx8kHREJO0CAzNv8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae1bd895-0a47-4ae7-b5cb-82e174c2816d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2WdGFeOcuxyLye1dM1TwPjAbV2s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d67fefaa-c3ca-4cec-85bf-e0c816338d8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vMAaQ5VSz5I3H7P1TY%2FrseLHLgQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

28.12.2023г. №-,

приложен файл.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Просрочка

40 дней. Отклонения

отсутствуют. По

техническим причинам

вложить документ об

исполнении КТ к

установленному сроку

не представлялось

возможным.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации "

Соглашение

Министерство культуры

15.02.2023 27.03.2023

1.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d67fefaa-c3ca-4cec-85bf-e0c816338d8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vMAaQ5VSz5I3H7P1TY%2FrseLHLgQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/704852e3-5cd9-4dfc-a3dc-e89a9021829b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7zy4wMx8YyCSNOpGRq%2BO09RoFwA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 27.12.2022г. №054-09

-2023-146, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Еженедельн

ый

мониторинг

реконструкц

ии

Аликовской

ДШИ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный

мониторинг

реконструкции

Аликовской ДШИ "

Отчет Минкультуры

Чувашии от 14.06.2023г.

№-, приложен файл.

15.06.2023 14.06.2023

1.4.

5

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

-

Отчет

Мониторинг

капитальног

о ремонта

муниципаль

ной ДШИ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

капитального ремонта

30.09.2023 29.09.2023

1.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/704852e3-5cd9-4dfc-a3dc-e89a9021829b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7zy4wMx8YyCSNOpGRq%2BO09RoFwA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b453257-d4ef-4301-b284-c930f994c844?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lnpULAHkdRl0jnVBS%2FRXL63ufSg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad078e02-2f61-4eb9-8212-2d72879ebdaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sQT9GvSgZCKtKhRk1XgxXd4wk%2Fg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта)

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

муниципальной ДШИ"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.09.2023г.

№-, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Андреев

Александр

Федорович -

Директор

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Платежное

поручение

платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"платежное поручение"

Платежное поручение

КУ ЧР Служба единого

заказчика от 20.03.2023г.

№67833, приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

1.4.

7

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Андреев

Александр

Федорович -

директор

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Письмо об

исполнении

протокола

заседания

проектного

комитета по

реализации

региональны

х проектов,

направленны

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "об

исполнении протокола

заседания проектного

комитета по реализации

региональных проектов,

направленных на

реализацию

01.03.2023 01.03.2023

1.4.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad078e02-2f61-4eb9-8212-2d72879ebdaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sQT9GvSgZCKtKhRk1XgxXd4wk%2Fg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c34f58b9-ecf3-43af-9821-59b590cbb202?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wlO8L5T%2FNMX8jEEfeeblGB1JhRI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbb2bfda-8cb2-4c9e-b6c2-9168be4f8054?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ir%2FHCEQmj8Omq6f5wokO785gGYs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х на

реализацию

национально

го проекта

«Культура»

и

федеральны

х проектов,

входящих в

его состав,

от

27.01.2023 г.

№ 1

национального проекта

«Культура» и

федеральных проектов,

входящих в его состав,

от 27.01.2023 г. № 1"

Письмо Минстрой

Чувашии от 01.03.2023г.

№10/12-3493, приложен

файл.

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

55 на

реконструкц

ию объекта

"МАУ ДО

"Аликовская

ДШИ"

Аликовского

района

Чувашской

Республики

2. "Государственный

контракт № 55 на

реконструкцию объекта

"МАУ ДО "Аликовская

ДШИ" Аликовского

района Чувашской

Республики " Реестр

контрактов КУЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Малая

строительная

организация

"Аликовская" от

01.03.2023г. №55,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbb2bfda-8cb2-4c9e-b6c2-9168be4f8054?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ir%2FHCEQmj8Omq6f5wokO785gGYs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6e3a35e-9360-4624-bacb-46ca6c05f3a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c4tW4rnRtA7rw58fw56HOGJb528%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a83bd281-37cf-421d-91be-dd6c652fe542?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2mjaBzORIt33HPi96xSiR5JFPwo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет Отчет

о

результатах

нацпроекта

"Культура"

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах нацпроекта

"Культура"" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 29.12.2023г. №-,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

2Единица 0 221.5

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту

"Капитальны

й ремонт

Янтиковског

о народного

краеведческ

ого музея,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту

"Капитальный ремонт

Янтиковского народного

краеведческого музея,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Янтиковский район, с.

Янтиково, у. Ленина, д.

56" " Иное Автономное

учреждение Чувашской

Республики «Центр

20.02.2023 20.02.2023

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a83bd281-37cf-421d-91be-dd6c652fe542?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2mjaBzORIt33HPi96xSiR5JFPwo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51cc6e1c-53f4-4e7c-97f9-40f5c71e7679?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=erpD1KYx4vQzO1Q4oLkxtGVO7G8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Янтиковский

район, с.

Янтиково, у.

Ленина, д.

56"

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

13.02.2023г. №21-1-1-2-

006409-2023, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

объекта "

«Капитальн

ый ремонт

кровли

здания МБУ

«Краеведчес

кий музей»

г. Канаш ЧР,

расположенн

2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы объекта "

«Капитальный ремонт

кровли здания МБУ

«Краеведческий музей»

г. Канаш ЧР,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, г. Канаш,

ул. Железнодорожная,

д.85»" Иное Автономное

учреждение Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51cc6e1c-53f4-4e7c-97f9-40f5c71e7679?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=erpD1KYx4vQzO1Q4oLkxtGVO7G8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f14daf37-ab29-467a-a449-cda7b153ec82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o%2FOPVbIb9rceezE%2BORzASfaLBec%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

г. Канаш, ул.

Железнодор

ожная, д.85»

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

09.07.2020г. №21-1-1-2-

030031-2020, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

объекта

«Капитальн

ый ремонт

фасада

здания МБУ

«Краеведчес

кий музей»

г. Канаш ЧР,

расположенн

ого по

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы объекта

«Капитальный ремонт

фасада здания МБУ

«Краеведческий музей»

г. Канаш ЧР,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, г. Канаш,

ул. Железнодорожная,

д.85»" Иное Автономное

учреждение Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f14daf37-ab29-467a-a449-cda7b153ec82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o%2FOPVbIb9rceezE%2BORzASfaLBec%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1fc67b50-163d-4531-9a98-8c95b55e9c3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wx8uSPy1VIXke3picEp1sjm0fs0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:

Чувашская

Республика,

г. Канаш, ул.

Железнодор

ожная, д.85»

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

09.04.2021г. №21-1-1-2-

017104-2021 , приложен

файл.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/4/2023

3:46:40 PM

№ 97707000

-1-2023-010

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/4/2023

3:46:40 PM № 97707000-

1-2023-010" Соглашение

от 04.02.2023г. №

97707000-1-2023-010,

приложен файл.

15.02.2023 04.02.2023

1.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1fc67b50-163d-4531-9a98-8c95b55e9c3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wx8uSPy1VIXke3picEp1sjm0fs0%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29939239112&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85c0081f-cdc9-4cf8-80eb-edfcb50f6380?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gqx3VHsifE9L86oMr1xbylZDxKU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая готовность

объекта, %

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

хода

капитальног

о ремонта

муниципаль

ных музеев

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг хода

капитального ремонта

муниципальных музеев"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 14.08.2023г.

№-, приложен файл.

15.08.2023 14.08.2023

1.5.

3

Техническая готовность

объекта, %

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национальн

-

Отчет Отчет

технической

готовности

объектов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

технической готовности

объектов" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 28.12.2023г. №-,

приложен файл.

30.12.2023 28.12.2023

1.5.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85c0081f-cdc9-4cf8-80eb-edfcb50f6380?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gqx3VHsifE9L86oMr1xbylZDxKU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/410e2030-f3c8-43df-9363-96dce2f4819e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vkz436EjM5eWQ0KXuMoyaWwMwzY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

остей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Протокол

Протокол

Оперативног

о штаба по

повышению

эффективнос

ти

использован

ия

бюджетных

средств на

осуществлен

ие закупок

товаров,

работ, услуг

для

обеспечения

государстве

нных и

муниципаль

ных нужд

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол

Оперативного штаба по

повышению

эффективности

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд "

Протокол Председатель

и члены Оперативного

штаба от 22.02.2023г. №

53, приложен файл.

01.03.2023 01.03.2023

1.5.

5

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт №

2. "Муниципальный

контракт № 1 на

капитальный ремонт

Янтиковского народного

краеведческого музея "

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/410e2030-f3c8-43df-9363-96dce2f4819e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vkz436EjM5eWQ0KXuMoyaWwMwzY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e26a5769-16eb-495f-89f9-a16d4dff5203?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8rdIlLpBCa9YYuBxt5wwwgXtRiI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1cb3007-b0f6-4860-ad6a-b7696a5c7b31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lW%2FWB65AyYLZb0l6NuAmHdp1uCI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1 на

капитальный

ремонт

Янтиковског

о народного

краеведческ

ого музея

Реестр контрактов

Управление по

благоустройству и

развитию территорий

администрации

Янтиковского

муниципального округа

и ООО "Альбатрос" от

28.02.2023г. №1,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт №

1.

Выполнение

работ по

объекту

"Капитальны

й ремонт

кровли

здания МБУ

"Краеведчес

кий музей"

города

Канаш

3. "Муниципальный

контракт № 1.

Выполнение работ по

объекту "Капитальный

ремонт кровли здания

МБУ "Краеведческий

музей" города Канаш "

Реестр контрактов МБУ

"Краеведческий музей"

города Канаш и ООО

"Геолог" от 01.03.2023г.

№1, приложен файл.

Реестр

контрактов

Муниципаль

4. "Муниципальный

контракт № 2.

Выполнение работ по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1cb3007-b0f6-4860-ad6a-b7696a5c7b31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lW%2FWB65AyYLZb0l6NuAmHdp1uCI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de327c75-b2c6-4fee-a9d9-8b9c55323c01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Sl8xmwaaaU26atkO1wLsUNEAvDs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc25e57b-205f-4f97-b8ed-57679daf13d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oTuZCdKOlJ42sK%2B9wvRdm8FjzwU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ный

контракт №

2.

Выполнение

работ по

объекту

"Капитальны

й ремонт

фасада

здания МБУ

"Краеведчес

кий музей"

города

Канаш

объекту "Капитальный

ремонт фасада здания

МБУ "Краеведческий

музей" города Канаш "

Реестр контрактов МБУ

"Краеведческий музей "

города Канаш и ООО

"Геолог" от 01.03.2023г.

№2, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Платежное

поручение

платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"платежное поручение"

Платежное поручение

МБУ "Краеведческий

музей" г. Канаш от

25.12.2023г. №-,

приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

1.5.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc25e57b-205f-4f97-b8ed-57679daf13d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oTuZCdKOlJ42sK%2B9wvRdm8FjzwU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d0ac481-865b-4a2b-9a6d-4870622d5b5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yihDue5o8YOJDc04gA0ix%2FXRWUY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Платежное

поручение

платежное

поручение

2. "платежное

поручение" Платежное

поручение УБИРТ

администрации

Янтиковского МО от

25.12.2023г. №-,

приложен файл.

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет Отчет

о

результатах

нацпроекта

"Культура"

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах нацпроекта

"Культура"" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 29.12.2023г. №-,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

2Единица 0 221.6

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

15.02.2023 06.02.2023

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d0ac481-865b-4a2b-9a6d-4870622d5b5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yihDue5o8YOJDc04gA0ix%2FXRWUY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4dbf0c72-61eb-4626-8057-f13c82cba3b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wp%2Bq54biL7gnGnWHzcXz0d9jS1A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1f629c5-9d0e-4722-86d4-a9e18a2ad4cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n%2Fpoj9DJRXEkX05COH2YwseckUI%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29950596284&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/6/2023

8:51:17 AM

№ 97704000

-1-2023-007

Федерации от 2/6/2023

8:51:17 AM № 97704000

-1-2023-007"

Соглашение от

06.02.2023г. №97704000

-1-2023-007, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет О

ходе

выполнения

мероприятий

по

техническом

у оснащению

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

выполнения

мероприятий по

техническому

оснащению

региональных и

муниципальных музеев"

Отчет Минкультуры

чувашии от 30.11.2023г.

№-, приложен файл.

30.11.2023 30.11.2023

1.6.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

Ильина

Инна

Ильинична -

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

30.09.2023 29.09.2023

1.6.

3

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29950596284&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93fa1c2b-740e-4aa5-aa29-2682c2bd2933?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zvwbDY%2BNEQFCT1UnQr8a4vSD4HE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e61a4bd2-4f2b-49e4-a222-4fe9c5c4e821?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=meFogbov4WcDD2XHCvZ7vZM%2FNp4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

региональных и

муниципальных музеев"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.09.2023г.

№-, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

-

Отчет Отчет

о ходе

выполнения

техническог

о оснащения

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе выполнения

технического оснащения

региональных и

муниципальных музеев"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.06.2023г.

№-, приложен файл.

30.06.2023 29.06.2023

1.6.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e61a4bd2-4f2b-49e4-a222-4fe9c5c4e821?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=meFogbov4WcDD2XHCvZ7vZM%2FNp4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66e929c3-d96f-432f-b14a-d7b75245f923?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NUIwkpU6H8Poe9Y52c5TWQpZ49s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Платежное

поручение

платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"платежное поручение"

Платежное поручение

БУ "Чувашский

национальный музей" от

11.09.2023г. №260981,

приложен файл.

30.12.2023 28.12.2023

1.6.

5

Платежное

поручение

платежные

поручения

2. "платежные

поручения" Платежное

поручение МБУК

"Алатырский

краеведческий музей" от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66e929c3-d96f-432f-b14a-d7b75245f923?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NUIwkpU6H8Poe9Y52c5TWQpZ49s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d71f3e41-5ebe-46f7-bdfc-e30f45b3ab4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BNL4R4nENpvnM7dKL1mgmoYq%2Fe4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/235d7780-a522-4e40-8a24-f779d089c43f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KsAPB1J1qaajhJq5aurmHTy5CBg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.12.2023г. №-,

приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Протокол

Протокол

заседания

проектного

комитета по

реализации

региональны

х проектов,

направленны

х на

реализацию

национально

го проекта

«Культура»

и

федеральны

х проектов,

входящих в

его состав,

от 14 марта

2023 г. № 3

Выполнено. Просрочка

23 дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

проектного комитета по

реализации

региональных проектов,

направленных на

реализацию

национального проекта

«Культура» и

федеральных проектов,

входящих в его состав,

от 14 марта 2023 г. № 3"

Протокол Проектный

комитет по реализации

региональных проектов,

направленных на

реализацию

национального проекта

«Культура» и

федеральных проектов,

входящих в его состав,

от 14 марта 2023 г. № 3

от 14.03.2023г. №3,

приложен файл.

01.03.2023 24.03.2023

1.6.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/235d7780-a522-4e40-8a24-f779d089c43f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KsAPB1J1qaajhJq5aurmHTy5CBg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ae88e67-ee27-417c-a2c5-8cb58fcfde45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FfYeBAnesFplckw8FX41ilzFrr0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

"Дорожная

карта" по

реализации

мероприятий

нацпроекта

"Культура" в

2023 году

2. ""Дорожная карта" по

реализации мероприятий

нацпроекта "Культура" в

2023 году" Иное

Министерство культуры

Российской Федерации

от 10.02.2023г. №-,

приложен файл.

Протокол

Протокол

подведения

итогов

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)  по

электронном

у аукциону

№

0815500000

523002585

3. "Протокол подведения

итогов определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

№

0815500000523002585 "

Протокол КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ЗАКУПОК

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ" от

24.03.2023г. №

0815500000523002585 ,

приложен файл.

Протокол 4. "Протокол подведения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ae88e67-ee27-417c-a2c5-8cb58fcfde45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FfYeBAnesFplckw8FX41ilzFrr0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8107ed96-34ea-4300-becd-0e6740ae67f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y7VQleLiNb3vtyjS5JE4dBVYdBo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc0980dd-506a-4814-89be-f4ac5b3a5e28?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VdQsx69Qa9KiYqKygkNw4XE%2FJEE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0134bf55-ed66-46f1-958a-1fc9db228a2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DLETaovtUpwgVvAl%2BNpgei1UM%2BQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Протокол

подведения

итогов

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)  по

электронном

у аукциону

№

0815500000

523002564

итогов определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

№

0815500000523002564 "

Протокол КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ЗАКУПОК

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ" от

24.03.2023г. №

0815500000523002564 ,

приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Протокол

Протокол

заседания

проектного

комитета по

реализации

региональны

х проектов,

направленны

х на

реализацию

национально

Выполнено. Просрочка

23 дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

проектного комитета по

реализации

региональных проектов,

направленных на

реализацию

национального проекта

01.03.2023 24.03.2023

1.6.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0134bf55-ed66-46f1-958a-1fc9db228a2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DLETaovtUpwgVvAl%2BNpgei1UM%2BQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9b0cd36-bc0a-4ed8-984f-b97ce5907a51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5%2FgRTSmPSPYBUDh63RtEmis%2FVwY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

го проекта

«Культура»

и

федеральны

х проектов,

входящих в

его состав,

от 14 марта

2023 г. № 3

«Культура» и

федеральных проектов,

входящих в его состав,

от 14 марта 2023 г. № 3"

Протокол Проектный

комитет по реализации

региональных проектов,

направленных на

реализацию

национального проекта

«Культура» и

федеральных проектов,

входящих в его состав,

от 14 марта 2023 г. № 3

от 14.03.2023г. №3,

приложен файл.

Иное

«Дорожная

карта» по

реализации

мероприятий

нацпроекта

"Культура" в

2023 году

2. "«Дорожная карта» по

реализации мероприятий

нацпроекта "Культура" в

2023 году " Иное

Министерство культуры

Российской Федерации

от 10.02.2023г. №-,

приложен файл.

Протокол

Протокол

подведения

итогов

определения

3. "Протокол подведения

итогов определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9b0cd36-bc0a-4ed8-984f-b97ce5907a51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5%2FgRTSmPSPYBUDh63RtEmis%2FVwY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/579b4de9-b2c0-4079-8201-ee6fb37e4a9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EUDlpKf57NVjb2Vjr1WqICTMFy4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1945e858-85a5-49d9-b751-baa20d2b7408?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=73ShKT3kyj0iYNobNlHJKK4EbOE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)  по

электронном

у аукциону

№

0815500000

523002585

электронному аукциону

№

0815500000523002585 "

Протокол КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ЗАКУПОК

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ" от

24.03.2023г. №

0815500000523002585 ,

приложен файл.

Протокол

Протокол

подведения

итогов

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)  по

электронном

у аукциону

№

0815500000

523002564

4. "Протокол подведения

итогов определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

№

0815500000523002564 "

Протокол КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ЗАКУПОК

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ" от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1945e858-85a5-49d9-b751-baa20d2b7408?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=73ShKT3kyj0iYNobNlHJKK4EbOE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32505ff6-96fc-4563-8287-1649d0a374e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6EBBc3h47rRlrAx7qyZhRWMUKus%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

24.03.2023г. №

0815500000523002564 ,

приложен файл.

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Отчет О

результатах

нацпроекта

"Культура"

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах нацпроекта

"Культура"" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 29.12.2023г. №-,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

7Единица 0 771.7

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет Отчет

о

результатах

нацпроекта

"Культура"

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах нацпроекта

"Культура"" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 29.12.2023г. №-,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

2Единица 0 221.8

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Иванова

Екатерина

Николаевна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

15.02.2023 06.02.2023

1.8.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32505ff6-96fc-4563-8287-1649d0a374e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6EBBc3h47rRlrAx7qyZhRWMUKus%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/203139b4-7c55-4946-ab6a-bebe2b0dff48?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RgY%2F3sxu8jnBfJ6S2MHE2Xjvyv8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7668a6bf-efa9-4578-9276-7482b9ba381f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JkusL8PcjNGJuUowMv0E5rSzxFY%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29952844329&inlineExtensions=pdf


36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.02.2023г. №20-2023-

038262, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.02.2023г. №20-2023-

038928, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

региональны

х и

муниципаль

ных театров

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

региональных и

муниципальных театров"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 27.06.2023г.

№-, приложен файл.

30.06.2023 27.06.2023

1.8.

2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29952844329&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29951382127&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8366097-502d-4a08-a40d-a3fa2b016819?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VWmypUPBUCM2Qq%2B3DS26TWKZq6I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

региональны

х театров

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

региональных театров"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.09.2023г.

№-, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.8.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8366097-502d-4a08-a40d-a3fa2b016819?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VWmypUPBUCM2Qq%2B3DS26TWKZq6I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98a17b3b-d6cd-4c3a-9a58-4fb8b7741cff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iuBABrVEp9edCf80HBJWhg3sGgs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/921ec00c-cb15-44bf-9698-cbefab3c9065?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tHbeT6S%2BDzoIcdJbTRTzgBtXHxE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Платежное

поручение

платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"платежные поручения"

Платежное поручение

АУ "Чувашский

государственный театр

оперы и балета" от

28.12.2023г. №-,

приложен файл.

30.12.2023 28.12.2023

1.8.

4

Платежное

поручение

платежные

поручения

2. "платежные

поручения" Платежное

поручение АУ "Русский

драмтеатр" от

28.12.2023г. №-,

приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

Ефимова

Ольга

https://zakup

ki.gov.ru/epz

Письмо О

возможности

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

01.03.2023 01.03.2023

1.8.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/921ec00c-cb15-44bf-9698-cbefab3c9065?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tHbeT6S%2BDzoIcdJbTRTzgBtXHxE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7ed7ae6-a2b1-4dc1-91b1-adbf83fcf400?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fvVOTw4UkNWaHpGKeZV8MOmruJ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe9ce874-cc09-48f3-8156-768ca0bacaab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yLtnBIaBrV2LqIMU%2FMWDCPOFBKc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

/main/public/

siteMap.html

?

section=custo

mers

корректиров

ки перечня

планируемог

о к

приобретени

ю

оборудовани

я в рамках

субсидии из

федеральног

о бюджета

на

оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных театров,

находящихся

в городах с

численность

ю населения

более 300

тыс. человек

Подтверждающие

документы: 1. "О

возможности

корректировки перечня

планируемого к

приобретению

оборудования в рамках

субсидии из

федерального бюджета

на оснащение

региональных и

муниципальных театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек"

Письмо Минкультуры

Чувашии от 22.02.2023г.

№02/15-1200, приложен

файл.

Иное

Договор

поставки №

154

2. "Договор поставки №

154" Иное АУ

«Государственный

ордена «Знак Почета»

русский драматический

театр» Минкультуры

Чувашии и ООО

"Флойд" от 01.03.2023г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe9ce874-cc09-48f3-8156-768ca0bacaab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yLtnBIaBrV2LqIMU%2FMWDCPOFBKc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75399b74-c472-42f3-8591-3752195745a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hd755wJbW9Ocipjfg1Fb9A3i5MA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№154, приложен файл.

Иное

Договор №

21 на

поставку

товара

3. "Договор № 21 на

поставку товара " Иное

АУЧР "Чувашский

государственный театр

оперы и балета"

Минкультуры Чувашии

от 01.03.2023г. №21,

приложен файл.

Иное

Дорожная

карта по

реализации

мероприятий

нацпроекта

"Культура" в

2023 году

4. "Дорожная карта по

реализации мероприятий

нацпроекта "Культура" в

2023 году" Иное

Минкультуры России от

01.03.2023г. №-,

приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Письмо О

возможности

корректиров

ки перечня

планируемог

о к

приобретени

ю

оборудовани

я в рамках

субсидии из

федеральног

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

возможности

корректировки перечня

планируемого к

приобретению

оборудования в рамках

субсидии из

федерального бюджета

на оснащение

01.03.2023 01.03.2023

1.8.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75399b74-c472-42f3-8591-3752195745a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hd755wJbW9Ocipjfg1Fb9A3i5MA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c896376-e388-4828-a05d-217db86ec423?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dPTGdyYx8IPr5KatF%2BeTRTQYwOs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d8096d4-569b-4cec-be48-e8cd67faecc5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rkvMcEotyT4dpWAvhzgW48njxo8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e33fafe-82e2-44a8-8b5e-bb775fe7c1d8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IG%2BBD6k55pRiyL25cNIjzrSTebY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

о бюджета

на

оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных театров,

находящихся

в городах с

численность

ю населения

более 300

тыс. человек

региональных и

муниципальных театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек"

Письмо Минкультуры

Чувашии от 22.02.2023г.

№02/15-1200, приложен

файл.

Иное

Договор

поставки №

154

2. "Договор поставки №

154" Иное АУЧР

"Государственный

ордена "Знак Почета"

русский драматический

театр" Минкультуры

Чувашии от 01.03.2023г.

№154, приложен файл.

Иное

Договор №

21 на

поставку

товара

3. "Договор № 21 на

поставку товара " Иное

АУЧР "Чувашский

государственный театр

оперы и балета"

Минкультуры Чувашии

от 01.03.2023г. №21,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e33fafe-82e2-44a8-8b5e-bb775fe7c1d8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IG%2BBD6k55pRiyL25cNIjzrSTebY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0ebb063-e6a5-474d-bb50-1ca30a6266f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ED6M9PV7QL0BxsqykooW%2BfHzkI0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63e8ee81-c995-43f6-bade-f9e5c2edb435?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1zLwCmKNv2CrknOYWl7yhTGXIhk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03bffe96-0c83-458a-b5e2-7fcb0fba20ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N3VXNZtW3vgz%2B9cdf%2FS%2FhhCQkos%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Дорожная

карта по

реализации

мероприятий

нацпроекта

"Культура"

на 2023 год

4. "Дорожная карта по

реализации мероприятий

нацпроекта "Культура"

на 2023 год" Иное

Минкультуры России от

01.03.2023г. №-,

приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет Отчет

о

результатах

национально

го проекта

"Культура"

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 18 из 18.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

национального проекта

"Культура"" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 29.12.2023г. №-,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

18Единица 4 18181.9

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

-

Закон О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2023 год

и на плановый период

2024 и 2025 годов"

Закон Государственный

01.03.2023 14.02.2023

1.9.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03bffe96-0c83-458a-b5e2-7fcb0fba20ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N3VXNZtW3vgz%2B9cdf%2FS%2FhhCQkos%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8645b7f-ad7f-400a-a010-372bd46ba3d8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xY4kBD6DhzSLtiVCXreKZA75N6w%3D
http://consultant.cap.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=0oiWqVT0eqBBFRuo&cacheid=BAC28D386AD9A937F2CB87883E965459&mode=splus&rnd=0.037990716103319055&base=RLAW098&n=156875#2gkWqVT2ZWBhvDQa
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и 2025 годов

Совет Чувашской

Республики от

29.11.2022г. №110,

приложен файл, указана

ссылка.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/9/2023

12:11:52 PM

№ 97701000

-1-2023-010

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/9/2023

12:11:52 PM №

97701000-1-2023-010"

Соглашение от

09.02.2023г. №97701000

-1-2023-010, приложен

файл.

15.02.2023 10.02.2023

1.9.

2

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

http://consultant.cap.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=0oiWqVT0eqBBFRuo&cacheid=BAC28D386AD9A937F2CB87883E965459&mode=splus&rnd=0.037990716103319055&base=RLAW098&n=156875#2gkWqVT2ZWBhvDQa
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30007536847&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30002805287&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/9/2023

9:25:34 AM

№ 97521000

-1-2023-004

Федерации от 2/9/2023

9:25:34 AM № 97521000

-1-2023-004"

Соглашение от

09.02.2023г. №97521000

-1-2023-004, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/9/2023

9:26:59 AM

№ 97532000

-1-2023-007

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/9/2023

9:26:59 AM № 97532000

-1-2023-007"

Соглашение от

09.02.2023г. №97532000

-1-2023-007, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

4. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30002805287&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30002805342&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30002805573&inlineExtensions=pdf


45

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/9/2023

9:31:00 AM

№ 97544000

-1-2023-004

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/9/2023

9:31:00 AM № 97544000

-1-2023-004"

Соглашение от

09.02.2023г. №97544000

-1-2023-004, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/10/2023

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/10/2023

9:45:37 AM № 97710000

-1-2023-006"

Соглашение от

10.02.2023г. №97710000

-1-2023-006, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30002805573&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30020615877&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

9:45:37 AM

№ 97710000

-1-2023-006

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/10/2023

9:31:44 AM

№ 97507000

-1-2023-007

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/10/2023

9:31:44 AM № 97507000

-1-2023-007"

Соглашение от

10.02.2023г. №97507000

-1-2023-007, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Данные

отчета

Отчет об

использован

ии

межбюджетн

ых

трансфертов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "об

использовании

межбюджетных

трансфертов" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 28.12.2023г. №-,

приложен файл.

29.12.2023 28.12.2023

1.9.

3

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30020615877&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30020559095&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55f9bda9-9ffb-428f-a007-a105b3844c5e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=urg575%2Bd21JeIxbdxpRfjhuSBLQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c408f664-ea8c-47c8-9b89-4d5385ae477c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3cS3%2BtlNYX%2Ff4zK1dzwd5YVRCOY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

реализации

переоснащен

ия

муниципаль

ных

библиотек

по

модельному

стандарту

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации

переоснащения

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 27.06.2023г.

№-, приложен файл.

30.06.2023 27.06.2023

1.9.

4

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

-

Отчет

Мониторинг

переоснащен

ия

муниципаль

ных

библиотек

по

модельному

стандарту

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

переоснащения

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.09.2023г.

30.09.2023 29.09.2023

1.9.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c408f664-ea8c-47c8-9b89-4d5385ae477c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3cS3%2BtlNYX%2Ff4zK1dzwd5YVRCOY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/40f4f0d0-e698-401d-9550-f5d1465fe9be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4c2zMYLCGg0ygsNdnL1GplivZWo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

№-, приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Иное

Информация

о контрактах

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контрактах" Иное

Минкультуры Чувашии

от 31.05.2023г. №-,

приложен файл.

01.06.2023 31.05.2023

1.9.

6

Оснащены

образовательные

Каликова

Светлана

ГИС

«Нацпроект

Отчет Отчет

о

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

31.12.2023 29.12.2023

8Единица 4 881.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/40f4f0d0-e698-401d-9550-f5d1465fe9be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4c2zMYLCGg0ygsNdnL1GplivZWo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25280731-a42f-4ece-b8e2-0b1bc8f97b2b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G6aUPtgq0I4eWNB1zXFR3UG5q5M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd069236-e358-44e1-8b6c-27cd65ba0ab0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TarKlVSCEmdlDJkhOlOaGYbSE1I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

«Культура»

результатах

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 29.12.2023г. №-,

приложен файл.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Отчет Ход

строительств

а объектов

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 9 из 9.

Подтверждающие

документы: 1. "Ход

строительства объектов"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.12.2023г.

№-, приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

9Единица 5 991.11

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Андреев

Александр

Федорович -

директор

-

Иное

Государстве

нный

контракт №

56

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт № 56 " Иное

КУЧР "Республиканская

служба единого

01.03.2023 01.03.2023

1.11

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd069236-e358-44e1-8b6c-27cd65ba0ab0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TarKlVSCEmdlDJkhOlOaGYbSE1I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/deda0b0f-1be3-47ac-8e9d-f5c1d1c92105?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iF%2BiwHgb6c4IFiPmabfNwJlR3GY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1a7345b-3161-4cf0-b7d7-ad977b5bd32b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hZiGVZvbc72gFCGDgklQozhQKLo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказчика" Минстроя

Чувашии от 09.02.2023г.

№56, приложен файл.

Иное

Разрешение

на

строительств

о

2. "Разрешение на

строительство " Иное

Администрация

Козловского

муниципального округа

от 01.03.2023г. №21-

RU2150700-03-2023,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович -

директор

-

Отчет Отчет

технической

готовности

объектов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

технической готовности

объектов" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 28.12.2023г. №-,

приложен файл.

30.12.2023 28.12.2023

1.11

.2

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович -

Директор

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет

Мониторинг

хода

строительств

а объекта

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг хода

строительства объекта "

Отчет Минкультуры

Чувашии от 27.06.2023г.

№-, приложен файл.

30.06.2023 27.06.2023

1.11

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1a7345b-3161-4cf0-b7d7-ad977b5bd32b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hZiGVZvbc72gFCGDgklQozhQKLo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f8974c5-190a-4032-bb4c-16caf24b3fd1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a1DQ2SXCH7wyS4MgG3dru1Lm%2BUU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/560c7ed6-40d5-4832-98ae-a153c93845d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eUciyqdXIzvbclLWL3e5BhmtatM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1d3f302-0175-4fe1-9e3b-9ce87d3038ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1VB5G99P%2Bf8sIKIKfl2Pvdja3cQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Андреев

Александр

Федорович -

директор

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

56 на

строительств

о объекта

"Сельский

дом

культуры на

100 мест в д.

Илебары

Козловского

района

Чувашской

Республики"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт № 56 на

строительство объекта

"Сельский дом культуры

на 100 мест в д. Илебары

Козловского района

Чувашской Республики"

" Реестр контрактов

КУЧР "Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Технология будущего"

от 09.02.2023г. №56,

приложен файл.

01.03.2023 27.02.2023

1.11

.4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Андреев

Александр

Федорович -

директор

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство Центра

культурного развития по

адресу: Россия,

Чувашская Республика,

г. Цивильск, ул.

Арцыбышева"

25.12.2023 25.12.2023

1.11

.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1d3f302-0175-4fe1-9e3b-9ce87d3038ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1VB5G99P%2Bf8sIKIKfl2Pvdja3cQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9e02631-3199-48a5-acc6-394518923821?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Tbfy8UlqCK7Vypgc4UGj%2BKaXvb0%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

Платежное поручение от

18.12.2023г. №375224,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

10. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

02.11.2023г. №320591,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

11. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319443,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

12. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

10.11.2023г. №329154,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

13. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

10.11.2023г. №329153,

указана ссылка.

Платежное

поручение

14. "Строительство

Центра культурного

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319442,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

15. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319435,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

16. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319434,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

17. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

02.08.2023г. №221234,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

18. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

02.08.2023г. №221231,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

19. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

02.08.2023г. №221235,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

2. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

18.12.2023г. №375392,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ул.

Арцыбышев

а

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

20. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

02.08.2023г. №221232,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

21. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

02.08.2023г. №221233,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

22. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

07.07.2023г. №192596,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во сельского

дома

культуры на

100 мест

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район, д.

Юманзары,

ул.

Михайлова,

23. "Строительство

сельского дома

культуры на 100 мест

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова, 33"

Платежное поручение от

04.04.2023г. №84158,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000022&contractInfoId=81003997
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

33

Платежное

поручение

Строительст

во сельского

дома

культуры на

100 мест

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район, д.

Юманзары,

ул.

Михайлова,

33

24. "Строительство

сельского дома

культуры на 100 мест

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова, 33"

Платежное поручение от

02.05.2023г. №115857,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во сельского

дома

культуры на

100 мест

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

25. "Строительство

сельского дома

культуры на 100 мест

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова, 33"

Платежное поручение от

04.04.2023г. №84154,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000022&contractInfoId=81003997
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000022&contractInfoId=81003997
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000022&contractInfoId=81003997
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Канашский

район, д.

Юманзары,

ул.

Михайлова,

33

Платежное

поручение

Строительст

во сельского

дома

культуры на

100 мест

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район, д.

Юманзары,

ул.

Михайлова,

33

26. "Строительство

сельского дома

культуры на 100 мест

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова, 33"

Платежное поручение от

04.04.2023г. №84157,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

27. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000022&contractInfoId=81003997
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000022&contractInfoId=81003997
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473


61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

10.11.2023г. №329151,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

28. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

03.03.2023г. №49272,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

29. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

28.02.2023г. №45127,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473


62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

3. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

17.11.2023г. №337645,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

30. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

28.02.2023г. №45125,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473


63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

31. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

20.11.2023г. №339426,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

32. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

20.11.2023г. №339425,

указана ссылка.

Платежное

поручение

33. "Строительство

Центра культурного

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473


64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

10.11.2023г. №329150,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

34. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

28.02.2023г. №45129,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

35. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473


65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

28.02.2023г. №45126,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

36. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

28.02.2023г. №45128,

указана ссылка.

Платежное

поручение

платежное

поручение

37. "платежное

поручение" Платежное

поручение КУ ЧР

Служба единого

заказчика от 25.12.2023г.

№-, приложен файл.

Платежное 4. "Строительство

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f14819c-6d0c-477b-8d87-d91488485916?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JWqolkIfzDizyKkhhrm1S3vM4T0%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473


66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

14.11.2023г. №333945,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

5. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

14.11.2023г. №333944,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

6. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473


67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

14.11.2023г. №333943,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

7. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

10.11.2023г. №329152,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

8. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

10.11.2023г. №329078,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во Центра

культурного

развития по

адресу:

Россия,

Чувашская

Республика,

г. Цивильск,

ул.

Арцыбышев

а

9. "Строительство

Центра культурного

развития по адресу:

Россия, Чувашская

Республика, г. Цивильск,

ул. Арцыбышева"

Платежное поручение от

02.11.2023г. №320593,

указана ссылка.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Выполнено. Просрочка

40 дней. Отклонения

отсутствуют. Пот

техническим причинам

вложить

подтверждающий

документ об исполнении

КТ в установленные

сроки не представлялось

возможным.

15.02.2023 27.03.2023

1.11

.6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000033&contractInfoId=84110473
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/369b6748-b119-46db-af86-b1f6efc473ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZngtQyWrtw4CbeKUsYdoJ%2FQyzUw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации "

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №054-09

-2023-093, приложен

файл.

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович -

Директор

-

Отчет

Мониторинг

хода

строительств

а

(реконструк

ции) КДУ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг хода

строительства

(реконструкции) КДУ"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 29.09.2023г.

№-, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.11

.7

Приобретены

передвижные

многофункциональные

Каликова

Светлана

Анатольевн

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет Отчет

о

результатах

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

31.12.2023 29.12.2023

3Единица 0 331.12

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/369b6748-b119-46db-af86-b1f6efc473ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZngtQyWrtw4CbeKUsYdoJ%2FQyzUw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f183ec0d-f114-4faa-a30f-1af612343762?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KG0Uk4qFPjOKADgZcuH9QzahW0Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/302dc350-8695-4ec9-8eaa-262303105970?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xQ1%2BcaFE%2Fwy5gQozrRE7PfqvDg4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

а - Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

национально

го проекта

"Культура"

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах

национального проекта

"Культура"" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 29.12.2023г. №-,

приложен файл.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/6/2023

8:16:09 AM

№ 97505000

-1-2023-011

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/6/2023

8:16:09 AM № 97505000

-1-2023-011"

Соглашение от

06.02.2023г. №97505000

-1-2023-011, приложен

файл.

15.02.2023 06.02.2023

1.12

.1

Соглашение

Соглашение

о

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/302dc350-8695-4ec9-8eaa-262303105970?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xQ1%2BcaFE%2Fwy5gQozrRE7PfqvDg4%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29950090463&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29939241612&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/4/2023

4:24:51 PM

№ 97541000

-1-2023-011

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/4/2023

4:24:51 PM № 97541000-

1-2023-011" Соглашение

от 04.02.2023г. №

97541000-1-2023-011,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/6/2023

10:18:48 AM

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/6/2023

10:18:48 AM №

97550000-1-2023-011"

Соглашение от

06.02.2023г. №97550000

-1-2023-011, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29939241612&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29951883739&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 97550000

-1-2023-011

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

передвижны

ми

многофункц

иональными

культурным

и центрами

(автоклубам

и)

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

передвижными

многофункциональными

культурными центрами

(автоклубами)" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 27.06.2023г. №-,

приложен файл.

30.06.2023 27.06.2023

1.12

.2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

передвижны

ми

многофункц

иональными

культурным

и центрами

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

передвижными

многофункциональными

культурными центрами

(автоклубами)" Отчет

30.09.2023 27.06.2023

1.12

.3

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29951883739&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65f0cd90-d9de-481f-b973-abc327d18c56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hl87kTj9MfQEZMFN4BnoddQkSvQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f806c502-6190-42fe-a28e-1e96b3eba7a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dPPEiFbaKA6C3hMae1Qa5zlvers%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

(автоклубам

и)

Минкультуры Чувашии

от 27.06.2023г. №-,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

договора

Приказ О

получателях

субсидий в

2023 году

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

получателях субсидий в

2023 году " Приказ

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 27.12.2022г. №01-

05/688, приложен файл.

01.02.2023 01.02.2023

1.12

.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f806c502-6190-42fe-a28e-1e96b3eba7a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dPPEiFbaKA6C3hMae1Qa5zlvers%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7403400-389c-4b53-a315-f5dfb9fd0e23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4Q4RLxz8BXoyEyDdr5Fw07ow9Fc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/671b839d-84c8-42b4-9f04-30027efffc79?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e0hA%2BwVxbCj1eRb6wgIp%2BXy6hkA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приказ О

проведении

конкурсного

отбора по

определени

ю

получателей

субсидий из

республикан

ского

бюджета

Чу3вашской

Республики

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Чувашской

Республики

на

обеспечение

учреждений

культуры

специализир

ованным

автотранспо

ртом для

обслуживани

я населения,

в том числе

сельского

2. "О проведении

конкурсного отбора по

определению

получателей субсидий из

республиканского

бюджета Чу3вашской

Республики бюджетам

муниципальных

образований Чувашской

Республики на

обеспечение учреждений

культуры

специализированным

автотранспортом для

обслуживания населения,

в том числе сельского

населения в 2023 году "

Приказ Министерства

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 29.11.2022г. №01-

05/572, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/671b839d-84c8-42b4-9f04-30027efffc79?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e0hA%2BwVxbCj1eRb6wgIp%2BXy6hkA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения в

2023 году

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Распределен

ие

межбюджет

ных

трансфертов

по

субъектам

Российской

Федерации

(муниципаль

ным

образования

м)

Постановлен

ие О

распределен

ии субсидий

из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджетам

муниципаль

ных округов

и бюджетам

городских

округов на

2023 год

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

распределении субсидий

из республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджетам

муниципальных округов

и бюджетам городских

округов на 2023 год"

Постановление Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

02.02.2023г. №61,

приложен файл.

01.04.2023 01.03.2023

1.12

.5

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Протокол

Протокол

Оперативног

о штаба по

повышению

эффективнос

ти

использован

ия

бюджетных

средств на

осуществлен

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол

Оперативного штаба по

повышению

эффективности

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

01.03.2023 01.03.2023

1.12

.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/671b839d-84c8-42b4-9f04-30027efffc79?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e0hA%2BwVxbCj1eRb6wgIp%2BXy6hkA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a00758a9-9346-4fb3-87c0-89518319473a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZvD1ttJH%2Fc3sM9sEGaeu80g4d6k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04fd851a-6b58-4395-9793-84211e770367?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xMWoTmWz8h6m8bSR%2BWWTGDS2QDQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ие закупок

товаров,

работ, услуг

для

обеспечения

государстве

нных и

муниципаль

ных нужд

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд "

Протокол Председатель

и члены Оперативного

штаба от 22.02.2023г. №

53, приложен файл.

Реестр

контрактов

Контракт  №

23-01/166 о

поставке

многофункц

ионального

передвижног

о

культурного

центра

(Автоклуба)

на базе

автобуса

ПАЗ в

рамках

национально

го проекта

"Культура"

2. "Контракт №23-

01/166 о поставке

многофункционального

передвижного

культурного центра

(Автоклуба) на базе

автобуса ПАЗ в рамках

национального проекта

"Культура" " Реестр

контрактов

Администрация

Аликовского

муниципального округа

и ООО "ВолгаМед" от

01.03.2023г. №23-

01/166, приложен файл.

Реестр

контрактов

Контракт №

3. "Контракт № 1 на

поставку передвижного

многофункционального

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04fd851a-6b58-4395-9793-84211e770367?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xMWoTmWz8h6m8bSR%2BWWTGDS2QDQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e59208e-4100-42f3-98ca-dce56a1f93a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j5sOtYFFbtkHNlT5FoKIzErgD2M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4919d0a0-890f-4e29-9956-6298012aa87f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IblU0XJVwQfKMjFTivTi9FUHWQM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1 на

поставку

передвижног

о

многофункц

ионального

культурного

центра

(автоклуба)

для

обслуживани

я сельского

населения

Шумерлинск

ого

муниципаль

ного округа

культурного центра

(автоклуба) для

обслуживания сельского

населения

Шумерлинского

муниципального округа

" Реестр контрактов

Муниципальное

бюджетное учреждение

"Информационно-

ресурсный центр

культуры

Шумерлинского

муниципального округа"

и ООО "ВолгаМед" от

01.03.2023г. №1,

приложен файл.

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт №

23-01/181 на

поставку

многофункц

ионального

передвижног

о

культурного

центра

4. "Муниципальный

контракт №23-01/181 на

поставку

многофункционального

передвижного

культурного центра

(автоклуба) " Реестр

контрактов

Администрации

Цивильского

муниципального округа

и ООО "ВолгаМед" от

01.03.2023г. №23-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4919d0a0-890f-4e29-9956-6298012aa87f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IblU0XJVwQfKMjFTivTi9FUHWQM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d30fd43-c66b-43fd-8ae0-64b410a066cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vu22TvhbamVzYS0zFXDz%2Fv5j7TA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(автоклуба)

01/181, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d30fd43-c66b-43fd-8ae0-64b410a066cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vu22TvhbamVzYS0zFXDz%2Fv5j7TA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(01) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол, код

направления расходов:545600

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

224 033,91224 355,80

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

1.2 224 033,91 100,00224 033,91224 033,91
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек , код направления

расходов:52331, 55133, 52330,

153400

224 033,91224 355,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 224 033,91 Отклонения отсутствуют100,00224 033,91224 033,91

218 954,71219 276,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

160 543,91 Отклонения отсутствуют100,00218 954,71218 954,71

58 410,8058 410,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,0058 410,8058 410,80

63 490,0063 490,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

63 490,00 Отклонения отсутствуют100,0063 490,0063 490,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды , код

направления расходов:545500

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

21 477,1721 978,40

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:5519W, 5519V, 5519T,

551900

1.4 21 477,17 100,0021 477,1721 477,17

21 477,1721 978,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 21 477,17 Отклонения отсутствуют100,0021 477,1721 477,17

21 477,1721 978,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

21 477,17 Отклонения отсутствуют100,0021 477,1721 477,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

22 649,6122 649,61

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи, код

направления расходов:559700

1.5 22 649,61 100,0022 649,6122 649,61

22 649,6122 649,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 22 649,61 Отклонения отсутствуют100,0022 649,6122 649,61

21 483,0321 483,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0021 483,0321 483,03

21 483,0321 483,03

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 100,0021 483,0321 483,03

22 649,6122 649,61

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

22 649,61 Отклонения отсутствуют100,0022 649,6122 649,61

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

40 214,8640 214,86

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

1.6 40 214,86 100,0040 214,8640 214,86
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расходов:55900, 154500

40 214,8640 214,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 40 214,86 Отклонения отсутствуют100,0040 214,8640 214,86

38 483,1538 483,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

11 893,94 Отклонения отсутствуют100,0038 483,1538 483,15

26 589,2126 589,21

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 100,0026 589,2126 589,21

28 320,9228 320,92

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

28 320,92 Отклонения отсутствуют100,0028 320,9228 320,92

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

44 990,7744 990,77

(21) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек, код направления

расходов:55840, 148600

1.7 44 990,77 100,0044 990,7744 990,77

44 990,7744 990,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 44 990,77 Отклонения отсутствуют100,0044 990,7744 990,77

44 990,7744 990,77

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

44 990,77 Отклонения отсутствуют100,0044 990,7744 990,77

0,000,00межбюджетные трансферты1.7.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

62 782,4463 740,37

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:5454F,

54540, 198300

1.8 62 782,44 99,0262 166,2262 782,44

62 782,4463 740,37

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 62 782,44 Отклонения отсутствуют99,0262 166,2262 782,44

52 138,9653 070,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0052 138,9152 138,96

52 138,9653 070,25

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 100,0052 138,9152 138,96

62 782,4463 740,37

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

62 782,44 Отклонения отсутствуют99,0262 166,2262 782,44

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00



85

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(23) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:5519L, 5519N0

1.9 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00

46 289,4346 953,24

(25) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:5519D,

1.10 46 289,43 100,0046 289,4346 289,43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5519G, 5519E, 55132, 55131,

15340, 00710, 00720, 00770,

00780, 5519P, 00370, 00380,

00390, 00400, 52330, 5519Q,

5519I, 551330

46 289,4346 953,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.10.1 46 289,43 Отклонения отсутствуют100,0046 289,4346 289,43

91 089,5346 753,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.10.1

.1

87 291,43 Отклонения отсутствуют100,0091 089,5391 089,53

48 798,103 798,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.10.1

.2

45 000,00 100,0048 798,1048 798,10

3 998,003 998,00

бюджеты муниципальных

образований

1.10.1

.3

3 998,00 Отклонения отсутствуют100,003 998,003 998,00

0,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,000,00

71 045,6068 852,84

(26) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации , код направления

расходов:5519U0

1.11 71 045,60 97,5869 324,6371 045,60

71 045,6068 852,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.11.1 71 045,60 Отклонения отсутствуют97,5869 324,6371 045,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

23 616,6768 616,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.11.1

.1

0,00 Отклонения отсутствуют99,9823 611,8423 616,67

23 616,6768 616,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.11.1

.2

0,00 99,9823 611,8423 616,67

71 045,6068 852,84

бюджеты муниципальных

образований

1.11.1

.3

71 045,60 Отклонения отсутствуют97,5869 324,6371 045,60

0,000,00внебюджетные источники1.11.4 0,00 0,000,000,00



88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

533 483,79533 735,89 533 483,79 99,56531 146,60533 483,79

533 483,79533 735,89 533 483,79 99,56531 146,60533 483,79

512 233,99514 652,21 326 197,22 100,00512 229,11512 233,99

231 036,77 45 000,00 100,00231 031,89231 036,77

252 286,57251 051,74 252 286,57 99,07249 949,38252 286,57

0,000,00 0,00 0,000,000,00

231 968,06
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 3 068,20 6 136,40 9 204,60 21 978,4021 978,4018 409,2015 341,0012 272,80

Факт/прогноз

0,00 21 477,17 21 477,17 21 477,17 21 477,17 21 477,17 21 477,1721 477,1721 477,1721 477,1721 477,17

0,00

0,00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 5 833,30 11 666,60 17 499,90 53 070,2553 070,2535 000,0029 166,5023 333,20

Факт/прогноз

0,00 9 898,49 13 682,78 27 790,65 33 759,40 34 403,11 52 138,9142 194,9138 906,4238 824,5437 285,60

0,00

0,00

1.3.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 5 467,40 10 934,80 16 402,20 46 753,3446 753,3432 804,4027 337,0021 869,60

Факт/прогноз

23 611,31 23 611,31 31 178,43 31 574,00 31 574,00 31 574,01 46 089,5331 574,0031 574,0131 574,0131 574,01

0,00

0,00

1.4.

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 7 872,20 15 744,40 68 616,6768 616,6723 616,6723 616,6723 616,67

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 23 611,84 23 611,84 68 611,8423 611,8423 611,8423 611,8423 611,84

0,00

0,00

1.7.
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 5 281,20 10 562,40 15 843,60 44 990,7744 990,7731 687,2726 406,0021 124,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 31 687,27 31 687,27 33 955,90 33 955,90 44 990,7744 990,7744 990,7744 990,7744 990,77

0,00

0,00

1.8.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

144 460,00 144 460,00 144 460,00 144 460,00 144 460,00 144 460,00 219 276,60219 276,60160 865,80160 865,80144 460,00

Факт/прогноз

13 657,97 96 476,15 96 476,15 96 476,15 98 762,95 99 260,05 218 954,71185 112,2

9

119 309,8

8

119 309,8

8

119 309,8

8

0,00

13 657,97

1.9.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 3 781,85 7 563,70 11 345,55 21 483,0321 483,0321 483,0318 967,4615 127,40

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 2 397,11 6 006,90 21 483,0321 483,0321 464,1312 412,2712 412,27

0,00

0,00

1.10.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.11.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 3 665,80 7 331,60 10 997,40 38 483,1538 483,1521 994,9518 329,0014 663,20

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 11 893,94 11 893,94 13 150,92 38 483,1516 550,5916 550,5916 220,6613 150,92

0,00

0,00


