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регионального проекта —

Коледа Михаил Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(33) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2277.92 тыс. руб., 100.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

млн. кв. м в год, возрастающий

отклонений нет, в работе

Подтверждающие документы: 1.

"ожидаемый ввод жилья за

июнь" Иное Минстроя ЧР от

01.07.2024г. №б/н, приложен

файл.

0.61 0.36 0.7830.39321.1.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации,

возрастающий

отклонений нет,в работе

Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрации города

Чебоксары от 01.02.2024г. №21-01

-5ж-2024, приложен файл.

0.02 0.0127 0.15460.01272.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8ba9f56-949e-48e7-bf78-eb36c4694385?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dMGKpMGLDgL7xH5sDLsJAJDltHQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2d6ab92-005e-4d2b-9c88-3042a84c2fcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oqfr%2BtW26jabp7GK0i67Kb4VsTE%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7830

0,28000,2000 0,2100 0,2400 0,3200 0,3600 0,4000 0,4400 0,4800 0,5200

0,7830

0,32000,1487 0,2579 0,3059 0,3398 0,3932 0,4000 0,4400 0,4800 0,5200

ФП Миллион

квадратных

метров

0,5600

0,5600

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,1546

0,01270,0000 0,0127 0,0127 0,0127 0,0127 0,0127 0,0127 0,0127 0,0127

0,1546

0,01270,0000 0,0127 0,0127 0,0127 0,0127 0,0127 0,0127 0,0127 0,0127

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0127

0,0127
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,7830 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Росстат

Иное ввод

жилья

В работе.в работе,

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0.3932 из

0.783. Подтверждающие

документы: 1. "ввод

жилья" Иное Минстроя

ЧР от 01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.783

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.39320.7831.1

Мониторинг объема ввода

жилья за 4 месяца 2024

года

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Чувашстат

Иное Ввод

жилья факт

Выполнено. выполнено,

отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1. "Ввод

жилья факт" Иное

Минстроя ЧР от

01.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

20.05.2024 20.05.2024

1.1.

1

Мониторинг объема ввода

жилья за 6 месяцев 2024

года

Максимов

Владимир

Михайлович

Чувашстат

В работе.

20.07.2024 20.07.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d47dc5d-bf97-48f4-9449-3185282ae513?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0xl401kC68p6MaCJRW%2BJfhKXI9s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4b7cbec2-be1f-48e4-bc8f-0407895c8419?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sZUgD7ioTm%2FiCdD5ZaAgB91GCVA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Первый

заместитель

министра

Мониторинг объема ввода

жилья за 8 месяцев 2024

года

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Чувашстат

В работе.

20.09.2024 20.09.2024

1.1.

3

2.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

Значение: 0,1546 Дата:

31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

В работе.в работе,

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0.0127 из

0.1546.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации г.

Чебоксары от

01.02.2024г. №21-01-5ж-

2024, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0.1546

Миллион

квадратн

ых

метров

0.0927 0.01270.15462.1

мониторинг ввода жилья

за 4 мес. 2024 г. в рамках

реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

сайт

администрац

ии

г.Чеблксары

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено. отклонений

нет, выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

20.05.2024 20.05.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a223faf5-3a49-4b68-8a84-176b1790ccb2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ELOe4mbruaRrJR%2BW8FissDoltqA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/390fa26c-2bc8-4b3a-8597-e92d65d6cd0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=etligC88uqepvO83usnUgkag%2B1g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

Администрации г.

Чебоксары от

01.02.2024г. №21-01-5ж-

2024, приложен файл.

мониторинг ввода жилья

за 6 мес. 2024 г. в рамках

реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

сайт

администрац

ии

г.Чебоксары

В работе.

20.07.2024 20.07.2024

2.1.

2

мониторинг ввода жилья

за 8 мес. 2024 г. в рамках

реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

сайт

администрац

ии

г.Чебоксары

В работе.

20.09.2024 20.09.2024

2.1.

3

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Администра

ция

г.Чебоксары

В работе.в работе,

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 0 002.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/390fa26c-2bc8-4b3a-8597-e92d65d6cd0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=etligC88uqepvO83usnUgkag%2B1g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

ЧР
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

2 277,922 277,92

(01) Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации мероприятий

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства Российской

Федерации, код направления

расходов:1A217, 1A218, 1A219,

1A21A, 1A21В, 5021D0

1.1 2 277,92 100,002 277,922 277,92

2 277,922 277,92

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 277,92 в работе, отклонений нет100,002 277,922 277,92

2 277,922 277,92

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 в работе, отклонений нет100,002 277,922 277,92

2 277,922 277,92

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,002 277,922 277,92

2 277,922 277,92

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

2 277,92 в работе, отклонений нет100,002 277,922 277,92

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства, код

направления расходов:5021Т,

5021Д, 5021Ж, 5021Е, 5021Ц,

5021Ф, 5021У, 5021С, 5021М,

5021Л, 5021К, 5021И, 5021Ч,

5021Ш, 5021Щ, 5021Ю, 5021Э,

5021Б, 5021В, 5021Г, 5021D0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 277,922 277,92 2 277,92 100,002 277,922 277,92

2 277,922 277,92 2 277,92 100,002 277,922 277,92

2 277,922 277,92 0,00 100,002 277,922 277,92

2 277,92 0,00 100,002 277,922 277,92

2 277,922 277,92 2 277,92 100,002 277,922 277,92

0,000,00 0,00 0,000,000,00

2 277,92
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Российской Федерации

План

0,00 0,00 1 138,96 1 138,96 2 277,92 2 277,92 2 277,922 277,922 277,922 277,922 277,92

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 2 277,92 2 277,92 2 277,92 2 277,922 277,922 277,922 277,922 277,92

0,00

0,00


