
Руководитель

регионального проекта —

Лукшин Алексей Петрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(32) Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 15,

из них:

- 7 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

74757.61 тыс. руб., 70.34 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Внедрены рабочие

программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

выгрузка

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"выгрузка" Иное

Минобразования

Чувашии от 05.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2023 31.12.2023

100Процент 0 100100

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

приказ

Выполнено. Просрочка 8

дней. Подтверждающие

документы: 1. "приказ"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

17.04.2023 25.04.2023

1.1.

2

Документ утвержден

(подписан)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

15.08.2023 15.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

3

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 30.06.2023г.

№-, приложен файл.

Выполнено.

30.06.2023 30.06.2023

1.2

Обеспечено увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами Значение:

86,0000 Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

выгрузка

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"выгрузка" Иное

Минобразования

Чувашии от 05.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 61 из 86.

31.12.2023 31.12.2023

86

Тысяча

человек

0 6186

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.2.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет отчет

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 15.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

15.04.2023 25.04.2023

1.2.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

15.07.2023 15.07.2023

1.3

Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи Значение:

4,8740 Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

справка

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное Минобразования

Чувашии от 05.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 2.6 из

4.874.

31.12.2023 31.12.2023

4.874

Тысяча

человек

0 2.64.874

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Иванова

Людмила

-

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Радомировн

а  -

Начальник

отдела

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

15.07.2023 15.07.2023

1.4

Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том числе

структурные

подразделения указанных

организаций, оснащены

государственными

символами Российской

Федерации. Значение:

274,0000 Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

выгрузка

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"выгрузка" Иное

Минобразования Чуваши

от 05.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 274 из 274.

31.12.2023 31.12.2023

274Единица 0 274274

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Закупка

Минобразования

Чувашии от 03.03.2023г.

№56, приложен файл.

отсутствие отклонений

28.04.2023 25.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"государственный

контракт" Иное

Минобразования

Чувашии от 14.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено

15.06.2023 14.06.2023

1.4.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.08.2023 31.08.2023

1.5

В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях проведены

мероприятия по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими общественными

объединениями Значение:

328,0000 Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

выписка

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "выписка"

Иное Минобразования

Чувашии от 05.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 328 из 328.

31.12.2023 31.12.2023

328Единица 0 328328

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Поздеева

Наталья

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

соглашение,

Письмо

Выполнено. Просрочка 8

дней. Подтверждающие

документы: 1.

17.04.2023 25.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

а  -

Начальник

управления

письмо

"соглашение" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.04.2023г.

№-, приложен файл. 2.

"письмо" Письмо

Минобразования

Чувашии от 01.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.5.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики

- Чувашии в

целях

софинансиро

вания

расходных

обязательств

Чувашской

Республики

- Чувашии

по

финансовом

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Минобразования

Чувашии от 14.06.2023г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии в

целях софинансирования

расходных обязательств

Чувашской Республики -

Чувашии по

финансовому

обеспечению

мероприятий по

обеспечению

деятельности советников

директора по

15.06.2023 14.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у

обеспечению

мероприятий

по

обеспечению

деятельност

и советников

директора

по

воспитанию

и

взаимодейст

вию с

детскими

общественн

ыми

объединения

ми в

общеобразов

ательных

организация

х, Иное

письмо

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями в

общеобразовательных

организациях"

Соглашение

Минобразования

Чувашии от 28.12.2022г.

№073-09-2023-834,

приложен файл.

Выполнено

1.5.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

15.09.2023 15.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1

25 687,8825 687,88

(33) Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том числе

структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами

Российской Федерации.0

1.1 24 715,62 96,2224 715,6225 687,88

25 687,8825 687,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 24 715,62 отсутствие отклонений96,2224 715,6225 687,88

25 687,8825 687,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

24 715,62 отсутствие отклонений96,2224 715,6225 687,88

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

80 592,4380 592,43

(47) В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях проведены

мероприятия по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными объединениями0

1.2 80 592,43 62,0950 041,9980 592,43

80 592,4380 592,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 80 592,43 отсутствие отклонений62,0950 041,9980 592,43

80 592,4380 592,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

232,90 отсутствие отклонений62,0950 041,9980 592,43

80 359,5380 359,53

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 62,0849 886,4980 359,53

80 359,5380 359,53

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

80 359,53 отсутствие отклонений62,0849 886,4980 359,53

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

106 280,31106 280,31 105 308,05 70,3474 757,61106 280,31

106 280,31106 280,31 105 308,05 70,3474 757,61106 280,31

106 280,31106 280,31 24 948,52 70,3474 757,61106 280,31

80 359,53 0,00 62,0849 886,4980 359,53

80 359,5380 359,53 80 359,53 62,0849 886,4980 359,53

0,000,00 0,00 0,000,000,00

80 359,53
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1.

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими общественными объединениями

План

13 400,00 20 100,00 26 800,00 33 500,00 40 200,00 53 600,00 80 592,4373 700,0067 000,0060 300,0053 600,00

Факт/прогноз

0,00 13 451,55 19 686,43 26 651,27 50 041,99 53 600,00 80 592,4373 700,0067 000,0060 300,0053 600,00

6 700,00

0,00

1.2.

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами

Российской Федерации.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 687,88 25 687,8825 687,8825 687,8825 687,8825 687,88

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 24 715,62 24 715,62 25 687,8825 687,8825 687,8825 687,8825 687,88

0,00

0,00


