
Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(15) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 18, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 91,

из них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

157176.69 тыс. руб., 13.72 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Миллион

человек

ФП

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей, млн. человек,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"-" Письмо УФНС по ЧР от

02.06.2023г. №13-39/21485@,

приложен файл. 2. "Количество

юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей, сведения о

которых содержатся в Едином

реестре субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Иное ФНС от 10.06.2023г. №б/н,

указана ссылка. Исполнено на

107,4 % от плана (количество

самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус и

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход" +

сумма среднесписочной

численности работников +

количество ИП)

1.1. 0.1567 0.0978 0.17970.193
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек

1

Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек

1.1

План

Факт/прогноз

0,1797

0,06520,0163 0,0326 0,0489 0,0815 0,0978 0,1141 0,1304 0,1467 0,1630

0,1930

0,19160,1855 0,1868 0,1885 0,1914 0,1930 0,1930 0,1930 0,1930 0,1930

ФП Миллион

человек

0,1793

0,1930
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

которые стали

резидентами созданных

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 82,6% от

плана Предоставлена

информация : 19 из 23.

31.12.2023 31.12.2023

23Единица 0 1923
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышленных

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 23,0000 Дата:

31.12.2023

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №10-2022-

038398, приложен файл.

2. "Соглашение о

предоставлении

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

08.06.2023г. №10-2022-

041945, приложен файл.

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №10-2022-

038398, приложен файл.

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

08.06.2023г. №10-2022-

041945, приложен файл.

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №10-2022-

038398, приложен файл.

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

08.06.2023г. №10-2022-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

041945, приложен файл.

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №10-2022-

038398, приложен файл.

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

08.06.2023г. №10-2022-

041945, приложен файл.

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.03.2023г. №10-2022-

038398, приложен файл.

1.1.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

5

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

отсутствует

1.1.

6

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

7

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

8

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.1.

9

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалист-

эксперт

1.2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

которые стали

резидентами созданных

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков по всей

территории страны,

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Информация по

значению результата: В

работе.Риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 27.

31.12.2024 31.12.2024

27Единица 0 027
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

накопленным итогом)

Значение: 27,0000 Дата:

31.12.2024

1.2.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.2.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.2.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.3

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.06.2023г.

31.12.2023 31.12.2023

0.555

Тысяча

единиц

0 0.3460.555
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги) Значение: 0,5550

Дата: 31.12.2023

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 62,3% от

плана Предоставлена

информация : 0.346 из

0.555.

1.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

 

1.3.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

4

Обеспечено обучение

сотрудников

региональных команд в

части внедрения

скоринговой модели

оценки субъекта МСП в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.3.

5

Обеспечена

методологическая

поддержка субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

внедрение скоринговой

модели оценки субъекта

МСП

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

6

Обеспечена подготовка

и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.3.

7

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

8

Предоставлен отчет за 3

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республике"

1.3.

9

Предоставлен отчет за 2

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

 

05.07.2023 05.07.2023

1.4

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 101,4% от

плана Предоставлена

информация : 0.735 из

31.12.2023 31.12.2023

0.725

Тысяча

единиц

0 0.7350.725
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

микрофинансовой

организацией) Значение:

0,7250 Дата: 31.12.2023

0.725.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отстутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отстутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отстутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.4.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отстутствует

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4.

5

Предоставлен отчет за 2

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

АНО МКК

"АПМБ"

 

05.07.2023 05.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республике"

1.4.

6

Предоставлен отчет за 3

квартал

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отстутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.5

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Информация по

значению результата: В

работе.Риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.725.

31.12.2024 31.12.2024

0.725

Тысяча

единиц

0 00.725
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

микрофинансовой

организацией) Значение:

0,7250 Дата: 31.12.2024

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Реестр

соглашений

В работе. Риск

неисполнения КТ

отстутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.6

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

предоставление

поручительств

(независимых гарантий)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональных

гарантийных организаций)

Значение: 2 397,3984 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ГФ

ЧР"

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 70,8% от

плана Предоставлена

информация : 1697.1 из

2397.3984.

31.12.2023 31.12.2023

2397.398

4

Миллион

рублей

0 1697.1

2397.398

4

1.6.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Ланцова

Ольга

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

отстутствует

1.6.

2

АО «Корпорация «МСП»

проведена процедура

присвоения РГО ранга,

характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

эффективность

деятельности РГО

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

 

15.08.2023 15.08.2023

1.6.

3

АО «Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики"

1.6.

4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

 

05.07.2023 05.07.2023

1.6.

5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.7

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

предоставление

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

АНО "ГФ

ЧР"

Информация по

значению результата: В

работе.Риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2024 31.12.2024

2418.778

3

Миллион

рублей

0 0

2418.778

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручительств

(независимых гарантий)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

малого и среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональных

гарантийных организаций)

Значение: 2 418,7783 Дата:

31.12.2024

министра

Предоставлена

информация : 0 из

2418.7783.

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.7.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

АНО "ГФ

ЧР"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

1.8

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

34,0000 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 26,5% от

плана Предоставлена

информация : 9 из 34.

31.12.2023 31.12.2023

34Единица 0 934

1.8.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Захаров

Артем

Евгеньевич

-

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.8.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Захаров

Артем

Евгеньевич

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

-

Руководител

ь

 

1.8.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич

-

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.8.

4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич

-

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

 

05.07.2023 05.07.2023

1.8.

5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич

-

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.9

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Информация по

значению результата: В

работе.Риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 32.

31.12.2024 31.12.2024

32Единица 0 032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

32,0000 Дата: 31.12.2024

1.9.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.10

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 66,7% от

плана Предоставлена

информация : 0.2 из 0.3.

31.12.2023 31.12.2023

0.3

Миллиар

д рублей

0 0.20.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,3000 Дата: 31.12.2023

1.10

.1

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалист-

эксперт

1.10

.5

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.6

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.7

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.8

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

Получены положительные

Майорова Минпром

В работе. Риск

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.9

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Чувашии

неисполнения КТ

отсутствует

1.10

.10

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.11

Оборудование

приобретено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.12

Оборудование

установлено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.10

.13

Оборудование введено в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на  -

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

главный

специалист-

эксперт

1.11

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0143

Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 0,37% от

плана Предоставлена

информация : 0.0001 из

0.0143.

31.12.2023 31.12.2023

0.0143

Миллиар

д

долларов

0 0.00010.0143

1.11

.1

Предоставлен отчет за 2

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич

-

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

 

05.07.2023 05.07.2023

1.11

.2

Предоставлен отчет об

оказании услуги

"Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 1

полугодия

Захаров

Артем

Евгеньевич

-

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

 

05.07.2023 05.07.2023

1.11

.3

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Руководител

ь

 

1.11

.4

Предоставлен отчет за 4

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич

-

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.11

.5

Предоставлен отчет об

оказании услуги

"Содействие в поиске и

подборе иностранного

покупателя", по итогам 2

полугодия

Захаров

Артем

Евгеньевич

-

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.12

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап, созданы

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Агростартап,

накопленным итогом)

Значение: 43,0000 Дата:

31.12.2023

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата,

Письмо о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Письмо Минсельхоз

Чувашии от 30.06.2023г.

№13/20-4620, приложен

файл. 2. "о выполнении

результата" Отчет

Минсельхоз Чувашии от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 146,5% от

плана Предоставлена

информация : 63 из 43.

31.12.2023 31.12.2023

43Единица 0 6343
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.12

.1

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

 

05.07.2023 05.07.2023

1.12

.2

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.12

.3

Предоставлен отчет за 4

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.13

Обеспечено количество

вовлеченных в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в

АПК, в том числе созданы

новые субъекты МСП,

увеличена членская база

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата,

Письмо о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Письмо Минсельхоз

Чувашии от 30.06.2023г.

№13/20-4620, приложен

файл. 2. "о выполнении

результата" Отчет

Минсельхоз Чувашии от

30.06.2023г. №б/н,

31.12.2023 31.12.2023

207Единица 0 64207
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Значение: 207,0000 Дата:

31.12.2023

приложен файл.

Исполнено на 39,0% от

плана Предоставлена

информация : 64 из 207.

1.13

.1

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

 

05.07.2023 05.07.2023

1.13

.2

Предоставлен отчет за 3

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.13

.3

Предоставлен отчет за 4

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.14

Сельскохозяйственные

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на создание и

развитие производств в

АПК (количество

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата,

Письмо о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Письмо Минсельхоз

Чувашии от 30.06.2023г.

31.12.2023 31.12.2023

67Единица 0 6967
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 67,0000

Дата: 31.12.2023

№13/20-4620, приложен

файл. 2. "о выполнении

результата" Отчет

Минсельхоз Чувашии от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 103,0% от

плана Предоставлена

информация : 69 из 67.

1.14

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.01.2023г. №10-2023-

000125, приложен файл.

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

003759, приложен файл.

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2023г. №10-2023-

003758, приложен файл.

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.03.2023г. №10-2023-

021296, приложен файл.

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.03.2023г. №10-2023-

021298, приложен файл.

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.03.2023г. №10-2023-

021299, приложен файл.

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.03.2023г. №10-2023-

003758, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.03.2023г. №10-2023-

024020, приложен файл.

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.05.2023г. №10-2023-

000125, приложен файл.

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002308, приложен файл.

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002301, приложен файл.

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение от

22.06.2023г. №30-2023-

002450, приложен файл.

13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002299, приложен файл.

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002302, приложен файл.

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002295, приложен файл.

16. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002307, приложен файл.

17. "Соглашение о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002305, приложен файл.

18. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.06.2023г. №30-2023-

002451, приложен файл.

19. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.06.2023г. №30-2023-

002449, приложен файл.

20. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.06.2023г. №30-2023-

002446, приложен файл.

21. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

21.06.2023г. №30-2023-

002292, приложен файл.

22. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.06.2023г. №30-2023-

002306, приложен файл.

23. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.06.2023г. №30-2023-

002300, приложен файл.

24. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.06.2023г. №30-2023-

002448, приложен файл.

25. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042306, приложен файл.

26. "Соглашение о

предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042303, приложен файл.

27. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042346, приложен файл.

28. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042343, приложен файл.

29. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042348, приложен файл.

30. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

042309, приложен файл.

31. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

042344, приложен файл.

32. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №10-2023-

024020, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

1.14

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.14

.3

Предоставлен отчет за 2

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

 

05.07.2023 05.07.2023

1.14

Предоставлен отчет за 3

Волкова Минсельхоз

В работе. Риск

04.10.2023 04.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.4

квартал

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Чувашии

неисполнения КТ

отсутствует

1.14

.5

Предоставлен отчет за 4

квартал

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023

1.15

К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ

Чувашской Республики

"РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим

итогом) Значение: 10

000,0000 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АУ ЧР "РБИ" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 92,9% от

плана Предоставлена

информация : 9293 из

10000.

31.12.2023 31.12.2023

10000Единица 2000 929310000

1.15

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.15

.2

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.15

.3

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.15

.4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

 

05.07.2023 05.07.2023

1.15

.5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения КТ

04.10.2023 04.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отсутствует

1.16

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства -

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг центров поддержки

экспорта) Значение:

0,0340 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет АНО "цэп" от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 26,5% от

плана Предоставлена

информация : 0.009 из

0.034.

31.12.2023 31.12.2023

0.034Единица 0 0.0090.034

1.16

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Захаров

Артем

Евгеньевич

-

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

20.12.2023 20.12.2023

1.16

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

Захаров

Артем

Евгеньевич

-

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

Руководител

ь

1.16

.3

Предоставлен отчет за 2

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич

-

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

 

05.07.2023 05.07.2023

1.16

.4

Предоставлен отчет за 3

квартал

Захаров

Артем

Евгеньевич

-

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.17

Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на 10 процентов

(ежегодно), % Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

пользованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 01.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 89,0% от

плана Предоставлена

информация : 8.9 из 10.

31.12.2023 31.12.2023

10Процент 0 8.910
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.17

.1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.17

.2

Акт утвержден (подписан)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

МИнэконом

развития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.17

.3

Утвержден план

достижения планового

значения результата

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

пользованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 30.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

30.04.2023 30.04.2023

1.17

.4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

отдел

аренды и

 

05.07.2023 05.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

1.17

.5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023

1.17

.6

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.18

Увеличена доля

предоставления

имущества в аренду или на

ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не

менее чем на 7 процентов

(ежегодно), % Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

пользованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 01.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 70,0% от

плана Предоставлена

информация : 4.9 из 7.

31.12.2023 31.12.2023

7Процент 0 4.97

1.18

.1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023

1.18

.2

Акт утвержден (подписан)

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

01.12.2023 01.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.18

.3

Утвержден план

достижения планового

значения результата

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет о

выполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении результата"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

пользованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 30.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

Риск неисполнения КТ

отсутствует

30.04.2023 30.04.2023

1.18

.4

Предоставлен отчет за 2

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

 

05.07.2023 05.07.2023

1.18

.5

Предоставлен отчет за 3

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

04.10.2023 04.10.2023



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

1.18

.6

Предоставлен отчет за 4

квартал

Севрюкова

Снежана

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

отдел

аренды и

контроля за

пользование

м

государстве

нного

имущества

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения КТ

отсутствует

31.12.2023 31.12.2023



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

978 705,05978 705,05

(01) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

которые стали резидентами

созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков по

всей территории страны,

накопленным итогом)0

1.1 0,00 0,000,00973 654,55

978 705,05978 705,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 0,00

кассовое исполнение

запланировано на 4 квартал

0,000,00973 654,55



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.: 2023 года

978 705,05978 705,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

кассовое исполнение

запланировано на 4 квартал

2023 года

0,000,00973 654,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 784,706 784,70

(03) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

0

1.2 6 784,70 50,003 392,356 784,70

6 784,706 784,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.2.1 6 784,70 50,003 392,356 784,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

6 784,706 784,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 784,70 50,003 392,356 784,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

20 157,2720 157,27

(04) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой организацией)0

1.3 20 157,27 100,0020 157,2720 157,27

20 157,2720 157,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 20 157,27 100,0020 157,2720 157,27

20 157,2720 157,27

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

20 157,27 100,0020 157,2720 157,27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00



56

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено предоставление

поручительств (независимых

гарантий) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства,

при гарантийной поддержке

региональных гарантийных

организаций)0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00



57

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

38 422,0238 422,02

(06) Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта)0

1.5 38 422,02 100,0038 422,0238 422,02

38 422,0238 422,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 38 422,02 -100,0038 422,0238 422,02

38 422,0238 422,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

38 422,02 -100,0038 422,0238 422,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00



58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

94 722,2294 722,22

(32) Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств в

АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)0

1.6 93 912,81 96,9691 846,9494 722,22

94 722,2294 722,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 93 912,81 96,9691 846,9494 722,22

94 722,2294 722,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

93 912,81 96,9691 846,9494 722,22

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

3 484,703 484,70

(33) К 2024 году Центром

1.7 3 484,70 50,121 746,513 484,70



59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

3 484,703 484,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 3 484,70 50,121 746,513 484,70

3 484,703 484,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

3 484,70 50,121 746,513 484,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

3 223,203 223,20

(34) Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта)0

1.8 3 223,20 50,001 611,603 223,20



60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 223,203 223,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 3 223,20 50,001 611,603 223,20

3 223,203 223,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

3 223,20 50,001 611,603 223,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 145 499,161 145 499,16 165 984,70 13,72157 176,691 140 448,66

1 145 499,161 145 499,16 165 984,70 13,72157 176,691 140 448,66

1 145 499,161 145 499,16 165 984,70 13,72157 176,691 140 448,66

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

План

0,00 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,2720 157,2720 157,2720 157,2720 157,27

Факт/прогноз

20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,27 20 157,2720 157,2720 157,2720 157,2720 157,27

0,00

0,00

1.2.

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 223,203 223,202 148,001 074,000,00

Факт/прогноз

805,80 805,80 1 611,60 1 611,60 1 611,60 1 611,60 3 223,201 611,601 611,601 611,601 611,60

0,00

0,00

1.3.

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 722,2294 722,2264 994,0032 497,000,00

Факт/прогноз

4 612,78 0,00 29 690,07 30 428,36 91 846,94 91 846,94 94 722,2291 846,9491 846,9491 846,9491 846,94

0,00

0,00

1.4.

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,703 484,702 322,001 161,000,00

Факт/прогноз

579,02 868,53 1 161,19 1 453,85 1 746,51 1 746,51 3 484,701 746,511 746,511 746,511 746,51

0,00

0,00

1.5.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков,

технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978 705,05470 000,00470 000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978 705,050,000,000,000,00

0,00

0,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.7.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)

План

0,00 1 696,00 3 392,00 3 392,00 3 392,00 6 784,70 6 784,706 784,706 784,706 784,706 784,70

Факт/прогноз

1 696,18 1 696,18 3 392,35 3 392,35 3 392,35 3 392,35 6 784,703 392,353 392,353 392,353 392,35

0,00

0,00

1.8.

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и

среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)

План

0,00 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,0238 422,0238 422,0238 422,0238 422,02

Факт/прогноз

38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,02 38 422,0238 422,0238 422,0238 422,0238 422,02

0,00

0,00


