
Руководитель

регионального проекта —

Кондратьев Александр Андреевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(16) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 13, из них:

- 13 достигнутых

показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 8, из

них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4095.40 тыс. руб., 50.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 5. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. Риски отсутствуют

1.1. 6 51 5154

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 3. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. 4.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. 5.

1.2. 0 787 862935



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Риски

отсутствуют

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

участия в проекте, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 3. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. 4.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 5.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. 6.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Риски

отсутствуют

1.3. 0 50 5056

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 3. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. 4.

"информация" Иное ФРП

1.4. 5 15 1515



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл. 5.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. Риски

отсутствуют

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 30.04.2023г. №

б/н, приложен файл. 3.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 4. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.05.2023г. №

б/н, приложен файл. 5.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. Риски

отсутствуют

1.5. 0 14 1818

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. 3.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 4. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.05.2023г. №

1.6. 1 18 1820



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

б/н, приложен файл. 5.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 6.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл. Риски

отсутствуют

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 30.04.2023г. №

б/н, приложен файл. 3.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 5. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. Риски

отсутствуют

1.7. 0 299 299306

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 3. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. 4.

1.8. 0 302 362374



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл. 5.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. Риски

отсутствуют

ЧеловекФП

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда

самостоятельно, а также органов

исполнительной власти,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 30.04.2023г. №

б/н, приложен файл. 3.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. 5.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. Риски отсутствуют

1.9. 0 156 156222

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. 3.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"информация" Иное ФРП

1.10. 0 30 4533



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. 5.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. Риски отсутствуют

Условная

единица

ФП

Количество региональных центров

компетенций, созданных в

субъектах Российской Федерации в

целях распространения лучших

практик производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 30.04.2023г. №

б/н, приложен файл. 3.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. 5.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. Риски отсутствуют

1.11. 0 1 11

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров), возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл. 3. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. 4.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

1.12. 0 70 8083



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл. 5.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. Риски

отсутствуют

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

ПроцентФП

Доля предприятий от общего числа

предприятий, вовлеченных в

национальный проект, на которых

прирост производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "информация" Иное

ФРП Чувашии от 31.03.2023г. №

б/н, приложен файл. 3.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл. В соответствии

с соглашением план на 2023 г.

отсутствует

2.1. 0 0 00
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

862,0000

787,0000787,0000 787,0000 787,0000 787,0000 787,0000 787,0000 862,0000 862,0000 862,0000

862,0000

925,0000787,0000 787,0000 913,0000 925,0000 935,0000 787,0000 862,0000 862,0000 862,0000

ФП Человек 862,0000

862,0000

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.2

План

Факт/прогноз

50,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

50,0000

56,000050,0000 50,0000 56,0000 56,0000 56,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

45,0000

30,000030,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000

45,0000

33,000030,0000 30,0000 33,0000 28,0000 33,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000

ФП Человек 45,0000

45,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом

1.4

План

Факт/прогноз

18,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

18,0000

20,000018,0000 18,0000 20,0000 20,0000 20,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Условная

единица

18,0000

18,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.5

План

Факт/прогноз

51,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 51,0000 51,0000 51,0000 51,0000 51,0000

51,0000

53,000047,0000 47,0000 52,0000 53,0000 54,0000 51,0000 51,0000 51,0000 51,0000

ФП Условная

единица

51,0000

51,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов

исполнительной власти, нарастающим итогом

1.7

План

Факт/прогноз

156,0000

156,0000156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000

156,0000

222,0000156,0000 156,0000 222,0000 222,0000 222,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000

ФП Человек 156,0000

156,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.8

План

Факт/прогноз

80,0000

70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000

80,0000

84,000070,0000 70,0000 84,0000 84,0000 83,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000

ФП Процент 80,0000

80,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.9

План

Факт/прогноз

18,0000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 18,0000

18,0000

18,000014,0000 14,0000 17,0000 18,0000 18,0000 14,0000 14,0000 14,0000 18,0000

ФП Условная

единица

18,0000

18,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.10

План

Факт/прогноз

362,0000

302,0000302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 302,0000

362,0000

364,0000302,0000 302,0000 352,0000 364,0000 374,0000 302,0000 302,0000 302,0000 302,0000

ФП Человек 362,0000

362,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.11

План

Факт/прогноз

15,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

15,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Условная

единица

15,0000

15,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.12

299,0000

299,0000299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000ФП Человек 299,0000



12

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

299,0000

306,0000299,0000 299,0000 306,0000 306,0000 306,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям ,

процент

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

-

Соглашение

Канмаш

ДСО,

Соглашение

Смак,

Соглашение

ООО БКР,

Соглашение

Тароупаковк

а ,

Соглашение

КЗСП,

Соглашение

Спектр

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "КЗСП"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 30.03.2023г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Канмаш ДСО"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 20.06.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Спектр" Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 29.03.2023г.

№б/н, приложен файл. 4.

"ООО БКР" Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 25.10.2022г.

№б/н, приложен файл. 5.

"Тароупаковка "

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 04.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 6.

"Смак" Соглашение

31.12.2023 31.12.2023

8

Условная

единица

0 68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минпромэнерго

Чувашии от 02.08.2022г.

№б/н, приложен файл. В

работе, риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 6 из 8.

1.1.

1

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Соглашение

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение

Минпромэнрего

Чувашии от 19.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.1.

2

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Соглашение

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 19.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

30.06.2023 28.06.2023

1.1.

3

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

-

Соглашение

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

30.06.2023 28.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Борисович  -

Заместитель

министра

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 19.06.2023г.

№1, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

1.1.

4

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Соглашение

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 19.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

30.06.2023 28.06.2023

1.1.

5

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

6

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

Документ утвержден

Гринев -

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

7

(подписан)

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

 

1.1.

8

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

8 190,808 190,80

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда0

1.1 8 190,80 50,004 095,408 190,80

8 190,808 190,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 8 190,80 Риск неисполнения отсутствует50,004 095,408 190,80

8 190,808 190,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

8 190,80 Риск неисполнения отсутствует50,004 095,408 190,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 190,808 190,80 8 190,80 50,004 095,408 190,80

8 190,808 190,80 8 190,80 50,004 095,408 190,80

8 190,808 190,80 8 190,80 50,004 095,408 190,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью

созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

План

682,60 682,60 682,60 682,60 682,60 682,60 8 190,801 364,80682,60682,60682,60

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 730,27 3 412,84 4 095,40 4 778,00 8 190,808 190,806 825,706 143,105 460,50

682,60

0,00


