
Руководитель

регионального проекта —

Каликова Светлана Анатольевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(24) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 8, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 29,

из них:

- 22 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

151463.12 тыс. руб., 42.19 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Открытие нового Дома

культуры в деревне Юманзары

Канашского округа" Иное

Минкультуры Чувашии от

23.03.2023г. №-, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию " Иное Глава

Канашского муниципального

округа Чувашской Республики

от 20.03.2023г. №21-11-01-2023,

приложен файл. 3. "Мониторинг

хода строительства объектов

культуры в рамках

национального проекта

"Культура" " Отчет

Министерства культуры, по

делам национальностей и

архивного дела Чувашской

Республики от 01.02.2023г. №-,

приложен файл. 4. "Информация

о конкурсных процедурах по

модернизации ДШИ_

еженедельный мониторинг "

Отчет Министерства культуры,

по делам национальностей и

архивного дела Чувашской

Республики от 02.12.2022г. №-,

приложен файл. Отклонения

отсутствуют. 29 марта 2023 г.

1.1. 12 23 2523



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

состоялось торжественное

открытие сельского Дома

культуры в деревне Юманзары

Канашского муниципального

окру-га Чувашской Республики.

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг по оснащению

детских школ искусств

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами в 2022 году " Отчет

Министерства культуры, по

делам национальностей и

архивного дела Чувашской

Республики от 24.11.2022г. №-,

приложен файл. Отклонения

отсутствуют. В 2022 г. средства

на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и

учебных материалов получили 4

детские школы искусств:

Чебоксарская детская

музыкальная школа им. С.М.

Максимова, Детская школа

искусств г. Новочебоксарск,

Алатырская детская школа

искусств и Детская музыкальная

школа г. Канаш. В учреждения

поступило 67 ед. музыкальных

инструментов, 429 ед.

оборудования и 573 ед. учебных

материалов. В городе

Чебоксары создана модельная

библиотека на базе Библиотеки

им. М. Трубиной. В 2023 году

1.2. 8 20 3320



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ведется работа по оснащению 2

музеев, 2 театров, созданию 6

модельных библиотек,

планируется приобрести 3

автоклуба.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

33,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 24,0000 30,0000

33,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 24,0000 30,0000

ФП Единица 33,0000

33,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

25,0000

23,000023,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 24,0000 24,0000

25,0000

23,000022,0000 22,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 24,0000 24,0000

ФП Единица 25,0000

25,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

"Нацпроект"

Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01

1.2

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 9,0000

Дата: 31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 9 из 9.

31.12.2023 15.06.2023

9Единица 2 99

1.2.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

-

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

15.02.2023 14.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

экспертизы

экспертизы " Иное

АУЧР "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

09.12.2021г. №21-1-1-2-

075767-2021, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

1.2.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

-

Письмо Об

исполнении

протокола

заседания

проектного

комитета по

реализации

региональны

х проектов,

направленны

х на

реализацию

национально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении протокола

заседания проектного

комитета по реализации

региональных проектов,

направленных на

реализацию

национального проекта

«Культура» и

федеральных проектов,

входящих в его состав,

от 27.01.2023 г. № 1"

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архивного

дела

Чувашской

Республики

«Культура»

и

федеральны

х проектов,

входящих в

его состав,

от

27.01.2023 г.

№ 1, Иное

Разрешение

на

строительств

о

(реконструк

цию)

Письмо Минстрой

Чувашии от 01.03.2023г.

№10/12-3493, приложен

файл. 2. "Разрешение на

строительство

(реконструкцию)" Иное

Администрация

Аликовского

муниципального округа

Чувашской Республики

от 10.02.2023г. №21-07-

01-2023, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.2.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Просрочка

40 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации "

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 27.12.2022г. №054-09

-2023-146, приложен

15.02.2023 27.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл. Отклонения

отсутствуют. По

техническим причинам

вложить документ об

исполнении КТ к

установленному сроку

не представлялось

возможным.

1.2.

4

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.06.2023 15.06.2023

1.2.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Андреев

Александр

Федорович

- директор

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Письмо об

исполнении

протокола

заседания

проектного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "об

исполнении протокола

заседания проектного

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

комитета по

реализации

региональны

х проектов,

направленны

х на

реализацию

национально

го проекта

«Культура»

и

федеральны

х проектов,

входящих в

его состав,

от

27.01.2023 г.

№ 1, Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

55 на

реконструкц

ию объекта

"МАУ ДО

"Аликовская

ДШИ"

Аликовского

района

Чувашской

Республики

комитета по реализации

региональных проектов,

направленных на

реализацию

национального проекта

«Культура» и

федеральных проектов,

входящих в его состав,

от 27.01.2023 г. № 1"

Письмо Минстрой

Чувашии от 01.03.2023г.

№10/12-3493, приложен

файл. 2.

"Государственный

контракт № 55 на

реконструкцию объекта

"МАУ ДО "Аликовская

ДШИ" Аликовского

района Чувашской

Республики " Реестр

контрактов КУЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО "Малая

строительная

организация

"Аликовская" от

01.03.2023г. №55,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 02

1.3.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по объекту

"Капитальны

й ремонт

Янтиковског

о народного

краеведческ

ого музея,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Янтиковский

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы по объекту

"Капитальный ремонт

Янтиковского народного

краеведческого музея,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика,

Янтиковский район, с.

Янтиково, у. Ленина, д.

56" " Иное Автономное

учреждение Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

20.02.2023 20.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

район, с.

Янтиково, у.

Ленина, д.

56" , Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

объекта "

«Капитальн

ый ремонт

кровли

здания МБУ

«Краеведчес

кий музей»

г. Канаш ЧР,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

г. Канаш, ул.

Железнодор

ожная, д.85»,

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

13.02.2023г. №21-1-1-2-

006409-2023, приложен

файл. 2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы объекта "

«Капитальный ремонт

кровли здания МБУ

«Краеведческий музей»

г. Канаш ЧР,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, г. Канаш,

ул. Железнодорожная,

д.85»" Иное Автономное

учреждение Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертизы

объекта

«Капитальн

ый ремонт

фасада

здания МБУ

«Краеведчес

кий музей»

г. Канаш ЧР,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

г. Канаш, ул.

Железнодор

ожная, д.85»

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

09.07.2020г. №21-1-1-2-

030031-2020, приложен

файл. 3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы объекта

«Капитальный ремонт

фасада здания МБУ

«Краеведческий музей»

г. Канаш ЧР,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, г. Канаш,

ул. Железнодорожная,

д.85»" Иное Автономное

учреждение Чувашской

Республики «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики. от

09.04.2021г. №21-1-1-2-

017104-2021 , приложен

файл. Отклонения

отсутствуют.

1.3.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/4/2023

3:46:40 PM

№ 97707000

-1-2023-010

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/4/2023

3:46:40 PM № 97707000-

1-2023-010" Соглашение

от 04.02.2023г. №

97707000-1-2023-010.

15.02.2023 04.02.2023

1.3.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Протокол

Протокол

Оперативног

о штаба по

повышению

эффективнос

ти

использован

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол

Оперативного штаба по

повышению

эффективности

использования

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ия

бюджетных

средств на

осуществлен

ие закупок

товаров,

работ, услуг

для

обеспечения

государстве

нных и

муниципаль

ных нужд ,

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт №

1 на

капитальный

ремонт

Янтиковског

о народного

краеведческ

ого музея ,

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт №

1.

Выполнение

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд "

Протокол Председатель

и члены Оперативного

штаба от 22.02.2023г. №

53, приложен файл. 2.

"Муниципальный

контракт № 1 на

капитальный ремонт

Янтиковского народного

краеведческого музея "

Реестр контрактов

Управление по

благоустройству и

развитию территорий

администрации

Янтиковского

муниципального округа

и ООО "Альбатрос" от

28.02.2023г. №1,

приложен файл. 3.

"Муниципальный

контракт № 1.

Выполнение работ по

объекту "Капитальный

ремонт кровли здания

МБУ "Краеведческий

музей" города Канаш "
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

объекту

"Капитальны

й ремонт

кровли

здания МБУ

"Краеведчес

кий музей"

города

Канаш ,

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт №

2.

Выполнение

работ по

объекту

"Капитальны

й ремонт

фасада

здания МБУ

"Краеведчес

кий музей"

города

Канаш

Реестр контрактов МБУ

"Краеведческий музей"

города Канаш и ООО

"Геолог" от 01.03.2023г.

№1, приложен файл. 4.

"Муниципальный

контракт № 2.

Выполнение работ по

объекту "Капитальный

ремонт фасада здания

МБУ "Краеведческий

музей" города Канаш "

Реестр контрактов МБУ

"Краеведческий музей "

города Канаш и ООО

"Геолог" от 01.03.2023г.

№2, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.4

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Иное

Открытие

нового Дома

культуры в

деревне

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2023 30.06.2023

9Единица 5 99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения в сельской

местности Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2023

министра

Юманзары

Канашского

округа, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Глава

Канашского

муниципального округа

Чувашской Республики

от 20.03.2023г. №21-11-

01-2023, приложен файл.

2. "Открытие нового

Дома культуры в

деревне Юманзары

Канашского округа"

Иное Минкультуры

Чувашии от 23.03.2023г.

№-, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. 23 марта

2023 года состоялось

торжественное открытие

нового Дома культуры в

деревне Юманзары

Канашского округа.

Предоставлена

информация : 9 из 9.

1.4.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Андреев

Александр

Федорович

- директор

-

Иное

Государстве

нный

контракт №

56 , Иное

Разрешение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт № 56 " Иное

КУЧР "Республиканская

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

строительств

о

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 09.02.2023г.

№56, приложен файл. 2.

"Разрешение на

строительство " Иное

Администрация

Козловского

муниципального округа

от 01.03.2023г. №21-

RU2150700-03-2023,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.4.

2

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023

1.4.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Андреев

Александр

Федорович

- директор

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

56 на

строительств

о объекта

"Сельский

дом

культуры на

100 мест в д.

Илебары

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт № 56 на

строительство объекта

"Сельский дом культуры

на 100 мест в д. Илебары

Козловского района

Чувашской Республики"

" Реестр контрактов

КУЧР "Республиканская

служба единого

01.03.2023 27.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Козловского

района

Чувашской

Республики"

заказчика" Минстроя

Чувашии и ООО

"Технология будущего"

от 09.02.2023г. №56,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.4.

4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Просрочка

40 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации "

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №054-09

-2023-093, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют. Пот

техническим причинам

вложить

подтверждающий

документ об исполнении

КТ в установленные

15.02.2023 27.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сроки не представлялось

возможным.

1.5

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2 0

31.12.2023 30.06.2023

2Единица 0 02

1.5.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/6/2023

8:51:17 AM

№ 97704000

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/6/2023

8:51:17 AM № 97704000

-1-2023-007"

Соглашение от

06.02.2023г. №97704000

-1-2023-007.

15.02.2023 06.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-1-2023-007

1.5.

2

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Протокол

Протокол

заседания

проектного

комитета по

реализации

региональны

х проектов,

направленны

х на

реализацию

национально

го проекта

«Культура»

и

федеральны

х проектов,

входящих в

его состав,

от 14 марта

2023 г. № 3,

Иное

"Дорожная

карта" по

реализации

мероприятий

нацпроекта

"Культура" в

2023 году,

Протокол

Протокол

Выполнено. Просрочка

23 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

проектного комитета по

реализации

региональных проектов,

направленных на

реализацию

национального проекта

«Культура» и

федеральных проектов,

входящих в его состав,

от 14 марта 2023 г. № 3"

Протокол Проектный

комитет по реализации

региональных проектов,

направленных на

реализацию

национального проекта

«Культура» и

федеральных проектов,

входящих в его состав,

от 14 марта 2023 г. № 3

от 14.03.2023г. №3,

приложен файл. 2.

""Дорожная карта" по

реализации мероприятий

нацпроекта "Культура" в

2023 году" Иное

01.03.2023 24.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подведения

итогов

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)  по

электронном

у аукциону

№

0815500000

523002585 ,

Протокол

Протокол

подведения

итогов

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)  по

электронном

у аукциону

№

0815500000

523002564

Министерство культуры

Российской Федерации

от 10.02.2023г. №-,

приложен файл. 3.

"Протокол подведения

итогов определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

№

0815500000523002585 "

Протокол КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ЗАКУПОК

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ" от

24.03.2023г. №

0815500000523002585 ,

приложен файл. 4.

"Протокол подведения

итогов определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

№

0815500000523002564 "

Протокол КАЗЕННОЕ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ЗАКУПОК

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ" от

24.03.2023г. №

0815500000523002564 ,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.5.

3

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

-

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

1.5.

4

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Протокол

Протокол

заседания

проектного

комитета по

реализации

региональны

х проектов,

направленны

х на

реализацию

национально

го проекта

«Культура»

и

федеральны

х проектов,

входящих в

его состав,

от 14 марта

2023 г. № 3,

Иное

«Дорожная

карта» по

реализации

мероприятий

нацпроекта

"Культура" в

2023 году ,

Протокол

Протокол

Выполнено. Просрочка

23 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

проектного комитета по

реализации

региональных проектов,

направленных на

реализацию

национального проекта

«Культура» и

федеральных проектов,

входящих в его состав,

от 14 марта 2023 г. № 3"

Протокол Проектный

комитет по реализации

региональных проектов,

направленных на

реализацию

национального проекта

«Культура» и

федеральных проектов,

входящих в его состав,

от 14 марта 2023 г. № 3

от 14.03.2023г. №3,

приложен файл. 2. "

«Дорожная карта» по

реализации мероприятий

нацпроекта "Культура" в

2023 году " Иное

01.03.2023 24.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подведения

итогов

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)  по

электронном

у аукциону

№

0815500000

523002585 ,

Протокол

Протокол

подведения

итогов

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)  по

электронном

у аукциону

№

0815500000

523002564

Министерство культуры

Российской Федерации

от 10.02.2023г. №-,

приложен файл. 3.

"Протокол подведения

итогов определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

№

0815500000523002585 "

Протокол КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ЗАКУПОК

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ" от

24.03.2023г. №

0815500000523002585 ,

приложен файл. 4.

"Протокол подведения

итогов определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

№

0815500000523002564 "

Протокол КАЗЕННОЕ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ЗАКУПОК

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ" от

24.03.2023г. №

0815500000523002564 ,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.6

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2023 30.06.2023

2Единица 0 02

1.6.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ефимова

Ольга

Витальевна

-

Заместитель

начальника

отдела

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.6.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.02.2023г. №20-2023-

038262. 2. "Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

06.02.2023г. №20-2023-

038928.

15.02.2023 06.02.2023

1.6.

Заключен договор на

Ефимова https://zakup

Письмо О Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

закупку товаров, работ,

услуг

Ольга

Витальевна

-

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

возможности

корректиров

ки перечня

планируемог

о к

приобретени

ю

оборудовани

я в рамках

субсидии из

федеральног

о бюджета

на

оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных театров,

находящихся

в городах с

численность

ю населения

более 300

тыс. человек,

Иное

Договор

поставки №

154, Иное

Договор №

21 на

поставку

товара ,

Подтверждающие

документы: 1. "О

возможности

корректировки перечня

планируемого к

приобретению

оборудования в рамках

субсидии из

федерального бюджета

на оснащение

региональных и

муниципальных театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек"

Письмо Минкультуры

Чувашии от 22.02.2023г.

№02/15-1200, приложен

файл. 2. "Договор

поставки № 154" Иное

АУ «Государственный

ордена «Знак Почета»

русский драматический

театр» Минкультуры

Чувашии и ООО

"Флойд" от 01.03.2023г.

№154, приложен файл. 3.

"Договор № 21 на

поставку товара " Иное

АУЧР "Чувашский

государственный театр

оперы и балета"

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Дорожная

карта по

реализации

мероприятий

нацпроекта

"Культура" в

2023 году

Минкультуры Чувашии

от 01.03.2023г. №21,

приложен файл. 4.

"Дорожная карта по

реализации мероприятий

нацпроекта "Культура" в

2023 году" Иное

Минкультуры России от

01.03.2023г. №-,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.6.

4

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ефимова

Ольга

Витальевна

-

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Письмо О

возможности

корректиров

ки перечня

планируемог

о к

приобретени

ю

оборудовани

я в рамках

субсидии из

федеральног

о бюджета

на

оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных театров,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

возможности

корректировки перечня

планируемого к

приобретению

оборудования в рамках

субсидии из

федерального бюджета

на оснащение

региональных и

муниципальных театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек"

Письмо Минкультуры

Чувашии от 22.02.2023г.

№02/15-1200, приложен

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дела

Чувашской

Республики

находящихся

в городах с

численность

ю населения

более 300

тыс. человек,

Иное

Договор

поставки №

154, Иное

Договор №

21 на

поставку

товара ,

Иное

Дорожная

карта по

реализации

мероприятий

нацпроекта

"Культура"

на 2023 год

файл. 2. "Договор

поставки № 154" Иное

АУЧР

"Государственный

ордена "Знак Почета"

русский драматический

театр" Минкультуры

Чувашии от 01.03.2023г.

№154, приложен файл. 3.

"Договор № 21 на

поставку товара " Иное

АУЧР "Чувашский

государственный театр

оперы и балета"

Минкультуры Чувашии

от 01.03.2023г. №21,

приложен файл. 4.

"Дорожная карта по

реализации мероприятий

нацпроекта "Культура"

на 2023 год" Иное

Минкультуры России от

01.03.2023г. №-,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.7

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

информация : 0 из 3.

1.7.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/6/2023

8:16:09 AM

№ 97505000

-1-2023-011,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/6/2023

8:16:09 AM № 97505000

-1-2023-011"

Соглашение от

06.02.2023г. №97505000

-1-2023-011. 2.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/4/2023

4:24:51 PM № 97541000-

1-2023-011" Соглашение

15.02.2023 06.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/4/2023

4:24:51 PM

№ 97541000

-1-2023-011,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/6/2023

10:18:48 AM

№ 97550000

-1-2023-011

от 04.02.2023г. №

97541000-1-2023-011. 3.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/6/2023

10:18:48 AM №

97550000-1-2023-011"

Соглашение от

06.02.2023г. №97550000

-1-2023-011.

1.7.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

Ильина

Инна

Ильинична

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.7.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национальн

Данные

договора

Приказ О

получателях

субсидий в

2023 году ,

Приказ О

проведении

конкурсного

отбора по

определени

ю

получателей

субсидий из

республикан

ского

бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении конкурсного

отбора по определению

получателей субсидий из

республиканского

бюджета Чу3вашской

Республики бюджетам

муниципальных

образований Чувашской

Республики на

обеспечение учреждений

культуры

специализированным

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

остей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Чу3вашской

Республики

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Чувашской

Республики

на

обеспечение

учреждений

культуры

специализир

ованным

автотранспо

ртом для

обслуживани

я населения,

в том числе

сельского

населения в

2023 году

автотранспортом для

обслуживания населения,

в том числе сельского

населения в 2023 году "

Приказ Министерства

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 29.11.2022г. №01-

05/572, приложен файл.

2. "О получателях

субсидий в 2023 году "

Приказ Министерство

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 27.12.2022г. №01-

05/688, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.7.

4

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Распределен

ие

межбюджет

ных

трансфертов

по

субъектам

Российской

Федерации

(муниципал

Постановлен

ие О

распределен

ии субсидий

из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

распределении субсидий

из республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджетам

муниципальных округов

и бюджетам городских

округов на 2023 год"

01.04.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьным

образования

м)

бюджетам

муниципаль

ных округов

и бюджетам

городских

округов на

2023 год

Постановление Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

02.02.2023г. №61,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.7.

5

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Протокол

Протокол

Оперативног

о штаба по

повышению

эффективнос

ти

использован

ия

бюджетных

средств на

осуществлен

ие закупок

товаров,

работ, услуг

для

обеспечения

государстве

нных и

муниципаль

ных нужд ,

Реестр

контрактов

Контракт  №

23-01/166 о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол

Оперативного штаба по

повышению

эффективности

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд "

Протокол Председатель

и члены Оперативного

штаба от 22.02.2023г. №

53, приложен файл. 2.

"Контракт № 1 на

поставку передвижного

многофункционального

культурного центра

(автоклуба) для

обслуживания сельского

населения

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставке

многофункц

ионального

передвижног

о

культурного

центра

(Автоклуба)

на базе

автобуса

ПАЗ в

рамках

национально

го проекта

"Культура" ,

Реестр

контрактов

Контракт №

1 на

поставку

передвижног

о

многофункц

ионального

культурного

центра

(автоклуба)

для

обслуживани

я сельского

населения

Шумерлинск

Шумерлинского

муниципального округа

" Реестр контрактов

Муниципальное

бюджетное учреждение

"Информационно-

ресурсный центр

культуры

Шумерлинского

муниципального округа"

и ООО "ВолгаМед" от

01.03.2023г. №1,

приложен файл. 3.

"Муниципальный

контракт №23-01/181 на

поставку

многофункционального

передвижного

культурного центра

(автоклуба) " Реестр

контрактов

Администрации

Цивильского

муниципального округа

и ООО "ВолгаМед" от

01.03.2023г. №23-

01/181, приложен файл.

4. "Контракт №23-

01/166 о поставке

многофункционального

передвижного

культурного центра
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

муниципаль

ного округа ,

Реестр

контрактов

Муниципаль

ный

контракт №

23-01/181 на

поставку

многофункц

ионального

передвижног

о

культурного

центра

(автоклуба)

(Автоклуба) на базе

автобуса ПАЗ в рамках

национального проекта

"Культура" " Реестр

контрактов

Администрация

Аликовского

муниципального округа

и ООО "ВолгаМед" от

01.03.2023г. №23-

01/166, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.8

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 18,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 12 из 18.

31.12.2023 31.12.2023

18Единица 4 1218

1.8.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

Иванова

Екатерина

Николаевна

-

Закон О

республикан

ском

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

01.03.2023 14.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

бюджете

Чувашской

Республики

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025 годов

республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2023 год

и на плановый период

2024 и 2025 годов"

Закон Государственный

Совет Чувашской

Республики от

29.11.2022г. №110,

приложен файл, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют

1.8.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/9/2023

12:11:52 PM

№ 97701000

-1-2023-010,

Соглашение

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/9/2023

12:11:52 PM №

97701000-1-2023-010"

Соглашение от

09.02.2023г. №97701000

-1-2023-010. 2.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

15.02.2023 10.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/9/2023

9:25:34 AM

№ 97521000

-1-2023-004,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/9/2023

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/9/2023

9:25:34 AM № 97521000

-1-2023-004"

Соглашение от

09.02.2023г. №97521000

-1-2023-004. 3.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/9/2023

9:26:59 AM № 97532000

-1-2023-007"

Соглашение от

09.02.2023г. №97532000

-1-2023-007. 4.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/9/2023

9:31:00 AM № 97544000

-1-2023-004"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

9:26:59 AM

№ 97532000

-1-2023-007,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/9/2023

9:31:00 AM

№ 97544000

-1-2023-004,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

Соглашение от

09.02.2023г. №97544000

-1-2023-004. 5.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/10/2023

9:45:37 AM № 97710000

-1-2023-006"

Соглашение от

10.02.2023г. №97710000

-1-2023-006. 6.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/10/2023

9:31:44 AM № 97507000

-1-2023-007"

Соглашение от

10.02.2023г. №97507000

-1-2023-007.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Российской

Федерации

от 2/10/2023

9:45:37 AM

№ 97710000

-1-2023-006,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/10/2023

9:31:44 AM

№ 97507000

-1-2023-007

1.8.

3

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.8.

4

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

160 865,80160 865,80

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 160 865,80 59,9796 476,15160 865,80

160 865,80160 865,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 160 865,80 отклонения отсутствуют59,9796 476,15160 865,80

160 865,80160 865,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

160 865,80 отклонения отсутствуют59,9796 476,15160 865,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

21 477,1721 477,17

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

1.2 21 477,17 100,0021 477,1721 477,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

детские школы искусств по видам

искусств 0

21 477,1721 477,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 21 477,17 отклонения отсутствуют100,0021 477,1721 477,17

21 477,1721 477,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

21 477,17 отклонения отсутствуют100,0021 477,1721 477,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

21 697,8621 697,86

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи0

1.3 21 697,86 0,000,0021 697,86

21 697,8621 697,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 21 697,86 отклонения отсутствуют0,000,0021 697,86

21 483,0321 483,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,0021 483,03

21 483,0321 483,03межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,0021 483,03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

21 697,8621 697,86

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

21 697,86 отклонения отсутствуют0,000,0021 697,86

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

22 095,9622 095,96

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи0

1.4 22 095,96 0,000,0022 095,96

22 095,9622 095,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 22 095,96 отклонения отсутствуют0,000,0022 095,96

21 994,9521 994,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

11 893,94 отклонения отсутствуют0,000,0021 994,95

10 101,0110 101,01

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,0010 101,01

10 202,0210 202,02

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

10 202,02 отклонения отсутствуют0,000,0010 202,02

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

31 687,2731 687,27

(21) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек0

1.5 31 687,27 0,000,0031 687,27

31 687,2731 687,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 31 687,27 Отклонения отсутствуют0,000,0031 687,27

31 687,2731 687,27

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

31 687,27 Отклонения отсутствуют0,000,0031 687,27

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

35 000,0035 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.6 35 000,00 28,289 898,4935 000,00

35 000,0035 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 35 000,00 отклонения отсутствуют28,289 898,4935 000,00

35 000,0035 000,00бюджет субъекта Российской1.6.1. 0,00 28,289 898,4935 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 отклонения отсутствуют

35 000,0035 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 28,289 898,4935 000,00

35 000,0035 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

35 000,00 отклонения отсутствуют28,289 898,4935 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

42 291,4342 291,43

(25) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.7 41 969,54 55,8323 611,3142 291,43

42 291,4342 291,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 41 969,54 Отклонения отсутствуют55,8323 611,3142 291,43

42 291,4342 291,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

41 969,54 Отклонения отсутствуют55,8323 611,3142 291,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

23 852,8423 852,84

(26) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации 0

1.8 23 852,84 0,000,0023 852,84

23 852,8423 852,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 23 852,84 отклонения отсутствуют0,000,0023 852,84

23 616,6723 616,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,0023 616,67

23 616,6723 616,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,0023 616,67

23 852,8423 852,84

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

23 852,84 отклонения отсутствуют0,000,0023 852,84

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

358 968,33358 968,33 358 646,44 42,19151 463,12358 968,33

358 968,33358 968,33 358 646,44 42,19151 463,12358 968,33

358 416,32358 416,32 267 893,72 42,26151 463,12358 416,32

90 200,71 0,00 10,979 898,4990 200,71

90 752,7290 752,72 90 752,72 10,919 898,4990 752,72

0,000,00 0,00 0,000,000,00

90 200,71
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 5 467,40 10 934,80 16 402,20 42 291,4342 291,4332 804,4027 337,0021 869,60

Факт/прогноз

23 611,31 23 611,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 3 781,85 7 563,70 11 345,55 21 483,0321 483,0321 483,0318 967,4615 127,40

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 5 281,20 10 562,40 15 843,60 31 687,2731 687,2731 687,2726 406,0021 124,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 3 665,80 7 331,60 10 997,40 21 994,9521 994,9521 994,9518 329,0014 663,20

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 7 872,20 15 744,40 23 616,6723 616,6723 616,6723 616,6723 616,67

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

144 460,00 144 460,00 144 460,00 144 460,00 144 460,00 144 460,00 160 865,80160 865,80160 865,80160 865,80144 460,00

Факт/прогноз

13 657,97 96 476,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

13 657,97

1.7.
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 3 068,20 6 136,40 9 204,60 21 477,1721 477,1718 409,2015 341,0012 272,80

Факт/прогноз

0,00 21 477,17 21 477,17 21 477,17 21 477,17 21 477,17 21 477,1721 477,1721 477,1721 477,1721 477,17

0,00

0,00

1.8.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 5 833,30 11 666,60 17 499,90 35 000,0035 000,0035 000,0029 166,5023 333,20

Факт/прогноз

0,00 9 898,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


