
Руководитель

регионального проекта —

Хомченко Елена Игоревна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 30,

из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Наличие некритических

отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

15811.53 тыс. руб., 4.09 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"письмо Администрации города

Чебоксары" Письмо

Администрации города

Чебоксары от 29.03.2023г. №

19317, приложен файл.

Существует риск: невыполнение

в срок показателя по приросту

мощности очистных

сооружений , Причина риска:

приостановление работ по

объекту "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

в связи с необходимостью

корректировки проектной

документации, Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2024г.;

Сутевые: невыполнение

показателя по приросту

мощности очистных

сооружений Принятые меры: 1.

подготовлено обоснование

сметной стоимости для

корректировки проектной

документации, срок исполнения

1.1. 0 0.0163

Прочий тип

документа

0.01630.0163



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

31.03.2023, Администрацией

города Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено обоснование

сметной стоимости для

корректировки проектной

документации, Выполнено. 2.

процедура корректировки

проектной документации, срок

исполнения 31.05.2023.

Существует риск невыполнения

в срок показателя по причине

приостановления работ по

объекту "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

в связи с необходимостью

корректировки проектной

документации.

Кубически

й километр

ФП

Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных сточных

вод, нарастающим итогом,

убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Письмо Администрации

города Чебоксары" Письмо

Администрации города

Чебоксары от 29.03.2023г. №

19317, приложен файл.

Существует риск: невыполнение

в срок показателя по снижению

объема отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод,

Причина риска:

приостановление работ по

объекту "Внеплощадочные

1.2. 0.03 0.0137

Прочий тип

документа

0.01370.0137



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

в связи с необходимостью

корректировки проектной

документации, Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2024г.;

Сутевые: невыполнение

показателя по снижению объема

отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод

Принятые меры: 1.

подготовлено обоснование

сметной стоимости для

корректировки проектной

документации, срок исполнения

31.03.2023, Администрацией

города Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено обоснование

сметной стоимости для

корректировки проектной

документации, Выполнено. 2.

процедура корректировки

проектной документации, срок

исполнения 31.05.2023.

Существует риск невыполнения

в срок показателя по причине

приостановления работ по

объекту "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

в связи с необходимостью

корректировки проектной

документации.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0192

0,01630,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163

0,0163

0,01630,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163

ФП Кубический

километр

0,0163

0,0163

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,0108

0,01370,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137

0,0137

0,01370,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137

ФП Кубический

километр

0,0137

0,0137
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 1,0000 Дата:

29.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

29.12.2023 29.12.2023

1Единица 0 01

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.07.2023 15.07.2023



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт

выполненны

х работ

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.10.2023 15.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт

выполненны

х работ

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

21.02.2023г. №139,

указана ссылка. 2.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-передачи от

27.01.2023г. №67,

указана ссылка. Риски

недостижения

отсутствует.

1.1.

5

Обеспечено

предоставление в

федеральный орган

информации по

мероприятию

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Информация

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

25.12.2023 27.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

27.02.2023г. №42587,

указана ссылка. 2.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

30.01.2023г. №16760,

указана ссылка.

1.1.

7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

15.01.2023 16.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

предоставля

ется

Субсидия на

01.01.2023,

Отчет отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

на

01.01.2023

предоставляется

Субсидия на 01.01.2023"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

10.01.2023г. №051-09-

2020-002/14, указана

ссылка. 2. "отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения на

01.01.2023" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

10.01.2023г. №051-09-

2020-002/15, указана

ссылка. Утверждено

региональным офисом

10.01.2023, утверждено

ФОИВ 12.01.2023.

Плановая дата

достижения контрольной

точки выпадает на

выходной день

(воскресенье) и

переносится на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

следующий рабочий

день.

1.1.

8

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

15.04.2023 15.04.2023

1.1.

9

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.07.2023 15.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологии

Чувашской

Республики

1.1.

10

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

15.10.2023 15.10.2023

1.1.

11

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

Отчет

 

15.04.2023 15.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологии

Чувашской

Республики

1.1.

12

Актуализирован график

производства работ по

мероприятию

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

График

производств

а работ

 

25.05.2023 25.05.2023

2.

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0192 Дата:

31.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Письмо о

ходе

выполнения

работ по

объекту

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о ходе

выполнения работ по

объекту" Письмо

Администрации города

Чебоксары от

29.03.2023г. №19317,

приложен файл.

31.12.2023 25.12.2024

0.0163

Кубичес

кий

километр

0 0.01630.0192
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Существует риск:

невыполнение в срок

результата , Причина

риска: приостановление

работ по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.11.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2. процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.05.2023.

Имеются риски

недостижения значения

результата в связи с

приостановлением работ

по мероприятию:

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2".

Просрочка 360 дней.

Предоставлена

информация : 0.0163 из

0.0192.

2.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

реестр

контрактов

 

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

2.1.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

разрешение

на

строительст

во

 

15.06.2023 15.06.2023

2.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

акт

выполненны

х работ

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

 

2.1.

4

Строительно-монтажные

работы завершены

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт приемки

выполненны

х работ

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023

2.1.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

платежное

поручение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

 

2.1.

6

Оборудование

приобретено

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.10.2023 20.10.2023

2.1.

7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

17.07.2023 17.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

 

2.1.

8

Оборудование

установлено

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

В работе. Просрочка 366

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

15.11.2023 15.11.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.11.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2.

проводится процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.05.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

2.1.

9

Строительно-монтажные

работы завершены

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

В работе. Просрочка 362

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

29.12.2023 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2.

проводится процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.05.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

2.1.

10

Оборудование введено в

эксплуатацию

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

В работе. Просрочка 361

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

25.12.2023 20.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2.

проводится процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.05.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

2.1.

11

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятий

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

отчет

 

17.04.2023 17.04.2023

2.1.

12

Техническая готовность

объекта, %

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

прочий тип

документа

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

 

2.1.

13

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятий

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

17.07.2023 17.07.2023

2.1.

14

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

заключение

В работе. Просрочка 366

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

25.12.2023 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получено

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено

обоснование сметной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2.

проводится процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.05.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

2.1.

15

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятий

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

16.10.2023 16.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

 

2.1.

16

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

акт ввода в

эксплуатаци

ю

В работе. Просрочка 360

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

31.12.2023 25.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2.

проводится процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.05.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

2.1.

17

Осуществлены пуско-

наладочные работы

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

В работе. Просрочка 366

дней. Существует риск:

невыполнение в срок

контрольной точки,

Причина риска:

приостановление работ

по объекту

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации,

20.12.2023 20.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2024г. Принятые

меры: 1. подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.03.2023,

Администрацией города

Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено

обоснование сметной

стоимости для

корректировки

проектной

документации,

Выполнено. 2.

проводится процедура

корректировки

проектной

документации, срок

исполнения 31.05.2023.

Существует риск

невыполнения в срок

контрольной точки по

причине

приостановления работ

по объекту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Внеплощадочные

инженерные сети и

сооружения жилого

района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

сооружениями № 2" в

связи с необходимостью

корректировки

проектной

документации.

2.1.

18

Закупка включена в план

закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

план

закупок

Закупка

Закупка

В работе. Просрочка 32

дней. Подтверждающие

документы: 1. "План-

график закупок" Иное

КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 01.02.2023г.

№

20230815200000700100

0038, указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

30.12.2022г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

28.02.2023 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

93 611,0093 611,00

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда0

1.1 87 896,77 16,1315 100,9893 611,00

93 611,0093 611,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 87 896,77

Продолжаются работы по

рекультивации

шламонакопителя для сухих

солей и шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии.

Срок реализации мероприятия –

2023 год.

16,1315 100,9893 611,00

93 611,0093 611,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

87 896,77

Продолжаются работы по

рекультивации

шламонакопителя для сухих

солей и шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии.

Срок реализации мероприятия –

2023 год.

16,1315 100,9893 611,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2

292 857,13282 130,13

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод0

2.1 0,00 0,24710,55292 857,13

292 857,13282 130,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

G6.04.03: Существует риск:

неосвоение в срок денежных

средств, Причина риска:

приостановление работ по

объекту "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

в связи с необходимостью

корректировки проектной

документации, Вероятность:

90%, ожидаемая дата

0,24710,55292 857,13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

наступления: 25.12.2024г.;

Стоимостные: 148 287,58 тыс.

руб.; Сутевые: неосвоение в

срок денежных средств

Принятые меры:

1. процедура корректировки

проектной документации, срок

исполнения 31.05.2023.

2. подготовлено обоснование

сметной стоимости для

корректировки проектной

документации, срок исполнения

31.03.2023, Администрацией

города Чебоксары совместно с

подрядной организацией

подготовлено обоснование

сметной стоимости для

корректировки проектной

документации, Выполнено.

269 334,83269 334,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

В 2023 году за счет средств

федерального бюджета

запланировано завершение

строительства объекта

"Внеплощадочные инженерные

сети и сооружения жилого

района "Новый город" в г.

Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными

0,000,00269 334,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сооружениями № 2",

строительство нового объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 23 225,72 тыс. рублей

на объект "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". СБР местного бюджета

составляет 296,58 тыс. рублей.

Итоговая сумма местного

бюджета в размере 148 287,58

тыс. рублей состоит из суммы

ФБ (146 804,7 тыс. руб.), РБ ЧР 

(1 186,3 тыс. руб.) и МБ (296,58

тыс. руб.). Существует риск

невыполнения мероприятия по

строительству очистных

сооружений в жилом районе

"Новый город". Произведена

замена объекта по

строительству очистных

сооружений с. Комсомольское

на ливневые очистные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары.

Изменения в паспорт РП будут

внесены в апреле месяце

текущего года.

147 991,00147 991,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,00147 991,00

171 513,30160 786,30

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

В 2023 году за счет средств

федерального бюджета

запланировано завершение

строительства объекта

"Внеплощадочные инженерные

сети и сооружения жилого

района "Новый город" в г.

Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2", строительство нового

объекта "Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 23 225,72 тыс. рублей

на объект "Внеплощадочные

инженерные сети и

0,41710,55171 513,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сооружения жилого района

"Новый город" в г. Чебоксары.

Коллектор дождевой

канализации с очистными

сооружениями № 2". СБР

местного бюджета составляет

296,58 тыс. рублей. Итоговая

сумма местного бюджета в

размере 148 287,58 тыс. рублей

состоит из суммы ФБ (146 804,7

тыс. руб.), РБ ЧР (1 186,3 тыс.

руб.) и МБ (296,58 тыс. руб.).

Существует риск невыполнения

мероприятия по строительству

очистных сооружений в жилом

районе "Новый город".

Произведена замена объекта по

строительству очистных

сооружений с. Комсомольское

на ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары.

Изменения в паспорт РП будут

внесены в апреле месяце

текущего года.

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

386 468,13375 741,13 87 896,77 4,0915 811,53386 468,13

386 468,13375 741,13 87 896,77 4,0915 811,53386 468,13

362 945,83362 945,83 87 896,77 4,1615 100,98362 945,83

147 991,00 0,00 0,000,00147 991,00

171 513,30160 786,30 0,00 0,41710,55171 513,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

147 991,00



44

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

10 101,00 15 101,00 20 101,00 32 121,20 44 141,40 56 161,60 93 611,0093 435,5088 435,5080 202,0068 181,80

Факт/прогноз

10 100,98 15 100,98 20 101,00 32 121,20 44 141,40 56 161,60 93 611,0093 435,5088 435,5080 202,0068 181,80

5 050,50

0,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1.

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План

0,00 0,00 125 455,15 140 576,36 163 762,22 186 948,08 269 334,83265 885,40249 953,13233 319,80210 133,94

Факт/прогноз

0,00 0,00 125 455,1

5

140 576,3

6

163 762,2

2

186 948,0

8

269 334,83265 885,4

0

249 953,1

3

233 319,8

0

210 133,9

4

0,00

0,00


