
Руководитель

регионального проекта —

Тоцкий Сергей Иванович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(46) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 5 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 8, из

них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

12928.72 тыс. руб., 5.36 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Неисполнение

регионального

результата

"Переоснащены/доос

нащены

медицинским

оборудованием

региональный

сосудистый центр и 7

первичных

сосудистых

отделений", Причина

риска: Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиками по

поставке и вводу в

эксплуатацию 31

единицы

медицинского

оборудования на

сумму 50 120 тыс.

рублей в сроки,

установленные

государственными

контрактами, в связи

с внешними

факторами и с

наложенными

ограничительными

мерами, введенными

в  отношении

Российской

Федерации  и  ряда

российских  лиц  и

Предлагаемые решения:

1. Направление в адрес

поставщиков письма-

претензии;

2.  Направление в адрес

Прокуратуры Чувашской

Республики писем

(уведомлений) о нарушении

сроков поставки

оборудования;

3. Поставка и ввод в

эксплуатацию медицинского

оборудования;

Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональный сосудистый центр и 7

первичных сосудистых отделений

01.05.2023

Стоимостные:

50120.00 тыс. руб.;

Сутевые:

Недостижение

значения результата

по итогам 2022 года.

Руководитель

проекта

Тоцкий Сергей

Иванович -

Заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Тоцкий Сергей

Иванович -

Заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Тоцкий Сергей

Иванович -

Заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

организаций

(санкции),  и

отсутствием  товара

и  комплектующих

иностранного

происхождения.

Вследствие

имеющихся  в  мире

на сегодняшний

день  сложностей  в

логистических

цепочках,  а  также

трудностей,

связанных  с

восстановлением

доступности

электронных

компонентов, сроки

поставки товаров

увеличены.,

Вероятность: 100%



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2023г. №-, приложен файл.

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

март 2023 года.

1.1. 1.044 0.35 1.7590.615

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2023г. №-, приложен файл.

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

март 2023 года.

1.2. 12.8 13 12.512

ПроцентФП

Больничная летальность от острого

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

1.3. 20.5 22.2 21.420.1



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2023г. №-, приложен файл.

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

март 2023 года.

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех

пациентов с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2023г. №-, приложен файл.

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

март 2023 года.

1.4. 0 17.5 7017.5

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2023г. №-, приложен файл.

1.5. 0 86.3 9094.2



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном

году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях, возрастающий

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

март 2023 года.

ПроцентФП

Летальность больных с болезнями

системы кровообращения среди

лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением

(умершие от БСК / число лиц с

БСК, состоящих под диспансерным

наблюдением), убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2023г. №-, приложен файл.

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

март 2023 года.

1.6. 2.41 0.55 2.20.79
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число

лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

1.1

План

Факт/прогноз

2,2000

0,73000,1800 0,3700 0,5500 0,9200 1,1000 1,2800 1,4700 1,6500 1,8300

2,2000

0,92000,7000 0,6800 0,7900 0,8500 1,1000 1,2800 1,4700 1,6500 1,8300

ФП Процент 2,0200

2,0200

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.2

План

Факт/прогноз

1,7590

0,47000,1200 0,2300 0,3500 0,5900 0,7000 0,8800 1,0600 1,2300 1,4100

1,7590

0,78000,1740 0,3750 0,6150 0,7000 0,8600 0,9500 1,0600 1,2300 1,4100

ФП Тысяча

единиц

1,5800

1,5800

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.3

План

Факт/прогноз

70,0000

23,30005,8000 11,7000 17,5000 29,2000 35,0000 40,8000 46,7000 52,5000 58,3000

70,0000

29,20005,8000 12,0000 17,5000 23,3000 35,0000 40,8000 46,7000 52,5000 58,3000

ФП Процент 64,2000

64,2000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.4

План

Факт/прогноз

12,5000

13,000013,1000 13,1000 13,0000 12,9000 12,9000 12,8000 12,7000 12,7000 12,6000

12,5000

12,900012,5000 11,4000 12,0000 13,0000 12,9000 12,8000 12,7000 12,7000 12,6000

ФП Процент 12,6000

12,6000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

90,0000

86,700085,4000 85,8000 86,3000 87,1000 87,5000 87,9000 88,3000 88,8000 89,2000

90,0000

87,100091,6000 91,9000 94,2000 86,7000 87,5000 87,9000 88,3000 88,8000 89,2000

ФП Процент 89,6000

89,6000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

21,4000

22,100022,4000 22,3000 22,2000 22,0000 22,0000 21,9000 21,8000 21,7000 21,6000

21,4000

22,000023,2000 19,6000 20,1000 22,1000 22,0000 21,9000 21,8000 21,7000 21,6000

ФП Процент 21,5000

21,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Обеспечена профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

Значение: 90,0000 Дата:

31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата:

В работе.Доля лиц,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях,

на 01.04.2023 составила

94,2%. Предоставлена

информация : 94.2 из 90.

31.12.2023 31.12.2023

90Процент 0 94.290

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

10.04.2023 10.04.2023

1.1.

2

Заключение соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Данные

Минздрава

Чувашии

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

01.02.2023 27.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пациентов высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Республики

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

23.12.2019

№ 056-09-

2020-301

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2019 № 056-09-

2020-301" Соглашение

между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

от 27.12.2022г. №056-09

-2020-301/5, приложен

файл.

1.2

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр и 7 первичных

сосудистых отделений

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Неисполнение

регионального

результата

"Переоснащены/доосна

щены медицинским

оборудованием

региональный

сосудистый центр и 7

первичных сосудистых

отделений", Причина

риска: Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиками по

поставке и вводу в

31.12.2022 01.05.2023

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию 31

единицы медицинского

оборудования на сумму

50 120 тыс. рублей в

сроки, установленные

государственными

контрактами, в связи с

внешними факторами и с

наложенными

ограничительными

мерами, введенными в

отношении Российской

Федерации и ряда

российских лиц и

организаций (санкции), и

отсутствием товара и

комплектующих

иностранного

происхождения.

Вследствие имеющихся в

мире на сегодняшний

день сложностей в

логистических цепочках,

а также трудностей,

связанных с

восстановлением

доступности

электронных

компонентов, сроки

поставки товаров

увеличены.,

Вероятность: 100%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Стоимостные: 50 120,00

тыс. руб.; Сутевые:

Недостижение значения

результата по итогам

2022 года. Принятые

меры: 1. Направление в

адрес поставщиков

письма-претензии, срок

исполнения 10.01.2023.

2. Поставка и ввод в

эксплуатацию

медицинского

оборудования, срок

исполнения 01.05.2023.

3. Направление в адрес

Прокуратуры

Чувашской Республики

писем (уведомлений) о

нарушении сроков

поставки оборудования,

срок исполнения

15.01.2023. Просрочка

121 день. Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.3

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр и 7 первичных

сосудистых отделений

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

информация : 0 из 2.

1.3.

1

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.04.2023 30.04.2023

1.3.

2

Утверждена дорожная

карта переоснащения

(дооснащения)

медицинским

оборудованием первичных

сосудистых отделений

Степанов

Игорь

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Дорожная

карта

реализации в

2023 году

мероприятий

по

достижению

результата

"Переоснащ

ены/

дооснащены

медицински

м

оборудовани

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дорожная карта

реализации в 2023 году

мероприятий по

достижению результата

"Переоснащены/доосна

щены медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные сосудистые

отделения" в субъектах

Российской Федерации

01.03.2023 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ем

региональны

е сосудистые

центры и

первичные

сосудистые

отделения" в

субъектах

Российской

Федерации

федеральног

о проекта

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми

федерального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.01.2023г. №-,

приложен файл.

1.3.

3

Заключено соглашение

между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

из

федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях

софинансирования, в том

01.02.2023 27.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации в

целях

софинансиро

вания, в том

числе в

полном

объеме,

расходных

обязательств

субъекта

Российской

Федерации,

возникающи

х при

оснащении

оборудовани

ем

региональны

х

сосудистых

центров и

первичных

сосудистых

отделений от

21.12.2019

№ 056-17-

2020-080

числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации,

возникающих при

оснащении

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений от 21.12.2019

№ 056-17-2020-080"

Соглашение между

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

от 23.12.2022г. №056-17

-2020-080/9, приложен

файл.

1.3.

Заключены контракты не

Степанов Данные

Реестр Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4

менее, чем на 70% единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснаще

нию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснаще

нию первичного

сосудистого отделения

Игорь

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Минздрава

Чувашии

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия -

система

рентгеновск

ой

компьютерн

ой

томографии

всего тела

(томограф

рентгеновск

ий

компьютерн

ый от 16

срезов с

программны

м

обеспечение

м и

сопутствую

щим

оборудовани

ем для

выполнения

исследовани

й сердца и

головного

мозга, в том

числе

перфузии и

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку медицинского

изделия - комплекс

диагностический для

ультразвуковых

исследований высокого

класса с возможностью

исследования

брахиоцефальных

сосудов, выполнения

транскраниальных

исследований,

трансторакальной

эхокардиографии, ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Медико-

техническое

объединение

"Стормовъ" от

01.03.2023г. №10-

16/252, приложен файл.

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ктангиограф

ии), Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия-

аппарат для

искусственн

ой

вентиляции

легких, ввод

в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие  ,

Реестр

контрактов

На поставку

медицински

х изделий -

функционал

2. "На поставку

медицинского изделия -

система рентгеновской

компьютерной

томографии всего тела

(томограф

рентгеновский

компьютерный от 16

срезов с программным

обеспечением и

сопутствующим

оборудованием для

выполнения

исследований сердца и

головного мозга, в том

числе перфузии и

Ктангиографии)" Реестр

контрактов между

Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Медико-

техническое

объединение

"Стормовъ" от

01.03.2023г. №10-

16/247, приложен файл.

3. "На поставку

медицинских изделий -

функциональные

кровати, прикроватные

кресла с высокими
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьные

кровати,

прикроватны

е кресла с

высокими

спинками и

опускающим

ися

подлокотник

ами, система

подъема

пациента из

положения

сидя и

дальнейшего

перемещени

я

передвижная

, с

электропита

нием, Реестр

контрактов

На поставку

медицинског

о изделия -

комплекс

диагностиче

ский для

ультразвуков

ых

исследовани

й высокого

спинками и

опускающимися

подлокотниками,

система подъема

пациента из положения

сидя и дальнейшего

перемещения

передвижная, с

электропитанием"

Реестр контрактов

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.03.2023г. №10-

16/264, приложен файл.

4. "На поставку

медицинского изделия-

аппарат для

искусственной

вентиляции легких, ввод

в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "АМК" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

класса с

возможность

ю

исследовани

я

брахиоцефал

ьных

сосудов,

выполнения

транскраниа

льных

исследовани

й,

трансторака

льной

эхокардиогр

афии, ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

01.03.2023г. №10-

16/261, приложен файл.

1.4

Разработана, утверждена и

Тоцкий постановлен

Информация по

1Условная 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуется региональная

программа «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

единица

1.4.

1

Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Приказ Об

оказании

медицинской

помощи

пациентам с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми в

Чувашской

Республике

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

оказании медицинской

помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Чувашской Республике"

Приказ Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 12.01.2023г. №14,

приложен файл.

01.03.2023 14.02.2023

1.4.

2

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.05.2023 01.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квартал 2023 года

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

113 878,10113 878,10

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении0

1.1 6 508,72 5,726 508,72113 878,10

113 878,10113 878,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 508,72 5,726 508,72113 878,10

113 878,10113 878,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 508,72 5,726 508,72113 878,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

127 349,50127 349,50

(05) Переоснащены/дооснащены

1.2 119 820,00 5,046 420,00127 349,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

медицинским оборудованием

региональный сосудистый центр и

7 первичных сосудистых

отделений0

127 349,50127 349,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 119 820,00 5,046 420,00127 349,50

127 349,50127 349,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

119 820,00 5,046 420,00127 349,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

241 227,60241 227,60 126 328,72 5,3612 928,72241 227,60

241 227,60241 227,60 126 328,72 5,3612 928,72241 227,60

241 227,60241 227,60 126 328,72 5,3612 928,72241 227,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений

План

0,00 0,00 6 420,00 50 120,00 50 120,00 70 000,00 127 349,50120 000,00115 000,0098 000,0090 000,00

Факт/прогноз

0,00 6 420,00 53 420,00 53 420,00 70 000,00 70 000,00 127 349,50120 000,0

0

115 000,0

0

100 000,0

0

90 000,00

0,00

0,00

1.2.

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

0,00 0,00 12 600,00 15 000,00 25 000,00 50 000,00 113 878,10107 000,00100 000,0090 000,0060 000,00

Факт/прогноз

6 508,72 6 508,72 12 600,00 15 000,00 25 000,00 50 000,00 113 878,10107 000,0

0

100 000,0

0

90 000,0060 000,00

0,00

0,00


