
Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 7, из

них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

98988.16 тыс. руб., 30.41 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное Минспорта

России от 03.07.2023г. №02/12-

3365, приложен файл. доля

населения, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом в

Чувашской Республике на 1

июля 2023 года составила 53,76%

1.1. 46.8 53 5453.76

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное Минспорта

Чувашии от 03.07.2023г. №02/12-

3365, приложен файл. уровень

обеспечения населения

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта составила

84,6%.

1.2. 73 79.5 79.584.6
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1

План

Факт/прогноз

79,5000

79,500079,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000 79,5000

84,6000

84,600084,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000 84,6000

ФП Процент 79,5000

84,6000

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2

План

Факт/прогноз

54,0000

52,700052,3000 52,4000 52,5000 52,8000 53,0000 53,2000 53,3000 53,5000 53,6000

54,0000

53,600052,3000 52,4000 52,8000 53,5000 53,7600 53,2000 53,3000 53,5000 53,6000

ФП Процент 53,8000

53,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.07.2023

г. в целях исполнения

результата «03.03.03 В

спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь» заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии

(АУ ЧР ДО «СШОР №

3», БУ ДО «СШОР № 7

имени В. Ярды», АУ ДО

«СШОР № 10 им. А.И.

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Трофимова») на закупку

спортивного

оборудования и

инвентаря. В связи с

переходом на

программу

дополнительного

образования детей

подведомственными

организациями

обеспечено внесение

изменений в уставы

спортивных школ. АУ

ЧР ДО «СШОР № 3», БУ

ДО «СШОР № 7 имени

В. Ярды», АУ ДО

«СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова» заключено

12 договоров и 1

контракт на закупку

оборудования и

инвентаря. По итогам

заключенных договоров

и контрактов

образовалась экономия в

размере 613,7 тыс.

рублей. В настоящее

время обязательства по

12 договорам исполнены

в полном объеме, на

стадии исполнения 1

контракт. Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 2 из 3.

1.1.

1

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

Иное

контракт,

Иное

контракт ,

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

13.03.2023г. №

11М/2023, приложен

файл. 2. "контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

20.03.2023г. №

12М/2023, приложен

файл. 3. "Контракт"

15.04.2023 14.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Автономное

учреждение Чувашской

Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

13.03.2023г. №10М/2023

, приложен файл. 4.

"контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва №

10 им. А.И.Трофимова»

Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

24.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 5.

"контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Спортивная школа

олимпийского резерва №

10 им. А.И.Трофимова»

Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

28.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 6.

"контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва №

10 им. А.И.Трофимова»

Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

24.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 7.

"контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва №

10 им. А.И.Трофимова»

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

27.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 8.

"контракт" Иное

Бюджетное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

"Спортивная школа

олимпийского резерва №

7 имени В. Ярды"

Министертсва

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

24.03.2023г. №2/2023,

приложен файл. 9.

"контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

30.03.2023г. №

13М/2023, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл. 10. "контракт"

Иное Автономное

учреждение Чувашской

Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

30.03.2023г. №

14М/2023, приложен

файл. 11. "контракт "

Иное Автономное

учреждение Чувашской

Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

30.03.2023г. №

15М/2023, приложен

файл. 12. "контракт"

Иное Бюджетное

учреждение Чувашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительного

образования

"Спортивная школа

олимпийского резерва №

7 имени В. Ярды"

Министертсва

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

27.03.2023г. №3/2023,

приложен файл. 13.

"контракт" Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

дополнительного

образования

«Спортивная школа

олимпийского резерва

№3» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики от

30.03.2023г. №

16М/2023, приложен

файл. Контракты

заключены.

1.1.

2

 Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

https://

Иное ссылка

на реестр

договоров ,

Иное ссылка

на реестр

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на реестр договоров"

Иное АУ ЧР ДО "СШОР

15.05.2023 12.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

заместитель

министра

договоров

№ 3" от 30.03.2023г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"ссылка на реестр

договоров " Иное АУ ЧР

ДО "СШОР № 3" от

30.03.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

1.2

Организациям, входящим

в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.07.2023

г. в целях исполнения

результата «03.04.04

Организациям,

входящим в систему

спортивной подготовки,

оказана государственная

поддержка» заключены

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии

(«БУ ДО «СШОР № 2»,

БУ ДО «СШОР № 5 им.

В.Н. Кочкова», БУ ДО

«СШОР № 8 имени Е.

Николаевой»). В

настоящее время ведется

работа по заключению

контрактов и договоров.

Заключено 6 прямых

договоров 3 контракта.

21.06.2023 - объявлен

аукцион на поставку

лыжных ботинок на

сумму 1 357 200,00.

Срок подписания

контракта с учетом

технической

возможности ЕИС

10.07.2023 года. По

итогам конкурсных

процедур образовалась

экономия в размере 1

004 610,25 рублей.

13.06.2023 Минспортом

Чувашии направлено

письмо в адрес
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минспорта России о

согласовании

использовании

экономии. 23.06.2023

года Минспортом

России использование

экономии согласовано.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №20-2023-

030776, приложен файл.

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

07.06.2023г. №20-2023-

031610, приложен файл.

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.06.2023 16.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

08.06.2023г. №20-2023-

078485, приложен файл.

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №20-2023-

031610, приложен файл.

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №20-2023-

030776, приложен файл.

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.04.2023г. №20-2023-

078485, приложен файл.

Заключены соглашения с

подведомственными

организациями о

предоставлении

субсидии.

1.2.

2

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александро

https://

В работе. В работе.

31.08.2023 31.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вна  -

Первый

заместитель

министра

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2023

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.07.2023

г. в целях исполнения

результата «P5.03.17

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

был проведен

конкурсный отбор

проектов по созданию

объектов спортивной

инфраструктуры и их

оснащению спортивно-

технологическим

оборудованием.

Определены 3

муниципальных округа

(Комсомольский,

25.12.2023 25.12.2023

3Единица 0 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Цивильский,

Мариинско-Посадский)

которым предоставлена

субсидия на поставку и

монтаж комплектов

спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципальным

округам заключены

01.02.2023 г.

Администрациями

муниципальных округов

2 марта 2023 года

заключены контракты на

поставку и монтаж

комплектов спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Спортивно-

технологическое

оборудование

поставлено в полном

объеме, на 2 площадках

работы по монтажу

завершены, еще на 1

завершается монтаж
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленного

оборудования.

Предоставлена

информация : 1 из 3.

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

Иное реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Иное

Администрация

Комсомольского

муниципального округа

Чувашской Республики

от 06.03.2023г. №

3210800107423000001,

приложен файл. 2.

"реестр контрактов"

Иное Администрация

Цивильского

муниципального округа

Чувашской Республики

от 14.03.2023г. №

3210000311123000031,

приложен файл. 3.

"реестр контрактов"

Иное Администрация

Мариинско-Посадского

муниципального округа

Чувашской Республики

от 06.03.2023г. №

3211100222223000003,

приложен файл.

15.05.2023 12.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.07.2023

г. в целях исполнения

результата «P5.03.07

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности» по

строительству крытого

катка с искусственным

льдом в микрорайоне №

1 жилого района «Новый

город» г. Чебоксары,

поз. 1.25 ведутся

следующие работы:

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

прокладка

электрических кабелей

административной части,

прокладка слаботочных

систем, а именно;

пожарная сигнализация,

интернет,

видеонаблюдение.

утепление полов вокруг

ледового поля.

Штукатурные,

шпатлевочные работы

административной части

первого и второго этажа.

Прокладка наружных

кабельных сетей.

Благоустройство

территории, а именно

монтаж бордюров,

устройство основания

под проезды. Устройство

стяжки полов на втором

этаже административной

части.

Подготовительные

работы по монтажу

монтажных стаканов

противодымной

вентиляции на кровле.

Завершены работы, а

именно: укладка трубок

системы обогрева грунта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ледового поля.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Протокол

заседания

штаба по

обеспечению

строительств

а,

реконструкц

ии,

капитальног

о ремонта

объектов

капитальног

о

строительств

а в рамках

реализации в

Чувашской

Республике

национальны

х проектов

(программ)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

штаба по обеспечению

строительства,

реконструкции,

капитального ремонта

объектов капитального

строительства в рамках

реализации в Чувашской

Республике

национальных проектов

(программ)" Иное

Минстрой Чувашии от

30.03.2023г. №46,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта составляет 55 %.

28.04.2023 20.04.2023

1.4.

2

Техническая готовность

объекта, %

Пронина

Инна

Валерьевна

- директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

15.08.2023 15.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

6 981,016 981,01

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 6 981,01 100,006 981,016 981,01

6 981,016 981,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 981,01 согласно бюджету.100,006 981,016 981,01

6 981,016 981,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 981,01 согласно бюджету.100,006 981,016 981,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 732,424 732,42

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной подготовки,

оказана государственная

1.2 4 732,42 100,004 732,424 732,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поддержка0

4 732,424 732,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 732,42 согласно бюджету.100,004 732,424 732,42

4 732,424 732,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 732,42 согласно бюджету.100,004 732,424 732,42

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

8 960,268 960,26

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 8 076,14 90,138 076,148 960,26

8 960,268 960,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 8 076,14 согласно бюджету.90,138 076,148 960,26

8 915,458 915,45

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 согласно бюджету.90,138 035,768 915,45

8 915,458 915,45

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 90,138 035,768 915,45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

8 960,268 960,26

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

8 076,14 согласно бюджету.90,138 076,148 960,26

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

304 858,61181 867,30

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 168 390,47 25,9879 198,59304 858,61

304 858,61181 867,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 168 390,47

согласно бюджету. СБР и ЛБО

отличаются от финансирования

предусмотренного с паспортом

РП, в связи с выделением

бюджетных средств из

резервного фонда Кабинета

Министров Чувашской

Республики  для начала

строительства футбольного

манежа. При формировании

следующего отчета,

информация будет уточнена.

25,9879 198,59304 858,61

304 858,61181 867,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

168 390,47

согласно бюджету. СБР и ЛБО

отличаются от финансирования

25,9879 198,59304 858,61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

предусмотренного с паспортом

РП, в связи с выделением

бюджетных средств из

резервного фонда Кабинета

Министров Чувашской

Республики для начала

строительства футбольного

манежа. При формировании

следующего отчета,

информация будет уточнена.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

325 532,30202 540,99 188 180,04 30,4198 988,16325 532,30

325 532,30202 540,99 188 180,04 30,4198 988,16325 532,30

325 487,49202 496,18 180 103,90 30,4098 947,78325 487,49

8 915,45 0,00 90,138 035,768 915,45

8 960,268 960,26 8 076,14 90,138 076,148 960,26

0,000,00 0,00 0,000,000,00

8 915,45
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0,00 0,00 21 347,40 42 694,80 64 042,20 85 389,60 181 867,30170 779,20149 431,80128 084,40106 737,00

Факт/прогноз

74 020,74 74 020,74 74 020,74 74 020,74 79 198,59 85 389,60 181 867,30170 779,2

0

149 431,8

0

128 084,4

0

106 737,0

0

0,00

74 020,74

1.2.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 457,73 4 457,73 8 915,458 915,458 915,458 915,454 457,73

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 8 035,76 8 035,76 8 915,458 915,458 915,458 915,458 035,76

0,00

0,00

1.3.

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,016 981,016 981,016 981,016 981,01

Факт/прогноз

6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,01 6 981,016 981,016 981,016 981,016 981,01

0,00

0,00

1.4.

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 732,42 4 732,42 4 732,424 732,424 732,424 732,424 732,42

Факт/прогноз

0,00 0,00 4 732,42 4 732,42 4 732,42 4 732,42 4 732,424 732,424 732,424 732,424 732,42

0,00

0,00


