
Руководитель

регионального проекта —

Коледа Михаил Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(33) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 30, из

них:

- 30 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

200616.14 тыс. руб., 86.17

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

невыполнение

показателя, Причина

риска: МКД не

введены в

эксплуатацию,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. привлечение

дополнительной рабочей

силы;

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

31.12.2024

Временные

последствия:

31.12.2024г.

Руководитель

проекта

Спирин Денис

Вадимович - Глава

города Чебоксары -

АДМИНИСТРАЦИ

Я ГОРОДА

ЧЕБОКСАРЫ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

млн. кв. м в год, возрастающий

в работе Подтверждающие

документы: 1. "Ожидаемый

ввод жилья" Иное Минстроя ЧР

от 30.11.2023г. №б/н, приложен

файл.0.61 0.73 0.730.7316

1.1.

2. "ожидаемый ввод жилья"

Иное Минстроя Чувашии от

27.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации,

возрастающий

Существует риск: невыполнение

показателя, Причина риска:

незавершенное строительство,

Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1.

незавершенное строительство,

срок исполнения 31.12.2024,

Максимов Владимир

Михайлович - Первый

заместитель министра -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ, планируется

привлечение дополнительной

0.02 0.0927 0.09270.07222.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7ccb6fd-a28d-4fd2-bbdd-e5f19c21454c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=70AdFsdIDNzr1Oez4sxvZMjpU18%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/029267ed-01cd-4c01-b647-41b8c95359e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T6KwsYzEMERO%2BCjSsLjHIvVeO6w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a12ba94b-36b2-4be1-961e-18590593f469?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CvtU4xU1P0uufSDOy00H4emqmXQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

рабочей силы, Выполнено. в

работе Подтверждающие

документы: 1. "Стимул" Иное

Администрацией г. Чебоксары

от 27.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "отчет по программе Стимул"

Иное Администрация г.

Чебоксары от 30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a12ba94b-36b2-4be1-961e-18590593f469?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CvtU4xU1P0uufSDOy00H4emqmXQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fffe254b-61b6-4e28-8b35-cd86f0855fd9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QlF4jYBy0eJwF8Z2YY74W39Cyjc%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7300

0,14000,0200 0,0900 0,1200 0,1700 0,3000 0,3700 0,4000 0,5000 0,6000

0,7316

0,38650,2230 0,2619 0,3134 0,3469 0,4310 0,4740 0,5410 0,5970 0,6741

ФП Миллион

квадратных

метров

0,6500

0,7118

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0927

0,02000,0000 0,0000 0,0000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0400 0,0400 0,0500

0,0722

0,02000,0000 0,0070 0,0077 0,0170 0,0350 0,0408 0,0538 0,0539 0,0539

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0600

0,0629



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,7300 Дата: 31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Росстат

Иное

справка о

вводе

Выполнено.выполнено

Предоставлена

информация : 0.7316 из

0.73. Подтверждающие

документы: 1. "справка о

вводе" Иное Минстроем

Чувашии от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

0.7316

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.73160.731.1

Документ разработан

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

не требуется

Иное

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

«Жилье

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чебоксарско

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Жилье (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чебоксарского

муниципального округа

Чувашской Республики"

31.03.2023 31.03.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e8849c4-4801-4f14-b292-bf99d6db03fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ydqYVxc5KF3loGiq39CJqK6KktU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d29584fa-9fd7-4a50-a257-dbf877c187a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bNqm%2BpaRGfo9RhJ5lckazHgkzvY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го

муниципаль

ного округа

Чувашской

Республики

Иное Минстроем

Чувашии от 01.03.2023г.

№2023-F10033-15,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

не требуется

Соглашение

Соглашение

по вводу

жилья

Чебоксарски

й р-он

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение по вводу

жилья Чебоксарский р-

он" Соглашение

Минстроем Чувашии от

01.03.2023г. №№ 2023-

F10033-15, приложен

файл.

01.05.2023 27.04.2023

1.1.

2

Согласование годовых

объемов

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

не требуется

Иное

Ожидаемый

ввод в

разрезе МО

Выполнено. Просрочка

12 дней. Отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1.

"Ожидаемый ввод в

разрезе МО" Иное

Минстроем Чувашии от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.02.2023 13.02.2023

1.1.

3

Достижение не менее 30%

годового значения по

показателю

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

не требуется

Иное

информация

о вводе

жилья

Выполнено. Отклонений

нет. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о вводе

01.07.2023 28.06.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d29584fa-9fd7-4a50-a257-dbf877c187a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bNqm%2BpaRGfo9RhJ5lckazHgkzvY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f00c2a4c-2389-4b3e-97ec-f99c957033fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ye1NCg8QJY3UJo3He9obQPGG9TQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/470fc98f-2c51-41ad-97c8-cfb24932a806?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fpE3WVdTIYV3fP8s28aTt8PdzbQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилья" Иное Минстроем

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Достижение не менее 60%

годового значения по

показателю

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

нет

Иное

Ожидаемый

ввод жилья

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1.

"Ожидаемый ввод

жилья" Иное Минстроем

Чувашии от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

1.1.

5

Достижение годового

показателя не менее 100 %

Шибалова

Наталья

Ивановна -

начальник

отдела

нет

Иное

справка о

вводе

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

вводе" Иное Минстроем

Чувашии от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

1.1.

6

2.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

Значение: 0,1766 Дата:

31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное От чет

о

достижении

результата

по

программе

Стимул за

2022

Выполнено. Просрочка

181 день. Предоставлена

информация : 0.1766 из

0.1766.

Подтверждающие

документы: 1. "От чет о

достижении результата

по программе Стимул за

2022" Иное

Администрация г.

31.12.2022 30.06.2023

0.1766

Миллион

квадратн

ых

метров

0.0927 0.17660.17662.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/470fc98f-2c51-41ad-97c8-cfb24932a806?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fpE3WVdTIYV3fP8s28aTt8PdzbQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e34c7d37-dae5-4af5-b303-e838738dbd75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YZjoawAu4Yzq%2BKddiVJ4m4jtShQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/591fda7b-fc97-4edf-8718-7c5d982442ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0bq8cpjoNqsnpP81QVozfIf98iw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/790d6de2-5bab-47e2-b3de-e45af757b7ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dJgaQxuVst3KB3qSi8ttZ1H3iTw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства

ЧР

Чебоксары от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

Значение: 0,0927 Дата:

31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Администра

ция

г.Чебоксары

В работе.Существует

риск: невыполнение

показателя, Причина

риска: МКД не введены в

эксплуатацию,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. привлечение

доп.раб.силы, срок

исполнения 31.12.2024,

Максимов Владимир

Михайлович - Первый

заместитель министра -

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. риски

Просрочка 366 дней.

Предоставлена

информация : 0.0726 из

0.0927.

31.12.2023 31.12.2024

0.0726

Миллион

квадратн

ых

метров

0.0927 0.07260.09272.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/790d6de2-5bab-47e2-b3de-e45af757b7ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dJgaQxuVst3KB3qSi8ttZ1H3iTw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию-

0,009млн.кв.м

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное Отчет

о

достижении

результата

по

программе

Стимул

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата

по программе Стимул"

Иное Администрация г.

Чебоксары от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

2.2.

1

Проведение мониторинга

о ходе реализации

строительства объектов

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное

Информация

о ходе

строительств

а объектов

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

строительства объектов"

Иное Администрация г.

Чебоксары от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

2.2.

2

ввод объекта в

эксплуатацию -0,014

млн.кв.м

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное

Программа

Стимул

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Программа Стимул"

Иное Минстроем

Чувашии от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

2.2.

3

Прочее оборудование

установлено

Коледа

Михаил

Иное

Программа

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2023 27.12.2023

2.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b08ac43c-08bc-4ac9-b834-5dd2b77ade10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9d%2F52WFSyZt%2Bwvk5jqrg7AlA%2BDQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fabbc50a-68cf-4002-b317-e22a17014c73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1Tit7n3gO0kBwRiC4%2Botb2gsPf0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fac618db-34d4-4256-a434-7f46dc402b6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZQijR3jItIBAkn%2BfgDsaAiLY2dg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9508d1a-0541-45e6-a9e8-900f9c279416?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BvOjTALRs7XiLilaYaODSOlQPgE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Стимул

документы: 1.

"Программа Стимул"

Иное Минстроем

Чувашии от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Контракт на строительно-

монтажные работы

заключен

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Иное

Контракт №

04 от 01 03

2023-

водоснабжен

ие

Университет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

№ 04 от 01 03 2023-

водоснабжение

Университет" Иное

Минстроем Чувашии от

01.03.2023г. №4,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

2.2.

5

Иное Доп.

согл. № 03

от

29.12.2022

2. "Доп. согл. № 03 от

29.12.2022" Иное

Минстроем Чувашии от

29.12.2022г. №3,

приложен файл.

Иное 3. "контракт" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9508d1a-0541-45e6-a9e8-900f9c279416?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BvOjTALRs7XiLilaYaODSOlQPgE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e426ce6e-ba73-4e0c-a3a2-133ea00141e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MiC5iCbQ2RcVG3nhFAV4h%2FDiPE0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/491b03d1-6a17-4127-af1b-427b9baded15?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eJfBFqTRjMZUcsH2qGxSuKRJZNo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7408826a-894b-4c04-8e1f-4c5a167e5f68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YxbMwbO548K%2BBffjdwNW355829Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт

Минстроем Чувашии от

01.03.2023г. №3,

приложен файл.

Иное

Контракт №

014 от

19.08.2022

(1)

4. "Контракт № 014 от

19.08.2022 (1)" Иное

Минстроем Чувашии от

19.08.2022г. №14,

приложен файл.

Иное

Контракт №

05 от 01 03

2023-

сетьхоз-быт

канализации

Университет

5. "Контракт № 05 от 01

03 2023-сетьхоз-быт

канализации

Университет" Иное

Минстроем Чувашии от

01.03.2023г. №5,

приложен файл.

Иное ДС 01

от 12.09.22

6. "ДС 01 от 12.09.22"

Иное Минстроем

Чувашии от 12.09.2022г.

№1, приложен файл.

Иное Дс 02

от 22.12.22

7. "Дс 02 от 22.12.22"

Иное Минстроем

Чувашии от 22.12.2022г.

№2, приложен файл.

Объект функционирует

Коледа

Михаил

Иное

Программа

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2023 27.12.2023

2.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7408826a-894b-4c04-8e1f-4c5a167e5f68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YxbMwbO548K%2BBffjdwNW355829Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63e90d1d-0089-4442-afcf-a3f19b158621?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e%2Fnmt4MOSQBcyF9lynR0nWOjKGc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a28441c7-e739-4cc1-8773-8983d92c1b44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kvFpNtj2XuTJE446hvvP8gP%2BSy0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7038165-a12d-4755-81a2-0f112e6d9937?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=inzy6VrAPY4u%2BJ5DRHDP2Zt%2Fi2A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50dea3d0-db1d-4721-b4de-192b9da74d88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NE3RP6Iep%2BAyXJygdGmbcg%2FQyTE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b89cf4f2-c01f-4207-af42-a2dbd542c65e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o30Ba2kcAtuxnya3JQdU9vgaXd8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Стимул

документы: 1.

"Программа Стимул"

Иное Минстроем

Чувашии от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Соглашение

о

предоставле

нии в 2023

году

субсидии из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджету

города

Чебоксары

на

финансовое

обеспечение

мероприятий

по

стимулирова

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении в 2023

году субсидии из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджету

города Чебоксары на

финансовое обеспечение

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства в рамках

регионального проекта

"Жилье" подпрограммы

"Государственная

поддержка

строительства жилья в

01.06.2023 31.05.2023

2.2.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b89cf4f2-c01f-4207-af42-a2dbd542c65e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o30Ba2kcAtuxnya3JQdU9vgaXd8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5e011d8-e975-476d-8d88-482a13df897a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Le1SnxRF51uQbWGkfzmmtSN5S1c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нию

программ

развития

жилищного

строительств

а в рамках

регионально

го проекта

"Жилье"

подпрограм

мы

"Государств

енная

поддержка

строительств

а жилья в

Чувашской

Республике"

государстве

нной

программы

Чувашской

Республики

"Обеспечени

е граждан в

Чувашской

Республике

доступным и

комфортным

жильем"

Чувашской Республике"

государственной

программы Чувашской

Республики

"Обеспечение граждан в

Чувашской Республике

доступным и

комфортным жильем""

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

Соглашение 2. "Приложение 1"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5e011d8-e975-476d-8d88-482a13df897a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Le1SnxRF51uQbWGkfzmmtSN5S1c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3de072ef-02ab-4563-bacf-fd051779fd84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=th92rJg%2FVrhMfxa6qu%2FG8YrPG3E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приложение

1

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

Соглашение

Приложение

3

3. "Приложение 3"

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

Соглашение

Приложение

4

4. "Приложение 4"

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

Соглашение

Приложение

5

5. "Приложение 5"

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

Соглашение

Приложение

2

6. "Приложение 2"

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3de072ef-02ab-4563-bacf-fd051779fd84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=th92rJg%2FVrhMfxa6qu%2FG8YrPG3E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ceddc8a7-3cd6-4160-937c-5527064eb4f6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fXdxSJ3ruEdYj4Fk3mWi5oikKnY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec24158a-7e88-4709-99cd-d919c334108b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rXgtzkQWh4qpQ%2B6x5WRaxMEq55U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7d636eb-623a-4eb7-b8da-bbf8311c9553?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W%2BAJd2mWm%2BYJBFBq2zP%2FsgZkywM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c1be28a4-921a-4817-ad7b-75ad940a9ab4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qJPgn065EtVqmbDrNRiAK95Ut8k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

Соглашение

Приложение

6

7. "Приложение 6"

Соглашение

Администрации г.

Чебоксары от

22.02.2023г. №832-2023-

34-25/1, приложен файл.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/17/2023

5:12:56 PM

№ 97701000

-1-2023-017

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/17/2023

5:12:56 PM № 97701000-

1-2023-017" Соглашение

от 17.02.2023г. №

97701000-1-2023-017,

приложен файл.

30.04.2023 17.02.2023

2.2.

8

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию- 0,0077

Тихонов

Александр

Иванович -

нет

Иное Отчет

о

достижении

Выполнено. Просрочка

19 дней. Отклонений нет

Подтверждающие

01.04.2023 20.04.2023

2.2.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c1be28a4-921a-4817-ad7b-75ad940a9ab4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qJPgn065EtVqmbDrNRiAK95Ut8k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fee2766-30e0-42a7-b827-33b0c0b99b8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FYHWK5qDkMitTrvqWufVjxYVrvU%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30121053772&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28b65a9c-e903-411a-bdbc-2b32ab26a52f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XlDWKMl%2F7ukQfV99lX6tOz4smkg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

млн. кв. м

начальник

отдела

за 1 квартал

документы: 1. "Отчет о

достижении за 1

квартал" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведение мониторинга

о ходе реализации

строительства объектов

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное

Информация

по Стимулу

Выполнено. Просрочка

19 дней. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

Стимулу" Иное

Минстрой Чувашии от

18.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.04.2023 20.04.2023

2.2.

10

Иное Отчет

о

достижении

2. "Отчет о достижении "

Иное Администрация

Г.Чебоксары от

20.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведение мониторинга

о ходе реализации

строительства объектов

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Отчет Отчет

о

достижении

результатов

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении

результатов" Отчет

Администрации г.

01.07.2023 29.06.2023

2.2.

11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28b65a9c-e903-411a-bdbc-2b32ab26a52f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XlDWKMl%2F7ukQfV99lX6tOz4smkg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41e629ec-c92a-4098-8073-382dcfc7edde?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0BFh8X%2BOzGw9IK8OQyjqGfo8YOU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82782d66-9f85-4913-9b53-100d9a8ff26a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LZQ9DEz5hy5KVENuPNi3Dyl5s%2Bo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec64ecbf-90f2-4ee8-8fd0-b558b5d2f2ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kf55jpTfsMBQucrhlnoqLaMHsb8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чебоксары от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

ввод объекта в

эксплуатацию-0,013 млн.

кв.м

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное Ввод

жилья по

программе

Стимул

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Ввод

жилья по программе

Стимул" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

2.2.

12

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

справка по

объектам

Выполнено.выполнено

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "справка

по объектам" Иное

Минстроем Чувашии от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 222.3

Техническая готовность

объекта, %

Тихонов

Александр

Иванович -

не требуется

Иное

Объекты

Стимул

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

31.12.2023 27.12.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec64ecbf-90f2-4ee8-8fd0-b558b5d2f2ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kf55jpTfsMBQucrhlnoqLaMHsb8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b2ec0fd-b9ab-4cfa-b869-bfa90d8c4def?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g9jpS4rQ6bUlcmjYYt8msK%2B%2FL10%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a107e48c-97b7-4999-8187-b3629081be22?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sFPid5rigdaKsqc4hp9QDwhLNsg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/911512e0-a8c2-4443-b002-eceeaa21f1a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5rw6h1RfxY5xTMLdWFupS1cl8tE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

отдела

Стимул" Иное

Минстроем Чувашии от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключение

государственного

контракта

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное

Муниципаль

ный

контракт

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

01.03.2023г. №5.

01.05.2023 27.04.2023

2.3.

2

Иное

Муниципаль

ный

контракт

2. "Муниципальный

контракт" Иное

администрация г.

Чебоксары от

01.03.2023г. №3.

Иное

Положитель

ное

заключение

3. "Положительное

заключение" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

01.09.2022г. №2-1-1-

063104-2022.

Иное

Муниципаль

ный

контракт

4. "Муниципальный

контракт" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/911512e0-a8c2-4443-b002-eceeaa21f1a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5rw6h1RfxY5xTMLdWFupS1cl8tE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.03.2023г. №3.

Техническая готовность

объекта %

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное

Справка о

реализации о

рамках

Выполнено. отклонения

нет Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о реализации о рамках"

Иное Администрация г.

Чебоксары от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.07.2023 30.06.2023

2.3.

3

Техническая готовность

объекта %

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное

Информация

о

строительств

е объектов

по

программе

Стимул

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

строительстве объектов

по программе Стимул"

Иное Администрация г.

Чебоксары от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

2.3.

4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

31.12.2023 27.12.2023

2.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4ab7d80-6713-4077-a9b9-d716362925ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YKDHbwsVMxotnaUaRzE6eLczkKo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b48c4f6d-369b-4ffd-b4e8-b8575e188db2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=grh50FBO6nPZa%2B%2FNJoTWPgdDoyY%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30121053772&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/17/2023

5:12:56 PM

№ 97701000

-1-2023-017

образования Российской

Федерации от 2/17/2023

5:12:56 PM № 97701000-

1-2023-017" Соглашение

от 17.02.2023г. №

97701000-1-2023-017,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

Минстрой

Чувашии

Иное

Финансиров

ание Стимул

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Финансирование

Стимул" Иное

Минстроем Чувашии от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

2.3.

6

Строительство дороги с

пешеходным бульваром

по ул. З. Яковлевой в III

микрорайоне центральной

части г. Чебоксары

Спирин

Денис

Вадимович -

Глава города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

Иное

Объекты

Стимул

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

Стимул" Иное

Минстроем Чувашии от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.31.12.2023 27.12.2023

2.3.

7

Иное

Объекты

Стимул

2. "Объекты Стимул"

Иное Минстроем

Чувашии от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Спирин

Денис

Вадимович -

Глава города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30121053772&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ef8d419-dd92-4caa-9caa-4ec187e9efdc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HXVj4if79fHdRlquVSGjLYgFvzU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ce2700fd-3a48-4cb7-ab37-3fba866b631c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=htiqLq7i62SAjrZGQ%2FvmsEkMnwQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/798436f7-3aab-4351-a4cf-8e61d5a993a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K8Q7gsf1Z8dNZliPklPNmQ5FvBw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec3ba956-4b0a-41ae-acb4-9cafe26be283?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ClRtiqbSPoE5qzdJiap%2FJrgztx0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сеть ливневой

канализации К2 в мкр.

«Университетский-2»

Иное

Объекты

Стимул

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

Стимул" Иное

Минстроем Чувашии от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

2.3.

8

Сеть хозяйственно-

бытовой канализации К1

(водоотведение) в мкр.

«Университетский-2»

Спирин

Денис

Вадимович -

Глава города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

Иное

Объекты

Стимул

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

Стимул" Иное

Минстроем Чувашии от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

2.3.

9

Сеть водоснабжения В1 в

мкр. «Университетский-2»

Спирин

Денис

Вадимович -

Глава города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

Иное

Объекты

Стимул

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

Стимул" Иное

Минстроем Чувашии от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

2.3.

10

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное

Заключение

экспертизы

Выполнено. Просрочка 7

дней. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

экспертизы" Иное

Администрация г.

06.02.2023 13.02.2023

2.3.

11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec3ba956-4b0a-41ae-acb4-9cafe26be283?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ClRtiqbSPoE5qzdJiap%2FJrgztx0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7b181d1-ecd4-461a-b81a-aff08fd47339?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3lM4AFyBERYC1R7rtmaWqLAxqNU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/026d7799-d748-4c32-b9f7-a59eccc03ae4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fegy8GzrXAXk6zicUX7GzeWhZtU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чебоксары от

09.09.2021г. №21-1-1-2-

051271-2021.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Администрацией г.

Чебоксары от

09.09.2021г. №21-1-1-2-

051271-2021.

Иное

Положитель

ное

заключение

3. "Положительное

заключение" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

01.09.2022г. №2-1-1-

63100-2022.

Иное

Положитель

ное

заключение

4. "Положительное

заключение" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

01.09.2022г. №2-1-1-

063104-2022.

Иное

Положитель

ное

заключение

5. "Положительное

заключение" Иное

Администрация г.

Чебоксары от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.09.2022г. №2-1-1-

063057-2022.

Техническая готовность

объекта %

Тихонов

Александр

Иванович -

начальник

отдела

нет

Иное

Информация

по

программе

Стимул

Выполнено. Просрочка

19 дней. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

программе Стимул"

Иное Минстроем

Чувашии от 18.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

01.04.2023 20.04.2023

2.3.

12

Иное

Муниципаль

ный

контракт

2. "Муниципальный

контракт" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

19.08.2022г. №14.

Иное

Муниципаль

ный

контракт

3. "Муниципальный

контракт" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

19.08.2022г. №14.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e18f3ddb-7f99-492c-b4c2-36dca5f111f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D%2Fqh0QIofvUcj4%2BUkWv6oXFYeH8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

0,000,00

(01) Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации мероприятий

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства Российской

Федерации, код направления

расходов:1A217, 1A218, 1A219,

1A21A, 1A21В, 5021D0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

232 812,59232 873,31

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства, код

направления расходов:5021Т,

5021Д, 5021Ж, 5021Е, 5021Ц,

5021Ф, 5021У, 5021С, 5021М,

5021Л, 5021К, 5021И, 5021Ч,

5021Ш, 5021Щ, 5021Ю, 5021Э,

5021Б, 5021В, 5021Г, 5021D0

1.2 200 616,14 86,17200 616,14232 812,59

232 812,59232 873,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 200 616,14

в работе, не обеспечен ввод

жилья

86,17200 616,14232 812,59

198 041,38198 041,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

в работе, не обеспечен ввод

жилья

87,38173 052,00198 041,38

198 041,38198 041,38

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 87,38173 052,00198 041,38

232 812,59232 873,31

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

200 616,14 86,17200 616,14232 812,59

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

232 812,59232 873,31 200 616,14 86,17200 616,14232 812,59

232 812,59232 873,31 200 616,14 86,17200 616,14232 812,59

198 041,38198 041,38 0,00 87,38173 052,00198 041,38

198 041,38 0,00 87,38173 052,00198 041,38

232 812,59232 873,31 200 616,14 86,17200 616,14232 812,59

0,000,00 0,00 0,000,000,00

198 041,38
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0,00 0,00 39 900,00 39 900,00 57 343,80 57 343,80 198 041,3886 787,6086 787,6086 787,6057 343,80

Факт/прогноз

0,00 9 064,00 23 722,53 23 917,47 57 656,46 57 851,41 173 052,0088 063,3087 868,3687 673,4164 601,66

0,00

0,00


